Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio

Direzione: DIREZIONE

Area: RICOSTRUZIONE PRIVATA

DECRETO DIRIGENZIALE *(con firma digitale)*

N. A00426 **del** 05/03/2025 **Proposta n.** 469 **del** 04/03/2025

Oggetto:

Revisione decreto dirigenziale n. A02444 del 07/12/2021 a seguito di rimodulazione del contributo a seguito di variante sostanziale in corso d'opera: - Autorizzazione alla realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione ai sensi dell'ordinanza 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione - Determinazione del contributo in favore di Leonardi Paris Gianfranco in qualità di proprietario in comunione e delegato dagli altri soggetti legittimati, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice Frazione Scai 220 02012 RI, distinto in catasto al Fg. 114 particella 274 sub 1-2 - CUP: C78I21001700008- CIG 91229765F4 - Contributo rideterminato 499.547,97 ID 5613

Proponente:

Estensore	VARRONE MARIA IDA	_____*firma elettronica*_____
Responsabile del procedimento	FIOCCO ROBERTO	_____*firma elettronica*_____
Responsabile dell' Area	R. FIOCCO	_____*firma elettronica*_____
Direttore	S. FERMANTE	_____*firma digitale*_____

Copia

Richiesta di pubblicazione sul BUR: NO

Oggetto: *Revisione decreto dirigenziale n. A02444 del 07/12/2021 a seguito di rimodulazione del contributo a seguito di variante sostanziale in corso d'opera: - Autorizzazione alla realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione ai sensi dell'ordinanza 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione - Determinazione del contributo in favore di Leonardi Paris Gianfranco in qualità di proprietario in comunione e delegato dagli altri soggetti legittimati, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice Frazione Scai 220 02012 RI, distinto in catasto al Fg. 114 particella 274 sub 1-2 - CUP: C78I21001700008- CIG 91229765F4 - Contributo rideterminato 499.547,97 ID 5613*

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale", e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTA la legge n. 207 del 30 dicembre 2024 ed in particolare l'art. 1, comma 673, che ha inserito all'art. 1 del predetto decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, il comma 4 novies, in ragione del quale "lo stato di emergenza di cui al comma 4 bis è prorogato fino al 31 dicembre 2025", e l'art. 1, comma 653, che all'art. 1 comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha sostituito le parole «31 dicembre 2024» con le parole «31 dicembre 2025», in forza del quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2025;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, co. 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

Copia

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10 agosto 2023, con la quale il dott. Stefano Fermante è stato individuato per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00006 dell'11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00007 del 01 settembre 2023, recante: "Delega al dott. Stefano Fermante, Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189";

Premesso che:

l'articolo 2 comma 2 del Decreto Legge 189/2016 convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229, dispone che il Commissario straordinario provvede all'esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme sull'ordinamento europeo;

l'articolo 2 comma 5 lettera d) del medesimo Decreto Legge 189/2016, dispone che i Vice Commissari sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall'articolo 6;

l'articolo 5, comma 2, lettera a) del medesimo decreto legge n. 189 del 2016, prevede che il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi del precitato articolo 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti dal decreto stesso, provvede all'erogazione dei contributi, sulla base dei danni effettivamente verificati, fino al 100% delle spese occorrenti, per far fronte agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e a uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

con l'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, e ss.mm.ii, il Commissario straordinario, ha disciplinato l'iter procedimentale per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016 nonché le modalità di determinazione del contributo erogabile per la realizzazione degli interventi medesimi;

Considerato che:

con decreto dirigenziale n**. A02444 del 07/12/2021** è stata autorizzata la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione con delocalizzazione dell'area di sedime ai sensi dell'ordinanza 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione e la determinazione del contributo in favore di Leonardi Paris Gianfranco in qualità di proprietario in comunione e delegato dagli altri soggetti legittimati, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice Frazione Scai 220 02012 RI, distinto in catasto al Fg. 114 particella 274 sub 1-2 - CUP: C78I21001700008- CIG

91229765F4, quantificando il contributo concedibile in € **393.140,34 (trecentonovantatremilacentoquaranta/34)** IVA inclusa se non recuperabile;.

Con decreto dirigenziale n. n. **A00818 del 30/03/2022** è stato liquidato il SAL 0 e pagato l'importo di euro € **92.341,25 (euro novantaduemilatrecentoquarantuno,25)**;

con Decreto Dirigenziale n. ***A02073 del 16/09/2022*** è stato rettificato il **decreto dirigenziale A02444 del 07/12/2021** per aggiornamento costi, ai sensi dell'o.c.s.r. 126/2022 e rideterminato il contributo in euro **471.798,87 (quattrocentosettantunomilasettecentonovantotto,87)** iva inclusa;

In data 21/06/2024, a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del commissario straordinario, con prot. USR 808972, il tecnico incaricato ha trasmesso variante sostanziale in corso d'opera relativa all'edificio in oggetto indicato per circostanze impreviste subentrate in fase di esecuzione lavori;

l'Ufficio ha esaminato la documentazione prodotta e dall'istruttoria, il cui esito del 28/02/2025, è allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, è emerso che occorre procedere ad una rettifica del contributo concesso con il suindicato decreto;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

L'ammontare della spesa trova copertura nei fondi stanziati dall'articolo 5 comma 3 del Decreto Legge 189/2016, in cui si dispone che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 del medesimo articolo sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato;

All'esito del lavoro istruttorio sopra descritto, si individua il contributo concedibile, con le modalità previste dall' Ordinanza n.19/2017, secondo i parametri indicati nell'allegato 1 della medesima ordinanza, in € **499.547,97** ***(quattrocentonovantanovemilacinquecentoquarantasette/97)*** iva inclusa, come più specificamente riportato nella citata relazione tecnica parte integrante al presente provvedimento;

DECRETA

Per quanto esposto in premessa che si intende interamente richiamato:

1) *Di rideterminare il contributo concedibile in euro* ***499.547,97 (quattrocentonovantanovemilacinquecentoquarantasette/97)*** *iva inclusa per gli interventi autorizzati ai sensi dell' ordinanza 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione autorizzati con Decreto Dirigenziale* ***A02444 del 07/12/2021 rettificato con decreto dirigenziale n A02073 del 16/09/2022*** *in favore di* ***Leonardi Paris Gianfranco in qualità di proprietario in comunione e delegato dagli altri soggetti legittimati, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice Frazione Scai 220 02012 RI, distinto in catasto al Fg. 114 particella 274 sub 1-2 - CUP: C78I21001700008- CIG 91229765F4 - ID 5613****;*

2) Di prendere atto che, a seguito del pagamento degli importi di cui al punto 1, l'ammontare disponibile residuo per l'intervento in oggetto è pari a € ***407.206,72 (quattrocentosettemiladuecentosei/72),*** come meglio dettagliato nella "Tabella Quadro Economico - Stato dei pagamenti" dell'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento.

3) Di dare atto che i controlli successivi all'erogazione del contributo, verranno svolti secondo le modalità disciplinate dall' Ordinanza n. 59 del 31 luglio 2018 *"Attuazione dell'articolo 12, comma 5, del decreto legge 189 del 2016 e s.m.i.; Modalità e procedure di verifica a campione sugli interventi di ricostruzione privata ammessi a contributo".*

Il presente provvedimento è trasmesso al soggetto interessato per il tramite del tecnico incaricato ed all'istituto bancario da questi individuato ai fini dell'attivazione delle procedure previste dai commi 3 e 4 dell'art.5 del decreto legge 189 del 17 ottobre 2016, convertito con legge 229 del 15 dicembre 2016 e ss.mm.;

Il Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzio

F.to Stefano FERMANTE

Copia

REGIONE LAZIO **Ufficio Speciale Ricostruzione**

AREA RICOSTRUZIONE PRIVATA

ESITO ISTRUTTORIO DI RETTIFICA DEL DECRETO DIRIGENZIALE N.A02444 del 07/12/2021

PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI NELL'ORDINANZA N. 19 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE DEL SISMA 2016

Proposta di ammissione ai contributi

Motivazione: **RIMODULAZIONE DEL CONTRIBUTO A SEGUITO DI VARIANTE SOSTANZIALE IN CORSO D'OPERA**

Altri decreti emessi:

DECRETO DIRIGENZIALE n. **A00818** del **30/03/2022** (Liquidazione SAL 0 e Anticipazione 20%)

DECRETO DIRIGENZIALE n. **A02073** del **16/09/2022** (Rideterminazione del contributo a seguito di aggiornamento dei prezzi ai sensi dell'Ord. 126/2022)

Provincia: **Rieti**
Comune: **Amatrice**
Indirizzo: **Frazione Scai n. 220**
Richiedente: **Gianfranco Leonardi Paris**
In qualita di: **Proprietario delegato**
Professionista: **Arch. Maria Angelica Galli**
Dati Catastali: Fg**. 114** particella **274** sub: **1-2**

Dati identificativi dell'istanza
MUDE/GEDISI
ID fascicolo: **120570020000048922019** del **04/09/2019**
ID ultima richiesta: **120570020000371770 2024** del **21/06/2024**
USR
ID Istanza: **5613**
Protocollo: **696524** del **04/09/2019 -** Variante prot. n. **808972** del **21/06/2024**
Istruttore: **Marco Caneva**
Tipologia di intervento: Demolizione e Ricostruzione
Destinazione e tipologia edificio: Residenziale
Natura giuridica della titolarità del contributo: Rappresentante di Comunione

Copia

PREMESSA

Il presente esito istruttorio è stato redatto in seguito alla presentazione di una variante tecnica in corso d'opera ai lavori autorizzati con Decreto Dirigenziale n. A02444 del 07/12/2021. Negli elaborati progettuali e nella relazione tecnica illustrativa il professionista ha adeguatamente rappresentato e descritto le motivazioni per le quali si è reso necessario redigere il progetto in variante. Si riporta uno stralcio della relazione tecnica redatta dal professionista *"…A seguito di richieste di parere preventivo al Comune di Amatrice per verifica dei distacchi sia verso strada comunale (PROT. 23408 del 14/12/2022 e PROT. 3576 del 20/02/2023) che, successivamente, dalla plla 532 (PROT. 29192 del 07/12/2023), è stato definito: 2.1.1 NUOVI DISTACCHI ED AREA DI SEDIME Considerato che la frazione di Scai, del comprensorio 3 del Piano Particolareggiato, non è stato approvato e che la particella 274 ricade all'interno del nucleo abitato, pertanto assimilabile a Verde Privato, il distacco è di 6(sei) metri. Per definire in maniera inequivocabile il distacco, ci si è avvalsi di elemento fisico presente all'interno della proprietà determinando un distacco totale maggiore di quello richiesto. Il tutto come meglio evidenziato negli elaborati grafici. 2.1.2 NUOVA POSIZIONE DEI BALCONI DEL PIANO PRIMO I balconi posti al piano primo posizionati inizialmente sul prospetto 3, ovvero a sud-est, per motivi di distacco vengono posizionati sul prospetto 2, ovvero a nord-est, e prospetto 4, ovvero a sudovest, ricadendo all'interno della nuova area di sedime. 2.1.3 MODIFICA DEL NUMERO DELLE UNITÀ IMMOBILIARI. Si propone una riduzione delle unità immobiliari a n. 2 unità immobiliari per mutate esigenze familiari. Ciò non determina incrementi di superfici utili e/o volumi. Nella nuova proposta progettuale le ex unità 1 e 2 del DECRETO n. A02444 del 07/12/2021 vengono accorpate..."*. Nella variante è stato inoltre richiesta l'applicazione dell'incremento del 25% al costo convenzionale per la ricostruzione di edifici unifamiliari e bifamiliari ai sensi dell'art. 9 dell'Ordinanza 126 – All. 1, Tab. 7 lett. f) e l'applicazione dell'incremento del 10% per l'ubicazione disagiata del cantiere non richiesto in fase di prima istanza. Tali incrementi risultano applicabili come dimostrato dal professionista. *(All. SP.12_SP.12_VAR_Incrementi_percentuali_di_contributo – prot. 808972 del 21/06/2024* e *AL.05_ID5613_RelazioneIncremento – prot. 256047 del 28/02/2025).* Infine, vengono variati i regimi fiscali dei professionisti incaricati al collaudo delle opere Ing. Massimo Simeoni e del Geologo Andrea Angeletti.

La richiesta di variante è stata acquisita con prot. 808972 del 21/06/2024 e successive integrazioni (prot. 922452 del 18/07/2024, prot. 1018074 del 12/08/2024, prot. 1375597 del 08/11/2024 e prot. n. 256047 del 28/02/2025).

VISTO il decreto dirigenziale n. A02444 del 07/12/2021 con il quale di autorizzava la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione con delocalizzazione dell'area di sedime ai sensi dell'Ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione e si determinava il contributo in favore del Sig. Leonardi Paris Gianfranco in qualità proprietario in comunione e delegato dagli altri soggetti legittimati, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice Frazione Scai 220, distinto in catasto al foglio 114 particella 274 sub 1-2 per un importo concedibile Euro 393.140,34;

VISTO che con decreto n. A00818 del 30/03/2022 è stata autorizzata la liquidazione del SAL 0 e Anticipazione con garanzia del 20% per un importo di € 92.341,25;

VISTO che con decreto n. A02073 del 16/09/2022 è stata autorizzata la rideterminazione del contributo a seguito dell'aggiornamento costi ai sensi dell'Ord.126/2022 per un importo concedibile pari a €. 471.798,87;

PRESO ATTO dell'invio della documentazione per la richiesta di variante sostanziale in corso d'opera completa della documentazione ad essa collegata si procede alla revisione dei punti 1.1.3, 1.1.4, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3 e 4 dell'esito istruttorio.

1. CONTROLLO AMMISSIBILITA'

1.1 VERIFICA DATI EDIFICIO

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale.

VERIFICA CONDIZIONI SOGGETTIVE

1.1.1 SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale.

1.1.2 ATTIVITA' PRODUTTIVE

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale.

1.1.3 TECNICI INCARICATI

Sono state trasmesse dal professionista le dichiarazioni per le variazioni dei regimi fiscali

AL.03_AUTOCERTIFICAZIONE_REGIME_FISCALE_AA – prot. 256047 del 28/02/2025
AL.02_AUTOCERTIFICAZIONE_REGIME_FISCALE_MS – prot. 256047 del 28/02/2025

Professionista	Codice EP
Massimo Simeoni	EP_000283_2017
Categoria Soggettiva: Professionista individuale	Descrizione Categoria Soggettiva
Stato: Pubblicata	Motivazione Cambio Stato
Note	Data di pubblicazione in elenco: 13/02/2017
Data Inizio Sospensione	Data Fine Sospensione
Ragione Sociale	Partita IVA

Regime iva: ☐ forfettario ☒ ordinario

Ruolo nell'ambito dell'intervento: Collaudatore

Professionista	Codice EP
Andrea Angeletti	EP_006041_2017
Categoria Soggettiva: Professionista individuale	Descrizione Categoria Soggettiva
Stato: Pubblicata	Motivazione Cambio Stato
Note	Data di pubblicazione in elenco: 23/02/2017
Data Inizio Sospensione	Data Fine Sospensione
Ragione Sociale	Partita IVA

Regime iva: ☒ forfettario ☐ ordinario

Ruolo nell'ambito dell'intervento: Geologo

La procura speciale, ottenuta a stampa dalla RCR caricata sulla piattaforma informatica, è sottoscritta da tutti i soggetti coinvolti sì ☒ no ☐

Note: DA.02_ProcuraSpeciale_SD_372045 – prot. 808972 del 21/06/2024

1.1.4 IMPRESE FORNITRICI DEI LAVORI ED ISCRIZIONE ANAGRAFE ANTIMAFIA DEGLI ESECUTORI

Note: È stato trasmesso dal professionista l'addendum al contratto di appalto sottoscritto dalle parti con le modifiche economiche apportate a seguito della variante sostanziale.

All. AL.04_ID5613_INTEGRAZION_CONTRATTO – prot. 808972 del 21/06/2024

2. ACQUISIZIONE PARERI

2.1 ISTRUTTORIA DI COMPETENZA PERSONALE

	IL COMUNE HA COMUNICATO:	SI	NO
a	la conformità urbanistica ed edilizia dell'intervento;	☒	☐
b	l'esistenza di elementi che inducano a considerare l'immobile oggetto di R.C.R. non finanziabile a norma dell'articolo 10 del decreto-legge;	☐	☒
c	la sussistenza di vincoli ambientali o paesaggistici e la conseguente necessità di acquisire il parere degli enti preposti al vincolo ovvero della Conferenza regionale ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge;	☒	☐
d	l'esistenza di abusi totali o parziali, salva restando la possibilità di sanatoria nei termini e con le modalità di cui all'articolo 10, commi 7 e 8, dell'ordinanza n. 19 del 2017;	☐	☒
e	l'esistenza di domande di sanatoria ancora non definite;	☐	☒

Con riferimento alla lettera a) il Comune di Amatrice con nota Prot. 0021923 del 19/11/2024 acquisita da questo Ufficio con Prot. 1426246 del 20/11/2024 ha comunicato la conclusione dell'iter istruttorio limitatamente alla conformità urbanistica ed edilizia della Variante in corso d'opera, relativamente a modifiche sostanziali, in particolare, per aver proposto un'area di sedime diversa da quella approvata con nuovi distacchi dai confini di proprietà, una nuova configurazione dei balconi su prospetti diversi da quelli approvati con il Decreto del 07/12/2021 ed infine la variazione del numero di unità immobiliari, proposte nello stato approvato, da tre U.I. a due U.I.

Con riferimento alla lettera c) il Comune di Amatrice, con la stessa nota di cui sopra, ha confermato che *"l'immobile, sulla base de strumenti sovracomunali di settore, ricade:*

- *all'interno del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale approvato con D.C.R. n. 5 del 21/04/2021 e pubblicato sul B.U.R.L. n. 56 del 10/06/2021:*
  - *Tavola A - Paesaggio degli insediamenti urbani (art. 28 delle N.T.A.);*
    - *Coste marine, lacuali e dei corsi d'acqua;*
  - *Tavola B - Protezione dei fiumi, torrenti, corsi d'acqua (art. 36 delle NTA);*
    - *Aree urbanizzate dal PTPR."*

Copia

Di seguito, visto la presenza dei vincoli si indicano i pareri acquisiti in sede di **Conferenza Regionale** convocata con nota Prot. n. 29121 del 10/01/2025 e tenutasi il giorno 30/01/2025 in modalità videoconferenza e conclusasi positivamente con Determinazione n. A00260 del 12/02/2025:

ENTE	INTERVENTO
Ministero della Cultura Soprintendenza ABAP per l'Area metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti	**Autorizzazione paesaggistica (D.Lgs. n. 42/2004)**
USR Lazio	
Regione Lazio	**Autorizzazione sismica (D.P.R. n. 380/2001)**
Comune di Amatrice	**Conformità urbanistico-edilizia (D.P.R. n. 380/2001)**

2.2 AUTORIZZAZIONE SISMICA

L'autorizzazione sismica in variante è stata rilasciata dal competente Ufficio Regionale in data **09/08/2024** protocollo **2024-0001001365**, posizione **109376/V**.

3. ISTRUTTORIA TECNICA

3.1 TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DEL DANNO

Non vi sono variazioni rispetto al decreto.

3.2 TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI ED ELEMENTI NECESSARI AL CALCOLO DEL COSTO CONVENZIONALE

N. U.I.	Superficie netta complessiva dell'immobile da richiesta:				
	Su (m^2) **Abitativa**	Su (m^2) **Pertinenze Interne**	Su (m^2) **Pertinenze Esterne**	Su (m^2) **Parti Comuni**	Su (m^2) **Totale**
1	141,72	17,88	0,00	0,00	**159,60**
				Sup. Totale	**159,60**

N. U.I.	Superficie netta complessiva dell'immobile da istruttoria:				
	Su (m^2) **Abitativa**	Su (m^2) **Pertinenze Interne**	Su (m^2) **Pertinenze Esterne**	Su (m^2) **Parti Comuni**	Su (m^2) **Totale**
1	141,72	17,88	0,00	0,00	**159,60**
				Sup. Totale	**159,60**

Il numero di unità immobiliari da progetto è variato da 3 U.I. a 2 U.I. rispetto a quanto autorizzato con decreto dirigenziale n. A02444 del 07/12/2021 ai sensi dell'art. 19 dell'O.C.S.R. n. 19/2017.
La superficie utilizzata per il calcolo del Costo Convenzionale è quello ante-operam, ossia inserita come unica U.I.

Richiesta SUPER BONUS: ☐si ☒ no

Note: Rispetto a quanto indicato nel decreto di concessione, nella R.C.R di variante non è stata espressa la volontà di fruire degli incentivi fiscali.

All. RCR_120570020000371770 2024 – prot. 808972 del 21/06/2024

Incrementi al Costo Parametrico richiesti e ammessi da istruttoria:

Incrementi al costo parametrico					
Maggiorazioni danni gravi		**%**	**richiesta**	**ammessa**	**Motivazioni**
Incrementi Tabella 7 - Incrementi costi parametrici					
a)3	Edifici sottoposti a vincolo paesaggistico di cui all'art. 136 e 142del d.lgs n. 42/2004 e s.m.i.	10%	10%	10%	**Incremento già ammesso con Decreto Dirigenziale A02444 del 07/12/2021**
c)	Interventi di efficientamento energetico eseguiti su edifici classificati con livello operativo L4 che conseguano, nel caso di ricostruzione totale, la classe energetica A	10%	10%	10%	**Incremento già ammesso con Decreto Dirigenziale A02444 del 07/12/2021**
d)	Ubicazione disagiata del cantiere in quanto ricompreso all'interno di un piano attuativo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) del decreto legge n. 189 oppure causata dalla distanza da altri edifici non appartenenti allo stesso cantiere inferiore a m. 1,50 su almeno due lati o causata dalla possibilità di accesso al cantiere da spazio pubblico con percorso di larghezza tra ostacoli inamovibili inferiore a m. 2,00.	10%	10%	10%	**Nuovo Incremento ammesso non presente in fase di prima istanza**
e)1	Demolizione, asportazione e conferimento ad idonei impianti di selezione, recupero o smaltimento dei materiali provenienti dal crollo o demolizione di almeno il 40% del volume totale dell'edificio	10%	10%	10%	**Incremento già ammesso con Decreto Dirigenziale A02444 del 07/12/2021**
f)	Interventi di ricostruzione di edifici singoli, unifamiliari, classificati con livello operativo L4	25%	25%	25%	**Nuovo Incremento ammesso non presente in fase di prima istanza**
j)1	Edifici ubicati in aree poste ad una quota s.l.m. superiore a 1.000 metri	3%	3%	3%	**Incremento già ammesso con Decreto Dirigenziale A02444 del 07/12/2021**
Incrementi Tabella 7.1 - Incrementi per amplificazione sismica					
n)	Amplificazione sismica: 0,45g ≥ ag * S (ricostruzione totale)	6%	6%	6%	**Incremento già ammesso con Decreto Dirigenziale A02444 del 07/12/2021**
Totale maggiorazioni			**74%**	**74%**	

Come indicato nella premessa il professionista ha dimostrato l'applicabilità dei nuovi incrementi richiesti

All. SP.12_SP.12_VAR_Incrementi_percentuali_di_contributo – prot. 808972 del 21/06/2024
AL.05_ID5613_RelazioneIncremento – prot. 256047 del 28/02/2025

3.3. ANALISI DEL COMPUTO METRICO

Con riferimento all'Art. 4 Commi 2 e 3 lettera c) dell'Ordinanza del Commissario Straordinario al Sisma 2016 n. 62 registrata il 7 agosto 2018 al n. 1610, si è proceduto alla verifica del Computo Metrico in Variante *(All. CM.01.a_CM.01.a_Computo_Metrico – prot. 808972 del 21/06/2024).*

Calcolo dimensione campione minimo

Totale n. lavorazioni CME:	226
n. lavorazioni campione:	**23**

Importo totale controllo:	240.178,39 €
Importo totale CME:	404.249,72 €
Peso del campione su totale CME:	**59%**

Distribuzione campione campione

Macrocategorie	Valore economico	peso	n. campioni
Indagini e prove	2.420,68 €	1%	0
Opere sulle strutture	176.036,24 €	44%	10
Finiture parti comuni	225.792,80 €	56%	13
Finiture interne	- €	0%	0
Totale	404.249,72 €	100,00%	**23**

Analisi computo metrico

n. ord.	Macrocategoria	Tipo voce	ID lavorazioni CME Decreto A02073 del 16/09/2022	Voce EP Decreto A02073 del 16/09/2022	ID lavorazioni Variante Tecnica	Voce EP Variante tecnica	Esito verifica	Importo				Dettaglio
								Ammesso Decreto A02073 del 16/09/2022	Richiesto Variante Tecnica	Non ammesso	Ammesso	
1	indagini e prove	campione	3	A02068	3	A02068	positivo	388,85 €	388,85 €	- €	388,85 €	
2	opere sulle strutture	campione	24	A01187.a	11	A01187.a	positivo	14.426,90 €	14.426,90 €	- €	14.426,90 €	
3	opere sulle strutture	campione	18	A01155.v	13	A01155.v	positivo	12.659,05 €	12.659,05 €	- €	12.659,05 €	
4	opere sulle strutture	campione	18	A01155.v	17	A01155.r	positivo	7.508,42 €	3.885,73 €	- €	3.885,73 €	
5	opere sulle strutture	campione	46	A03042	25	A03042	positivo	30.671,78 €	30.762,70 €	- €	30.762,70 €	
6	opere sulle strutture	campione	33	N.P.001	34	N.P.001	positivo	1.958,10 €	1.958,10 €	- €	1.958,10 €	
7	opere sulle strutture	campione	35	A09008.f	36	A09008.f	positivo	30.229,37 €	30.229,37 €	- €	30.229,37 €	
8	opere sulle strutture	campione	38	A10015.a	38	A10015.a	positivo	14.872,00 €	14.872,00 €	- €	14.872,00 €	
9	opere sulle strutture	campione	39	A10021	39	A10021	positivo	4.449,36 €	4.449,36 €	- €	4.449,36 €	
10	opere sulle strutture	campione	210	SIC.SPCL	210	SIC.SPCL	positivo	22.369,64 €	16.958,31 €	- €	16.958,31 €	
11	finiture parti comuni	campione	41	A10025.b	41	A10025.b	positivo	8.082,79 €	8.082,79 €	- €	8.082,79 €	
12	finiture parti comuni	campione	48	NP.002	48	NP.002	positivo	182,40 €	182,40 €	- €	182,40 €	
13	finiture parti comuni	campione	51	A12009.b	51	A12009.b	positivo	7.388,74 €	7.388,74 €	- €	7.388,74 €	
14	finiture parti comuni	campione	52	NP.003	52	NP.003	positivo	12.290,69 €	12.290,69 €	- €	12.290,69 €	
15	finiture parti comuni	campione	56	A14015	56	A14015	positivo	26.998,62 €	26.998,62 €	- €	26.998,62 €	
16	finiture parti comuni	campione	59	NP.005	59	NP.005	positivo	249,87 €	249,87 €	- €	249,87 €	
17	finiture parti comuni	campione	67	A18024.B	67	A18024.B	positivo	7.537,95 €	7.537,95 €	- €	7.537,95 €	
18	finiture parti comuni	campione	74	A21001.a	74	A21048.a	positivo	7.507,20 €	8.356,40 €	- €	8.356,40 €	
19	finiture parti comuni	campione	77	A21047.a	77	A21047.a	positivo	20.216,40 €	20.216,40 €	- €	20.216,40 €	
20	finiture parti comuni	campione	89	D01001.a	89	D01001.a	positivo	942,40 €	895,28 €	- €	895,28 €	
21	finiture parti comuni	campione	146	E03202.a	146	E03202.a	positivo	3.742,55 €	3.742,55 €	- €	3.742,55 €	
22	finiture parti comuni	campione	148	E02001.a	148	E02001.a	positivo	5.562,00 €	5.562,00 €	- €	5.562,00 €	
23	finiture parti comuni	campione	149	E02001.c	149	E02001.c	positivo	7.508,33 €	7.508,33 €	- €	7.508,33 €	
24	finiture parti comuni	campione	178	NP-IT-01	178	NP-IT-01	positivo	576,00 €	576,00 €	- €	576,00 €	
								248.319,41 €	240.178,39 €	- €	240.178,39 €	

3.4. DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE

Si è proceduto alla rimodulazione del contributo, come più specificamente riportato nelle tabelle di seguito:

Categorie dei lavori	Importo CME_0	Importo non ammesso	Importo CME_{Rev}	Importo CME_{Rib}	IVA		Importo ammissibile	Ribasso di gara
Macrovoci	*IVA esclusa*	*IVA esclusa*	*IVA esclusa*	*IVA esclusa*	*aliquota*	*importo*	*IVA inclusa*	**0,10%**
Opere strutturali								
Indagini e prove	2.420,68 €	- €	2.420,68 €	2.420,68 €	22%	532,55 €	2.953,23 €	
Opere sulle strutture/riparazione danno	159.077,93 €	- €	159.077,93 €	158.918,85 €	10%	15.891,89 €	174.810,74 €	
Oneri per la sicurezza (no ribasso gara)	16.958,31 €	- €	16.958,31 €	16.958,31 €	10%	1.695,83 €	18.654,14 €	
Importo totale opere strutturali	**178.456,92 €**	- €	***178.456,92 €***	***178.297,84 €***		***18.120,27 €***	***196.418,11 €***	
Finiture connesse								
Finiture parti comuni	225.792,80 €	- €	225.792,80 €	225.567,01 €	10%	22.556,70 €	248.123,71 €	
Importo totale finiture connesse	**225.792,80 €**	- €	***225.792,80 €***	***225.567,01 €***		***22.556,70 €***	***248.123,71 €***	
Importo totale dei lavori	**404.249,72 €**	- €	***404.249,72 €***	***403.864,85 €***		***40.676,97 €***	***444.541,82 €***	
Spese tecniche								
Progetto Architettonico	12.505,11 €	- €	12.505,11 €	12.505,11 €	0%	- €	12.505,11 €	
Progetto Strutture	7.239,80 €	- €	7.239,80 €	7.239,80 €	22%	1.592,76 €	8.832,56 €	
Progetto impianti elettrici	1.755,10 €	- €	1.755,10 €	1.755,10 €	22%	386,12 €	2.141,22 €	
Progetto impianti termici	2.193,88 €	- €	2.193,88 €	2.193,88 €	22%	482,65 €	2.676,53 €	
Sicurezza progettazione	1.316,33 €	- €	1.316,33 €	1.316,33 €	0%	- €	1.316,33 €	
Sicurezza Esecuzione	2.632,65 €	- €	2.632,65 €	2.632,65 €	0%	- €	2.632,65 €	
Direzione Lavori architettonici	15.921,68 €	- €	15.921,68 €	15.921,68 €	0%	- €	15.921,68 €	
Collaudo	1.755,10 €	- €	1.755,10 €	1.755,10 €	22%	386,12 €	2.141,22 €	
Sub totale spese tecniche	*45.319,65 €*	- €	*45.319,65 €*	*45.319,65 €*		*2.847,65 €*	*48.167,30 €*	
Relazione geologica	4.483,05 €	256,17 €	4.226,88 €	4.226,88 €	0%	- €	4.226,88 €	
Relazione ambientale	2.611,97 €	- €	2.611,97 €	2.611,97 €	0%	- €	2.611,97 €	
Sub totale spese tecniche specialistiche	7.095,02 €	256,17 €	6.838,85 €	6.838,85 €		- €	6.838,85 €	
Spese tecniche totali	***52.414,67 €***	***256,17 €***	***52.158,50 €***	***52.158,50 €***		***2.847,65 €***	***55.006,15 €***	
TOTALI	**456.664,39 €**	**256,17 €**	**456.408,22 €**	456.023,35 €		**43.524,62 €**	499.547,97 €	

Note: Le spese tecniche sono state rideterminate in base alle percentuali massime ammissibili definitive nell'O.C.R. N.12/2016-29/2017 e s.m.i.

3.5. CONTRIBUTO CONCEDIBILE (IVA inclusa)

Il contributo concedibile viene determinato mediante il confronto per singola unità immobiliare fra Costo Convenzionale (CC) e costo dell'intervento (CI).

Il costo dell'intervento per singola unità immobiliare viene determinato come somma delle *finiture esclusive* più le *spese per le parti comuni* e le *spese tecniche* ripartite proporzionalmente alla superficie delle singole unità immobiliari.

Dal momento che l'IVA agisce in modo differenziato sull'importo dei lavori (IVA al 10%) e sulle spese tecniche (IVA al 22%) il Costo Convenzionale comprensivo di IVA è stato determinato in relazione al peso che ciascuna delle due componenti ha sul costo complessivo.

ID U.I.U.	*Costo Convenzionale*						*Costo dell'intervento*			Contributo concedibile (minore importo tra CC e CI) *IVA inclusa*	Importo a carico del committente *IVA inclusa*	Assicurazione *IVA inclusa*	Contributo concedibile *IVA inclusa*
	Scaglioni Superfici	Superficie	Costo Parametrico	Incrementi	Costo convenzionale per UIU *IVA esclusa*	Costo Convenzionale (CC) per UIU *IVA inclusa*	Finiture Esclusive	Opere sulle strutture - finiture parti comuni - spese tecniche	Costo Intervento (CI) per UIU *IVA inclusa*				
		mq	*€/mq*	*%*	*€*	*€*	*€*	*€*	*€*	*€*	*€*	*€*	*€*
1	fino a 220 mq.	159,60	1740	74%	483.204,96 €	- €							
		159,60			483.204,96 €	538.157,55 €	- €	499.547,97 €	499.547,97 €	**499.547,97 €**	- €	- €	**499.547,97 €**
Totali		**159,60**			**483.204,96 €**	**538.157,55 €**	- €	**499.547,97 €**	**499.547,97 €**	**499.547,97 €**	- €	- €	**499.547,97 €**

4. CONCLUSIONI E PROPOSTA DI DELIBERA

Analizzata l'istanza di variante secondo i criteri definiti dalle ordinanze di riferimento si ritiene l'istanza in essere e la relativa richiesta di contributo per la ricostruzione **AMMISSIBILE**.

Il costo ammissibile a contributo è pari al Costo dell'intervento (CI) di **€ 499.547,97** come riportato nella tabella seguente:

Contributo concesso				
Macrovoce	**Imponibile**	**IVA**		**Totale**
descrizione		*aliquota*	*importo*	
Indagini e prove	2.420,68 €	22%	532,55 €	2.953,23 €
Costo dell'intervento	401.444,17 €	10%	40.144,42 €	441.588,59 €
Spese tecniche	45.319,65 €	0-22%	2.847,65 €	48.167,30 €
Prestazioni specialistiche	6.838,85 €	0%	- €	6.838,85 €
	456.023,35 €		**43.524,62 €**	**499.547,97 €**

Rieti, 28/02/2025

L'Istruttore
Marco Caneva

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE

RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE di EDIFICIO AD USO ABITATIVO CON RIFERIMENTO ALLA ORDINANZA COMMISSARIALE N.19/2017

(LEONARDI PARIS GIANFRANCO - AMATRICE FRAZIONE SCAI 220 - FG: 114 MAP: 274)

RICHIEDENTE

TIPO	Comunione	Interni separati:	N
NOME/DENOMINAZIONE	LEONARDI PARIS GIANFRANCO	LNRGFR53C12A258N	
RAPPRESENTATO DA	se stesso		
C/O PROFESSIONISTA	GALLI MARIA ANGELICA	GLLMNG69L59A258V	
	m.galli@pec.archrm.it		
INDIRIZZO	AMATRICE FRAZIONE SCAI 220		
IDENTIFICATIVI CATASTALI	FG: 114 MAP: 274		
DATI IMPRESA			
BANCA CONVENZIONATA	BCC DI ROMA		
PEC ISTITUTO DI CREDITO	08327.abicdp.sisma@actaliscertymail.it		

PROTOCOLLI FASCICOLO

MUDE RICHIESTA	120570020000160292021		
CUP	C78I21001700008	**INTERVENTO**	Ricostruzione
CIG	91229765F4	**LIVELLO OPERATIVO**	L4
MUDE SAL ZERO	120570020000215502021	**ORD. 100**	FALSO - ART. 12
MUDE I SAL	NON EFFETTUATO	**PROTOCOLLO**	Numero / Anno
MUDE II SAL	NON EFFETTUATO		
MUDE III SAL	NON EFFETTUATO		
MUDE SALDO	NON EFFETTUATO		

TABELLA A

ALLOCAZIONE DEL CONTRIBUTO PER BENEFICIARIO

UI	PERSONA FISICA / GIURIDICA	CF / PIVA	UI%	US%	COSTO INTERVENTO	ASSICURAZIONE	ACCOLLO	CONTRIBUTO
1	LEONARDI PARIS GIANFRANCO	LNRGFR53C12A258N	33%	100%	€ 166.515,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 166.515,99
1	LEONARDI PARIS AUGUSTO	LNRGST60H07A258K	33%	100%	€ 166.515,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 166.515,99
1	LEONARDI PARIS ANTONIO	LNRNTN60H07A258N	33%	100%	€ 166.515,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 166.515,99
			TOTALE	**100%**	**€ 499.547,97**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 499.547,97**

0,00 €

TABELLA B - MUDE (QUADRO RIEPILOGATIVO)

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO	PRIVATI	ENTI PUBBLICI	ONLUS	TOTALE
IMPORTO AMMESSO	€ 499.547,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 499.547,97
QUOTA A CARICO TOTALE (*)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
DI CUI COPERTA DA ASSICURAZIONE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
DI CUI DA RIMBORSARE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO	€ 499.547,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 499.547,97

DESTINAZIONE PAGAMENTI PER RUOLO

	NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE	CONTO DEDICATO	PRIVATI	ENTI PUBBLICI	ONLUS	TOTALE
PROVE 1	GEOTECA SRLs	IT59I0306903603100000047999	€ 2.953,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.953,23
IMPR	QUINTILIANI LIVIO	0	€ 441.588,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 441.588,59
PROG	GALLI MARIA ANGELICA (GALLI MARIA ANG	IT11N0832773470000000005990	€ 12.505,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.505,11
STRUT	GALLI ALESSANDRO (GALLI ALESSANDRO)	IT78W0306973470100000047024	€ 8.832,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.832,56
ELET	LABONIA ANTONIO (LABONIA ANTONIO)	IT47M0306914605100000047035	€ 2.141,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.141,22
TERM	LABONIA ANTONIO (LABONIA ANTONIO)	IT47M0306914605100000047035	€ 2.676,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.676,53
SICP	GALLI MARIA ANGELICA (GALLI MARIA ANG	IT11N0832773470000000005990	€ 1.316,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.316,33
SICE	GALLI MARIA ANGELICA (GALLI MARIA ANG	IT11N0832773470000000005990	€ 2.632,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.632,65
DLAV	DI SANTO ANDREA (DI SANTO ANDREA)	IT18C0306973470100000047052	€ 15.921,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.921,68
COLL	SIMEONI MASSIMO (SIMEONI MASSIMO)	IT73W0103014600000000976102	€ 2.141,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.141,22
GEOL	ANGELETTI ANDREA (ANGELETTI ANDREA)	IT91E0306914601100000047031	€ 4.226,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.226,88
ALT 1	GALLI MARIA ANGELICA (GALLI MARIA ANG	IT11N0832773470000000005990	€ 2.611,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.611,97
		TOTALE	**€ 499.547,97**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 499.547,97**

DESTINAZIONE PAGAMENTI PER DEMOLIZIONE E DELOCALIZZAZIONE

NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE	CONTO DEDICATO	PRIVATI	ENTI PUBBLICI	ONLUS	TOTALE
	TOTALE	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**

ANTICIPATO DA RESTITUIRE AL SAL ZERO	0%	50%	0%	50%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PAGAMENTI PIANIFICATI	LAVORI	PROVE	IMPR	PROG	**PRIVATI**	**ENTI PUBBLICI**	**ONLUS**	**TOTALE**
SAL ZERO	0%	100%	30%	80%	€ 162.878,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 162.878,29
SAL INIZIALE	20%	0%	20%	4%	€ 93.829,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 93.829,25
SAL INTERMEDIO 1	20%	0%	20%	4%	€ 93.829,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 93.829,25
SAL INTERMEDIO 2	30%	0%	20%	6%	€ 96.585,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 96.585,02
SALDO	30%	0%	10%	6%	€ 52.426,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 52.426,16
SAL COVID	0%	0%	0%	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	100%	100%	100%	100%	**€ 499.547,97**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 499.547,97**

TABELLA A-BIS

DETTAGLIO DEGLI ACCOLLI O CONTRIBUTI ASSICURATIVI PER LE PARTI COMUNI DA VERSARE AL CONDOMINIO

UI	PERSONA FISICA / GIURIDICA	CF / PIVA	UI%	US%	CONTRIBUTO	ACCOLLO	ASSICURAZIONE	COR
1	LEONARDI PARIS GIANFRANCO	LNRGFR53C12A258N	33%	100%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0
1	LEONARDI PARIS AUGUSTO	LNRGST60H07A258K	33%	100%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0
1	LEONARDI PARIS ANTONIO	LNRNTN60H07A258N	33%	100%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0
			TOTALE	**100%**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	

TABELLA B-BIS

PAGAMENTI ANTICIPATI E RESIDUI DA SALDARE

	NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE	CONTO DEDICATO	ANTICIPATO	RESIDUO SAL-ZERO	RESIDUO SAL SUCC	TOTALE
PROVE 1	GEOTECA SRLs	IT59I0306903603100000047999	€ 0,00	€ 2.953,23	€ 0,00	€ 2.953,23
IMPR	QUINTILIANI LIVIO	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 441.588,59	€ 441.588,59
PROG	GALLI MARIA ANGELICA (GALLI MARIA ANG	IT11N0832773470000000005990	€ 0,00	€ 10.004,09	€ 2.501,02	€ 12.505,11
STRUT	GALLI ALESSANDRO (GALLI ALESSANDRO)	IT78W0306973470100000047024	€ 0,00	€ 7.066,05	€ 1.766,51	€ 8.832,56
ELET	LABONIA ANTONIO (LABONIA ANTONIO)	IT47M0306914605100000047035	€ 0,00	€ 1.712,98	€ 428,24	€ 2.141,22
TERM	LABONIA ANTONIO (LABONIA ANTONIO)	IT47M0306914605100000047035	€ 0,00	€ 2.141,22	€ 535,31	€ 2.676,53
SICP	GALLI MARIA ANGELICA (GALLI MARIA ANG	IT11N0832773470000000005990	€ 0,00	€ 1.053,06	€ 263,27	€ 1.316,33
SICE	GALLI MARIA ANGELICA (GALLI MARIA ANG	IT11N0832773470000000005990	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.632,65	€ 2.632,65
DLAV	DI SANTO ANDREA (DI SANTO ANDREA)	IT18C0306973470100000047052	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.921,68	€ 15.921,68
COLL	SIMEONI MASSIMO (SIMEONI MASSIMO)	IT73W0103014600000000976102	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.141,22	€ 2.141,22
GEOL	ANGELETTI ANDREA (ANGELETTI ANDREA)	IT91E0306914601100000047031	€ 0,00	€ 3.381,50	€ 845,38	€ 4.226,88
ALT 1	GALLI MARIA ANGELICA (GALLI MARIA ANG	IT11N0832773470000000005990	€ 0,00	€ 2.089,58	€ 522,39	€ 2.611,97
		TOTALE	**€ 0,00**	**€ 30.401,71**	**€ 469.146,26**	**€ 499.547,97**