UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO

REGIONE LAZIO Ufficio Speciale Ricostruzione

Direzione: DIREZIONE

Area: PIANIFICAZIONE E RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A01561 **del** 23/07/2025 **Proposta n.** 1515 **del** 10/07/2025

Oggetto:

Contratto istituzionale di sviluppo per le aree interessate dal sisma del 24 agosto 2016 (CIS Aree Sisma). Ordinanza commissariale n. 122/2021. Intervento denominato "Ciclovia Monti reatini - Valle del Velino 1 stralcio". - Liquidazione della progettazione di fattibilità tecnico economica Cod. Inframob P23.0026-0005 CUP: C71B21005720006 - CIG 93633901DE

Proponente:

Estensore	BARBANERA ROBERTO	_____*firma elettronica*_____
Responsabile del procedimento	PETRANGELI MARTA	_____*firma elettronica*_____
Responsabile dell' Area	M.G. GAZZANI	_____*firma elettronica*_____
Direttore	AD INTERIM L. MARTA	_____*firma digitale*_____

Firma di Concerto

Copia

Richiesta di pubblicazione sul BUR: NO

Oggetto: Contratto istituzionale di sviluppo per le aree interessate dal sisma del 24 agosto 2016 (CIS Aree Sisma). Ordinanza commissariale n. 122/2021. Intervento denominato "*Ciclovia Monti reatini - Valle del Velino 1° stralcio"*. – Liquidazione della progettazione di fattibilità tecnico economica Cod. Inframob P23.0026-0005 CUP: C71B21005720006 – CIG 93633901DE

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Lazio 2 novembre 2016, n. 649, con cui è stato approvato lo schema di Convenzione per la gestione associata dell'Ufficio per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 432 del 12 giugno 2025, con la quale è stato espresso nulla osta in merito al conferimento dell'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, all'ing. Luca Marta, direttore della Direzione regionale "Lavori pubblici e infrastrutture, innovazione tecnologica", in ragione della comprovata esperienza professionale maturata nel settore, nonché delle competenze in materia già comprese nella declaratoria di funzioni delle Direzione regionale cui è preposto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00001 del 23 giugno 2025, recante: Conferimento dell'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all'ing. Luca Marta, Direttore della Direzione regionale "Lavori pubblici e infrastrutture, Innovazione tecnologica";

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00003 del 30 giugno 2025, recante: "Delega all'Ingegnere Luca Marta, Direttore ad interim dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189";

VISTO:

- la Delibera CIPE 3 novembre 2021, avente ad oggetto "*Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 – Assegnazione risorse al Contratto istituzionale di sviluppo aree sisma (articolo 1, comma 191, legge n. 178 del 2020)*";
- l'Ordinanza commissariale n. 122 del 31.12.2021: *"Approvazione degli interventi di cui al Contratto istituzionale di sviluppo – Area sisma del 14 settembre 2021 e disposizioni di organizzazione e semplificazione delle relative procedure"*;
- l'allegato n. 2 dell'Ordinanza n. 122/2021, contenente gli interventi non immediatamente attivabili di rilevanza media, in cui è ricompreso l'intervento multi-comunale denominato "*Ciclovia Monti Reatini – Valle del Velino*", il cui importo complessivo ammonta alla cifra di € 3.500.000,00;

CONSIDERATO CHE:

- con Determinazione A02173 del 27.09.2022 è stato aggiudicato il servizio tecnico relativo alla Progettazione di Fattibilità Tecnica Economica dell'intervento denominato "Realizzazione Pista Ciclabile Ciclovia Monti Reatini – Alta Valle del Velino". Lotto 1

all'operatore economico DI LEGINIO & MILUZZO associati, P.IVA IT00707260576, avente sede legale in Viale L. Matteucci n. 82, Rieti, che ha offerto un ribasso economico del 2,80% per un importo contrattuale di € 32.266,69, oltre IVA di legge;

VISTE

- la richiesta di anticipo effettuata dall'USR, con prot.292249 del 15.03.2023, per l'erogazione di un importo pari a € 350.000,00 corrispondente al 10 % dell'importo finanziato dal CIS "CIS Area Sisma" (Delibera CIPESS n. 66/2021 come previsto all'art. 7 delle Linee Guida per la gestione, l'attuazione, la rendicontazione e il monitoraggio degli interventi (quietanzata dal FSC - F.DO SVILUPPO E COESIONE in data 20/07/2023 con quietanza n.58)
- la fattura n. Fe02 del 22/04/2025, numero di registro n. 138 del 24/04/2025, trasmessa all'USR dall'operatore economico "DI LEGINIO & MILUZZO associati P.IVA IT00707260576" relativa al saldo della progettazione di fattibilità tecnico-economica dell'intervento di "Realizzazione Pista Ciclabile – Ciclovia Monti Reatini – Alta Valle del Velino, Lotto 1";

RICHIAMATA

- la determinazione n. A01340 del 04.07.2025 con la quale si è rettificato il Codice Unico di Progetto (CUP) riportato nella determinazione n. A02173 del 27.09.2022 di affidamento del servizio tecnico relativo alla Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'intervento denominato "Realizzazione Pista Ciclabile Ciclovia Monti Reatini – Alta Valle del Velino – Lotto 1", in quanto per mero errore formale era stato indicato il CUP C71B21004790006 anziché il corretto CUP C71B21005720006;

VISTO

- l'esito istruttorio protocollo n. 709684 del 08/07/2025 con cui si si attesta la regolarità tecnica e si propone di adottare apposito provvedimento per la liquidazione, a favore dell'operatore economico "DI LEGINIO & MILUZZO associati, P.IVA IT00707260576" della fatt.n. Fe02 del 22/04/2025 per la somma complessiva di € 40.939,98 comprensiva di € 32.266,69 imponibile, di € 1.290,67 Contributo Cassa 4%, di € 7.382,62 Iva 22% e di € 6.453,34 per ritenuta di acconto 20%

CONSIDERATO

- che la somma sopra liquidata trova copertura nel quadro economico dell'opera pari a complessivi euro 3.500.000,00

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di liquidare a favore dell'operatore economico "DI LEGINIO & MILUZZO associati, P.IVA IT00707260576" della fatt.n. Fe02 del 22/04/2025 per la somma complessiva di € 40.939,98 comprensiva di € 32.266,69 imponibile, di € 1.290,67 Contributo Cassa 4%, di € 7.382,62 Iva 22% e di € 6.453,34 per ritenuta di acconto 20% quale compenso per la progettazione di fattibilità tecnico economica per l'intervento denominato "Ciclovia Monti reatini - Valle del Velino 1° stralcio".
2. di accreditare l'importo di € 34.486,64, quale somma dovuta per la fattura elettronica n. Fe02 del 22/04/2025, acquisita con n. registro 138 del 24/04/2025 dell'operatore economico "DI

LEGINIO & MILUZZO associati, P.IVA IT00707260576", sul conto corrente bancario dell'ufficio, mediante ordinativo secondario di contabilità speciale

3. di autorizzare i competenti Uffici al versamento della ritenuta d'acconto pari a l'importo di € 6.453,34 (seimilaquattrocentocinquantatre/34) quale Ritenuta d'acconto sulla fatt.n. Fe02 del 22/04/2025 di cui al precedente punto 1), mediante l'emissione di ordinativo secondario di contabilità speciale
4. di dare atto che le risorse finanziarie per l'attuazione dell'intervento, che trovano copertura nei finanziamenti come indicato nelle premesse, graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità;
5. di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante https://usrsisma.regione.lazio.it nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da presentarsi entro il termine di legge.

Il Direttore
Ing, Luca Marta

Copia

DELIBERA CIPE 3 NOVEMBRE 2021 E ORDINANZA COMMISSARIO N.122 DEL 2021
INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PUBBLICA – ATTUAZIONE DIRETTA

ESITO DELLE VERIFICHE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA E PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE SERVIZI PROGETTAZIONE: Contratto istituzionale di sviluppo – Area sisma. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii. dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, dell'intervento denominato "Realizzazione Pista Ciclabile Ciclovia Monti Reatini – Alta Valle del Velino". Lotto 1. Cod. Inframob P23.0026-0005 CUP: C71B21005720006 CIG: 93633901DE

OPERATORE ECONOMICO:
DI LEGINIO & MILUZZO associati, P.IVA IT00707260576

SOGGETTO ATTUATORE: USR

Determinazione n. A02173 DEL 27/09/2022 di aggiudicazione relativa l'Affidamento della Progettazione di Fattibilità Tecnica Economica relativa all'intervento di "Realizzazione Pista Ciclabile Ciclovia Monti Reatini – Alta Valle del Velino". Lotto 1" a favore dell'operatore economico ""DI LEGINIO & MILUZZO associati, P.IVA IT00707260576", che ha offerto un ribasso del 2,80 % corrispondente a un importo totale di 32.266,69, oltre IVA e oneri di legge. La *lettera accettazione dell'incarico è stata sottoscritta in data 03/03/2023, assunta al prot. n. 543073 del 20/05/2025*, e è stata stipulata relativamente ai servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica relativa all'intervento di "Realizzazione Pista Ciclabile Ciclovia Monti Reatini – Alta Valle del Velino". Lotto 1").

ACCESSO AL FONDO SI NO ☒

DENOMINAZIONE INTERVENTO	"Realizzazione Pista Ciclabile Ciclovia Monti Reatini – Alta Valle del Velino". Lotto 1"
COMUNE INTERVENTO	MULTICOMUNALE
CODICE INFRAMOB	P23.0026-0005
PIANO INTERVENTO DA ATTUARE	DELIBERA CIPE 3 NOVEMBRE 2021 E ORDINANZA COMMISSARIO n. 122 del 2021
IMPORTO PROGRAMMATO INTERVENTO	€ 3.500.000,00
DECRETO DI APPROVAZIONE FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA	Determinazione A00519 del 13/03/2025
IMPORTO A VALERE su	€ 3.500.000,00 a valere sulla Delibera CIPE 3 novembre 2021 avente ad oggetto "Fondo Sviluppo e coesione 2021-2027 Assegnazione risorse al Contratto istituzionale di sviluppo area sisma (articolo 1, comma 191,legge n.178 del 2020).

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO: Ing. Marta Petrangeli (Determinazione n. A00619 del 27/03/2025);

Copia

REGIONE LAZIO Ufficio Speciale Ricostruzione

CUP INTERVENTO	C71B21005720006
CIG AFFIDAMENTO	93633901DE
IMPORTO AFFIDAMENTO	€ 32.266,69, IVA e oneri di legge esclusi, per la progettazione di fattibilità tecnico economica
DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO	Determina di Affidamento n. A02173 DEL 27/09/2022
ESTREMI CONTRATTO	la *lettera accettazione dell'incarico è stata sottoscritta in data 03/03/2023, assunta al prot. n. 543073 del 20/05/2025*

QUADRO FINANZIARIO DELLINTERVENTO

Considerato che con Determinazione A02173 del 27.09.2022 è stato aggiudicato il servizio tecnico relativo alla Progettazione di Fattibilità Tecnica Economica dell'intervento denominato "Realizzazione Pista Ciclabile Ciclovia Monti Reatini – Alta Valle del Velino". Lotto 1 all'operatore economico DI LEGINIO & MILUZZO associati, P.IVA IT00707260576, avente sede legale in Viale L. Matteucci n. 82, Rieti, che ha offerto un ribasso economico del 2,80% per un importo contrattuale di € 32.266,69, oltre IVA di legge;

Vista la richiesta di anticipo effettuata dall'USR, con prot.292249 del 15.03.2023, per l'erogazione di un importo pari a € 350.000,00 corrispondente al 10 % dell'importo finanziato dal CIS "CIS Area Sisma" (Delibera CIPESS n. 66/2021 come previsto all'art. 7 delle Linee Guida per la gestione, l'attuazione, la rendicontazione e il monitoraggio degli interventi (quietanzata dal FSC - F.DO SVILUPPO E COESIONE in data 20/07/2023 con quietanza n.58)

Vista la fattura n. Fe02 del 22/04/2025, numero di registro n. 138 del 24/04/2025, trasmessa all'USR dall'operatore economico "DI LEGINIO & MILUZZO associati P.IVA IT00707260576" relativa al saldo della progettazione di fattibilità tecnico-economica dell'intervento di "Realizzazione Pista Ciclabile – Ciclovia Monti Reatini – Alta Valle del Velino, Lotto 1";

Richiamata la determinazione n. A01340 del 04.07.2025 con la quale si è rettificato il Codice Unico di Progetto (CUP) riportato nella determinazione n. A02173 del 27.09.2022 di affidamento del servizio tecnico relativo alla Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'intervento denominato "Realizzazione Pista Ciclabile Ciclovia Monti Reatini – Alta Valle del Velino – Lotto 1", in quanto per mero errore formale era stato indicato il CUP C71B21004790006 anziché il corretto CUP C71B21005720006;

Vista la completezza della documentazione tecnica-amministrativo-contabile di cui alla check list allegata;

Considerato che sussistono i requisiti previsti dal codice degli appalti e dal contratto di affidamento, per procedere alla liquidazione della fattura, di cui alla sottostante tabella;

Numero Reg. Fattura	Data Reg.	Creditore	Numero Fattura	Data Fattura	Imponibile previdenziale	Contributo cassa 4%	Totale imponibile	Iva 22%	Totale fattura	Ritenuta d'acconto 20%	Netto a pagare:
138	24/04/2025	Di Leginio & Miluzzo associati	Fe02	22/04/2025	32.266,69	€ 1.290,67	€ 33.557,36	€ 7.382,62	€ 40.939,98	€ 6.453,34	€ 34.486,64

Considerato che la fattura elettronica sopra indicata trova capienza nel quadro economico dell'intervento sotto riportato:

REGIONE LAZIO Ufficio Speciale Ricostruzione

QE PFTE - P23.0026-0005 - Ciclovia Monti Reatini - Valle del Velino				
			Importo	**Residuo**
A		LAVORI	2.534.785,00	2.534.785,00
	A.1	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	75.000,00	75.000,00
	A.2	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	2.459.785,00	2.459.785,00
B		SOMME A DIPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	965.215,00	965.215,00
	B.1	Imprevisti	74.014,30	74.014,30
	B.2	Espropri	160.000,00	160.000,00
	B.3	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) - max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018	50.695,70	50.695,70
	B.4	Spese di gara e richiesta di autorizzazione	4.000,00	4.000,00
	B.5	Contributo ANAC Delibera 830/2021	660,00	660,00
	B.6	Spese Tecniche	327.053,17	327.053,17
		Progettazione fattibilità tecnico economica	32.266,69	32.266,69
		Progettazione definitiva	79.880,04	79.880,04
		Progettazione esecutiva	39.207,77	39.207,77
		Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	19.163,58	19.163,58
		Direzione Lavori	67.551,77	67.551,77
		Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	35.051,55	35.051,55
		Collaudo strutturale e tecnico economico	33.931,77	33.931,77
		Relazione geologica e indagini	20.000,00	20.000,00
	B.7	Cassa Previdenziale 4% su B.6	13.082,13	13.082,13
	B.8	I.V.A 10 % su i Lavori (A) e su Imprevisti (B.1)	260.879,93	260.879,93
	B.9	I.V.A 22% su B.6 e B.7	74.829,77	74.829,77
Totale			**3.500.000,00**	**3.500.000,00**

Considerato che l'avanzamento finanziario complessivo dell'intervento, è attualmente il seguente:

IMPORTO FINANZIATO	Somme già liquidate	Somme di cui si propone la liquidazione	SOMME RESIDUE
€ 3.500.000,00	**€ 0**	**€ 40.939,98**	**€ 3.459.060,02**

Conclusioni:

REGIONE LAZIO Ufficio Speciale Ricostruzione

Analizzata l'istanza secondo i criteri definiti dal contratto di affidamento e sulla base della documentazione tecnica-amministrativa, si attesta la regolarità tecnica e si propone di adottare apposito provvedimento per la liquidazione, a favore dell'operatore economico ""DI LEGINIO & MILUZZO associati, P.IVA IT00707260576" della somma complessiva di € **40.939,98** di cui alla fattura sopra riportata.

Il Responsabile Unico del Progetto

PETRANGELI MARTA
2025.07.08 09:53:16
CN=PETRANGELI MARTA
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-801434905
RSA/2048 bits

Il Dirigente dell'Area Pianificazione e Ricostruzione Pubblica

GAZZANI MARIAGRAZIA
2025.07.08 12:15:00
CN=GAZZANI MARIAGRAZIA
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-80143490581
RSA/2048 bits

Copia

REGIONE LAZIO Ufficio Speciale Ricostruzione

CHECK LIST ALLEGATA ALLA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA DELL'INTERVENTO DENOMINATO "REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CICLOVIA MONTI REATINI – ALTA VALLE DEL VELINO". LOTTO 1. COD. INFRAMOB P23.0026-0005 CUP: C71B21005720006 CIG: 93633901DE- (08/07/2025)

INTERVENTO DI " REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CICLOVIA MONTI REATINI – ALTA VALLE DEL VELINO". LOTTO 1. (RI)" - Cod. Inframob P23.0026-0005 CUP: C71B21005720006 CIG: 93633901DE

DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA:

- Provvedimento di aggiudicazione sì ☒ no ☐
- Eventuale estensione affidamento sì ☐ no ☒
- Contratto sì ☒ no ☐
- Eventuale atto aggiuntivo sì ☐ no ☒
- Atto costituzione di RTP/ATI sì ☐ no ☒

FATTURE:

- Verifica importo sì ☒ no ☐
- Verifica dati cedente sì ☒ no ☐
- Verifica coincidenza IBAN riportato in fattura e in tracciabilità sì ☒ no ☐

VERIFICA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA PROFESSIONISTA:
(in caso di RTP verificare tutti i soggetti coinvolti)

- Inarcassa/Epap/Cassa Geometri/Durc INPS sì ☒ no ☐
- Verifica veridicità polizza per anticipazioni (casi residuali) sì ☐ no ☒

VERIFICA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA IMPRESA:
(in caso di RTI verificare tutti i soggetti coinvolti analogamente anche le ditte subappaltatrici)

- Durc on line sì ☐ no ☒
- Durc di congruità sì ☐ no ☒
- Iscrizione anagrafe antimafia (white list) o art. 30 DL 189 sì ☐ no ☒
- Verifica veridicità polizza per anticipazioni e saldo rata finale sì ☐ no ☒

VERIFICA DATI BDAP:

I dati della SEZIONE ANAGRAFICA (Soggetti correlati,) sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'Ufficio	sì ☐ no ☒
I dati della SEZIONE FINANZIAMENTO DEL PROGETTO sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'Ufficio	sì ☐ no ☒
I dati della SEZIONE IMPEGNI e PAGAMENTI sono allineati con la documentazione allegata	sì ☐ no ☒
Le voci del quadro economico su BDAP per la tipologia prevista ed effettiva sono allineate rispettivamente a quelle del quadro economico pre-gara e post-gara (aggiornato ad eventuali rimodulazioni)	sì ☐ no ☒
I dati della SEZIONE PIANO DEI COSTI e ECONOMIE sono allineati con la documentazione allegata	sì ☐ no ☒
Gli indicatori della Sezione Fisica sono allineati con i dati di progetto dell'intervento	sì ☐ no ☒
I dati della sezione 'ANAGRAFICA PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio	sì ☐ no ☒

Copia

REGIONE LAZIO Ufficio Speciale Ricostruzione

I dati della sezione 'ITER PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio (Aggiudicazione provvisoria, Aggiudicazione definitiva, Stipula contratto..)	sì ☐ no ☒
I dati della sezione 'ITER PROCEDURALE DEL PROGETTO' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio (Progetto di fattibilità tecnico-economica, Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, Esecuzione lavori,…)	sì ☐ no ☒
Sono presenti gli estremi dei verbali di sospensione (eventualmente adottati)	sì ☐ no ☒
I dati della sezione 'STATO AVANZAMENTO LAVORI' sono allineati con la documentazione allegata	sì ☐ no ☒

Il Responsabile Unico del Progetto

PETRANGELI MARTA
2025.07.08 09:58:31
CN=PETRANGELI MARTA
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-801434905
RSA/2048 bits

Copia