UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO

REGIONE LAZIO Ufficio Speciale Ricostruzione

Direzione: DIREZIONE

Area: AFFARI GENERALI, GARE E CONTRATTI, GESTIONE FINANZIARIA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00705 **del** 07/04/2025 **Proposta n.** 728 **del** 02/04/2025

Oggetto:

Intervento di Rifunzionalizzazione di un edificio (complesso ex seminario vescovile) di proprietà della Diocesi di Rieti da adibire ad attività di laboratorio e formazione per la conservazione dei beni culturali nel Comune di Rieti codice Inframob P22.0123-0001.Servizio di verifica della progettazione esecutiva - Liquidazione fattura a favore della Società Florio S.r.l., per saldo importo contrattuale. CUP C17H21010120006 CIG B3C4464AC8. (Rif. ORDINANZA N. 11 PNC del 30.12.2021- Importo complessivo € 68.285,79)

Proponente:

Estensore	DI FRANCESCANGELO FILOMENA	_____*firma elettronica*_____
Responsabile del procedimento	GRILLO ANTONELLA	_____*firma elettronica*_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM S. FERMANTE	_____*firma elettronica*_____
Direttore	S. FERMANTE	_____*firma digitale*_____

Firma di Concerto

Copia

Richiesta di pubblicazione sul BUR: NO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Oggetto: Intervento di Rifunzionalizzazione di un edificio (complesso ex seminario vescovile) di proprietà della Diocesi di Rieti da adibire ad attività di laboratorio e formazione per la conservazione dei beni culturali nel Comune di Rieti codice Inframob P22.0123-0001.Servizio di verifica della progettazione esecutiva - Liquidazione fattura a favore della Società Florio S.r.l., per saldo importo contrattuale. CUP C17H21010120006 CIG B3C4464AC8. (Rif. ORDINANZA N. 11 PNC del 30.12.2021– Importo complessivo € 68.285,79)

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la proposta di liquidazione in allegato al presente atto, che ne forma parte integrante e sostanziale, nella quale si riporta l'esito delle verifiche di regolarità tecnico-amministrativa, che rende necessaria l'adozione del presente atto;

VISTO che con la predetta proposta il RUP, di concerto con il Dirigente dell'Area Pianificazione e Ricostruzione Pubblica, attesta la regolarità tecnica e propone di adottare apposito provvedimento per la liquidazione, a favore di Società Florio S.r.l., della somma complessiva di € 68.285,79;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante: "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*, ovvero D.lgs. 50/2016 *"Codice dei contratti pubblici";*

VISTA l'Ordinanza n 11 PNC del 30.12.2021, recante: "*Programma Unitario di Rigenerazione Urbana - Fondo complementare al PNRR - sub-misura A.3.2: "Progetti per la conservazione e fruizione di beni culturali"*, la quale dispone lo stanziamento di complessivi € 8.358.726,43. per l'intervento di cui all'oggetto;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

VISTA l'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante: "Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore

aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;
- i medesimi Enti pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito "Split payment" – mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;
- il meccanismo dello "Split payment" si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

VISTA la fattura n. 24 del 03/03/2025 acquisita con il n di registro 64 del 03/03/2025, emessa da STUDIO FLORIO SRL di importo pari a € 53.819,19, oltre oneri di legge e IVA, relativa all'incarico verifica della progettazione esecutiva;

PRESO ATTO che la spesa prevista per l'intervento in oggetto, pari a € 8.358.726,43 di cui € 4.680.357,72 per lavori, comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad € 982.597,28, ed € 3.678.338,80 per somme a disposizione della stazione appaltante, risulta finanziata con Ordinanza 11 PNC del 31/12/2023.

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura elettronica n. 24 del 03/03/2025 emessa da STUDIO FLORIO SRL di € 53.819,19 oltre oneri di legge e IVA al 22% pari ad € 12.313,83 per un totale di € 68.285,79, relativa al servizio di verifica della progettazione esecutiva per l'intervento di" Recupero con opere strutturali, impiantistiche e di finitura finalizzato alla realizzazione di locali destinati a deposito, esposizione e laboratorio di restauro di beni culturali nel complesso dell'ex seminario vescovile" nel Comune di Rieti (RI);

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di liquidare, a favore dello STUDIO FLORIO SRL, con sede legale in via Francesco Petrarca n. 119 – 80122 Napoli, partita IVA IT08921511211 la fattura elettronica n. 24 del 03/03/2025 per un importo di € 53.819,19 oltre cassa previdenziale pari ad € 2.152,77 oltre IVA al 22% pari ad € 12.313,83 per un totale di € 68.285,79 relativa a servizio di verifica della progettazione esecutiva per l'intervento di" Recupero con opere strutturali, impiantistiche e di finitura finalizzato alla realizzazione di locali destinati a deposito, esposizione e laboratorio di restauro di beni culturali nel complesso dell'ex seminario vescovile" nel Comune di Rieti (RI);
2. di accreditare l'importo di € 55.971,96 (cinquantacinquemilanovecentosettantuno/96.) a favore dello STUDIO FLORIO SRL, con sede legale in via Francesco Petrarca n. 119 – 80122 Napoli, partita IVA IT08921511211 sul conto corrente bancario identificato

nell'apposito modulo di tracciabilità dei flussi finanziari conservato agli atti dell'ufficio, quale imponibile relativo alla fattura di cui al punto 1), mediante emissione di ordinativo secondario ORTES

3. di versare all'Erario l'importo di € 12.313,83 (dodicimilatrecentotredici/83) quale IVA sulla fattura elettronica n. 24 del 03/03/2025 di cui al precedente punto 1), mediante l'emissione di ordinativo secondario ORTES;
4. di stabilire che le verifiche di cui all'art. 48-bis del DPR n. 602 del 29/09/1973 verranno effettuate dagli Uffici preposti all'emissione degli ordinativi di pagamento, prima del perfezionamento degli stessi; *(solo se l'importo da liquidare è superiore a 5.000,00 euro)*
5. di dare atto che l'intervento risulta finanziato, ai sensi dell'Ordinanza n. 11 PNC del 31/12/2023 per un importo di € 8.358.726,43 e che la spesa di cui alla presente, pari 55.971,96 oltre oneri di legge e IVA al 22% pari ad € 12.313,83 per un totale di € 68.285,79, trova copertura all'interno del Quadro Economico;
6. di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante https://usrsisma.regione.lazio.it/ nella sezione "Amministrazione Trasparente";
7. di stabilire che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale competente entro i termini di legge.

Copia

Il Direttore
Dott. Stefano Fermante

ORDINANZA N. 11 PNC del 30.12.2021
INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PUBBLICA – ATTUAZIONE DIRETTA

ESITO DELLE VERIFICHE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA E PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DENOMINATO Programma Unitario di Rigenerazione Urbana - Fondo complementare al PNRR - sub-misura A.3.2: "Progetti per la conservazione e fruizione di beni culturali". Ordinanza del Commissario Straordinario alla ricostruzione n. 11 del 30 dicembre 2021. Intervento denominato "Rifunzionalizzazione di un edificio (complesso ex seminario vescovile) di proprietà della Diocesi di Rieti da adibire ad attività di laboratorio e formazione per la conservazione dei beni culturali" nel Comune di Rieti (RI). Codice Unico Commissario: A3.2_LRI057059_0451 - Codice InfraMob: P22.0123-0001 - CUP: C17H21010120006

OPERATORE ECONOMICO:
STUDIO FLORIO S.R.L. con sede in via Francesco Petrarca n. 119 – 80122 Napoli. P.IVA 08921511211

SOGGETTO ATTUATORE: USR

Determinazione n. A02248 del 25/11/2024 con la quale è stato approvato l'operato del RUP ed è stata aggiudicata la procedura per l'affidamento dell'incarico per l'esecuzione del servizio di verifica della progettazione esecutiva relativo all'intervento denominato "Recupero con opere strutturali, impiantistiche e di finitura finalizzato alla realizzazione di locali destinati a deposito, esposizione e laboratorio di restauro di beni culturali nel complesso dell'ex seminario vescovile", localizzato nel Comune di Rieti (RI), all'operatore economico STUDIO FLORIO S.R.L. con sede legale in via Francesco Petrarca n. 119 – 80122 Napoli, partita IVA IT08921511211, il quale ha offerto un ribasso del 15,00%, e pertanto per un importo contrattuale d € 53.819,19 oltre IVA

ACCESSO AL FONDO NO

DENOMINAZIONE INTERVENTO	Rifunzionalizzazione di un edificio (complesso ex seminario vescovile) di proprietà della Diocesi di Rieti da adibire ad attività di laboratorio e formazione per la conservazione dei beni culturali
COMUNE INTERVENTO	Rieti
PIANO INTERVENTO DA ATTUARE	PNRR – PNC Ord. n. 11 del 30/12/2021
IMPORTO PROGRAMMATO INTERVENTO	€ 8.358.726,43
DECRETO DI APPROVAZIONE ESECUTIVO	Decreto n. A00445 del 12/03/2025
RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO:	Determinazione n. A00659 del 09/04/2024
CUP INTERVENTO	C17H21010120006
CIG AFFIDAMENTO	B3C4464AC8
IMPORTO AFFIDAMENTO	€ 53.819,19 oltre oneri ed IVA
DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO	Determinazione n. A02248 del 25/11/2024
ESTREMI CONTRATTO (indicare data stipula e registrazione)	Contratto di incarico professionale del 11/12/2024 In corso di registrazione

Copia

QUADRO FINANZIARIO DELL'INTERVENTO

Preso atto che in data 02/03/2025 con prot. n. 261157 è stato acquisito il rapporto positivo conclusivo di verifica, redatto ai sensi degli art. 23 e 26 del D.Lgs. 50/2016 e DPR 207/2010, sottoscritto da tutti i soggetti, comprensivo del report finale contenente le indicazioni e gli impegni dei progettisti a fornire puntuali approfondimenti progettuali alla Direzione Lavori in fase di esecuzione dei lavori;

Visto il verbale di validazione del progetto esecutivo, prot. 261695 del 03/03/2025, redatto ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016, dal RUP Arch. Mariagrazia Gazzani, con preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista;

Vista la documentazione contabile presentata dall'operatore economico relativa alla liquidazione del saldo della prestazione professionale dell'incarico per l'esecuzione del servizio di verifica della progettazione esecutiva dell'intervento indicato in oggetto;

Vista la completezza della documentazione tecnica-amministrativo-contabile (vedi check list allegata);

Considerato che sussistono i requisiti previsti dal codice degli appalti e dal contratto di affidamento, per procedere alla liquidazione della fattura, di cui alla sottostante tabella;

N. Reg. Fattura	Data Reg.	Creditore	Numero Fattura	Data Fattura	Imponibile previdenziale	Contributo cassa 4%	Totale imponibile	IVA 22%	Totale fattura	IVA da versare all'Erario	Netto a pagare:
64	03/03/2025	Studio Florio Srl	24	03/03/2025	€ 53.819,19	€ 2.152,77	€ 55.971,96	€ 12.313,83	€ 68.285,79	€ 12.313,83	€ 55.971,96

Preso atto che la somma di cui alla fattura sopra indicata trova capienza nel quadro economico dell'intervento che viene così rimodulato:

Codice Inframob P22.0123-0001

Recupero con opere strutturali, impiantistiche e di finitura del complesso dell'ex seminario vescovile finalizzato alla realizzazione di locali destinati a deposito, esposizione e laboratorio di restauro di beni culturali

				Importo (€)	Residuo (€)
A			**LAVORI**	**4.680.357,72**	**4.680.357,72**
	A.1		Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	3.697.760,44	3.697.760,44
	A.2		Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	982.597,28	982.597,28
B			**SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**	**3.678.338,80**	**3.678.338,80**
	B.1		Realizzazione opere ed impianti speciali (comprensivo di spese tecniche ed IVA)	1.397.927,80	1.397.927,80
	B.2		Rilievi, indagini, accertamenti e accatastamenti	25.840,14	25.840,14
		B.2.1	Rilievi e accatastamenti	6.000,00	6.000,00
		B.2.2	Sondaggi geognostici	8.529,32	8.529,32

Copia

		B.2.3	Indagini, accertamenti ed analisi strutturali	11.310,82	11.310,82
		B.2.4	Altre spese tecniche	0,00	0,00
		B.2.5	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi compreso di spese	0,00	0,00
	B.3		Spese Tecniche	1.079.658,70	1.079.658,70
		B.3.1	Attività consulenza o supporto in fase di progettazione: geologo	25.662,11	25.662,11
		B.3.2	Attività consulenza o supporto in fase di progettazione: archeologo	5.938,58	5.938,58
		B.3.3	Progettazione di Fattibilità Tecnica Economica	69.995,37	69.995,37
		B.3.4	Progettazione definitiva	174.930,08	174.930,08
		B.3.5	Progettazione esecutiva e Coordinamento Sicurezza Progettazione	155.674,56	155.674,56
		B.3.6	Direzione dei lavori	208.447,59	208.447,59
		B.3.7	Coordinatore Sicurezza Esecuzione	116.960,72	116.960,72
		B.3.8	Collaudo stativo e tecnico amministrativo	135.305,72	135.305,72
		B.3.9	Spese funzioni di supporto tecnico (2% - a base di gara d'appalto - rif. OS 17/2022 art. 5 c. 1.) Verifica del Progetto Esecutivo	53.819,19	53.819,19
		B.3.10	Spese USR di supporto tecnico (2% - a base di gara d'appalto - rif. OS 17/2022 art. 5 c. 1.)	99.039,63	99.039,63
		B.3.11	Affidamento servizi supplementari al PFTE (al netto del ribasso d'asta del 25,41%)	33.885,15	33.885,15
	B.4		Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli e IVA di legge	0,00	0,00
	B.5		Imprevisti sui Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza esclusa IVA	64.767,90	64.767,90
	B.6		Accantonamento ex art. 106 c. 1 del D.Lgs. Inflazione sui prezzi (stima 1% importo lavori)	46.803,58	46.803,58
	B.7		Accantonamento art. 45 D.Lgs. 36/2023 - (max 2% importo gara lavori)	123.799,54	123.799,54
	B.8		Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici compresa IVA 22%	0,00	0,00
	B.9		Spese per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e smi) - 1% importo lavori a base di gara	0,00	0,00
	B.10		Contributo ANAC - ai sensi della Delibera n. 1121 del 29.12.2020	0,00	0,00
	B.11		Cassa previdenziale di B.2.1 + B.2.4 + B.3.3 + B.3.4 + B.3.5 + B.3.6 + B.3.7 + B.3.8+ B.3.9 +B.3.11 = 4%	38.201,93	38.201,93
	B.12		Cassa previdenziale di B.3.1 + B.3.2 (geologo + archeologo) = 4%	1.264,03	1.264,03
	B.13		IVA sui lavori (su A + B.6) = 10%	472.716,13	472.716,13
	B.14		IVA su arredi + attrezzature + sondaggi + indagini + imprevisti + opere artistiche = 22%	51.613,77	51.613,77
	B.15		IVA su spese tecniche (B.3 + B.11 + B.12) = 22%	225.745,28	225.745,28
	B.16		Lavori in economia comprensivi di IVA di legge	0,00	0,00
	B.17		Attrezzature ed arredi	150.000,00	150.000,00
C			**ECONOMIE**	**29,91**	**29,91**
	TOTALE			**8.358.726,43**	**8.358.726,43**

Copia

Considerato che l'avanzamento finanziario complessivo dell'intervento, è attualmente il seguente:

IMPORTO FINANZIATO	Somme già liquidate	Somme di cui si propone la liquidazione	SOMME RESIDUE
€ 8.358.726,43	**€ 377.959,85**	**€ 68.285,79**	**€ 7.912.480,79**

Conclusioni:

Analizzata l'istanza secondo i criteri definiti dalla suddetta ordinanza n. 11 PNC del 31/12/2023, dal contratto di affidamento e sulla base della documentazione tecnica-amministrativa, si attesta la regolarità tecnica e si propone di adottare apposito provvedimento per la liquidazione, a favore della Società Florio S.r.l., della somma complessiva di € 68.285,79 di cui alla fattura elettronica sopra riportata.

Si attesta, inoltre, lo svincolo della polizza fideiussoria n. 2024/13/6695596, Ag. 734 Napoli Stendhal, dell'importo di € 53.819,35 emessa in data 27/11/2024.

Il Responsabile Unico di Progetto
Il Dirigente dell'Area Pianificazione e Ricostruzione Pubblica
Arch. Mariagrazia Gazzani

Copia

CHECK LIST ALLEGATA ALLA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL 19/03/2025

INTERVENTO P22.123-0001

ESITO DELLE VERIFICHE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA E PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DENOMINATO Programma Unitario di Rigenerazione Urbana - Fondo complementare al PNRR - sub-misura A.3.2: "Progetti per la conservazione e fruizione di beni culturali". Ordinanza del Commissario Straordinario alla ricostruzione n. 11 del 30 dicembre 2021. Intervento denominato "Rifunzionalizzazione di un edificio (complesso ex seminario vescovile) di proprietà della Diocesi di Rieti da adibire ad attività di laboratorio e formazione per la conservazione dei beni culturali" nel Comune di Rieti (RI). Codice Unico Commissario: A3.2_LRI057059_0451 - Codice InfraMob: P22.0123-0001 - CUP: C17H21010120006

DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA:

- Provvedimento di aggiudicazione sì ☒ no ☐
- Eventuale estensione affidamento sì ☐ no ☒
- Contratto sì ☒ no ☐
- Eventuale atto aggiuntivo sì ☐ no ☒
- Atto costituzione di RTP/ATI sì ☐ no ☒

FATTURE:

- Verifica importo sì ☒ no ☐
- Verifica dati cedente sì ☒ no ☐
- Verifica coincidenza IBAN riportato in fattura e in tracciabilità sì ☒ no ☐

VERIFICA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA PROFESSIONISTA:
(in caso di RTP verificare tutti i soggetti coinvolti)

- Inarcassa/Epap/Cassa Geometri/Durc INPS sì ☒ no ☐
- Verifica veridicità polizza per anticipazioni (casi residuali) sì ☐ no ☒

VERIFICA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA IMPRESA:
(in caso di RTI verificare tutti i soggetti coinvolti analogamente anche le ditte subappaltatrici)

- Durc on line sì ☒ no ☐
- Durc di congruità sì ☐ no ☒
- Iscrizione anagrafe antimafia (white list) o art. 30 DL 189 sì ☒ no ☐
- Verifica veridicità polizza per anticipazioni e saldo rata finale sì ☐ no ☒

VERIFICA DATI BDAP:

I dati della SEZIONE ANAGRAFICA (Soggetti correlati,) sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'Ufficio	sì ☐ no ☒
I dati della SEZIONE FINANZIAMENTO DEL PROGETTO sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'Ufficio	sì ☐ no ☒
I dati della SEZIONE IMPEGNI e PAGAMENTI sono allineati con la documentazione allegata	sì ☐ no ☒
Le voci del quadro economico su BDAP per la tipologia prevista ed effettiva sono allineate rispettivamente a quelle del quadro economico pre-gara e post-gara (aggiornato ad eventuali rimodulazioni)	sì ☐ no ☒

Copia

I dati della SEZIONE PIANO DEI COSTI e ECONOMIE sono allineati con la documentazione allegata	sì ☐ no ☒
Gli indicatori della Sezione Fisica sono allineati con i dati di progetto dell'intervento	sì ☐ no ☒
I dati della sezione 'ANAGRAFICA PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio	sì ☐ no ☒
I dati della sezione 'ITER PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio (Aggiudicazione provvisoria, Aggiudicazione definitiva, Stipula contratto..)	sì ☐ no ☒
I dati della sezione 'ITER PROCEDURALE DEL PROGETTO' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio (Progetto di fattibilità tecnico-economica, Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, Esecuzione lavori,…)	sì ☐ no ☒
Sono presenti gli estremi dei verbali di sospensione (eventualmente adottati)	sì ☐ no ☒
I dati della sezione 'STATO AVANZAMENTO LAVORI' sono allineati con la documentazione allegata	sì ☐ no ☒

Il Responsabile Unico del Progetto
Il Dirigente Area Pianificazione e Ricostruzione Pubblica
Arch. Mariagrazia Gazzani

Copia