

Direzione: DIREZIONE

Area: ORGANIZZAZIONE UFFICI, GESTIONE FINANZIARIA, PROMOZIONE DEL TERRITORIO

DECRETO DIRIGENZIALE *(con firma digitale)*

N. A01262 del 05/07/2024

Proposta n. 1272 del 27/06/2024

Oggetto:

Revisione Decreti Dirigenziali A02744 del 15/12/2022 e A01073 del 13/06/2023 - relativi all'intervento autorizzato, ai sensi dell'ordinanza n. 100/2020, con Decreto Dirigenziale n. A02744 del 15/12/2022 in favore di: "Consorzio - Aggregato N.00067 C.F. 90084250571 rappresentato da Fidanza Agata in qualità di presidente di consorzio, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Accumoli Frazione Grisciano Aggr.00067 0 02011 RI, distinto in catasto al Foglio 7 part. 407 sub 1-2, part. 408 sub 1-2, part. 779, part.409, part. 410 sub 2-3, part. 412 sub 1-4-5". - CUP: C63E22000320008 - CIG: 95110964B6 Contributo concedibile: Euro 2.161.168,64 IVA inclusa se non recuperabile ID 8503

Proponente:

Estensore	VARRONE MARIA IDA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	GRILLO ANTONELLA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM S.FERMANTE	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

IL DIRETTORE INTERIM DELL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA DELLA REGIONE LAZIO

Oggetto: *Revisione Decreti Dirigenziali A02744 del 15/12/2022 e A01073 del 13/06/2023 - relativi all'intervento autorizzato, ai sensi dell'ordinanza n. 100/2020, con Decreto Dirigenziale n. A02744 del 15/12/2022 in favore di: "Consorzio - Aggregato N.00067 C.F. 90084250571 rappresentato da Fidanza Agata in qualità di presidente di consorzio, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Accumoli Frazione Grisciano Aggr.00067 0 02011 RI, distinto in catasto al Foglio 7 part. 407 sub 1-2, part. 408 sub 1-2, part. 779, part.409, part. 410 sub 2-3, part. 412 sub 1-4-5". - CUP: C63E22000320008 - CIG: 95110964B6 Contributo concedibile: Euro 2.161.168,64 IVA inclusa se non recuperabile ID 8503*

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria";

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, con le quali sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 e 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

VISTO l'articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", la quale all'art. 1, comma 990, dispone la proroga al 31 dicembre 2020 del termine della gestione straordinaria stabilito all'art. 1, comma 4, del Decreto Legge n. 189/2016;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 2 novembre 2016 n. 649 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione associata dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016; VISTO il protocollo d'intesa tra il Commissario Straordinario alla Ricostruzione Sisma 2016 e l'Associazione Bancaria Italiana siglato in data 06/09/2018;

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in Legge 15 dicembre 2016, n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la Legge 30 dicembre 2023, n. 213 ed in particolare l'art. 1, comma 412, nel quale è stabilito che "Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-septies è inserito il seguente: « 4-octies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato

fino al 31 dicembre 2024", e l'art. 1, comma 413, che ha sostituito all'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "31 dicembre 2023" con "31 dicembre 2024";

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10 agosto 2023 con la quale il dott. Stefano Fermante è stato individuato per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00006 dell'11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante;

Premesso che:

l'articolo 2 comma 2 del Decreto Legge 189/2016 convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229, dispone che il Commissario straordinario provvede all'esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme sull'ordinamento europeo;

l'articolo 2 comma 5 lettera d) del medesimo Decreto Legge 189/2016, dispone che i Vice Commissari sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall'articolo 6;

l'articolo 5, comma 2, lettera a) del medesimo decreto legge n. 189 del 2016, prevede che il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi del precitato articolo 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti dal decreto stesso, provvede all'erogazione dei contributi, sulla base dei danni effettivamente verificati, fino al 100% delle spese occorrenti, per far fronte agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e a uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito

con l'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, e ss.mm.ii, il Commissario straordinario, ha disciplinato l'iter procedimentale per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016 nonché le modalità di determinazione del contributo erogabile per la realizzazione degli interventi medesimi;

con l'ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020 è stata disposta l'attuazione della semplificazione e l'accelerazione della ricostruzione privata, la definizione dei limiti di importo e delle modalità procedurali per la presentazione delle domande di contributo, anche ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legge n.189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016

Considerato che:

con Decreto Dirigenziale n. **A02744 del 15/12/2022** è stata autorizzata la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi ai sensi dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione e la determinazione del contributo in favore di **Consorzio - Aggregato N.00067 - C.F. 90084250571 - rappresentato da Fidanza Agata C.F. FDNGTA61E69A019B residente in FRAZIONE GRISCIANO - PALAZZO SAE 310 02011 ACCUMOLI, in qualità di presidente di consorzio dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Accumoli Frazione Grisciano Aggr.00067 0 02011 RI, distinto in catasto al Foglio 7 part. 407 sub 1-2; part. 408 sub 1-2; part. 779; part.409; part. 410 sub 2-3; part. 412 sub 1-4-5., ID 8503 - CUP: C63E22000320008 - CIG: 95110964B6, quantificando il contributo concedibile in € **2.016.611,35****

(duemilionesedicimilaseicentoundici/35) IVA compresa se non recuperabile, come riepilogato nell'Allegato 1 Tabella Quadro Economico parte integrante del presente provvedimento.

Con decreto dirigenziale **A1073 del 13/06/2023** è Stato Liquidato Il Sal 0 *relativo al pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e dell'anticipazione del 20% ai sensi ai sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione per un importo pari ad euro 508.913,25 (cinquecentottomilanovecentotredici/25);*

Con decreto dirigenziale n. **A01592 del 28/08/2023** si revisionavano i Decreti Dirigenziali A02744 del 15/12/2022 e A01073 del 13/06/2023 sopracitati per la modifica dei componenti del Consorzio e del subentro dell'impresa in subappalto;

con decreto dirigenziale n. **A0241 del 12/02/2024** con il quale si autorizzava la liquidazione "SAL iniziale" del contributo ammissibile, con autorizzazione del pagamento dell'20% relativo all'esecuzione degli interventi di demolizione e ricostruzione di immobili ad uso abitativo ai sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 e 100/2020 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione, per un importo pari ad euro **367.216,13 (trecentosessantasettemiladuecentosedici/13);**

- All'intervento è stato attribuito il seguente **CUP: C63E22000320008;**
- All'intervento è stato attribuito il seguente **CIG: 95110964B6;**

In data 08/05/2024 con prot. USR 606980 e successive integrazioni, il tecnico incaricato ha inviato la documentazione per la richiesta di rimodulazione del contributo;

L'Ufficio ha esaminato la documentazione prodotta e dall'istruttoria, il cui esito del 10/06/2024, è allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, è emerso che occorre procedere ad una rettifica del contributo concesso con il suindicato decreto;

DECRETA

Per quanto esposto in premessa che si intende interamente richiamato:

- 1) di rideterminare il contributo concedibile in euro **2.161.168,64 (duemilionicentosessantunomilacentosessantotto,64)** IVA inclusa se non recuperabile per gli interventi autorizzati ai sensi dell'ordinanza 19/2017 e 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione autorizzati con Decreto *Dirigenziale A02744 del 15/12/2022 rettificato con decreto dirigenziale A01073 del 13/06/2023 in favore di Consorzio - Aggregato N.00067 - C.F. 90084250571 - rappresentato da Fidanza Agata, in qualità di presidente di consorzio dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Accumoli Frazione Grisciano Aggr.00067 02011 RI, distinto in catasto al Foglio 7 part. 407 sub 1-2; part. 408 sub 1-2; part. 779; part.409; part. 410 sub 2-3; part. 412 sub 1-4-5., ID 8503;*
- 2) di dare atto che i controlli successivi all'erogazione del contributo, verranno svolti secondo le modalità disciplinate dall' Ordinanza n. 59 del 31 luglio 2018 "Attuazione dell'articolo 12, comma 5, del decreto legge 189 del 2016 e s.m.i.; Modalità e procedure di verifica a campione sugli interventi di ricostruzione privata ammessi a contributo".

Il presente provvedimento è trasmesso al soggetto interessato per il tramite del tecnico incaricato ed all'istituto bancario da questi individuato ai fini dell'attivazione delle procedure previste dai commi 3 e 4 dell'art.5 del decreto legge 189 del 17 ottobre 2016, convertito con legge 229 del 15 dicembre 2016 e ss.mm.;

Il Direttore ad Interim dell'Ufficio speciale ricostruzione Lazio
F.to Stefano FERMANTE

Copia

ESITO ISTRUTTORIO:

Esito di Variante in corso d'opera del contributo Decreto Dirigenziale n. A02744 del 15/12/2022 e successivi

Costo convenzionale al netto di Iva: €. 1.940.757,28 (< limiti previsti da art. 3 Ord. 100/2020)

PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI NELL'ORDINANZA N. 19 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE DEL SISMA 2016

Dati generali

Provincia	RIETI
Comune	ACCUMOLI
Località, Frazione , indirizzo	Grisciano,
Richiedente	Fidanza Agata
In qualità di	Delegato
Professionista	Arch. Mario Persia
Dati Catastali	Foglio 7 part. 407 sub 1-2; part. 408 sub 1-2; part. 779; part.409; part. 410 sub 2-3; part. 412 sub 1-4-5.

Dati identificativi dell'istanza

Piattaforma informatica

ID fascicolo: 1205700100000236122022

ID ultima RCR: 606980 del 08-05-2024

USR

ID Istanza: **8503**

Protocollo: **0618488 del 23-06-2022**

Istruttore: **Ing. Alessandra Gianni**

Richiesta anticipo Spese Tecn. (Ord. 94/2020)

sì no

Verifica a campione (art. 12 c. 1 Ord. 100/2020)

sì no

Bonus fiscali

sì no

Tipologia di intervento:	Riparazione con rafforzamento locale	<input type="checkbox"/>
	Demolizione collabente	<input type="checkbox"/>
	Collabente vincolato	<input type="checkbox"/>
	Ripristino con miglioramento sismico	<input type="checkbox"/>
	Adeguamento/ Demolizione e ricostruzione	<input checked="" type="checkbox"/>

Destinazione e tipologia edificio:	Residenziale	<input checked="" type="checkbox"/>
	Prevalentemente residenziale	<input type="checkbox"/>
	Produttivo assimilabile a residenziale	<input type="checkbox"/>

Natura giuridica della titolarità del contributo:	Legale Rappresentante	<input type="checkbox"/>
	Comunione (singola U.I. o pluralità di U.I. con stessi titolari)	<input type="checkbox"/>
	Condominio di fatto	<input type="checkbox"/>
	Condominio registrato	<input type="checkbox"/>
	Consorzio (AGGREGATO N.00067)	<input checked="" type="checkbox"/>

PREMESSA

Il presente esito istruttorio, di variante in corso d'opera al Decreto Dirigenziale n. A02744 del 15/12/2022, è stato redatto, in seguito alla richiesta del professionista prot. n.606980 del 08/05/2024 e successive integrazioni, per variazioni di alcune tipologie di lavorazioni, per la richiesta dell'incremento al costo parametrico del 10% per ubicazione disagiata del cantiere e per il cambio di regime fiscale del collaudatore.

VISTO il Decreto Dirigenziale n. A02744 del 15/12/2022 per l'autorizzazione alla realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione ai sensi dell'Ordinanza n. 100/2020 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione - Determinazione del contributo in favore di Consorzio - Aggregato N.00067 C.F. 90084250571 rappresentato da Fidanza Agata C.F. FDNGTA61E69A019B in qualità di presidente di consorzio, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Accumoli Frazione Grisciano (Aggr.00067), distinto in catasto al Foglio 7 part. 407 sub 1-2, part. 408 sub 1-2, part. 779, part.409, part. 410 sub 2-3, part. 412 sub 1-4-5. - CUP: C63E22000320008 - CIG: 95110964B6 con Contributo concedibile di € 2.016.611,35 IVA inclusa se non recuperabile;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. A01073 del 13/06/2023 con il quale si autorizzava la liquidazione "SAL 0 e Anticipazione con garanzia del 20% del contributo ammissibile" con autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e dell'anticipazione del 20% ai sensi dell'articolo 14 dell'Ordinanza n. 19/2017 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione relative all'intervento autorizzato, con Decreto Dirigenziale n. A02744 del 15/12/2022;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. A01592 del 28/08/2023 con il quale si revisiona i Decreti Dirigenziali A02744 del 15/12/2022 e A01073 del 13/06/2023 sopracitati per la modifica dei componenti del Consorzio e del subentro dell'impresa in subappalto;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. A0241 del 12/02/2024 con il quale si autorizzava la liquidazione "SAL iniziale" del contributo ammissibile, con autorizzazione del pagamento dell'20% relativo all'esecuzione degli interventi di demolizione e ricostruzione di immobili ad uso abitativo ai sensi dell' articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 e 100/2020 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione, relativo all'intervento autorizzato, con Decreto Dirigenziale n. A02744 15/12/20 in favore del Consorzio sopra menzionato;

VISTA la documentazione pervenuta a questo ufficio con il seguente protocollo n.606980 del 08/05/2024 e successivi, attraverso la quale il professionista incaricato, chiede:

- Variazione economica per lavorazioni che non alterano a livello strutturale;
- Incremento al costo parametrico del 10% per ubicazione disagiata del cantiere;
- Cambio di regime fiscale del collaudatore.

PRESO ATTO dell'invio della documentazione per la richiesta di rimodulazione del contributo, acquisita con prot. 606980 del 08/05/2024, e successive integrazioni si procede alla revisione dei punti: 1.2.2, 1.2.3, 1.6 e 1.7 dell'esito istruttorio.

CONTROLLO DI AMMISSIBILITÀ

1.1. VERIFICA DATI EDIFICIO

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale.

1.2. VERIFICA DELLE CONDIZIONI SOGGETTIVE

1.2.1. BENEFICIARI

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale.

1.2.2. TECNICI INCARICATI

Vi sono variazioni di regime fiscale esclusivamente per il tecnico collaudatore Arch. Danilo Alessandro Gualtieri.

Note: vedi allegato: "AL.04_AUTOCERTIFICAZIONE_REGIME_FISCALE.pdf" prot. n. 606980 del 08-05-2024;

Professionista DANILO ALESSANDRO GUALTIERI	
<p>▼ Professionista</p>	
Nome e Cognome DANILO ALESSANDRO GUALTIERI	Data di Pubblicazione in Elenco 20/02/2017
Categoria Soggettiva Professionista individuale	Descrizione Categoria Soggettiva
Appartenente ad RTP <input type="checkbox"/>	Denominazione RTP
Tipo albo Architetti	Numero Iscrizione Albo 518
Data Iscrizione Albo 17/10/2002	Regione di iscrizione
Provincia di iscrizione AQ	Partita IVA persona fisica 01590670665
<p>▼ Riferimenti Studio</p>	
Stato sede operativa	Via sede operativa Marconio Colonna
Civico sede operativa 37	CAP sede operativa 67051

Regime IVA: forfettario
 ordinario

Ruolo nell'ambito della richiesta di contributo: Collaudatore

1.2.3. IMPRESE FORNITRICI DEI LAVORI ED ISCRIZIONE ANAGRAFE ANTIMAFIA DEGLI ESECUTORI

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale.

Note: Per le opere oggetto di variante è stata inviata dichiarazione dell'impresa esecutrice dei lavori SV EDIL s.r.l. P. IVA 01706880661 con sede in Paganica (AQ) già presente nel Decreto di Concessione del contributo, nella quale dichiara di essere consapevole della nuova rimodulazione del quadro economico;

Vedi allegato: "AL.01_DICHIARAZIONE SULLA VARIAZIONE DELL IMPORTO LAVORI" prot. n. 751957 del 10-06-2024

1.3. CERTIFICAZIONI (art. 4 c. 1 Ord. 100/2020)

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale.

1.4. CONFERENZA REGIONALE (Pareri)

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale.

Autorizzazione sismica

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale.

Note: Vedi allegato: "Dich._Tecnico_variante_non_strutturale.pdf" prot. n. 751957 del 10-06-2024

1.5. COMPLETEZZA DELLA PRATICA

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale.

Copia

1.6. CONTRIBUTO CONCEDIBILE

Si riporta tabella concessione (All. "STAMPA_TABELLA_CONCESSIONE.pdf" prot. n. 751957 del 10-06-2024) desunta dal foglio di calcolo (firmato digitalmente dal tecnico incaricato) con le deroghe motivate indicate all'ALL. 1 Semplificazione, con la qual e il Professionista ha certificato l'ammontare del contributo concedibile ai sensi dell'art. 4 c. 1 lett. c) della O.C. 100/2020:

	RICHIESTA AL LORDO DI CASSA	RICHIESTA AL NETTO DI CASSA	AMMESSE ISTRUTTORIA	NON AMMESSE ISTRUTTORIA	AMMESSE AL LORDO DI CASSA	AMMESSE CONVENZIONALE	NON AMMESSE CONVENZIONALE	TOTALE ACCOLLO	ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO	IVA 0%	IVA SE NON RECUPERABILE PRO-RATA	CONTRIBUTO INCLUSA IVA NON RECUPERABILE	ANTICIPO DA RESTITUIRE	ASSICURAZIONE IVA INCLUSA	ACCOLLO DA RICHIESTA IVA INCLUSA	ACCOLLO DA ISTRUTTORIA IVA INCLUSA
	b	c	d	e = c-d	f	g = min [a,f]	h = f-g	i = b-g	j	k = g-j	l	m = k*l	n = k + m	o	p	q	r
TOTALE OPERE	€ 1.748.791,79	€ 1.748.791,79	€ 1.748.791,79	€ 0,00	€ 1.748.791,79	€ 1.623.398,99	€ 125.392,80	€ 125.392,80	€ 0,00	€ 1.623.398,99	€ 162.595,03	€ 1.785.994,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 137.932,08	€ 137.932,08
Occupazione suolo pubblico	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Indagini e prove 1	€ 2.126,10	€ 2.126,10	€ 2.126,10	€ 0,00	€ 2.126,10	€ 2.126,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.126,10 22%	€ 467,74	€ 2.593,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Indagini e prove 2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00 22%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Indagini e prove 3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00 22%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Pronto Intervento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00 0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Opere sulle strutture	€ 792.703,89	€ 792.703,89	€ 792.703,89	€ 0,00	€ 792.703,89	€ 792.703,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 792.703,89 10%	€ 79.270,39	€ 871.974,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Finiture parti comuni	€ 290.763,01	€ 290.763,01	€ 290.763,01	€ 0,00	€ 290.763,01	€ 290.763,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 290.763,01 10%	€ 29.076,30	€ 319.839,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Finiture interne	€ 663.198,79	€ 663.198,79	€ 663.198,79	€ 0,00	€ 663.198,79	€ 537.805,99	€ 125.392,80	€ 125.392,80	€ 0,00	€ 537.805,99	€ 53.780,60	€ 591.586,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 137.932,08	€ 137.932,08
Demolizioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00 0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto Terreni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00 0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri fiscali Acquisto Terreni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00 0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Compilazione scheda AeDES 1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00 0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Compilazione scheda AeDES 2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00 0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Compilazione scheda AeDES 3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00 0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Progetto Architettonico	€ 143.089,79	€ 137.586,34	€ 128.258,04	€ 9.328,30	€ 133.388,36	€ 133.388,36	€ 0,00	€ 9.701,43	€ 0,00	€ 133.388,36 22%	€ 29.345,44	€ 162.733,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.835,74	€ 11.835,74
Progetto Strutture	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00 0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Progetto impianti elettrici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00 0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Progetto impianti termici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00 0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Progettazioni specialistiche 1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00 0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Progettazioni specialistiche 2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00 0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Sicurezza Progettazione	€ 15.553,85	€ 14.955,63	€ 13.914,35	€ 1.041,28	€ 14.470,92	€ 14.470,92	€ 0,00	€ 1.082,93	€ 0,00	€ 14.470,92 22%	€ 3.183,60	€ 17.654,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.321,18	€ 1.321,18
Sicurezza Esecuzione	€ 32.403,87	€ 31.157,57	€ 28.988,21	€ 2.169,36	€ 30.147,74	€ 30.147,74	€ 0,00	€ 2.256,13	€ 0,00	€ 30.147,74 22%	€ 6.632,50	€ 36.780,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.752,48	€ 2.752,48
Direzione Lavori architettonici	€ 77.716,98	€ 74.727,87	€ 69.174,31	€ 5.553,56	€ 71.941,28	€ 71.941,28	€ 0,00	€ 5.775,70	€ 0,00	€ 71.941,28 22%	€ 15.827,08	€ 87.768,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.046,36	€ 7.046,36
Direzione Lavori strutturali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00 0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Contabilità lavori	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00 0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Collaudo	€ 12.430,08	€ 11.952,00	€ 10.042,96	€ 1.909,04	€ 10.444,68	€ 10.444,68	€ 0,00	€ 1.985,40	€ 0,00	€ 10.444,68 0%	€ 0,00	€ 10.444,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.985,40	€ 1.985,40
Certificazione energetica	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00 0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Relazione geologica	€ 42.200,83	€ 40.577,72	€ 37.760,63	€ 2.817,09	€ 39.271,05	€ 39.271,05	€ 0,00	€ 2.929,78	€ 0,00	€ 39.271,05 22%	€ 8.639,63	€ 47.910,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.574,33	€ 3.574,33
Altre prestazioni specialistiche 1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00 0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altre prestazioni specialistiche 2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00 0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altre prestazioni specialistiche 3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00 0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Amministratore	€ 11.882,34	€ 11.882,34	€ 11.882,34	€ 0,00	€ 11.882,34	€ 11.882,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.882,34 0%	€ 0,00	€ 11.882,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	€ 335.277,74	€ 322.839,47	€ 300.020,84	€ 22.818,63	€ 311.546,37	€ 311.546,37	€ 0,00	€ 23.731,37	€ 0,00	€ 311.546,37	€ 63.628,25	€ 375.174,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.515,49	€ 28.515,49
TOTALE GENERALE	€ 2.084.069,53	€ 2.071.631,26	€ 2.048.812,63	€ 22.818,63	€ 2.060.338,16	€ 1.934.945,36	€ 125.392,80	€ 149.124,17	€ 0,00	€ 1.934.945,36	€ 226.223,28	€ 2.161.168,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 166.447,57	€ 166.447,57
CONVENZIONALE (a)	€ 1.940.757,29																
Ribasso d'asta già applicato sulle opere	0,00%																

1.7. CONCLUSIONI

Analizzata l'istanza secondo i criteri definiti dalle ordinanze di riferimento si ritiene l'istanza in oggetto e la relativa richiesta di contributo per la ricostruzione **AMMISSIBILE**.

L'importo del contributo concesso al netto del ribasso, certificato dal professionista ai sensi dell'art. 4 c. 1 lett. c) della O.C. 100/2020, è pari al Costo Convenzionale (CC) di **€ 2.161.168,64** (IVA inclusa se non recuperabile) come riportato nella tabella seguente:

Importo concesso IVA esclusa	IVA sull'importo concesso	Importo concesso IVA inclusa (se non recuperabile)
€ 1.934.945,36	€ 226.223,28	€ 2.161.168,64

Assicurazione IVA inclusa se non recuperabile	Importo a carico del committente IVA inclusa se non recuperabile	Importo opere aggiuntive (Art. 16 Ord. 80/2019)
€ 0,00	€ 166.447,57	€ 0,00

Rieti, 10/06/2024

L'Istruttore
Ing. Alessandra Gianni

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE									
RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO AD USO ABITATIVO CON RIFERIMENTO ALLA ORDINANZA COMMISSARIALE N.19/2017 (CONSORZIO - AGGREGATO N.00067 - ACCUMOLI FRAZIONE GRISCIANO AGGR.00067 0 - FG: 7 MAP: 407...)									
RICHIEDENTE									
TIPO	Consorzio o condominio con rappresentanza			Interni separati: 5					
NOME/DENOMINAZIONE	CONSORZIO - AGGREGATO N.00067			90084250571					
RAPPRESENTATO DA	FIDANZA AGATA			FDNGTA61E69A019B					
C/O PROFESSIONISTA	PERSIA MARIO			PRSMRAG723A515J					
INDIRIZZO	mario.persia@archiworldepec.it								
INDICATIVI CATASTALI	ACCUMOLI FRAZIONE GRISCIANO AGGR.00067 0								
DATI IMPRESA	FG: 7 MAP: 407...								
BANCA CONVENZIONATA	BCC DI ROMA								
PEC ISTITUTO DI CREDITO	08327.abicdp.sisma@actalis-certmail.it								
PROTOCOLLI FASCICOLO									
MUDE RICHIESTA	1205700100000279452022								
CUP	C63E22000320008			INTERVENTO	Ricostruzione				
CIG	9511096486			LIVELLO OPERATIVO	L4				
MUDE SAL ZERO	NON EFFETTUATO			ORD. 100	VERO - ART-12-BIS				
MUDE I SAL	NON EFFETTUATO			PROTOCOLLO	Numero / Anno				
MUDE II SAL	NON EFFETTUATO								
MUDE III SAL	NON EFFETTUATO								
MUDE SALDO	NON EFFETTUATO								
TABELLA A									
ALLOCAZIONE DEL CONTRIBUTO PER BENEFICIARIO									
PERSONA FISICA / GIURIDICA	CF / PIVA	UI%	US%	COSTO INTERVENTO	ASSICURAZIONE	ACCOLTO	CONTRIBUTO		
P.COMUNI	CONSORZIO - AGGREGATO N.00067	100%	100%	€ 1.598.097,51	€ 0,00	€ 28.515,47	€ 1.569.582,04		
1	CAFINI STEFANO	CFNSFN69H14H501P	100%	17%	€ 109.213,65	€ 0,00	€ 9.915,48	€ 100.298,17	
2	CHIAPPINI ERNESTA	CHPRST46M64H321X	100%	13%	€ 90.817,84	€ 0,00	€ 12.815,09	€ 78.002,75	
3	ANGELINI ARIANNA	NGLRNT70M62A462Q	25%	10%	€ 19.437,34	€ 0,00	€ 4.661,62	€ 14.775,72	
3	ANGELINI DANIELE	NGLDNL75E08A462E	25%	10%	€ 19.437,34	€ 0,00	€ 4.661,62	€ 14.775,72	
3	ANGELINI RENATO	NGLRNT42C02A019A	50%	10%	€ 38.874,67	€ 0,00	€ 9.323,23	€ 29.551,44	
4	FIDANZA AGATA	FDNGTA61E69A019B	50%	10%	€ 39.756,30	€ 0,00	€ 9.615,80	€ 30.140,50	
4	DE SANTIS LUIGI	DSNLGU52D29A019D	50%	10%	€ 39.756,30	€ 0,00	€ 9.615,80	€ 30.140,50	
5	GRANDE FABIO	GRNFBA68507H501Z	25%	11%	€ 20.099,05	€ 0,00	€ 3.683,77	€ 16.415,28	
5	FIDANZA AURORA	FDNRR446B53A019H	50%	11%	€ 40.198,11	€ 0,00	€ 7.367,54	€ 32.830,57	
5	GRANDE ISABELLA	GRNSLL72C67H501W	25%	11%	€ 20.099,05	€ 0,00	€ 3.683,77	€ 16.415,28	
6	CUPIDO VITTORIO	CPDVTR58M12H501O	50%	8%	€ 33.594,93	€ 0,00	€ 10.012,69	€ 23.582,24	
6	FABRI RAFFAELLA	FBBRFL61M53H501R	50%	8%	€ 33.594,93	€ 0,00	€ 10.012,69	€ 23.582,24	
7	CUPIDO VITTORIO	CPDVTR58M12H501O	50%	11%	€ 38.723,36	€ 0,00	€ 12.765,22	€ 25.958,14	
7	FABRI RAFFAELLA	FBBRFL61M53H501R	50%	11%	€ 38.723,36	€ 0,00	€ 12.765,22	€ 25.958,14	
8	VALERI ANTONELLA	VLRRNL70557H501O	50%	9%	€ 31.676,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 31.676,80	
8	VALERI DANIELA	VLRRNL72542H501T	50%	9%	€ 31.676,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 31.676,80	
9	CAPPELLARI GIUSEPPE	CPPGPP62M17H501Q	100%	10%	€ 77.713,98	€ 0,00	€ 18.532,56	€ 59.181,42	
10	RENDINA FERNANDO	RNDFNN47A01A019C	50%	1%	€ 3.062,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.062,44	
10	DI MARCO PAOLA	DMRPLA45A58H501B	17%	1%	€ 1.041,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.041,23	
10	RENDINA LUIGI	RNDLSU78603H501F	11%	1%	€ 673,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 673,74	
10	RENDINA MARIANGELA	RNDMNG72C50H501M	11%	1%	€ 673,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 673,74	
10	RENDINA LUISA	RNDLSU75P44H501Z	11%	1%	€ 673,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 673,74	
			TOTALE	100%	€ 2.327.616,21	€ 0,00	€ 166.447,57	€ 2.161.168,64	
TABELLA B - MUDE (QUADRO RIEPILOGATIVO)									
TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO				PRIVATI	ENTI PUBBLICI	ONLUS	TOTALE		
IMPORTO AMMESSO				€ 2.327.616,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.327.616,21		
QUOTA A CARICO TOTALE (*)				€ 166.447,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 166.447,57		
DI CUI COPERTA DA ASSICURAZIONE				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
DI CUI DA RIMBORSARE				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO				€ 2.161.168,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.161.168,64		
DESTINAZIONE PAGAMENTI PER RUOLO									
NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE	CONTO DEDICATO			PRIVATI	ENTI PUBBLICI	ONLUS	TOTALE		
PROVE 1	GEOSURVEYS S.R.L.	IT78A0306938470100000047015			€ 2.593,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.593,84	
IMPR	SV EDIL S.R.L.	IT58U010050360300000001800			€ 1.783.400,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.783.400,18	
PROG	PERSIA MARIO (PERSIA MARIO)	IT93U010054044000000003872			€ 162.733,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 162.733,80	
SICP	PERSIA MARIO (PERSIA MARIO)	IT93U010054044000000003872			€ 17.654,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.654,52	
SICE	PERSIA MARIO (PERSIA MARIO)	IT93U010054044000000003872			€ 36.780,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.780,24	
DLAV	PERSIA MARIO (PERSIA MARIO)	IT93U010054044000000003872			€ 87.768,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 87.768,36	
COLL	GUALTIERI DANILO ALESSANDRO (GUALTIE	IT83L0538740443000000158002			€ 10.444,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.444,68	
GEOL	AURELI MICHELE (AURELI MICHELE)	IT92U083274064000000001804			€ 47.910,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 47.910,68	
AMMI	FIDANZA AGATA (FIDANZA AGATA)	IT21A0832773470000000006038			€ 11.882,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.882,34	
			TOTALE	€ 2.161.168,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.161.168,64		
DESTINAZIONE PAGAMENTI PER DEMOLIZIONE E DELOCALIZZAZIONE									
NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE	CONTO DEDICATO			PRIVATI	ENTI PUBBLICI	ONLUS	TOTALE		
			TOTALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
PAGAMENTI ANTICIPATI E RESIDUI DA SALDARE									
ANTICIPATO DA RESTITUIRE AL SAL ZERO	0%	50%	0%	50%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
PAGAMENTI PIANIFICATI									
LAVORI	PROVE	IMPR	PROG	PRIVATI	ENTI PUBBLICI	ONLUS	TOTALE		
SAL ZERO	0%	100%	30%	80%	€ 720.253,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 720.253,09	
SAL INIZIALE	20%	0%	20%	4%	€ 395.187,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 395.187,12	
SAL INTERMEDIO 1	20%	0%	20%	4%	€ 395.187,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 395.187,12	
SAL INTERMEDIO 2	30%	0%	20%	6%	€ 414.440,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 414.440,66	
SALDO	30%	0%	10%	6%	€ 236.100,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 236.100,65	
SAL STRAORDINARIO	0%	0%	0%	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE	100%	100%	100%	100%	€ 2.161.168,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.161.168,64	
TABELLA A-BIS									
DETTAGLIO DEGLI ACCOLTI O CONTRIBUTI ASSICURATIVI PER LE PARTI COMUNI DA VERSARE AL CONDOMINIO									
PERSONA FISICA / GIURIDICA	CF / PIVA	UI%	US%	CONTRIBUTO	ACCOLTO	ASSICURAZIONE	COR		
1	CAFINI STEFANO	CFNSFN69H14H501P	100%	17%	€ 263.263,45	€ 4.782,86	€ 0,00	0	
2	CHIAPPINI ERNESTA	CHPRST46M64H321X	100%	13%	€ 206.054,67	€ 3.743,51	€ 0,00	0	
3	ANGELINI ARIANNA	NGLRNT70M62A462Q	25%	10%	€ 38.783,43	€ 704,60	€ 0,00	0	
3	ANGELINI DANIELE	NGLDNL75E08A462E	25%	10%	€ 38.783,43	€ 704,60	€ 0,00	0	
3	ANGELINI RENATO	NGLRNT42C02A019A	50%	10%	€ 77.566,85	€ 1.409,20	€ 0,00	0	
4	FIDANZA AGATA	FDNGTA61E69A019B	50%	10%	€ 79.113,04	€ 1.437,29	€ 0,00	0	
4	DE SANTIS LUIGI	DSNLGU52D29A019D	50%	10%	€ 79.113,04	€ 1.437,29	€ 0,00	0	
5	GRANDE FABIO	GRNFBA68507H501Z	25%	11%	€ 43.086,97	€ 782,79	€ 0,00	0	
5	FIDANZA AURORA	FDNRR446B53A019H	50%	11%	€ 86.173,94	€ 1.565,57	€ 0,00	0	
5	GRANDE ISABELLA	GRNSLL72C67H501W	25%	11%	€ 43.086,97	€ 782,79	€ 0,00	0	
6	CUPIDO VITTORIO	CPDVTR58M12H501O	50%	8%	€ 61.898,87	€ 1.124,55	€ 0,00	0	
6	FABRI RAFFAELLA	FBBRFL61M53H501R	50%	8%	€ 61.898,87	€ 1.124,55	€ 0,00	0	
7	CUPIDO VITTORIO	CPDVTR58M12H501O	50%	11%	€ 87.823,20	€ 1.595,53	€ 0,00	0	
7	FABRI RAFFAELLA	FBBRFL61M53H501R	50%	11%	€ 87.823,20	€ 1.595,53	€ 0,00	0	
8	VALERI ANTONELLA	VLRRNL70557H501O	50%	9%	€ 68.135,14	€ 1.237,85	€ 0,00	0	
8	VALERI DANIELA	VLRRNL72542H501T	50%	9%	€ 68.135,14	€ 1.237,85	€ 0,00	0	
9	CAPPELLARI GIUSEPPE	CPPGPP62M17H501Q	100%	10%	€ 155.339,87	€ 2.822,15	€ 0,00	0	
10	RENDINA FERNANDO	RNDFNN47A01A019C	50%	1%	€ 11.750,99	€ 213,49	€ 0,00	0	
10	DI MARCO PAOLA	DMRPLA45A58H501B	17%	1%	€ 3.995,34	€ 72,59	€ 0,00	0	
10	RENDINA LUIGI	RNDLSU78603H501F	11%	1%	€ 2.585,22	€ 46,97	€ 0,00	0	
10	RENDINA MARIANGELA	RNDMNG72C50H501M	11%	1%	€ 2.585,22	€ 46,97	€ 0,00	0	
10	RENDINA LUISA	RNDLSU75P44H501Z	11%	1%	€ 2.585,22	€ 46,97	€ 0,00	0	
			TOTALE	100%	€ 1.569.582,06	€ 28.515,48	€ 0,00	0	
TABELLA B-BIS									
PAGAMENTI ANTICIPATI E RESIDUI DA SALDARE									
NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE	CONTO DEDICATO			ANTICIPATO	RESIDUO SAL ZERO	RESIDUO SAL SUCC	TOTALE		
PROVE 1	GEOSURVEYS S.R.L.	IT78A0306938470100000047015			€ 0,00	€ 2.593,84	€ 0,00	€ 2.593,84	
IMPR	SV EDIL S.R.L.	IT58U010050360300000001800			€ 0,00	€ 0,00	€ 1.783.400,18	€ 1.783.400,18	
PROG	PERSIA MARIO (PERSIA MARIO)	IT93U010054044000000003872			€ 0,00	€ 130.187,04	€ 32.546,76	€ 162.733,80	
SICP	PERSIA MARIO (PERSIA MARIO)	IT93U010054044000000003872			€ 0,00	€ 14.123,62	€ 3.530,90	€ 17.654,52	
SICE	PERSIA MARIO (PERSIA MARIO)	IT93U010054044000000003872			€ 0,00	€ 36.780,24	€ 36.780,24	€ 36.780,24	
DLAV	PERSIA MARIO (PERSIA MARIO)	IT93U010054044000000003872			€ 0,00	€ 87.768,36	€ 87.768,36	€ 87.768,36	
COLL	GUALTIERI DANILO ALESSANDRO (GUALTIE	IT83L0538740443000000158002			€ 0,00	€ 0,00	€ 10.444,68	€ 10.444,68	
GEOL	AURELI MICHELE (AURELI MICHELE)	IT92U083274064000000001804			€ 0,00	€ 38.328,54	€ 9.582,14	€ 47.910,68	
AMMI	FIDANZA AGATA (FIDANZA AGATA)	IT21A0832773470000000006038			€ 0,00	€ 0,00	€ 11.882,34	€ 11.882,34	
			TOTALE	€ 0,00	€ 185.233,04	€ 1.975.935,60	€ 2.161.168,64		