

Direzione: DIREZIONE

Area: ORGANIZZAZIONE UFFICI, GESTIONE FINANZIARIA, PROMOZIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A01504 del 05/08/2024

Proposta n. 1558 del 05/08/2024

Oggetto:

Ordinanza n. 6 del 30/12/2021 - Sub-misura A4.5 - Programma Unitario di Infrastrutture e mobilità - Fondo complementare al PNRR. Trasferimento fondi, a favore del Comune di Rivodutri (RI), quale Ente Responsabile dell'intervento, denominato "Manutenzione straordinaria delle strade comunali" - Codice INFRAMOB P22.0119_0018, della somma di € 37.293,86 quale saldo dell'importo finanziato. CUP F27H21009300001

Proponente:

Estensore	SINIBALDI MASSIMO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	FRANCESCHINI CARLA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM S.FERMANTE	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Ordinanza n. 6 del 30/12/2021 - Sub-misura A4.5 - Programma Unitario di Infrastrutture e mobilità - Fondo complementare al PNRR. Trasferimento fondi, a favore del Comune di Rivodutri (RI), quale Ente Responsabile dell'intervento, denominato "Manutenzione straordinaria delle strade comunali" – Codice INFRAMOB P22.0119_0018, della somma di € 37.293,86 quale saldo dell'importo finanziato. CUP F27H21009300001

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016
DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale", e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016" (nel prosieguo solo "Decreto");

VISTA la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 ed in particolare l'art. 1, comma 412, che ha inserito all'art. 1 del predetto decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, il comma 4 octies, in ragione del quale "lo stato di emergenza di cui al comma 4 bis è prorogato fino al 31 dicembre 2024", e l'art. 1, comma 413, che all'art. 1 comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha sostituito le parole «31 dicembre 2023» con le parole «31 dicembre 2024», in forza del quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2024;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10 agosto 2023 con la quale il dott. Stefano Fermante è stato individuato per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00006 dell'11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00007 del 1° settembre 2023 recante: “Delega al dott. Stefano Fermante, Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189”;

VISTA la determinazione del Direttore n.A01304 del 09/09/2024, con la quale la dott.ssa Carla Franceschini è stata nominata Responsabile del Procedimento ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. relativamente agli interventi finanziati con fondi PNC e CIS;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante il “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs.31 marzo 2023, n.36, relativo al Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78;

VISTO l'art. 226, comma 2 del d.lgs n. 36/2023 il quale stabilisce che a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'art. 229 comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso;

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la “Ricostruzione Pubblica”;

VISTO il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 e ss.mm.ii., convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell'11 settembre 2020;

VISTO il D.L. 6 maggio 2021 n. 59, convertito con modificazioni dall'art. 1 della L. n. 101 del 1° luglio 2021 con il quale è stato approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;

VISTO il D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108 del 29 luglio 2021;

VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, aventi ad oggetto “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”, nonché le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate al D.L. n. 32/2019, convertito con L. 55/2019, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

CONSIDERATO che:

- nell'ambito della Cabina di Coordinamento integrata svoltasi in data 24/11/2021 è stato definito il riparto delle somme previste dal PNRR fondo complementare per la missione 5 - componente 3 – “Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016”;
- nella stessa seduta, alla Regione Lazio è stata assegnata la quota di € 5.627.599,00 per l'attuazione degli interventi di cui alla sub-misura A4 “Infrastrutture e mobilità” del Piano nazionale per gli investimenti complementari, linea di intervento 5;
- durante la riunione del Comitato Istituzionale del giorno 30/11/2021 sono stati ripartiti tra i Comuni del Cratere del Centro Italia le suddette risorse economiche;

- al Comune di Rivodutri è stata assegnata la somma di € 375.200,00 per l'attuazione degli interventi facenti parte del Programma di Infrastrutture e mobilità, di cui alla citata sub misura A4;

VISTA l'Ordinanza del Commissario straordinario n. 6 del 30 dicembre 2021 recante *attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A4, "Infrastrutture e mobilità", Linea di intervento 5, intitolata "Investimenti sulla rete stradale comunale", ai sensi dell'art. 14 bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108,*

VISTA l'Ordinanza del Commissario straordinario n.15 del 30 dicembre 2021 di integrazione e modifica delle ordinanze per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016;

VISTA l'Ordinanza n. 17 del 14 aprile 2022 avente per oggetto "Misure finanziarie, attuative e di supporto per la realizzazione degli interventi di cui alle ordinanze nn. 6, 7, 8, 9, 10, 11 del 30 dicembre 2021 PNC Sisma, ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108";

VISTA l'Ordinanza del Commissario straordinario n.18 del 14 aprile 2022 con la quale è stato approvato l'allegato 1 intitolato "*Modifiche dell'elenco di cui all'allegato 1 dell'ordinanza 30 dicembre 2021, n. 15;*

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo di cui al Piano nazionale complementare;

CONSIDERATO che l'intervento di "*Manutenzione straordinaria delle strade comunali*" codice Univoco Commissario A4.5_LRI057060_0718, è ricompreso nell'allegato alla predetta ordinanza commissariale n. 6/2021, per il quale il Comune di Rivodutri (RI) è stato individuato Responsabile dell'intervento;

CONSIDERATO che l'importo complessivo previsto per l'intervento suddetto, di cui all'allegato dell'ordinanza commissariale n. 6 del 30/12/2021, è pari a € 375.200,00

VISTO il decreto del Commissario straordinario n. 14/PNC del 12/09/2022 con il quale è stato trasferito, in favore della contabilità speciale n. 6043 intestata al Presidente della Regione Lazio – Vice Commissario, l'importo complessivo di € 13.230.774,67 a titolo di anticipazione pari al 30% del valore degli investimenti ammessi a finanziamento nell'ambito del PNC di € 44.102.582,24;

VISTO altresì l'allegato A del predetto decreto commissariale n. 14/PNC del 12/09/2022 nel quale sono riportati gli interventi oggetto di anticipazione suddivisi per sub misure, ed in particolare è indicato l'intervento di "*Manutenzione straordinaria delle strade comunali*", al quale viene riconosciuta l'anticipazione di € 112.560,00, pari al 30% dell'importo ammesso a finanziamento di € 375.200,00;

VISTA la determinazione n. A02470 del 10/11/2022 con la quale, in attuazione dell'ordinanza commissariale 17 del 14 aprile 2022, e in particolare degli articoli 1 e 3, si è proceduto al trasferimento, a favore del Comune di Rivodutri (RI), Responsabile dell'intervento denominato di "*Manutenzione straordinaria delle strade comunali*" nel Comune di Rivodutri (RI) – Codice Univoco

Commissario A4.5_LRI057060_0718", della somma di € 112.560,00, pari al 30% a titolo di anticipazione dell'importo ammesso a finanziamento di € 375.200,00

VISTO il decreto del Commissario straordinario n. 55/PNC del 20/07/2023 con il quale è stato trasferito, in favore della contabilità speciale n. 6043 intestata al Presidente della Regione Lazio – Vice Commissario, l'importo complessivo di € 13.853.449,44 a titolo di primo pagamento intermedio, pari al 30% del valore degli investimenti ammessi a finanziamento nell'ambito del PNC di € 46.178.164,78;

VISTA la determinazione n. A01526 del 10/08/2023 con la quale, in attuazione dell'ordinanza commissariale 17 del 14 aprile 2022, e in particolare degli articoli 1 e 3, si è proceduto al trasferimento, a favore del Comune di Rivodutri (RI) quale Ente Responsabile dell'intervento denominato "Manutenzione straordinaria delle strade comunali", – Codice Univoco Commissario A4.5_LRI057060_0718", della somma di € 112.560,00 (centododicimilacinquecentosessanta/00), pari al primo 30% successivo all'anticipazione dell'importo ammesso a finanziamento di € 375.200,00 (trecentosettanatacinquemiladuecento/00);

VISTA la determinazione n. A011813 del 29/09/2023 con la quale, in attuazione dell'ordinanza commissariale 17 del 14 aprile 2022, e in particolare degli articoli 1 e 3, si è proceduto al trasferimento, a favore del Comune di Rivodutri (RI) quale Ente Responsabile dell'intervento denominato "Manutenzione straordinaria delle strade comunali", – Codice Univoco Commissario A4.5_LRI057060_0718", della somma di € 112.560,00 (centododicimilacinquecentosessanta/00), pari al secondo 30% successivo all'anticipazione dell'importo ammesso a finanziamento di € 375.200,00 (trecentosettanatacinquemiladuecento/00);

VISTO l'art.1, comma 3, della citata Ordinanza n. 17/2022, come modificato dall'articolo 1 dell'Ordinanza 32/2022, prevede che i due trasferimenti successivi alla prima quota di anticipazione, ovvero le somme pari alle ulteriori quote del 30% del finanziamento attribuibile (per un totale del 60%), a titolo di pagamento intermedio, sono da subordinarsi alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute dai soggetti responsabili, relativamente all'attuazione dei singoli progetti finanziati, per un importo pari ad almeno l'80% delle risorse ricevute in precedenza. Il successivo articolo 1, comma 4, dispone che le erogazioni successive all'anticipazione "sono disposte sulla base del rendiconto delle spese sostenute, con riferimento allo stato di avanzamento e agli impegni contrattuali assunti".

VISTA la nota prot.n. 0003040 del 28/06/2024, assunta al protocollo USR con il n. 838348 del 28/06/2024 e integrata con nota n. 0003586 del 31/07/2024 assunta al protocollo USR con il n. 976915 del 31/07/2024, con la quale il Comune di Rivodutri (RI) ha chiesto il trasferimento delle risorse finanziarie successive all'anticipazione ai sensi dell'art.1, comma 3 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione sisma 2016 n.17 del 14 aprile 2022, come modificata dalle Ordinanze n.32 del 30 giugno 2022 e n.43 del 23 marzo 2023,

VISTO l'esito istruttorio del 31-07-2024, allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante, con il quale si ritiene ammissibile la richiesta di trasferimento fondi, a favore del Comune Rivodutri (RI), della somma di € 37.293,86, al saldo del 10% dell'importo finanziato di € 375.200,00 detratto dell'economie per € 226,14, relativa all'intervento denominato *Manutenzione straordinaria delle strade comunali* " Codice INFRAMOB P22.0119_0018;

CONSIDERATO che per l'intervento in oggetto il comune di Rivodutri (RI) ha realizzato economie per € 226,14, che rimangono nella disposizione economica dell'Ordinanza n. 6 del 30/12/2021, pertanto l'importo richiesto dallo stesso Ente è di € 37.293,86 anziché € 37.520,00 (pari al 10% dell'importo finanziato);

RITENUTO necessario, in attuazione dell'ordinanza commissariale 17 del 14 aprile 2022, e in particolare degli articoli 1 e 3, procedere al trasferimento, a favore del Comune di Rivodutri (RI), responsabile dell'intervento denominato "*Manutenzione straordinaria delle strade comunali*" -, della somma di € 37.293,86 (trentasettemiladuecentonovantatre/86), pari al saldo del 10% dell'importo finanziato detratto dell'economie per € 226,14;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di autorizzare il trasferimento, a favore del Comune di Rivodutri C.F. 00108820572, responsabile dell'intervento denominato "*Manutenzione straordinaria delle strade comunali*" della somma di € 37.293,86 (trentasettemiladuecentonovantatre/86), pari al saldo del 10% dell'importo finanziato detratto dell'economie per € 226,14, in attuazione dell'ordinanza commissariale 17 del 14 aprile 2022, articoli 1 e 3;
2. di accreditare l'importo complessivo di € 37.293,86 (trentasettemiladuecentonovantatre/86), a favore del Comune di Rivodutri C.F. 00108820572, sul conto corrente di Tesoreria Unica n. 0304022 intestato allo stesso;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Rivodutri;
4. di prendere atto che la somma di € 226,14 (duecentoventisei/14) derivante delle economie operate dal comune di Rivodutri per l'intervento denominato "*Manutenzione straordinaria delle strade comunali*" Codice INFRAMOB P22.0119_0018, rimane nella disposizione economica dell'Ordinanza n. 6 del 30/12/2021.
5. di dare atto che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.
6. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito della stazione appaltante nella sezione "*Amministrazione Trasparente*".

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta dalla pubblicazione.

Il Direttore

Dott. Stefano Fermante

ESITO ISTRUTTORIO

PER IL TRASFERIMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE A FAVORE DEGLI INTERVENTI PER LE AREE DEL TERREMOTO 2009 E 2016 A VALERE SUL PNC - PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR (DL N.59/2021)

TITOLO INTERVENTO	Strade: via Roma, via del prato, via Campigliano, via di villa capita. L'intervento prevede la stesura del nuovo manto di usura (tappetino) in bitume su tutti i tratti ad esclusione del tratto iniziale dal faggio a Cepparo (2,8 km) che sarà realizzato in binder per circa 6 cm. Si prevede altresì la realizzazione del rivestimento dei marciapiedi dei centri interessati con mattonelle in porfido dello spessore di 4 cm su massetti e sottofondi già predisposti.
CODICE INFRAMOB	P22.0119-0018
PIANO INTERVENTO DA ATTUARE	Programma unitario di intervento per le aree del terremoto del 2009 e 2016 Fondo Complementare al PNRR – Macro-misura A
LINEA TEMATICA PRINCIPALE	Ordinanza N. 6 del 30 dicembre 2021 Sub-misura A4.5 - Strade comunali Linea di intervento 5, intitolata “Investimenti sulla rete stradale comunale”
SOGGETTO ATTUATORE	Commissario Sisma 2016
RESPONSABILE INTERVENTO	Comune di Rivodutri
RUP INTERVENTO	Ing Lodovici Luca
CUP INTERVENTO	F27H21009300001

Vista l'istanza presentata dal Comune di Rivodutri con Prot. n. 0838348 in data 28-06-2024 e rettificata con Prot. n. 0976915 in data 31-07-2024 avente per oggetto la richiesta del saldo 10% per l'intervento di cui alla seguente tabella:

Tab. A - INTERVENTO OGGETTO DELL'ATTESTAZIONE					
A.1	Linea di intervento:	A2.1 / A3.1 / A3.3c / A4.5			
A.2	Denominazione intervento:	<u>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI</u>			
A.3	CUP intervento:	<u>F27H21009300001</u>			
A.4	Ente Responsabile dell'intervento:	<u>COMUNE DI RIVODUTRI</u>			
A.5	Importo totale intervento a valere sul PNC:	€ 375.200,00	A.5a	di cui, importo iniziale approvato con Ordinanza:	€ 375.200,00
			A.5b	di cui, risorse aggiuntive per adeguamento prezzi (assegnazione definitiva decreto RGS n. 52 del 2/3/2023 e successive disposizioni):	
A.6	Importo a valere su fonti diverse dal PNC:	€			

Considerato che è stata raggiunta, dall'Ente Responsabile, una spesa pari ad almeno l'80% dell'importo trasferito dall'USR a titolo di anticipazione e di I e II pagamento intermedio, con Determina n. A02470 del 10/11/2022, Determina n. A01526 del 10/08/2023 e Determina n. A01813 29/09/2023, come di seguito esplicitato:

CUP	Somme ricevute a titolo di anticipo (90% del totale concesso)	Pagamento sostenuti alla data della presente richiesta	%
<u>F27H21009300001</u>	337.680,00 €	374.973,86 €	>100%

Considerato che l'avanzamento finanziario complessivo dell'intervento, è attualmente il seguente:

Tab.C – Avanzamento finanziario dell'intervento					
C.1 QTE aggiornato ad eventuali rimodulazioni					
C.1	Importo totale QTE:	374.973,86 €	C.1a	di cui, Lavori (al netto dell'IVA):	279.286,69 €
C.2 Importo totale erogato					
C.2	Importo totale erogato:	374.973,86 €	C.2a	di cui, Lavori (al netto dell'IVA):	279.286,69 €
C.3 Stato di avanzamento					
C.3	C.2/C.1 [%]	100 %	C.3a	C.2a/C.1a [%]	100 %

Considerato che il Quadro Tecnico Economico comparativo di progetto e dello stato finale è il seguente:

QUADRO TECNICO ECONOMICO				
Intervento di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI" CUP: F27H21009300001 - CIG: Z903476C07		Quadro Tecnico Economico PROGETTO <i>Dopo aggiornamento Servizi TECNICI</i>	Quadro Tecnico Economico DOPO GARA AGGIUDICAZIONE	Quadro Tecnico Economico REVISIONE PREZZI e CONSUNTIVO
A	IMPORTO DEI LAVORI			
A.1	IMPORTO dei Lavori ammissibile soggetto a ribasso d'asta	€ 275.045,50	€ 275.045,50	€ 548.462,55
A.2	COSTI per la SICUREZZA per attuazione PSC	€ 6.529,41	€ 6.529,41	€ 6.529,41
	Totale IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€ 280.174,97	€ 280.174,97	€ 555.011,94
	Ribasso d'asta		21,73%	21,73%
	IMPORTO di CONTRATTO		€ 220.711,79	€ 279.286,69
B	Somme a disposizione ed imposte			
B.1	Lavori in economia (comprensivi di IVA di Legge)	€ -	€ -	€ -
B.2	Rilievi, indagini, accertamenti, accertamenti	€ -	€ -	€ -
B.2.1	Rilievi e accertamenti	€ -	€ -	€ -
B.2.2	Indagini geologiche	€ -	€ -	€ -
	Spese TECNICHE			
B.3.1	Spese per attività di consulenza e supporto al geologo	€ -	€ -	€ -
B.3.2	Spese tecniche di progettazione definitiva	€ 5.078,78	€ 5.078,78	€ 5.931,29
B.3.3	Spese tecniche di progettazione esecutiva e CSP	€ 2.864,95	€ 2.864,95	€ 3.345,85
B.3.4	Spese tecniche di direzione lavori e CSSE	€ 10.222,09	€ 10.222,09	€ 11.938,80
B.3.5	Collaudo Amministrativo in corso d'opera	€ 1.041,80	€ 1.041,80	€ 1.216,47
	TOTALE SPESE TECNICHE	€ 19.208,22	€ 19.208,22	€ 22.432,47
B.4	Allaccamento pubblico servizi e oneri vari autorizzati, compresi bolli	€ -	€ -	€ -
B.5	Imprevisti dei lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (B.4 + B.1 max 10%)	€ 1.350,00	€ 1.350,00	€ -
B.6	Accantonamento di cui all'ex art. 106 del D.lgs 50/2016 - Inflazione sui prezzi	150% € 4.202,62	150% € 4.202,62	0,00% € -
B.7	Accantonamento di cui all'ex art. 113 c.2 del D.lgs 50/2016 - max 2% di A (Imp. Lavori)	2,00% € 5.603,50	2,00% € 5.603,50	2,00% € 7.100,14
B.8	Supporto ai RUP art.3 comma 1 Ord. N.17/2022- max 2% di A (Imp. Lavori)	€ 1.731,80	€ 1.731,80	€ -
B.9	Spese per pubblicità, gara e commissioni giudicatrici	€ -	€ -	€ -
B.10	Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ -
B.11	Acquisizione aree ed immobili (espropri), occupazioni temporanee	€ -	€ -	€ -
B.12	Cassa previdenziale di B.2.1 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5	4,00% € 768,33	4,00% € 768,33	4,00% € 897,30
B.13	Cassa previdenziale di B.3.1 geologo 2%	2,00% € -	2,00% € -	2,00% € -
B.14	I.V.A. lavori (A) 22% adeguamento - miglioramento / 10% nuova costruzione	22,00% € 61.638,49	22,00% € 48.556,59	22,00% € 61.443,67
B.15	I.V.A. 22% su B.5	22,00% € 297,00	22,00% € 297,00	22,00% € -
B.16	I.V.A. 22% su B.3 - B.11 - B.12 (regime forfettario 2022 - Ordinario 2023)	0,00% € -	0,00% € -	22,00% € 3.814,10
	SOMMARIO "B"	€ 95.025,03	€ 81.943,13	€ 95.687,17
	TOTALE PROGETTO (A+B)	€ 375.200,00	€ 302.654,92	
	Incremento Prezzi - Aggiornamento PREZZARIO (Infraannuale) 2022			€ 374.973,86
	Economie di Spese		72.545,08 €	226,14 €

Considerato che ai sensi dell'Ordinanza n. 17 del 14 aprile 2022, art. 1,2,3 (e più in dettaglio dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri CGRTS-0020918-P-04/04/2023) gli USR territorialmente competenti verificano la presenza e la completezza dei dati sulla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), provvedono a una dettagliata rendicontazione di tutti i pagamenti effettuati, previa verifica degli adempimenti previsti dal cronoprogramma, e quindi ai controlli di propria competenza relativi alla documentazione trasmessa dai Responsabili degli interventi;

Vista la correttezza della seguente documentazione tecnica e amministrativo-contabile allegata:

a) Per la richiesta del 10%(art. 1, co.3, lett.c), Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione sisma 2016 n.17 del 14 aprile 2022, e ss.mm.ii.):

- documenti contabili relativi ai SAL: Stato avanzamento lavori, registro di contabilità, libretto delle misure e certificato di pagamento a saldo, emesso dal RUP, approvato con l'atto di seguito indicato:

Certificato di pagamento	Atto di approvazione	Data atto	N°atto
n. 3	<i>Determina di liquidazione progettazione acconto del 20%</i>	14/12/2023	265
	<i>Determina di liquidazione progettazione saldo</i>	15/12/2023	266
	<i>Determina di liquidazione incentivi funzioni tecniche ex art. 113</i>	13/12/2023	264
	<i>Determina di liquidazione saldo lavori</i>	26/02/2024	26

- Certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- Quadro tecnico-economico a consuntivo, con indicazione delle eventuali economie maturate; Quadro tecnico economico comparativo;
- Determina di approvazione quadro economico finale, dello stato finale dei lavori e del certificato di regolare esecuzione;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente la conformità del progetto e delle attività di realizzazione al principio "Do not significant harm" (DNSH)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVO – CONTABILE

Con riferimento alle spese oggetto della presente rendicontazione:

- Provvedimento di liquidazione
- Fattura elettronica con espressa indicazione del CIG e del CUP
- Mandato di pagamento e quietanza
- DURC e/o certificazione di regolarità contributiva;
- Attestazione di congruità (DURC) ad ogni erogazione;
- Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari presente nel contratto;
- Report attestante i dati inseriti su BDAP-MOP.

Vista la presenza e la completezza dei dati sulla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), e avendoli incrociati con quelli di monitoraggio e quelli ricavati dalla documentazione tecnica e amministrativo-contabile, di cui si riporta la verifica effettuata da quest'Ufficio:

VERIFICA DATI BDAP

I dati della SEZIONE ANAGRAFICA (Soggetti correlati,...) sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'Ufficio	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
I dati della SEZIONE FINANZIAMENTO DEL PROGETTO sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'Ufficio	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
I dati della SEZIONE IMPEGNI e PAGAMENTI sono allineati con la documentazione allegata	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Le voci del quadro economico su BDAP per la tipologia prevista ed effettiva sono allineate rispettivamente a quelle del quadro economico pre-gara e post-gara (aggiornato ad eventuali rimodulazioni)	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>

I dati della SEZIONE PIANO DEI COSTI e ECONOMIE sono allineati con la documentazione allegata	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Gli indicatori della Sezione Fisica sono allineati con i dati di progetto dell'intervento	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
I dati della sezione 'ANAGRAFICA PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
I dati della sezione 'ITER PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio (Aggiudicazione provvisoria, Aggiudicazione definitiva, Stipula contratto..)	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
I dati della sezione 'ITER PROCEDURALE DEL PROGETTO' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio (Progetto di fattibilità tecnico-economica, Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, Esecuzione lavori,...)	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Sono presenti gli estremi dei verbali di sospensione (eventualmente adottati)	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
I dati della sezione 'STATO AVANZAMENTO LAVORI' sono allineati con la documentazione allegata	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>

Visto dunque l'allineamento corretto dei dati presenti nel Modulo della richiesta, nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) e nella documentazione tecnica e amministrativo-contabile allegata;

Conclusioni:

Analizzata l'istanza secondo i criteri definiti dalle ordinanze e dalle altre disposizioni di riferimento del PNC, si ritiene la relativa richiesta **AMMISSIBILE**.

L'importo concesso per il trasferimento del saldo 10% successivo all'anticipazione risulta di **€ 37.293,86 €** al netto del Fondo opere indifferibili e delle economie rinvenibili da Quadro Economico (art. 1 c.2 dell'Ordinanza n. 43 del 23 marzo 2023), come riportato nella tabella seguente:

Tab. B – RICHIESTA TRASFERIMENTO		
B.1	TRASFERIMENTO RICHIESTO:	≅ 10% a saldo.
B.2	IMPORTO RICHIESTO AL NETTO DEL FONDO OPERE INDIFFERIBILI:	37.293,86 €
B.3	IMPORTO ECONOMIE DA QUADRO ECONOMICO	€ 226,14

Il presente Esito è stato predisposto a cura dell'istruttore Girolamo Franchetti (Area organizzazione uffici, Gestione finanziaria, Promozione del territorio).

Rieti, 31/07/2024