

**Direzione:** DIREZIONE

**Area:** PIANIFICAZIONE E RICOSTRUZIONE PUBBLICA

## DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00249 del 12/02/2025

Proposta n. 262 del 10/02/2025

**Oggetto:**

Ordinanza n. 109 del 23/12/2020. Intervento denominato Messa in sicurezza e stabilizzazione gravitativa di un versante nel Comune di Accumoli in località Villanova (RI). - Codice Inframob P23.0052-0084. CUP: C65J18000170001 - Rideterminazione del contributo ammissibile di € 196.637,41 di cui € 46.637,41 a valere sul Fondo speciale per le compensazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 dell'Ordinanza commissariale n. 126/2022 e ss.mm.ii.

**Proponente:**

|                               |                |                             |
|-------------------------------|----------------|-----------------------------|
| Estensore                     | GRANATO ANDREA | _____firma elettronica_____ |
| Responsabile del procedimento | GRANATO ANDREA | _____firma elettronica_____ |
| Responsabile dell' Area       | M.G. GAZZANI   | _____firma elettronica_____ |
| Direttore                     | S. FERMANTE    | _____firma digitale_____    |

Firma di Concerto

Oggetto: Ordinanza n. 109 del 23/12/2020. Intervento denominato *Messa in sicurezza e stabilizzazione gravitativa di un versante nel Comune di Accumoli in località Villanova* (RI). - Codice Inframob P23.0052-0084. CUP: C65J18000170001 - Rideterminazione del contributo ammissibile di € 196.637,41 di cui € 46.637,41 a valere sul *Fondo speciale per le compensazioni*, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 dell'Ordinanza commissariale n. 126/2022 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE  
POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale", e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

VISTA la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 ed in particolare l'art. 1, comma 673, nel quale è stabilito che "Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-octies è inserito il seguente: «4-octies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2025», e l'art. 1, comma 653, che ha sostituito all'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "31 dicembre 2024" con "31 dicembre 2025";

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10/08/2023, con la quale è stato individuato il dott. Stefano Fermante quale soggetto idoneo a ricoprire l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, ed è stato dato

atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00006 dell'11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00007 del 1° settembre 2023 recante “Delega al dott. Stefano Fermante, Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189”;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il D.lgs.18 aprile 2016, n.50, recante “Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante: “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

VISTO l'art. 226, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023 il quale stabilisce che ..... *a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'art. 229 comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso;*

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la “Ricostruzione Pubblica”;

VISTA l'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante: “Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”;

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma Italia centrale, sottoscritto in data 21 luglio 2023 tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorità Nazionale Anticorruzione e le Regioni interessate;

VISTA l'Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante: “*Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica*”, la quale dispone lo stanziamento di complessivi € 150.000,00 per l'intervento di cui all'oggetto;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTA la determinazione n. A00665 del 13/12/2018 con la quale il Geom. Andrea Granato, funzionario della Regione Lazio, è stato nominato responsabile unico del procedimento per la realizzazione dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTE:

- la Delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023 recante “Adozione del provvedimento di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Agenzia per l'Italia Digitale” e relativi allegati;
- la Delibera n. 263 del 20 giugno 2023 – recante “Provvedimento art. 27 Pubblicità legale;
- la Delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 modificata e integrata con delibera n. 601 del 19 dicembre 2023, avente ad oggetto: “Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33” e relativo allegato;
- la Delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023 avente ad oggetto “Adozione comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione”;

PREMESSO che:

- con determinazione n. A00839 del 06/08/2019 e successiva lettera di accettazione dell'incarico prot. 0796545 del 16/09/2020, è stato affidato l'incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica nonché direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativamente all'intervento in oggetto, a favore del R.T.I. “Studio Baffo s.r.l.” con sede in Bagnoregio (VT) – Località San Lazzaro snc e “Società' Geologica s.r.l.” con sede in Terni (TR) – Via Giandimartalo di Vitalone n. 18 – Codice Fiscale e Partita IVA 01374990552;
- con determinazione n. A00180 del 04/02/2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica, per un importo complessivo pari a € 150.000,00;
- con determinazione n. A01574 del 22/07/2021 si è conclusa positivamente, con raccomandazioni e prescrizioni, la Conferenza Regionale di cui dell'OCSR n. 16 del 3 marzo 2017;
- con determinazione n. A01684 del 16/09/2021 è stato approvato il progetto definitivo per un importo complessivo pari a € 150.000,00, suddiviso in € 98.315,48 per lavori e € 51.684,52 per somme a disposizione della stazione appaltante;
- con decreto n. A00541 del 28/02/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., redatto dai progettisti del R.T.I. “Studio Baffo s.r.l.” e “Società' Geologica s.r.l.”, per un importo pari a € 150.000,00, come da quadro economico allegato al già menzionato decreto;

## CONSIDERATO CHE:

- con determinazione n. A01978 del 05/09/2022 è stata approvata la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale della seduta pubblica del 08/08/2022, affidando l'esecuzione dei lavori di "*Messa in sicurezza del dissesto geologico della località di Villanova*", a favore dell'Operatore economico "Gentile Vittorino s.r.l." con sede legale in Rieti (RI) cap 02100 – in via Emilio Greco n. 5, C.F./ P.I. n. 01211060577, il quale ha offerto un ribasso del 3,00%, e pertanto per l'importo contrattuale di € 92.576,63 oltre oneri di sicurezza pari ad € 3.560,90 per complessivi € 96.137,53 IVA esclusa;
- con contratto d'appalto stipulato e sottoscritto digitalmente in data 16/03/2023, reg. cron. n. 304/23 del 17/03/2023, sono stati affidati i lavori relativi all'intervento in oggetto a favore dell'operatore economico "Gentile Vittorino s.r.l.", F./ P.I. n. 01211060577, per l'importo di € 96.137,53, compresi oneri per la sicurezza, IVA esclusa;
- con determinazione n. A01889 del 10/10/2023 è stata approvata la contabilità relativa al I SAL, sulla base del Prezziario unico del cratere del centro Italia 2018, a tutto il 10/08/2023 relativamente ai lavori in oggetto ed è stata autorizzata la liquidazione, in favore della società "Gentile Vittorino s.r.l.", C. F. / P.I. n. 01211060577, della fattura elettronica n. 33 del 11/08/2023, per un importo di € 95.656,84 oltre IVA;

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 126 del 28/04/2022 recante "*Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti*" ed in particolare l'art. 1 e l'art. 2, i quali istituiscono il "*Fondo speciale per le compensazioni*", a valere sul fondo di cui all'articolo 4 del decreto legge n.189 del 2016, al fine di attuare la revisione prezzi obbligatoria di cui all'articolo 3, OCSR n. 126/2002;

RICHIAMATA la Circolare del Commissario Straordinario del Governo (CGRTS-0026177-P-26/10/2022) recante "*Ordinanza commissariale n.126 del 28 aprile 2022: indirizzi e chiarimenti in merito alle modalità di accesso e assegnazione delle risorse ai Fondi di cui all'art.4 per la ricostruzione pubblica (ordinanze commissariali e ordinanze speciali) e per gli Edifici di culto*", acquisita con Prot. USR-I. 1058679 del 26/10/2022, che definisce misure di compensazione dei maggiori costi derivanti dal caro prezzi;

DATO ATTO che la suddetta Circolare al paragrafo "II. INTERVENTI FINANZIATI CON ORDINANZE COMMISSARIALI", dispone indicazioni operative e requisiti di accesso per l'utilizzo del fondo integrativo per la ricostruzione pubblica, prevedendo la copertura dei maggiori costi, rispetto agli importi stimati in fase di programmazione, determinatisi a seguito di una puntuale progettazione. (art.4, commi 3 e 5 dell'O.C. n.126/2022);

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 136 del 22/03/2023, art. 12, recante "*Modifiche e integrazione all'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 in tema di eccezionale aumento dei costi delle materie prime*";

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 160 del 13/12/2023, art. 1, recante "*Proroghe di termini e modifiche alle Ordinanze n. 126 del 28 aprile 2022, n. 131 del 30 dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023*";

VISTA la nota acquisita agli atti in data 09/08/2023 prot. n. 897483, con la quale il Direttore dei Lavori, Ing. Daniele Baffo, giusta nomina di cui alla determinazione n. A00152 del 02/02/2024, ha trasmesso il computo metrico estimativo dei lavori con aggiornamento prezzi al 2022-2023, con la quantificazione dell'importo che sarà necessario richiedere al Commissario Straordinario al fine della copertura dei maggiori oneri dovuti alla compensazione dell'eccezionale aumento prezzi, ai sensi dell'Ordinanza commissariale n. 126 del 28/04/2022;

**CONSIDERATO CHE:**

- l'appalto dei lavori relativi all'intervento in oggetto è stato disposto nel 2022, applicando il Prezziario unico del cratere del centro Italia 2018;
- l'adeguamento dei prezzi è stato redatto aggiornando i medesimi desunti "Prezziario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022" di cui all'OCSR n. 126/2022, sostituendo le voci già previste con quelle corrispondenti;

VISTO il Quadro economico di raffronto dell'opera, Allegato 1) del presente atto, revisionato dal RUP, dal quale risulta una spesa complessiva di € 196.637,41, di cui € 137.567,75 per lavori e costi della sicurezza e € 59.069,67 per somme a disposizione della Stazione appaltante;

PRESO ATTO che è stata accertata la carenza di copertura finanziaria ottenuta da risorse derivanti da economie di gara e da eventuali somme accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, ai sensi dell'art. 4 comma 1, dell'OCSR n. 126/2022;

PRESO ATTO che, a seguito di quanto riportato nei capoversi che precedono, il QE complessivo dell'intervento risulta pari ad € 196.637,41 con un incremento di € 46.637,41 dovuto dall'applicazione del Prezziario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022;

RITENUTO pertanto necessario adottare il presente provvedimento, quale richiesta di accesso al *Fondo Speciale per le compensazioni*, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 dell'Ordinanza commissariale n.126/2022, per i lavori di *Messa in sicurezza e stabilizzazione gravitativa di un versante nel Comune di Accumoli in località Villanova (RI)*;

CONSIDERATO che l'USR Lazio non ha ancora proceduto alla richiesta del contributo di € 150.000,00, di cui all'ordinanza commissariale n. 109/2020 per la realizzazione dell'opera, e pertanto provvederà alla richiesta complessiva del contributo di € 196.637,41, successivamente al riconoscimento dell'importo di € 46.637,41 a valere sul *Fondo Speciale per le compensazioni*", ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 dell'Ordinanza commissariale n.126/2022;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinanza n. 63/2018 al comma 2 i provvedimenti adottati "*sono immediatamente comunicati al Commissario straordinario, allegando alla comunicazione ogni documentazione istruttoria utile a illustrare le determinazioni assunte*";

**D E T E R M I N A**

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. di proporre l'approvazione della documentazione tecnica con la quantificazione dell'importo a valere sul "fondo speciale per le compensazioni", di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, dell'OCSR n. 126/2022, trasmessa dal direttore dei lavori ed acquisita al prot. USR Lazio n. 897483 del 09/08/2023 , costituita dal computo metrico estimativo lavori,

comprensivo dei costi della sicurezza che, seppur non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, da cui si evince che l'importo complessivo dell'intervento ammonta ad € 196.637,41, con necessità di copertura dell'incremento pari a € 46.637,41, dovuto ai maggiori oneri per l'attuazione dell'intervento *Messa in sicurezza e stabilizzazione gravitativa di un versante nel Comune di Accumoli in località Villanova (RI)*;

2. la necessità di copertura dell'incremento di € 46.637,41 e di fare richiesta al Commissario Straordinario del Governo di accesso al *Fondo Speciale per le compensazioni*", ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 dell'Ordinanza commissariale n.126/2022, per l'intervento denominato *Messa in sicurezza e stabilizzazione gravitativa di un versante nel Comune di Accumoli in località Villanova (RI)*, finanziato per l'importo di € 150.000,00 dall'Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020;
3. di trasmettere il presente atto al Commissario straordinario del Governo affinché provveda al finanziamento dell'importo di € 46.637,41 a valere sul *Fondo Speciale per le compensazioni*", ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 dell'Ordinanza commissariale n.126/2022;
4. di pubblicare il presente atto sul sito della Stazione Appaltante <https://usrsisma.regione.lazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro i termini di legge.

Il Direttore

*Dott. Stefano Fermante*

|   |   | IVA          |  | IVA           |  |
|---|---|--------------|--|---------------|--|
| COMUNE DI ACCUMOLI<br>Intervento di messa in sicurezza delle aree instabili in loc. VILLANOVA<br>DISS_M_024_08_2017 |   | 22%          |  | 22%           |  |
| Quadro Economico  |   | FINE LAVORI  |  | COMPENSAZIONE |  |
| DESCRIZIONE VOCI  |   |              |  |               |  |
| <b>A</b>  | <b>LAVORI</b>   | € 96.137,53  |  | € 137.567,75  |  |
| A.1   | Importo lavori soggetto a ribasso d'asta  | € 95.439,82  |  | € 138.151,39  |  |
|   | Importo lavori soggetto a ribasso d'asta inclusa Compensazione  |              |  | € 134.006,85  |  |
| A.1.1   | Importo lavori soggetto a ribasso d'asta (al netto del ribasso del 3%)  | € 92.576,63  |  | € 134.006,85  |  |
| A.2   | Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta   | € 3.560,90   |  | € 3.560,90    |  |
| <b>B</b>  | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>   | € 49.100,80  |  | € 59.069,67   |  |
| B.1)  | Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10% dei Lavori )  |              |  |               |  |
| B.2)  | Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti  | € 6.380,00   |  | € 6.380,00    |  |
| B.2.1)  | Rilievi e Accatastamenti  | € -          |  | € -           |  |
| B.2.2)  | Indagini geologiche   | € 6.380,00   |  | € 6.380,00    |  |
| B.2.3)  | Accertamenti ed analisi strutturali   |              |  |               |  |
| B.2.4)  | Altre spese tecniche (sicurezza indagini geologiche)  |              |  | € -           |  |
| B.3)  | Spese Tecniche (comprensive di spese ed oneri al 10%)   | € 14.333,96  |  | € 14.333,95   |  |
| B.3.1)  | Spese per attività consulenza o supporto: <i>geologo</i>  | € 1.152,79   |  | € 1.152,79    |  |
| B.3.2)  | Spese tecniche <i>progettazione di fattibilità tecnico economica</i>  | € 619,78     |  | € 619,78      |  |
| B.3.3)  | Spese tecniche <i>progettazione definitiva</i>  | € 3.160,87   |  | € 3.160,86    |  |
| B.3.4)  | Spese tecniche <i>progettazione esecutiva compreso CSP</i>  | € 2.572,08   |  | € 2.572,08    |  |
| B.3.5)  | Spese tecniche <i>direzione dei lavori compreso CSE</i>   | € 4.254,39   |  | € 4.254,39    |  |
| B.3.6)  | Spese per <i>collaudo statico e tecnico amministrativo</i>  | € 2.574,05   |  | € 2.574,05    |  |
| B.3.7)  | Spese per Supporto RUP Verifica Progetto Definitivo ed Esecutivo  |              |  |               |  |
| B.4)  | Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli   | € -          |  | € -           |  |
| B.5)  | Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia max 10% dei Lavori )   | 0,00         |  | 0,00          |  |
| B.6)  | Accantonamento di cui all'ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi  | € -          |  | € -           |  |
| B.7)  | Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.lgs. 163/2006) - max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018 | € 1.980,01   |  | € 2.834,25    |  |
| B.8)  | Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)   | € -          |  | € -           |  |
| B.9)  | Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017   | € -          |  | € -           |  |
| B.10)   | Cassa previdenziale di B.2.1 - B.2.4 - B.3,1 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7 = 4%   | € 573,36     |  | € 573,36      |  |
| B.11)   | Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 2%   | € -          |  | € -           |  |
| B.12)   | I.V.A. Lavori (A) 22% Adeguamento - Miglioramento / 10% Nuova Costruzione   | € 21.150,26  |  | € 30.264,90   |  |
| B.14)   | I.V.A. 22% su B.2 - B.5   | € 1.403,60   |  | € 1.403,60    |  |
| B.15)   | I.V.A. 22% su B.3 - B.10 - B.11   | € 3.279,61   |  | € 3.279,61    |  |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>  |   | € 145.238,32 |  | € 196.637,41  |  |
| <b>C</b>  | <b>SOMME DA ECONOMIE DI GARA</b>  | € 4.761,68   |  |               |  |
| C.1   | ECONOMIE LAVORI (Compreso cassa e iva)  | € 4.761,68   |  |               |  |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>  |   | € 150.000,00 |  | € 196.637,41  |  |
| <b>IMPORTO DA RICHIEDERE SU FONDO COMPENSAZIONI</b>   |   |              |  | € 46.637,41   |  |