

Direzione: DIREZIONE

Area: PIANIFICAZIONE E RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A01290 del 26/06/2025

Proposta n. 1325 del 26/06/2025

Oggetto:

Ordinanza commissariale n. 129/2022, Id. 32 - Intervento di "Consolidamento strada Comunale Monte Calvario Frazione Grisciano" nel comune di Accumoli (RI) - Codice Inframob: P23.0047-0007 CUP: D64E21000720005. Determinazione del contributo ammissibile di € 635.000,00, di cui € 187.000,00 quale fabbisogno aggiuntivo.

Proponente:

Estensore	MARCHILI ROBERTA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	SPINAZZA MARCO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	M.G. GAZZANI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM L. MARTA	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Ordinanza commissariale n. 129/2022, Id. 32 - Intervento di “Consolidamento strada Comunale Monte Calvario Frazione Grisciano” nel comune di Accumoli (RI) - Codice Inframob: P23.0047-0007 CUP: D64E21000720005. Determinazione del contributo ammissibile di € 635.000,00, di cui € 187.000,00 quale fabbisogno aggiuntivo.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”;

VISTA la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 ed in particolare l'art. 1, comma 673, nel quale è stabilito che “Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-octies è inserito il seguente: «4-novies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2025”, e l'art. 1, comma 653, che ha sostituito all'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole “31 dicembre 2024” con “31 dicembre 2025”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 432 del 12 giugno 2025, con la quale è stato espresso nulla osta in merito al conferimento dell'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, all'ing. Luca Marta, direttore della Direzione regionale “Lavori pubblici e infrastrutture, innovazione tecnologica”, in ragione della comprovata esperienza professionale maturata nel settore, nonché delle competenze in materia già comprese nella declaratoria di funzioni delle Direzione regionale cui è preposto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00001 del 23 giugno 2025, recante: Conferimento dell'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all'ing. Luca Marta, Direttore della Direzione regionale “Lavori pubblici e infrastrutture, Innovazione tecnologica”;

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma Italia centrale, sottoscritto in data 21 luglio 2023 tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorità Nazionale Anticorruzione e le Regioni interessate;

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la “Ricostruzione Pubblica”;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante: “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

VISTA l'Ordinanza n. 129/2022 recante *Approvazione del Programma straordinario di Rigenerazione Urbana connessa al sisma e del Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonché dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Abruzzo* ove, nell'Allegato A, al progressivo n. 32, è ricompreso l'intervento in oggetto da effettuarsi nel Comune Accumoli (RI), per un importo complessivo di € 448.000,00;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

VISTA l'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante: "Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTO l'art. 4, comma 1 dell'Ordinanza commissariale n. 63 del 06/09/2018, successivamente modificato dall'art. 12 dell'Ordinanza commissariale n. 80/2019, il quale prevede che i Presidenti delle Regioni – Vice Commissari sono delegati per l'adozione delle determinazioni in ordine all'approvazione dei progetti e per l'emissione dei decreti di concessione dei contributi in relazione agli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del Commissario straordinario;

Vista Determinazione n. 104 del 28/11/2023 del Responsabile dell'Area IV, con la quale è stato nominato l'Arch. Dario Secondino RUP dell'intervento in oggetto;

VISTA la Determinazione del Responsabile Area IV n. 83 del 12/09/2023, con la quale sono stati affidati i servizi di progettazione, direzione, coordinamento sicurezza e contabilità dei lavori all'O.E. Ing. Andrea Trinetta, con sede legale in Via del Duomo n.3 - 02100 Rieti;

VISTA la nota, acquisita al prot. n. 0625620 del 13/06/2025, con la quale il Comune di Accumoli ha richiesto, a seguito di indagini specialistiche effettuate (indagini geognostiche e relazione geologica) che hanno ridefinito nel dettaglio gli interventi di messa in sicurezza della strada in oggetto, una maggiore copertura finanziaria;

PRESO ATTO della necessità di integrare la somma, assegnata dall'Ordinanza 129/2022, pari a € 187.000,00;

CONSIDERATO che per affrontare il maggior costo:

- non sono disponibili risorse derivanti da economie di gara;
- non sono disponibili economie a valere sul plafond a disposizione del Vice Commissario che possano coprire integralmente o parzialmente il maggior costo tra l'importo del progetto e l'importo programmato;
- l'aumento dei costi del progetto non deriva dalla realizzazione di nuove opere o aggiuntive rispetto a quelle preesistenti danneggiate dal sisma;

VISTO il nuovo Quadro Economico aggiornato e rimodulato, come da allegato 1, da cui risulta una spesa complessiva di € 635.000,00, di cui € 364.837,97 per lavori, per un incremento pari a € 187.000,00;

VISTA la Determinazione n. 28 del 12/06/2025 del Comune di Accumoli con la quale è stato approvato il nuovo importo dell'intervento pari a € 635.000,00;

RITENUTO altresì necessario dover procedere alla rideterminazione del contributo dell'intervento, per un importo pari ad € 635.000,00, di cui € 187.000,00, da richiedere al Commissario Straordinario;

CONSIDERATO che:

- alla copertura finanziaria del presente atto si fa fronte con le risorse stanziare dal Commissario straordinario del Governo con l'O.C. n. 129/2022 per l'importo di € 448.000,00;
- per la rimanente somma di € 187.000,00 con successivi atti e conseguente trasferimento da parte del Commissario Straordinario;

D E T E R M I N A

richiamandola premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. di fare proprio l'esito della verifica di accoglibilità condotta sulla richiesta di maggior copertura finanziaria pervenuta dal Comune di Accumoli;
2. di approvare l'importo complessivo dell'intervento che ammonta ad € 635.000,00, con necessità di copertura dell'incremento, pari a € 187.000,00, a seguito di indagini specialistiche effettuate (indagini geognostiche e relazione geologica) che hanno ridefinito nel dettaglio gli interventi di messa in sicurezza della strada in oggetto;
3. di approvare il quadro economico di raffronto di cui all'allegato 1;
4. di trasmettere il presente atto al Commissario straordinario del Governo affinché provveda, con proprio decreto, al finanziamento dell'importo di € 187.000,00;
5. di dare atto che, a seguito dell'emissione del decreto commissariale di cui al punto precedente, l'USR Lazio procederà ad un'unica richiesta di trasferimento fondi per complessivi € 635.000,00 di cui € 448.000,00 finanziati ai sensi dell'Ordinanza n. 129/2022, la quale nell'Allegato A (Id 32) ricomprende l'intervento in oggetto ed € 187.000,00 oggetto di richiesta, tramite il presente atto, di apposito stanziamento mediante Decreto da parte del Commissario Straordinario;
6. di dare atto che la copertura finanziaria viene garantita dalle risorse trasferite dal Commissario Straordinario del Governo sulla contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Tesoreria dello Stato di Roma e intestata a "V.C. PRES.REG.LAZIO D.L. 189-16", istituita ai sensi dell'articolo 4 comma 4 del decreto-legge del 17 ottobre 2016 n.189 "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*"; di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <https://usrsisma.regione.lazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale competente entro i termini di legge.

Il Direttore

Ing. Luca Marta

DESCRIZIONE VOCI	QTE DIP		QTE AGGIORNATO		DIFFERENZE
	IMPORTI	SUB-TOTALI	IMPORTI	SUB-TOTALI	
LAVORI		€ 280.000,00		€ 364.837,97	€ 84.837,97
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 14.000,00		€ 35.747,60		€ 21.747,60
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 266.000,00		€ 329.090,37		€ 63.090,37
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 168.000,00		€ 270.162,03	€ 102.162,03
Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10%)	€ 5.000,00		€ 0,00		-€ 5.000,00
Rilievi Topografici, Accertamenti, Frazionamenti	€ 4.000,00		€ 4.000,00		€ 0,00
Relazioni ed Indagini Specialistiche	€ 2.000,00		€ 5.000,00		€ 3.000,00
Indagini geologiche, Accertamenti e Analisi strutturali	€ 14.193,78		€ 15.000,00		€ 806,22
					€ 0,00
Spese per attività consulenza o supporto: <i>geologo,</i>	€ 3.500,00		€ 3.088,41		-€ 411,59
Spese tecniche Progetto fattibilità tecnico Economica	€ 13.472,59		€ 17.550,00		€ 4.077,41
Spese tecniche <i>Progettazione Esecutiva compreso CSP</i>	€ 12.138,66		€ 21.450,00		€ 9.311,34
Spese tecniche <i>Direzione dei Lavori compreso CSE</i>	€ 20.008,81		€ 26.000,00		€ 5.991,19
Spese tecniche <i>progettazione , D.L., C.S.</i>		€ 45.620,06		€ 65.000,00	€ 19.379,94
Spese per verifiche tecniche (<i>Verifica progetto strutturale ,collaudo tecnico-amministrativo e statico</i>)	€ 4.000,00		€ 12.200,00		€ 8.200,00
Allacciamenti ai pubblici servizi e oneri vari autorizzazioni compresi bolli	€ 1.520,00		€ 1.865,97		€ 345,97
Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia max 10%)	€ 1.878,85		€ 36.483,00		€ 34.604,15
Accantonamento di cui all'art.li 60 e 120 del D.lgs. 36/2023	€ 2.800,00		€ 0,00		-€ 2.800,00
Accantonamento di cui all'art. 45 c.2 D. Lgs. 36/2023 max 2% Imp.Lavori(A)	€ 5.600,00		€ 7.296,76		€ 1.696,76
Spese per pubblicità e gara e commissioni giudicatrici	€ 1.095,26		€ 0,00		-€ 1.095,26
Indennità Espropri ed occupazioni	€ 2.000,00		€ 8.000,00		€ 6.000,00
Cassa previdenziale di B.2 B.2.1 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5= 4%	€ 2.224,80		€ 3.448,00		€ 1.223,20
Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 2%-4%	€ 70,00		€ 123,54		€ 53,54
I.V.A. lavori (A) 22% Adeguamento - Miglioramento /10% Nuova costruzione	€ 56.000,00		€ 80.264,35		€ 24.264,35
I.V.A. 22 % su B.1 - B.5	€ 1.513,35		€ 8.026,26		€ 6.512,91
I.V.A. 22% su B.2-B.2.1-B.2.2.-B.3 - B.11 - B.12	€ 14.983,90		€ 20.365,74		€ 5.381,84
TOTALE GENERALE (A+B)		€ 448.000,00		€ 635.000,00	€ 187.000,00