

Direzione: DIREZIONE

Area: PIANIFICAZIONE E RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A01693 del 06/08/2025

Proposta n. 1763 del 05/08/2025

Oggetto:

Lavori di "Messa in sicurezza del dissesto in località Fonte del Campo nel Comune di Accumoli_Codice Inframob P23.0090-0007 Liquidazione fattura a favore di TE.VIN SRL per certificato di pagamento straordinario relativo Sal n. 3 del 22/05/2024. CUPC65J18000190001 CIG9234181F36, CIG I ATTO AGGIUNTIVO 9648337B8F, CIG II ATTO AGGIUNTIVO: A03B68FDCE (Rif. Ordinanza Speciale n.17 del 15/07/2021 - Importo complessivo € 22.654,96)

Proponente:

Estensore	MARCHILI ROBERTA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	BATTAGLINO ANTONIO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	M.G. GAZZANI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM L. MARTA	_____firma digitale_____
Firma di Concerto		

Oggetto:Lavori di “Messa in sicurezza del dissesto in località Fonte del Campo nel Comune di Accumoli_Codice Inframob P23.0090-0007 Liquidazione fattura a favore di TE.VIN SRL per certificato di pagamento straordinario relativo Sal n. 3 del 22/05/2024. CUPC65J18000190001 CIG9234181F36, CIG I ATTO AGGIUNTIVO 9648337B8F, CIG II ATTO AGGIUNTIVO: A03B68FDCE (Rif. Ordinanza Speciale n.17 del 15/07/2021 – Importo complessivo € 22.654,96)

**IL DIRETTORE AD INTERIM DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA
RICOSTRUZIONE
POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Lazio 2 novembre 2016, n. 649, con cui è stato approvato lo schema di Convenzione per la gestione associata dell'Ufficio per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. V00001 del 23/06/2025 con il quale è stato conferito all'Ingegnere Luca Marta, Direttore della Direzione regionale “Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione tecnologica”, l'interim dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00003 del 30 giugno 2025, recante: “Delega all'Ingegnere Luca Marta, Direttore ad interim dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189”;

VISTA la proposta di liquidazione in allegato al presente atto, che ne forma parte integrante e sostanziale, nella quale si riporta l'esito delle verifiche di regolarità tecnico-amministrativa, che rende necessaria l'adozione del presente atto;

VISTO che con la predetta proposta il RUP, di concerto con il Dirigente dell'Area Pianificazione e Ricostruzione Pubblica, attesta la regolarità tecnica e propone di adottare apposito provvedimento per la liquidazione, a favore di TE.VIN SRL, della somma complessiva di € 22.654,96;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante: “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”, ovvero il D.lgs. 50/2016 “*Codice dei contratti pubblici*”;

VISTA l'Ordinanza n. 109 del 21/11/2020, recante: “Messa in sicurezza del dissesto in località Fonte del Campo nel Comune di Accumoli (RI).”, la quale dispone lo stanziamento di complessivi € 1.500.000,00 per l'intervento di cui all'oggetto;

VISTA Ordinanza speciale n. 17 del 15/07/2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Accumoli ove,

nell'Allegato 1, è ricompreso, con il progressivo n. 11, l'intervento di "Messa in sicurezza del dissesto in località Fonte del Campo nel Comune di Accumoli (RI)", per un importo complessivo di € 1.800.000,00;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

VISTA l'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante: "Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;
- i medesimi Enti pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito "Split payment" - mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;
- il meccanismo dello "Split payment" si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

VISTA la fattura n.2/PA del 17/03/2025 acquisita con il n di registro 84 del 17/03/2025, emessa da TE.VIN. SRL di importo pari a € 18.569,64, oltre IVA, relativa ai lavori di "Messa in sicurezza del dissesto in località frazione Fonte del Campo nel Comune di Accumoli (RI);

PRESO ATTO che la spesa prevista per l'intervento in oggetto, pari a € 1.800.000,00, di cui € 995.720,77 per lavori, comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad € 24.109,68 ed € 443.066,41 per somme a disposizione della stazione appaltante, con delle economie di gara pari a € 361.212,82, risulta finanziata con Ordinanza Speciale n.17 del 15/07/2021;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura elettronica n. 2/PA del 17/03/2025 emessa dalla TE.VIN. SRL di euro 18.569,64 oltre IVA al 22% pari ad euro 4.085,32 per un totale di euro 22.654,96, relativa ai lavori di "Messa in sicurezza del dissesto in località Fonte del Campo nel Comune di Accumoli (RI);

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di liquidare, a favore della società TE.VIN SRL, con sede legale in Via della Libertà n. 15, cap 03040 località Coreano Ausonio (FR), – P.IVA 02783360601 la fattura elettronica n. 2/PA del 17/03/2025, per un importo di euro 18.569,64 oltre IVA al 22% pari ad euro 4.085,32 per un totale di euro 22.654,96, relativa al certificato di pagamento straordinario n.3 per i lavori "Messa in sicurezza del dissesto in località Fonte del Campo nel Comune di Accumoli (RI);
2. di accreditare l'importo di euro 18.569,64 (diciottomilacinquecentosessantanove/64) alla società TE.VIN SRL, con sede legale in Via della Libertà n. 15, cap 03040 località Coreano Ausonio (FR), – P.IVA 02783360601 sul conto corrente bancario identificato nell'apposito modulo di tracciabilità dei flussi finanziari conservato agli atti dell'ufficio, quale imponibile relativo alla fattura di cui al punto 1), mediante emissione di ordinativo secondario di contabilità speciale;
3. di versare all'Erario l'importo di euro 4.085,32 (quattromilaottantacinque/32) quale IVA sulla fattura elettronica n. 2/PA del 17/03/2025, di cui al precedente punto 1), mediante l'emissione di ordinativo secondario di contabilità speciale;
4. di stabilire che le verifiche di cui all'art. 48-bis del DPR n. 602 del 29/09/1973 verranno effettuate dagli Uffici preposti all'emissione degli ordinativi di pagamento, prima del perfezionamento degli stessi;
5. di dare atto che l'intervento risulta finanziato, ai sensi dell'Ordinanza Speciale n. 17 del 15/07/2021 per un importo di € 1.800.000,00 e che la spesa di cui alla presente, pari euro 18.569,64 oltre IVA al 22% pari ad euro 4.085,32 per un totale di euro 22.654,96, trova copertura all'interno del Quadro Economico;
6. di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <https://usrsisma.regione.lazio.it/> nella sezione "Amministrazione Trasparente";
7. di stabilire che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale competente entro i termini di legge.

Il Direttore
Ing. Luca Marta

Giorgio Coppola

Da: Roberta Marchili
Inviato: martedì 22 luglio 2025 09:36
A: Giorgio Coppola
Oggetto: DA PROTOCOLLARE IN ENTRATA
Allegati: f.toFonte del Campo - liquidazione 3 SAL Rev prezzi Tevin pag 2_2025.pdf

Giorgio
Puoi protocollare in entrata il documento in allegato
Grazie Roberta

Copia

Al Direttore
Dott. Stefano Fermante
sfermante@regione.lazio.it

S E D E

Oggetto: Ordinanza n. 109 del 21/11/2020 - Intervento di "Messa in sicurezza del dissesto in località Fonte del Campo nel Comune di Accumoli (RI)" - Codice Opera: DISS_M_025_2017. Approvazione del Progetto Esecutivo. CUP: C65J18000190001 – CIG: 9234181F36 - CIG Atto aggiuntivo: 9648337B8F.

Proposta di liquidazione

VISTA l'Ordinanza n. 109 del 21/11/2020, *Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica*, nel cui allegato n. 1 è ricompreso l'intervento in oggetto con il progressivo n. 269, e da ultima l'Ordinanza Speciale n. 17 del 15/07/2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020, *Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Accumoli* ove, nell'Allegato 1, è ricompreso, con il progressivo n. 11, l'intervento di "Messa in sicurezza del dissesto in località Fonte del Campo nel Comune di Accumoli (RI)", per un importo complessivo di € 1.500.000,00;

PREMESSO CHE:

- con Determinazione n. A00108 del 11/02/2019 l'Ing. Antonio Battaglino, dirigente della Regione Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del Codice;
- Con determinazione n. A00801 del 28/03/2022 è stato approvato il progetto definitivo afferente all'intervento di "Messa in sicurezza del dissesto in località Fonte del Campo nel Comune di Accumoli (RI)";
- con Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A01170 del 10/05/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto per un importo complessivo pari ad € 1.500.000,00 suddiviso in € 1.105.075,12 per lavori ed € 394.924,88 per somme a disposizione della Stazione Appaltante, oltre € 549.930,87 per lavori opzionali di successiva attuazione;
- con Determinazione n. A01370 del 07/06/2022 è stata indetta la procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii, per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento denominato "Messa in sicurezza del dissesto in località Fonte del Campo" nel comune di Accumoli (RI) - Codice Opera: DISS_M_025_2017, per un importo complessivo di € 1.105.075,12, di cui € 1.086.830,23 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 18.244,89 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a lavori opzionali pari ad € 549.930,87, IVA esclusa, riconducibili alla categoria OG8 e OS21 mediante procedura negoziata, con consultazione di n. 5 (cinque) operatori economici, debitamente individuati previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse e da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo;
- con determinazione n. A02255 del 10/10/2022 è stato dichiarato aggiudicatario dei lavori relativi all'intervento denominato "Messa in sicurezza del dissesto in località Fonte del Campo" nel comune di Accumoli (RI) – Codice Opera: DISS_M_025_2017, l'Operatore Economico TE.VIN. SRL con sede legale in Via della Libertà 15 – 03040 Coreno Ausonio (FR) C.F. e P.IVA 02783360601, che ha offerto il ribasso del 41,76%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 651.214,82, di cui € 632.969,93 per lavori al netto del ribasso ed € 18.244,89 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa;

- in data 24/01/2023 al reg. cron. n. 48823 è stato stipulato il contratto d'appalto con l'impresa appaltatrice;
- con determinazione n. A00233 del 13/02/2023 è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, c.1, lett. b), D.lgs. 50/2016 dei lavori in oggetto;

CONSIDERATO che:

- in data 12/10/2022 sono stati consegnati i lavori sotto riserva di legge ai sensi dell'art. 5 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49;
- in data 22/02/2023 si è proceduto alla consegna definitiva dei lavori in oggetto;
- in data 19/01/2023 è stato stipulato il contratto d'appalto, con Reg. Cron. N. 48823 del 24/01/2023 con la ditta TE.VIN. SRL con sede legale in Via della Libertà 15 – 03040 Coreno Ausonio (FR) C.F. e P.IVA 02783360601, che ha offerto il ribasso del 41,76%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 651.214,82, di cui € 632.969,93 per lavori al netto del ribasso ed € 18.244,89 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa;
- in data 23/05/2023 è stato stipulato l'atto aggiuntivo al contratto d'appalto con l'impresa appaltatrice per l'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, c.1, lett. b), D.lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che:

- in data 04.03.2025 il Direttore dei Lavori Arch. Lea Fanny Pani ha trasmesso una relazione attestante la realizzazione e contabilizzazione degli importi riferiti al 3 SAL straordinario quantificando l'importo in € 18.569,64;
- in data 10/03/2025 è stato emesso il certificato di pagamento straordinario relativo al SAL 3 del 22/05/2024, per un importo di € 18.569,64 oltre IVA;

VISTA:

- la fattura elettronica n. 2/PA del 17/03/2025 emessa da TE.VIN. per un importo complessivo pari a € 22.654,96 di cui € 18.569,64 per imponibile ed € 4.085,32 per IVA di legge avente ad oggetto: "MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO IN LOC. FONTE DEL CAMPO NEL COMUNE DI ACCUMOLI (RI)" CODICE OPERA: DISS_M_025_2017. CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO RELATIVO AL SAL N. 3 DEL 22/05/2024 CIG: 9234181F36. CIG I ATTO AGGIUNTIVO: 9648337B8F. CIG II ATTO AGGIUNTIVO: A03B68FDCE. CUP: C65J18000190001.
- la nota agli atti, avente ad oggetto le dichiarazioni dei flussi finanziari e dei conti dedicati ai sensi della L.136/2010;

SI PROPONE:

- di adottare apposito provvedimento, previa verifica della regolarità contributiva, per la liquidazione a favore del seguente operatore economico:
 - o TE.VIN. Srl dell'importo di € 18.569,64 oltre iva e oneri di legge per un importo complessivo di € 22.654,96;

OE	Imponibile	iva	totale
TEV.IN. Srl	€ 18.569,64	€ 4.085,32	€ 22.654,96

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Antonio Battaglini

