



Direzione: DIREZIONE

Area: AFFARI GENERALI, GARE E CONTRATTI, GESTIONE FINANZIARIA

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A01907 del 23/09/2026

Proposta n. 1961 del 14/09/2026

Oggetto:

Intervento denominato "Strade comunali - Comuni del cratere sisma 2016 - Interventi di manutenzione - importo complessivo € 1.631.080,93" di cui all'Ordinanza Commissariale n. 86 PNC del 29 dicembre 2023 e successiva Ordinanza Commissariale n. 91 PNC del 18 aprile 2024 "linea di intervento A4.5 - Strade Comunali" - Codice Inframob P22.0119-0019 - Liquidazione fattura a favore dell'operatore economico SABA COSTRUZIONI S.r.l. relativa al I SAL lavori - CUP C87H23002570003 - CIG B8C2C17E7E - (Rif. Ordinanza Commissariale n.86 PNC del 29/12/2023)

Proponente:

Estensore	MENICHELLI NUNZIATINA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	GRILLO ANTONELLA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM F. ROSATI	_____firma elettronica_____
Direttore	G. CIPRIANO	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Oggetto: Intervento denominato “Strade comunali - Comuni del cratere sisma 2016 - Interventi di manutenzione – importo complessivo € 1.631.080,93” di cui all’Ordinanza Commissariale n. 86 PNC del 29 dicembre 2023 e successiva Ordinanza Commissariale n. 91 PNC del 18 aprile 2024 “linea di intervento A4.5 – Strade Comunali” - Codice Inframob P22.0119-0019 - Liquidazione fattura a favore dell’operatore economico SABA COSTRUZIONI S.r.l. relativa al I° SAL lavori - CUP C87H23002570003 - CIG B8C2C17E7E - (Rif. Ordinanza Commissariale n.86 PNC del 29/12/2023)

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Lazio 2 novembre 2016, n. 649, con cui è stato approvato lo schema di Convenzione per la gestione associata dell’Ufficio per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio;

VISTA la legge n. 199 del 30 dicembre 2025 ed in particolare l’art. 1, comma 570, con il quale è stato previsto che il termine della gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2026, nonché l’art. 1, comma 590, con il quale dopo il comma 4-novies del decreto-legge 17 ottobre è stato inserito il seguente: “4-decies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2026”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 39 del 05/02/2026, con la quale è stato individuato, quale Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, il Dott. Giancarlo Cipriano;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00001 del 27 febbraio 2026, con il quale è stato conferito l’incarico di Direttore dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al Dott. Giancarlo Cipriano, con decorrenza dal 1° marzo 2026 e durata corrispondente a quella stabilita per la gestione straordinaria dall’art. 1, comma 4, del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come prorogata con la Legge 30 dicembre 2025, n. 199;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00003 del 12 marzo 2026, recante: “*Delega al Dott. Giancarlo Cipriano, Direttore dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all’art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii.*”;

VISTA la proposta di liquidazione in allegato al presente atto, acquisita al prot. n. 0894437 del 07/09/2026, che ne forma parte integrante e sostanziale, nella quale si riporta l’esito delle verifiche di regolarità tecnico-amministrativa, che rende necessaria l’adozione del presente atto;

VISTO che con la predetta proposta il RUP, Ing. Michela Mazzatosta, nominata Responsabile Unico del Progetto per l’intervento in oggetto con Determinazione n. A02123 del 12/11/2024,

ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, di concerto con il Dirigente dell'Area Pianificazione e Ricostruzione Pubblica, attesta la regolarità tecnica e propone di adottare apposito provvedimento per la liquidazione, a favore dell'operatore economico SABA COSTRUZIONI S.r.l., della somma complessiva di € 647.267,55;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante: *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*;

VISTA l'Ordinanza n. 86 PNC del 29 dicembre 2023 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108 recante: *“Ulteriore riallocazione delle risorse disponibili a valere sulla sub misura A4-linea di intervento 2”* la quale dispone lo stanziamento di € 1.631.080,93 per l'intervento di cui all'oggetto;

VISTA l'Ordinanza n. 91 PNC del 18 aprile 2024 recante *“Sostituzione dell'Allegato 1 all'Ordinanza n. 83 PNC del 22 dicembre 2023 e degli Allegati 1 e 2 dell'Ordinanza n. 86 PNC del 29 dicembre 2023. Rettifica dell'Ordinanza n. 72 PNC del 28 novembre 2023. Riallocazione delle economie inerenti il Comune di L'Aquila risultanti dall'Ordinanza n. 89 PNC del 29 marzo 2024. Revoca della sub-misura B3.1, recante “Costituzione di forme associative o consortili di gestione delle aree agro-silvo-pastorali” di cui all'Allegato 3 dell'Ordinanza n. 14 PNC del 30 dicembre 2021 e dell'Ordinanza 26 PNC del 30 giugno 2022 recante “Approvazione bando relativo all'attuazione della misura B “Rilancio economico e sociale” sub-misura 3 “Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie”, misura B3.1 “Costituzione di forme associative o consortili di gestione delle aree agro-silvo-pastorali”; del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza”*;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

VISTA l'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante: *“Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”*;

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTA l'istanza presentata dal Direttore dei Lavori Geom. Emanuele Cesaretti, acquisita al prot. n. 0786256 del 27/07/2026, avente per oggetto la trasmissione della documentazione contabile relativa al I° SAL dei lavori in oggetto;

VISTO il certificato di pagamento n. 1, che certifica la rata da liquidare all'impresa pari ad € 530.547,17, oltre IVA dovuta per legge;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter *“Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici”*

del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;

- i medesimi Enti pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito "Split payment" - mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;

- il meccanismo dello "Split payment" si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

VISTA la fattura elettronica n. 298 del 31/07/2026, acquisita con il n. di registro 290 del 10/08/2026, emessa dall'operatore economico SABA COSTRUZIONI S.r.l., P.IVA 10992111004, di importo pari ad € 530.547,17, oltre IVA al 22% pari ad € 116.720,38, per un totale complessivo di € 647.267,55, relativa al I° stato di avanzamento lavori inerente all'intervento denominato "Strade comunali - Comuni del cratere sisma 2016 - Interventi di manutenzione", ricompreso nel PNC, linea intervento A4.5;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura elettronica n. 298 del 31/07/2026, emessa dall'operatore economico SABA COSTRUZIONI S.r.l., P.IVA 10992111004, di importo pari ad € 530.547,17, oltre IVA al 22% pari ad € 116.720,38, per un totale di € 647.267,55, relativa al I° SAL dei lavori dell'intervento denominato "Strade comunali - Comuni del cratere sisma 2016 - Interventi di manutenzione", ricompreso nel PNC, linea intervento A4.5;

PRESO ATTO che la spesa prevista per l'intervento in oggetto, pari a €1.631.080,93, di cui € 854.758,91 per lavori, comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad € 23.444,48, € 373.090,55 per somme a disposizione della stazione appaltante ed € 403.231,47 per economie di appalto, risulta finanziata con l'Ordinanza Commissariale n.86 PNC del 29/12/2023;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento nonché i dipendenti che hanno partecipato all'istruttoria, anche firmando atti, hanno reso la dichiarazione generale di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, acquisita agli atti dell'Ufficio, e non hanno segnalato alcuna situazione di conflitto, anche potenziale, in relazione al presente procedimento;

DATO ATTO che il Dirigente sottoscrittore, per quanto di propria competenza, non versa in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione al presente procedimento, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, del vigente Piano triennale di

prevenzione della corruzione e della trasparenza e del codice di comportamento del personale della Giunta regionale del Lazio;

VISTA la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari presentata dall'operatore economico SABA COSTRUZIONI S.r.l., con la quale la stessa ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato e si è impegnata ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., relativamente ai rapporti contrattuali con l'Amministrazione;

DATO ATTO che:

- il trattamento dei dati personali contenuti nel presente provvedimento e nei relativi allegati avviene, limitatamente a quanto strettamente necessario per le finalità istituzionali connesse al procedimento amministrativo di cui trattasi, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., e che la pubblicazione dei dati, ove prevista, avviene nei limiti e con le modalità di cui al D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., garantendo comunque il rispetto dei principi di minimizzazione, necessità e trasparenza;
- il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, e che la pubblicazione costituisce, ai sensi dell'art. 26, comma 3, condizione legale di efficacia per gli atti di importo superiore a mille euro;
- ai sensi dell'art. 26, comma 4, del d.lgs. n. 33/2013, non si procederà alla pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie qualora da essi sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati;
- il Dirigente dell'Area competente, con il presente provvedimento, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

AI SENSI delle vigenti leggi;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare la proposta di liquidazione in allegato al presente atto, acquisita al protocollo n. 0894437 del 07/09/2026, che ne forma parte integrante e sostanziale, nella quale si riporta l'esito delle verifiche di regolarità tecnico-amministrativa;
- 2) di liquidare, a favore dell'operatore economico SABA COSTRUZIONI S.r.l., P.IVA 10992111004, con sede legale in Piazza Gaspare Ambrosini n. 25, 00156 Roma, la fattura elettronica n. 298 del 31/07/2026, acquisita con il n. di registro 290 del 10/08/2026, per un importo di € 530.547,17, oltre IVA al 22% pari ad € 116.720,38, per un totale di € 647.267,55, relativa al I° stato di avanzamento lavori dell'intervento denominato "Strade comunali - Comuni del cratere sisma 2016 - Interventi di manutenzione", ricompreso nel PNC, linea intervento A4.5;
- 3) di accreditare l'importo di € 530.547,17

(cinquecentotrentamilacinquecentoquarantasette/17) all'operatore economico SABA COSTRUZIONI S.r.l., P.IVA 10992111004, con sede legale in Piazza Gaspare Ambrosini n. 25, 00156 Roma, sul conto corrente bancario indicato nell'apposito modulo di tracciabilità dei flussi finanziari, presentato ai sensi della L.136/2010 e conservato agli atti dell'ufficio, quale imponibile relativo alla fattura elettronica n. 298 del 31/07/2026 di cui al precedente punto 2), mediante emissione di ordinativo secondario di contabilità speciale;

- 4) di versare all'Erario l'importo di € 116.720,38 (centosedicimilasettecentoventi/38) quale IVA sulla fattura elettronica n. 298 del 31/07/2026, di cui al precedente punto 2), mediante emissione di ordinativo secondario di contabilità speciale;
- 5) di stabilire che le verifiche di cui all'art. 48-bis del DPR n. 602 del 29/09/1973 verranno effettuate dagli Uffici preposti all'emissione degli ordinativi di pagamento, prima del perfezionamento degli stessi;
- 6) di dare atto che l'intervento risulta finanziato, ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n. 86 PNC del 29 dicembre 2023, per un importo di € 1.631.080,93 e che la spesa di cui alla presente, pari ad € 530.547,17, oltre IVA al 22% pari ad € 116.720,38, per un totale complessivo di € 647.267,55, trova copertura all'interno del Quadro Economico dell'intervento, come rimodulato;
- 7) di stabilire che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità;
- 8) di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <https://usrsisma.regione.lazio.it/> nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- 9) di disporre che, in sede di pubblicazione e diffusione del presente atto e dei relativi allegati, si proceda all'oscuramento dei dati personali eccedenti rispetto alle finalità di trasparenza - in particolare codice fiscale, coordinate bancarie (IBAN), dati catastali e recapiti - ai sensi dell'art. 2-ter del d.lgs. n. 196/2003 e delle Linee guida del Garante per la protezione dei dati personali del 15 maggio 2014;

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale competente entro i termini di legge.

Il Direttore
F.to Dott. Giancarlo Cipriano



**ORDINANZA N. 86 PNC del 29.12.2023 e successive
INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PUBBLICA – ATTUAZIONE DIRETTA**

ESITO DELLE VERIFICHE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA E PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE ESECUZIONE LAVORI 1^ SAL: "Strade comunali - Comuni del cratere sisma 2016 - Interventi di manutenzione – importo complessivo € 1.631.080,93" di cui all'Ordinanza Commissariale n. 86 PNC del 29 dicembre 2023 e successiva Ordinanza Commissariale n. 91 PNC del 18 aprile 2024 "linea di intervento A4.5 – Strade Comunali".

CUP C87H23002570003 – CIG B8C2C17E7E – Codice Inframob: P22.0119-0019

OPERATORE ECONOMICO: SABA COSTRUZIONI SRL, P.IVA 10992111004, avente sede legale in Piazza Gaspare Ambrosini 25 - 00156 Roma

SOGGETTO ATTUATORE: USR

DET. N. A02567 DEL 21/11/2025 – CONTRATTO DI APPALTO DEL 15.01.2026

ACCESSO AL FONDO **SI** **NO**

DENOMINAZIONE INTERVENTO	Strade comunali - Comuni del cratere sisma 2016 - Interventi di manutenzione
COMUNE INTERVENTO	Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Cantalice, Cittaducale, Cittareale, Leonessa, Micigliano, Poggio Bustone, Posta, Rieti, Rivodutri
CODICE INFRAMOB	P22.0119-0019
PIANO INTERVENTO DA ATTUARE	PNC
IMPORTO PROGRAMMATO INTERVENTO	
DECRETO DI APPROVAZIONE ESECUTIVO	n. A02086 del 01/10/2025
IMPORTO A VALERE ORDINANZA PNC	n. 86/2023 e successive per l'importo complessivo di € 1.631.080,93
RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO	Ing. Michela Mazzatosta – determina n. A02123 del 12/11/2024
CUP INTERVENTO	C87H23002570003
CIG AFFIDAMENTO	B8C2C17E7E
IMPORTO AFFIDAMENTO	€ 854.758,91 oltre IVA al 22%
DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO	n. A02567 del 21/11/2025
ESTREMI CONTRATTO	contratto di appalto del 15/01/2026

QUADRO FINANZIARIO DELL'INTERVENTO

Vista l'istanza presentata dal Direttore dei Lavori Geom. Emanuele Cesaretti prot. n. 0786256 del 27/07/2026 avente per oggetto la trasmissione della documentazione contabile relativa al 1^ SAL dei lavori di cui all'oggetto;

Visto il certificato di pagamento n. 1 che certifica la rata da liquidare all'impresa pari ad € 530.547,17 oltre IVA dovuta per legge;

Vista la completezza della documentazione tecnica-amministrativo-contabile (vedi check list allegata)

Considerato che sussistono i requisiti previsti dal codice degli appalti e dal contratto di affidamento, per procedere alla liquidazione della fattura, di cui alla sottostante tabella;



Numero Reg. Fattura	Data Reg.	Creditore	Numero Fattura	Data Fattura	Imponibile	Iva 22%	Totale fattura	Netto a pagare:
290	10/08/2026	SABA COSTRUZIONI SRL	298	31/07/2026	530.547,17 €	€ 116.720,38	€ 647.267,55	€ 530.547,17

Considerato che la somma di cui alla fattura sopra indicata trova capienza nel quadro economico dell'intervento che viene così rimodulato:

AGGIUDICAZIONE LAVORI - P22.0119-0019 - Intervento denominato "Strade comunali - Comuni del cratere sisma 2016 - Interventi di manutenzione – importo complessivo € 1.631.080,93" di cui all'Ordinanza Commissariale n. 86 PNC del 29 dicembre 2023 e successiva Ordinanza Commissariale n. 91 PNC del 18 aprile 2024 "linea di intervento A4.5 – Strade Comunali"					
				Importo	Residuo
A			LAVORI	854.758,91 €	854.758,91 €
	A.1		Importo lavori a seguito di ribasso d'asta (27,94%)	695.757,23 €	695.757,23 €
	A.2		Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	23.444,48 €	23.444,48 €
	A.3		Incidenza manodopera	135.557,20 €	135.557,20 €
B			SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE	373.090,55 €	313.664,36 €
	B.1		Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10% dei Lavori)	- €	- €
	B.2		Spese tecniche	91.199,67 €	44.809,20 €
		B.2.1	Spese Tecniche PFTE, Progettazione Esecutiva, CSP, DL, contabilità	77.801,81 €	31.411,34 €
		B.2.2	Spese per supporto RUP verifica progetto Esecutivo	- €	- €
		B.2.3	Coordinamento della sicurezza in esecuzione CSE	13.397,86 €	13.397,86 €
	B.3		Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli	- €	- €
	B.4		Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia max 10% dei Lavori); IVA esclusa	16.781,44 €	16.781,44 €
	B.5		Accantonamento ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi (stima 2% importo lavori)	- €	- €
	B.6		Accantonamento art. 45 D. Lgs. 36/2023 - max 2% Imp. Lavori (A)	23.541,73 €	23.541,73 €
	B.7		Spese U.S.R. per funzioni di assistenza tecnica (2% rif Ord.17/2022 art.5 c.2)	23.541,73 €	23.541,73 €
	B.8		Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)	- €	- €
	B.9		Contributo ANAC - ai sensi della Delibera n. 610 del 19/12/2023	660,00 €	660,00 €
	B.10		Cassa previdenziale su B.2 = 5%	4.559,98 €	2.240,46 €
	B.11		I.V.A. Lavori (A) 22%	188.046,96 €	188.046,96 €
	B.12		I.V.A. 22% su B.2 - B.11	21.067,12 €	10.350,92 €
	B.13		I.V.A. 22% su B.4	3.691,92 €	3.691,92 €
C			SOMME DERIVANTI DA ECONOMIE DI APPALTO	403.231,47 €	403.231,47 €
	C.1		Somme derivanti da economie di appalto (compreso IVA)	403.231,47 €	403.231,47 €
Totale				1.631.080,93 €	1.571.654,74 €



Considerato che l'avanzamento finanziario complessivo dell'intervento, è attualmente il seguente:

IMPORTO FINANZIATO	Somme già liquidate	Somme di cui si propone la liquidazione	SOMME RESIDUE
€ 1.631.080,93	€ 59.426,19	€ 647.267,55	€ 924.387,19

Conclusioni:

Analizzata l'istanza secondo i criteri definiti dall' Ordinanza Commissariale n. 86 PNC del 29 dicembre 2023 e successive, dal contratto di affidamento e sulla base della documentazione tecnica-amministrativa, si attesta la regolarità tecnica e si propone di adottare apposito provvedimento per la liquidazione, a favore dell'O.E. SABA COSTRUZIONI SRL, P.IVA 10992111004, avente sede legale in Piazza Gaspare Ambrosini 25 - 00156 Roma della somma complessiva di € 647.267,55 IVA compresa al 22%, di cui alla fattura elettronica sopra riportata.

Il Responsabile Unico di Progetto
Ing. Michela Mazzatosta



Signed with NamirialSign

MICHELA MAZZATOSTA
21/08/2026 12:42:07 UTC+0200

FIOCCO ROBERTO
Il Dirigente dell'Appalto di Progettazione e
Ricostruzione e
Dott. Ing. Fiocco

FIOCCO ROBERTO
2026-09-01 09:33:03
CN=FIOCCO ROBERTO,
C=IT,
O=REGIONE LAZIO,
2.5.4.97=VATTI1-00143490561

RSA/2048 bits



CHECK LIST ALLEGATA ALLA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL 21/08/2026

INTERVENTO: "Strade comunali - Comuni del cratere sisma 2016 - Interventi di manutenzione – importo complessivo € 1.631.080,93" di cui all'Ordinanza Commissariale n. 86 PNC del 29 dicembre 2023 e successiva Ordinanza Commissariale n. 91 PNC del 18 aprile 2024 "linea di intervento A4.5 – Strade Comunali".
CUP C87H23002570003 – CIG B8C2C17E7E – Codice Inframob: P22.0119-0019

DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA:

- | | | |
|------------------------------------|--|--|
| - Provvedimento di aggiudicazione | sì ☒ | no ☐ |
| - Eventuale estensione affidamento | sì ☐ | no ☒ |
| - Contratto | sì ☒ | no ☐ |
| - Eventuale atto aggiuntivo | sì ☐ | no ☒ |
| - Atto costituzione di RTP/ATI | sì ☐ | no ☒ |

FATTURE:

- | | | |
|---|--|-----------------------------|
| - Verifica importo | sì ☒ | no ☐ |
| - Verifica dati cedente | sì ☒ | no ☐ |
| - Verifica coincidenza IBAN riportato in fattura e in tracciabilità | sì ☒ | no ☐ |

VERIFICA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA PROFESSIONISTA:

(in caso di RTP verificare tutti i soggetti coinvolti)

- | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| - Inarcassa/Epap/Cassa Geometri/Durc INPS | sì ☐ | no ☐ |
| - Verifica veridicità polizza per anticipazioni (casi residuali) | sì ☐ | no ☐ |

VERIFICA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA IMPRESA:

(in caso di RTI verificare tutti i soggetti coinvolti analogamente anche le ditte subappaltatrici)

- | | | |
|---|--|-----------------------------|
| - Durc on line | sì ☒ | no ☐ |
| - Durc di congruità | sì ☒ | no ☐ |
| - Iscrizione anagrafe antimafia (white list) o art. 30 DL 189 | sì ☒ | no ☐ |
| - Verifica veridicità polizza per anticipazioni e saldo rata finale | sì ☐ | no ☐ |

VERIFICA DATI BDAP:

I dati della SEZIONE ANAGRAFICA (Soggetti correlati,) sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'Ufficio	sì ☐ no ☐
I dati della SEZIONE FINANZIAMENTO DEL PROGETTO sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'Ufficio	sì ☐ no ☐
I dati della SEZIONE IMPEGNI e PAGAMENTI sono allineati con la documentazione allegata	sì ☐ no ☐
Le voci del quadro economico su BDAP per la tipologia prevista ed effettiva sono allineate rispettivamente a quelle del quadro economico pre-gara e post-gara (aggiornato ad eventuali rimodulazioni)	sì ☐ no ☐
I dati della SEZIONE PIANO DEI COSTI e ECONOMIE sono allineati con la documentazione allegata	sì ☐ no ☐
Gli indicatori della Sezione Fisica sono allineati con i dati di progetto dell'intervento	sì ☐ no ☐
I dati della sezione 'ANAGRAFICA PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio	sì ☐ no ☐
I dati della sezione 'ITER PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio (Aggiudicazione provvisoria, Aggiudicazione definitiva, Stipula contratto..)	sì ☐ no ☐



I dati della sezione 'ITER PROCEDURALE DEL PROGETTO' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio (Progetto di fattibilità tecnico-economica, Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, Esecuzione lavori,...) sì ☐ no ☐

Sono presenti gli estremi dei verbali di sospensione (eventualmente adottati) sì ☐ no ☐

I dati della sezione 'STATO AVANZAMENTO LAVORI' sono allineati con la documentazione allegata sì ☐ no ☐

Il Responsabile Unico del Progetto

Ing. Michela Mazzatosta



MICHELA MAZZATOSTA
21/08/2026 12:43:55 UTC+0200

Signed with NamirialSign

Copia