



Direzione: DIREZIONE

Area: AFFARI GENERALI, GARE E CONTRATTI, GESTIONE FINANZIARIA

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A01917 del 24/09/2026

Proposta n. 1972 del 15/09/2026

Oggetto:

Intervento denominato "Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella frazione di Libertino" nel Comune di Accumoli (RI). Cod. InfraMob P23.0052-0077. Liquidazione fattura a favore di SPER Srl. relativa all'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori. CUP: C65H18000700001 - CIG: 8598846831- (Rif. Ord. Commissariale n. 109/2020 - Importo complessivo € 7.661,88)

Proponente:

Estensore	MARCHILI ROBERTA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	GRILLO ANTONELLA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM F. ROSATI	_____firma elettronica_____
Direttore	G. CIPRIANO	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Intervento denominato “Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella frazione di Libertino” nel Comune di Accumoli (RI). Cod. InfraMob P23.0052-0077. Liquidazione fattura a favore di SPER Srl. relativa all’incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori. CUP: C65H18000700001 - CIG: 8598846831- (Rif. Ord. Commissariale n. 109/2020 – Importo complessivo € 7.661,88)

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE

POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Lazio 2 novembre 2016, n. 649, con cui è stato approvato lo schema di Convenzione per la gestione associata dell’Ufficio per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio;

VISTA la legge n. 199 del 30 dicembre 2025 ed in particolare l’art. 1, comma 570, con il quale è stato previsto che il termine della gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2026, nonché l’art. 1, comma 590, con il quale dopo il comma 4-novies del decreto-legge 17 ottobre è stato inserito il seguente: “4-decies. *Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2026*”.

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 39 del 05/02/2026, con la quale è stato individuato, quale Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, il Dott. Giancarlo Cipriano;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00001 del 27 febbraio 2026, con il quale è stato conferito l’incarico di Direttore dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al Dott. Giancarlo Cipriano, con decorrenza dal 1° marzo 2026 e durata corrispondente a quella stabilita per la gestione straordinaria dall’art. 1, comma 4, del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come prorogata con la Legge 30 dicembre 2025, n. 199;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00003 del 12 marzo 2026, recante: “*Delega al Dott. Giancarlo Cipriano, Direttore dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all’art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii.*”;

VISTA la proposta di liquidazione in allegato al presente atto, acquisita al prot. n. 0911232 del 10/09/2026, che ne forma parte integrante e sostanziale, nella quale si riporta l’esito delle verifiche di regolarità tecnico-amministrativa, che rende necessaria l’adozione del presente atto;

VISTO che con la predetta proposta il RUP, Dott. Geol. Marco Spinazza, nominato con Determinazione n. A00319 del 22/02/2023, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50, di concerto con il Dirigente dell’Area Pianificazione e Ricostruzione Pubblica, attesta la regolarità

tecnica e propone di adottare apposito provvedimento per la liquidazione a favore della società SPER Srl, con sede legale Via R. Paolucci n.3, 65121 Pescara (PE) P.iva 01383620687, della somma complessiva di € 7.661,88;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante: *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 109 del 23/12/2020 recante *“Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica”*, la quale dispone lo stanziamento di € 530.000,00 per l'intervento di cui all'oggetto, incrementato per un importo pari a € 158.000,00 con Decreto n. A02361 del 26/10/2022 derivanti dalle economie dell'intervento *“Recupero e ricostruzione del Cimitero di Roccasalli nel Comune di Accumoli (RI)”*, per un importo complessivo pari a euro € 688.000,00;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

VISTA l'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante: *“Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”*;

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter *“Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici”* del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;

- i medesimi Enti pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito *“Split payment”* - mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma; - il meccanismo dello *“Split payment”* si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

VISTA la fattura n. FPA 26/26 del 31/08/2026, acquisita con registro n. 308 del 01/09/2026, emessa dalla società SPER Srl, con sede legale Via R. Paolucci n.3, 65121 Pescara (PE) P.iva 01383620687, di importo pari a € 6.038,68, oltre oneri previdenziali e oltre IVA, relativa all'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerenti all'intervento denominato "Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella frazione di Libertino" nel Comune di Accumoli (RI);

PRESO ATTO che la spesa prevista per l'intervento in oggetto, pari a € 688.000,00 di cui € 448.883,72 per lavori, comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad € 40.690,63, € 216.775,28 per somme a disposizione della stazione appaltante, € 22.341,00 per economie, risulta finanziata con l'Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura elettronica n. FPA 26/26 del 31/08/2026, acquisita con registro n. 308 del 01/09/2026 emessa dalla società SPER Srl, con sede legale Via R. Paolucci n.3, 65121 Pescara (PE) P.iva 01383620687, di importo pari ad € 6.038,68, oltre cassa previdenziale al 4% per un importo pari a euro 241,55, oltre IVA al 22% pari ad € 1.381,65, per un totale di € 7.661,88, relativa all'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerenti all'intervento denominato "Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella frazione di Libertino" nel Comune di Accumoli (RI);

DATO ATTO che il responsabile del procedimento ha attestato, per quanto di propria competenza e in relazione al presente procedimento, di non versare in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e che la relativa attestazione è acquisita agli atti del fascicolo;

DATO ATTO che i dipendenti che hanno partecipato all'istruttoria, anche mediante la sottoscrizione di atti, hanno reso la dichiarazione generale di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, acquisita agli atti dell'Ufficio, e non hanno segnalato alcuna situazione di conflitto, anche potenziale, in relazione al presente procedimento;

DATO ATTO che il Dirigente sottoscrittore, per quanto di propria competenza, non versa in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione al presente procedimento, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, del vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e del codice di comportamento del personale della Giunta regionale del Lazio;

VISTA la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari presentata dall'operatore economico, con la quale lo stesso comunica gli estremi del conto corrente dedicato e si impegna ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., relativamente ai rapporti contrattuali con l'Amministrazione;

DATO ATTO che:

- il trattamento dei dati personali contenuti nel presente provvedimento e nei relativi allegati avviene, limitatamente a quanto strettamente necessario per le finalità istituzionali connesse al procedimento amministrativo di cui trattasi, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., e che la pubblicazione dei dati, ove

prevista, avviene nei limiti e con le modalità di cui al D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., garantendo comunque il rispetto dei principi di minimizzazione, necessità e trasparenza;

- il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale, e che la pubblicazione costituisce, ai sensi dell'art. 26, comma 3, condizione legale di efficacia per gli atti di importo superiore a mille euro;
- ai sensi dell'art. 26, comma 4, del d.lgs. n. 33/2013, non si procederà alla pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie qualora da essi sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati;
- il Dirigente dell'Area competente, con il presente provvedimento, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

AI SENSI delle vigenti leggi;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la proposta di liquidazione in allegato al presente atto, acquisita al prot. n. 0911232 del 10/09/2026, che ne forma parte integrante e sostanziale, nella quale si riporta l'esito delle verifiche di regolarità tecnico-amministrativa;
2. di liquidare, a favore della società SPER Srl, con sede legale Via R. Paolucci n.3, 65121 Pescara (PE) P.iva 01383620687, la fattura elettronica n. FPA 26/26 del 31/08/2026, acquisita con registro n. 308 del 01/09/2026, per un importo pari ad € 6.038,68, oltre cassa previdenziale al 4% per un importo pari a euro 241,55, oltre IVA al 22% pari ad € 1.381,65, per un totale di € 7.661,88, relativa all'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerenti all'intervento denominato "Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella frazione di Libertino" nel Comune di Accumoli (RI);
3. di accreditare l'importo di € 6.280,23 (seimiladuecentottanta/23) alla società SPER Srl, con sede legale Via R. Paolucci n.3, 65121 Pescara (PE) P.iva 01383620687, sul conto corrente bancario identificato nell'apposito modulo di tracciabilità dei flussi finanziari, presentato ai sensi della Legge 136/2010, conservato agli atti dell'ufficio, quale imponibile relativo alla fattura di cui al precedente punto 2) mediante emissione di ordinativo secondario di contabilità speciale;
4. di versare all'Erario l'importo di € 1.381,65 (milletrecentottuno/65) quale IVA sulla fattura elettronica n. FPA 26/26 del 31/08/2026, di cui al precedente punto 2), mediante l'emissione di ordinativo secondario di contabilità speciale;
5. di stabilire che le verifiche di cui all'art. 48-bis del DPR n. 602 del 29/09/1973 verranno effettuate dagli Uffici preposti all'emissione degli ordinativi di pagamento, prima del perfezionamento degli stessi;

6. di dare atto che l'intervento risulta finanziato, ai sensi della Ordinanza commissariale n. 109 del 23/12/2020, per un importo di € 688.000,00 e che la spesa di cui alla presente, pari ad € 6.038,68, oltre cassa previdenziale al 4% per un importo pari a euro 241,55, oltre IVA al 22% pari ad € 1.381,65, per un totale di € 7.661,88, trova copertura all'interno del Quadro Economico;
7. di stabilire che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità;
8. di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <https://usrsisma.regione.lazio.it/> nella sezione "Amministrazione Trasparente";
9. di disporre che, in sede di pubblicazione e diffusione del presente atto e dei relativi allegati, si proceda all'oscuramento dei dati personali eccedenti rispetto alle finalità di trasparenza - in particolare codice fiscale, coordinate bancarie (IBAN), dati catastali e recapiti - ai sensi dell'art. 2-ter del d.lgs. n. 196/2003 e delle Linee guida del Garante per la protezione dei dati personali del 15 maggio 2014;

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale competente entro i termini di legge.

Il Direttore

Dott. Giancarlo Cipriano



ORDINANZA COMMISSARIO n. 109 del 23/12/2020
INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PUBBLICA – ATTUAZIONE DIRETTA

ESITO DELLE VERIFICHE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA E PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE

SERVIZI TECNICI: Incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento di "Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella frazione di Libertino" (comune di Accumoli).

OPERATORE ECONOMICO SPER Srl

SOGGETTO ATTUATORE: USR

ACCESSO AL FONDO	NO
DENOMINAZIONE INTERVENTO	Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella frazione di Libertino
COMUNE INTERVENTO	Accumoli
CODICE INFRAMOB	P23.0052-0077
IMPORTO PROGRAMMATO INTERVENTO	€ 530.000,00
IMPORTO da economie intervento di "Recupero e ricostruzione del cimitero di Roccasali"	€ 158.000,00
IMPORTO TOTALE	€ 688.000,00
DECRETO DI APPROVAZIONE ESECUTIVO	n. A02361 del 26/10/2022
RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO	Marco Spinazza incaricato con D.D. A00319 del 22/02/2023
CUP INTERVENTO	C65H18000700001
CIG AFFIDAMENTO	8598846831
IMPORTO AFFIDAMENTO	€ 19.782,87
DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO	A02421 del 03/11/2022
ESTREMI CONTRATTO	Reg. cron. n. 279/21 del 07/06/2021
DETERMINAZIONE ATTO AGGIUNTIVO	A01876 del 04/09/2025
ATTO AGGIUNTIVO	17/09/2025
IMPORTO ATTO AGGIUNTIVO	€ 4.379,02
DETERMINAZIONE II ATTO AGGIUNTIVO	A00308 del 18/02/2026
II ATTO AGGIUNTIVO	20/02/2026
IMPORTO II ATTO AGGIUNTIVO	€ 2.820,34

QUADRO FINANZIARIO DELL'INTERVENTO

VISTO il Decreto n. A02361 del 26/10/2022 con il quale è stato approvato il Progetto Esecutivo, afferente all'intervento di cui all'oggetto, redatto dalla Società SPER SRL ed è stato concesso il contributo per un importo complessivo pari a € 688.000,00, di cui € 446.939,15 per lavori, comprensivo di € 26.111,74 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

VISTA la Determinazione n. A02421 del 03/11/2022 con la quale è stato affidato, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, l'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di "Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella frazione di Libertino" nel Comune di Accumoli (RI) Codice: DISS_M_024_01_2017 alla Società SPER S.r.l. per l'importo contrattuale di € 19.782,87 oltre cassa ed IVA;

Visto il terzo stato di avanzamento dei lavori in oggetto a tutto il 03/08/2026, emesso dal Direttore dei Lavori, unitamente al registro di contabilità, al sommario del registro di contabilità e al libretto delle misure, sottoscritto dall'impresa senza riserva alcuna, pari a € 447.689,51, al netto del ribasso d'asta del 20,12%,



determinato con l'applicazione dei prezzi come da contratto stipulato in data 19/10/2023 con Reg. Cron. n. 28868 del 10/11/2023, dal successivo atto di sottomissione del 22/10/2025 (relativo alla seconda variante) e atto aggiuntivo del 01/04/2026 (relativo alla terza variante);

VSITO che, come previsto dall'art. 15 del Capitolato prestazionale, il compenso da corrispondere per le attività di Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione deve essere pari all'80% in proporzione al SAL, rapportato all'avanzamento dei lavori attestato dall'emissione dei relativi SAL e certificati di pagamento;

Vista la completezza della documentazione tecnica-amministrativo-contabile (vedi check list allegata);

Considerato che sussistono i requisiti previsti dal codice degli appalti e dal contratto di affidamento, per procedere alla liquidazione della fattura, di cui alla sottostante tabella;

N. Reg. Fattura	Data Reg.	Creditore	N. Fattura	Data Fattura	Imponibile previdenziale	Contributo cassa 4%	Totale imponibile	Iva 22%	Totale fattura	IVA da versare all'Erario	Netto a pagare
308	01/09/2026	SPER srl	FPA26/26	31/08/2026	€ 6.038,68	€ 241,55	€ 6.280,23	€ 1.381,65	€ 7.661,88	€ 1.381,65	€ 6.280,23

Considerato che la somma di cui alla fattura elettronica sopra indicata trova capienza nel quadro economico dell'intervento che viene così rimodulato:

			Importo
A		LAVORI	448.883,72
	A.1	Importo lavori con ribasso d'asta (20,12%)	408.193,09
	A.2	Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	40.690,63
B		SOMMA A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	216.775,28
	B.1	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10% dei Lavori)	0,00
	B.2	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	13.760,27
	B.2.1	Rilievi e Accatastamenti	0,00
	B.2.2	Indagini geologiche	13.760,27
	B.2.3	Accertamenti ed analisi strutturali	0,00
	B.2.4	Altre spese tecniche (piano di monitoraggio ed opere complementari)	0,00
	B.3	Spese tecniche	60.450,50
	B.3.1	Spese per attività consulenza o supporto : geologico	4.707,90
	B.3.2	Spese tecniche progetto di fattibilità	3.691,87
	B.3.3	Spese tecniche progettazione definitiva	8.686,73
	B.3.4	Spese tecniche di progettazione esecutiva	4.017,61
	B.3.5	Spese tecniche CSP	2.606,02
	B.3.6	Spese tecniche direzioni lavori e CSE	19.782,87
	B.3.7	Spese per collaudo statico e tecnico amministrativo	4.423,66
	B.3.8	Spese per attività consulenza o supporto : archeologico	1.782,00
	B.3.9	Spese tecniche per variante in corso d'opera (già comprensive del ribasso del 31,50 %)	3.552,48
	B.3.10	Spese tecniche per seconda variante in corso d'opera (già comprensive del ribasso del 31,50 %)	4.379,02
	B.3.11	Spese tecniche per terza variante in corso d'opera (già comprensive del ribasso del 31,50 %)	2.820,34
	B.4	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli	8.000,00
	B.5	Imprevisti dei lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (insieme ai lavori in economia max 10% dei lavori)	0,00
	B.6	Accantonamento di cui all'ex art. 106 c.1 del D.Lgs 50/2016 INFLAZIONE SUI PREZZI	0,00
	B.7	Accantonamento di cui all'ex art. 113 c.2 del D.Lgs 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs 163/2006) - max 2% imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissionale n. 57 del 04-07-2018	11.033,97
	B.8	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii)	2.000,00
	B.9	Contributo ANAC - esonero ai sensi della delibera n. 359 del 29/03/2017	0,00
	B.10	Cassa previdenziale di B.3 = 4%	2.418,02
	B.11	I.V.A. Lavori (A) 22% Adeguamento - Miglioramento / 10% Nuova Costruzione	98.754,42
	B.12	I.V.A. 22% su B.2 - B.5	3.027,26
	B.13	I.V.A. 22% su B.3 - B.10	13.831,07
	B.14	Asservimenti comprese spese per trascrizioni	3.499,77
C		SOMME A DISPOSIZIONE - ECONOMIE DI GARA	22.341,00
Totale			688.000,00



Considerato che l'avanzamento finanziario complessivo dell'intervento, è attualmente il seguente:

IMPORTO FINANZIATO	Somme già liquidate	Somme di cui si propone la liquidazione	SOMME RESIDUE
€ 688.000,00	€ 613.503,37	€ 7.661,88	€ 66.834,75

Conclusioni:

Analizzata l'istanza secondo i criteri definiti dalla ordinanza commissariale n. 109 del 23/12/2020 e dal contratto di affidamento, e sulla base della documentazione tecnico-amministrativa, si attesta la regolarità tecnica e si propone di adottare apposito provvedimento per la liquidazione, a favore di SPER Srl, della somma complessiva di € 7.661,88 di cui alla fattura sopra riportata.

Il Responsabile Unico di Progetto

SPINAZZA MARCO
2026.09.07 11:35:47
CN=SPINAZZA MARCO
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-80143490581
RSA/2048 bits

Il Dirigente dell'Archivio e Ricostruzione

FIOCCO ROBERTO
2026.09.10 12:29:55
CN=FIOCCO ROBERTO
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-80143490581
RSA/2048 bits



CHECK LIST ALLEGATA ALLA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL 07/09/2026

INTERVENTO (codice INFRAMOB: P23.0052-0077)

DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA:

- | | | |
|------------------------------------|--|--|
| - Provvedimento di aggiudicazione | sì ☒ | no ☐ |
| - Eventuale estensione affidamento | sì ☒ | no ☐ |
| - Contratto | sì ☒ | no ☐ |
| - Eventuale atto aggiuntivo | sì ☒ | no ☐ |
| - Atto costituzione di RTP/ATI | sì ☐ | no ☒ |

FATTURE:

- | | | |
|---|--|-----------------------------|
| - Verifica importo | sì ☒ | no ☐ |
| - Verifica dati cedente | sì ☒ | no ☐ |
| - Verifica coincidenza IBAN riportato in fattura e in tracciabilità | sì ☒ | no ☐ |

VERIFICA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA PROFESSIONISTA:

(in caso di RTP verificare tutti i soggetti coinvolti)

- | | | |
|---|--|--|
| - Inarcassa/Epap/Cassa Geometri/Durc INPS | sì ☒ | no ☐ |
| - Verifica veridicità polizza per anticipazioni | sì ☐ | no ☒ |

VERIFICA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA IMPRESA:

(in caso di RTI verificare tutti i soggetti coinvolti analogamente anche le ditte subappaltatrici)

- | | | |
|---|-----------------------------|--|
| - Durc online | sì ☐ | no ☒ |
| - Durc di congruità | sì ☐ | no ☒ |
| - Iscrizione anagrafe antimafia (white list) o art. 30 DL 189 | sì ☐ | no ☒ |
| - Verifica veridicità polizza per anticipazioni e saldo rata finale | sì ☐ | no ☒ |

VERIFICA DATI BDAP:

I dati della SEZIONE ANAGRAFICA (Soggetti correlati,) sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'Ufficio	sì ☐ no ☐
I dati della SEZIONE FINANZIAMENTO DEL PROGETTO sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'Ufficio	sì ☐ no ☐
I dati della SEZIONE IMPEGNI e PAGAMENTI sono allineati con la documentazione allegata	sì ☐ no ☐
Le voci del quadro economico su BDAP per la tipologia prevista ed effettiva sono allineate rispettivamente a quelle del quadro economico pre-gara e post-gara (aggiornato ad eventuali rimodulazioni)	sì ☐ no ☐
I dati della SEZIONE PIANO DEI COSTI e ECONOMIE sono allineati con la documentazione allegata	sì ☐ no ☐
Gli indicatori della Sezione Fisica sono allineati con i dati di progetto dell'intervento	sì ☐ no ☐
I dati della sezione 'ANAGRAFICA PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio	sì ☐ no ☐
I dati della sezione 'ITER PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio (Aggiudicazione provvisoria, Aggiudicazione definitiva, Stipula contratto..)	sì ☐ no ☐



I dati della sezione 'ITER PROCEDURALE DEL PROGETTO' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio (Progetto di fattibilità tecnico-economica, Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, Esecuzione lavori, ...) sì ☐ no ☐

Sono presenti gli estremi dei verbali di sospensione (eventualmente adottati) sì ☐ no ☐

I dati della sezione 'STATO AVANZAMENTO LAVORI' sono allineati con la documentazione allegata sì ☐ no ☐

Il Responsabile Unico del Progetto

SPINAZZA MARCO
2026.09.07 11:36:17
CN=SPINAZZA MARCO
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-80143490581
RSA/2048 bits

Copia