

Direzione: DIREZIONE

Area: AFFARI GENERALI, GARE E CONTRATTI, GESTIONE FINANZIARIA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A01156 del 15/06/2026

Proposta n. 1099 del 21/05/2026

Oggetto:

Intervento denominato "Interventi di sicurezza sismica della Chiesa di San Benedetto" nel comune di Rieti, ricompreso nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 - turismo e cultura 4.0 (m1c3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale, Investimento 2.4: "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d'arte (recovery art)" - Linea d'azione n. 1 "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri/campanili" - Codice Inframob P24.0066-0018 - Liquidazione fattura a favore di CRICCHI SRL per anticipazione del 20% dell'importo contrattuale lavori - CUP F16J24000230006 - CIG B9C534EB3B - Importo complessivo € 54.174,85.

Proponente:

Estensore	MENICHELLI NUNZIATINA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	GRILLO ANTONELLA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM F. ROSATI	_____firma elettronica_____
Direttore	G. CIPRIANO	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Intervento denominato "Interventi di sicurezza sismica della Chiesa di San Benedetto" nel comune di Rieti, ricompreso nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 - turismo e cultura 4.0 (m1c3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale, Investimento 2.4: "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d'arte (recovery art)" - Linea d'azione n. 1 "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri/campanili" - Codice Inframob P24.0066-0018 - Liquidazione fattura a favore di CRICCHI SRL per anticipazione del 20% dell'importo contrattuale lavori - CUP F16J24000230006 – CIG B9C534EB3B - Importo complessivo € 54.174,85.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Lazio 2 novembre 2016, n. 649, con cui è stato approvato lo schema di Convenzione per la gestione associata dell'Ufficio per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 39 del 05/02/2026, con la quale è stato individuato, quale Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, il Dott. Giancarlo Cipriano;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00001 del 27 febbraio 2026, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al Dott. Giancarlo Cipriano, con decorrenza dal 1° marzo 2026 e durata corrispondente a quella stabilita per la gestione straordinaria dall'art. 1, comma 4, del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come prorogata con la Legge 30 dicembre 2025, n. 199;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00003 del 12 marzo 2026, recante: "Delega al Dott. Giancarlo Cipriano, Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii.";

VISTA la legge n. 199 del 30 dicembre 2025 ed in particolare l'art. 1, comma 570, con il quale è stato previsto che il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2026, nonché l'art. 1, comma 590, con il quale dopo il comma 4-novies del decreto-legge 17 ottobre è stato inserito il seguente: "*4-decies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2026*";

VISTA la proposta di liquidazione in allegato al presente atto, acquisita al prot. 0524112 del 19/05/2026, che ne forma parte integrante e sostanziale, nella quale si riporta l'esito delle verifiche di regolarità tecnico-amministrativa, che rende necessaria l'adozione del presente atto;

VISTO che con la predetta proposta il RUP, nominato con Determinazione n. A02123 del 12/11/2024, di concerto con il Dirigente dell'Area Pianificazione e Ricostruzione Pubblica, attesta la regolarità tecnica e propone di adottare apposito provvedimento per la liquidazione, a favore dell'operatore CRICCHI SRL, con sede legale in Via Augusto Valenziani n.12 - 00187 Roma - P.IVA IT12711521000 della somma complessiva di € 54.174,85;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante: “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”, ovvero D.lgs. 50/2016 “*Codice dei contratti pubblici*”;

VISTO il piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PRNN) – Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – turismo e cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale, investimento 2.4: “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (recovery art)” – Linea d’azione n. 1 “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri e campanili”;

VISTO il Decreto n. 335 del 05/12/2024 del Ministero della Cultura di assegnazione delle risorse, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” -Investimento 2.4: “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (Recovery Art)” Linea d’azione n. 1 “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri e campanili” – finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU;

DATO ATTO che l’intervento trova copertura economica all’interno dei fondi di cui al Decreto n. 335 del 05/12/2024 del Ministero della Cultura di assegnazione delle risorse, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” - Investimento 2.4: “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (Recovery Art)” Linea d’azione n. 1 “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri e campanili”;

VISTO l’atto d’obbligo avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 1 – Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura, Componente 3 – Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, Patrimonio Culturale, Religioso E Rurale, Investimento 2.4: “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (Recovery Art)” – Linea D’azione N. 1 “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, Torri/Campanili”. Atto d’obbligo per la regolamentazione delle modalità di Realizzazione e degli Obblighi Connessi all’accettazione del finanziamento assegnato dal Ministero della Cultura per il Progetto “Interventi di Sicurezza Sismica della Chiesa di San Benedetto” nel comune di Rieti – CUP F16J24000230006” sottoscritto dal Direttore dell’USR in data 19/01/2025;

VISTA la determinazione n. A00020 del 12/01/2026 con la quale si è proceduto all’affidamento dei lavori, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. c) del D.lgs. n. 36/2023, relativi

all'intervento denominato "Interventi di sicurezza sismica della Chiesa di San Benedetto" nel comune di Rieti (RI) – ricompreso nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – turismo e cultura 4.0 (m1c3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale, investimento 2.4: "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d'arte (recovery art)" – Linea d'azione n. 1 "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, Torri/Campanili" - CUP F16J24000230006 – Codice Inframob P24.0066-0018 – CIG B9C534EB3B all'operatore economico CRICCHI SRL - P.IVA IT12711521000, con sede legale in Via Augusto Valenziani n.12 - 00187 Roma;

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;
- i medesimi Enti pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito "Split payment" – mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;
- il meccanismo dello "Split payment" si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

VISTA la fattura n. 17 del 30/04/2026, acquisita con il n. registro 162 del 05/05/2026, emessa dall'operatore CRICCHI SRL - P.IVA IT12711521000, di importo pari a € 49.249,86, oltre oneri di legge ed IVA al 10%, relativa all'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale lavori, inerente all'intervento denominato "Interventi di sicurezza sismica della Chiesa di San Benedetto" nel comune di Rieti - ricompreso nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), M1C3-Investimento 2.4;

PRESO ATTO che la spesa prevista per l'intervento in oggetto, pari a € 1.650.000,00 di cui € 958.249,31 per lavori, comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad € 125.782,66, € 646.034,93 per somme a disposizione della stazione appaltante ed € 45.715,76 per economie,

risulta finanziata con fondi PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), M1C3 - Investimento 2.4;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura elettronica n. 17 del 30/04/2026, acquisita con il n. registro 162 del 05/05/2026, emessa dall'operatore CRICCHI SRL, P.IVA IT12711521000, di importo pari ad € 49.249,86, oltre IVA al 10% pari ad € 4.924,99 per un totale di € 54.174,85, relativa all'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale lavori, inerente all'intervento "Interventi di sicurezza sismica della Chiesa di San Benedetto" nel comune di Rieti, ricompreso nel PNRR;

RILEVATO che il Dirigente dell'Area condivide la regolarità tecnico-amministrativa della procedura eseguita, non riscontrando motivi ostativi all'accoglienza della stessa;

AI SENSI delle vigenti leggi;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la proposta di liquidazione in allegato al presente atto, acquisita al prot. n. 0524112 del 19/05/2026, che ne forma parte integrante e sostanziale, nella quale si riporta l'esito delle verifiche di regolarità tecnico-amministrativa;
2. di liquidare, a favore dell'operatore CRICCHI SRL, con sede legale in Via Augusto Valenziani n.12 - 00187 Roma - P.IVA IT12711521000, la fattura elettronica n. 17 del 30/04/2026, acquisita con il n. registro 162 del 05/05/2026, per un importo di € 49.249,86, oltre IVA al 10% pari ad € 4.924,99, per un totale di € 54.174,85, relativa all'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale lavori, inerente all'intervento "Interventi di sicurezza sismica della Chiesa di San Benedetto" nel comune di Rieti, ricompreso nel PNRR;
3. di accreditare l'importo di € 49.249,86 (quarantanovemiladuecentoquarantanove/86) all'operatore CRICCHI SRL, con sede legale in Via Augusto Valenziani n.12 - 00187 Roma - P.IVA IT12711521000, quale somma dovuta per la fattura elettronica n. 17 del 30/04/2026, sul conto corrente bancario identificato nell'apposito modulo di tracciabilità dei flussi finanziari conservato agli atti dell'ufficio, quale imponibile relativo alla fattura di cui al punto 2), mediante emissione di ordinativo secondario di contabilità speciale;
4. di versare all'Erario l'importo di € 4.924,99 (quattromilanovecentoventiquattro/99) quale IVA sulla fattura elettronica n. 17 del 30/04/2026, di cui al precedente punto 2), mediante l'emissione di ordinativo secondario di contabilità speciale;
5. di stabilire che le verifiche di cui all'art. 48-bis del DPR n. 602 del 29/09/1973 verranno effettuate dagli Uffici preposti all'emissione degli ordinativi di pagamento, prima del perfezionamento degli stessi;
6. di dare atto che l'intervento risulta finanziato con fondi del PNRR (M1C3-Investimento 2.4) per un importo di € 1.650.000,00 e che la spesa di cui alla presente, pari € 49.249,86 oltre IVA al 10 % per un totale di € 54.174,85, trova copertura all'interno del Quadro Economico;

7. di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <https://usrsisma.regione.lazio.it/> nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
8. di stabilire che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d’Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale competente entro i termini di legge.

Il Direttore
Dott. Giancarlo Cipriano

Copia



Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PRNN) – Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, componente 3 – turismo e cultura 4.0 (m1c3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale, investimento 2.4: “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (recovery art)” – Linea d’azione n. 1 “sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri/campanili”.
ID Inframob: P24.0066-0018 - CUP: F16J24000230006 - CIG: B9C534EB3B.

INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PUBBLICA – ATTUAZIONE DIRETTA

ESITO DELLE VERIFICHE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA E PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE ACCONTO SERVIZI PROGETTAZIONE/INDAGINI/ ESECUZIONE LAVORI: Proposta di liquidazione fattura, in favore della Società “Cricchi S.r.l.”, quale anticipazione del 20% dell’importo del contratto avente ad oggetto “Procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. c) del D.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento dei lavori relativi all’ “Interventi di sicurezza sismica della Chiesa di San Benedetto, Rieti (RI)” - ricompreso nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, componente 3 - turismo e cultura 4.0 (m1c3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale, investimento 2.4: “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (recovery art)” - Linea d’azione n. 1 “sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri/campanili”.

OPERATORE ECONOMICO:

“CRICCHI S.R.L.” con sede legale in Roma (RM), Via Augusto Valenziani n. 12, C.F. e P.IVA 12711521000

EVENTUALE SUBAPPALTATORE

SOGGETTO ATTUATORE: USR

Determinazione:

- n. A02850 del 23/12/2025 con la quale è stata indetta la procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. c) del D.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento dei lavori relativi all’ “Interventi di sicurezza sismica della Chiesa di San Benedetto, Rieti (RI)” - ricompreso nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, componente 3 - turismo e cultura 4.0 (m1c3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale, investimento 2.4: “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (recovery art)” - Linea d’azione n. 1 “sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri/campanili”. CUP: F16J24000230006 - Codice Inframob: P24.0066-0018, per un importo complessivo di € 287.809,09 di cui € 162.026,43 per lavori soggetti a ribasso d’asta e € 125.782,66 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, esclusa IVA, riconducibili alla Categoria prevalente OG2 classifica I e Categoria scorporabile OS2A classifica I;
- n. A00020 del 12/01/2026 con la quale si è proceduto ad aggiudicare, ai sensi dell’art. 17, comma 5 del D.lgs. 36/2023, i lavori relativi all’intervento denominato: “Interventi di sicurezza sismica della Chiesa di San Benedetto, Rieti (RI)” – ricompreso nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PRNN) – Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, componente 3 – turismo e cultura 4.0 (m1c3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale, investimento 2.4: “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (recovery art)” – Linea d’azione n. 1 “sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri/campanili” CUP: F16J24000230006 a favore dell’Operatore Economico primo classificato CRICCHI S.R.L. con sede legale in Via Augusto Valenziani n.12 00187 Roma Italia, C.F. 12711521000 - P.IVA IT12711521000, PEC CRICCHISRL@LEGALMAIL.IT, che ha offerto un ribasso del 25,65 %, per l’importo di € 120.466,65 esclusi gli oneri della sicurezza pari a € 125.782,66 per un importo contrattuale di € 246.249,31 oltre IVA;



ACCESSO AL FONDO sì no

DENOMINAZIONE INTERVENTO “Interventi di sicurezza sismica della Chiesa di San Benedetto, Rieti (RI)” – ricompreso nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PRNN) – Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, componente 3 – turismo e cultura 4.0 (m1c3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale, investimento 2.4: “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (recovery art)” – Linea d’azione n. 1 “sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri/campanili”- CUP: F16J24000230006 - Codice Inframob: P24.0066-0018

COMUNE INTERVENTO **Comune di Rieti**
 CODICE INFRAMOB **P24.0066-0018**
 PIANO INTERVENTO DA ATTUARE **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PRNN) – Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, componente 3 – turismo e cultura 4.0 (m1c3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale, investimento 2.4: “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (recovery art)” – Linea d’azione n. 1 “sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri/campanili”**

IMPORTO PROGRAMMATO INTERVENTO **€ 1.650.000,00**

DECRETO APPROVAZIONE PFTE I Stralcio -----

~~IMPORTO A VALERE ORDINANZA 126/2022 RICHIESTO
 CON DETERMINAZIONE N. ... DEL CONCESSO CON DECRETO DEL COMMISSARIO N....
 DEL ...~~

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO/PROGETTO (INDICARE ATTO DI NOMINA:

- la **determinazione n. A02123 del 12/11/2024**, con la quale è stata nominata Responsabile Unico del Progetto per l’intervento di cui all’oggetto, ai sensi dell’articolo 15 del D.lgs. 36/2023 l’Arch. Arianna Brunelli, funzionario in servizio presso l’Ufficio Speciale Ricostruzione- Area Pianificazione e Ricostruzione Pubblica;

CUP INTERVENTO F16J24000230006

CIG AFFIDAMENTO B9C534EB3B

IMPORTO AFFIDAMENTO importo contrattuale € 246.249,31 oltre oneri di legge ed IVA

DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO Determinazione n. A00020 del 12/01/2026

ESTREMI CONTRATTO (indicare data stipula e registrazione) sottoscritto in data 01/04/2026, in corso di registrazione

~~DETERMINAZIONE PERIZIA DI VARIANTE~~

~~CIG AGGIUNTIVO~~

~~IMPORTO AGGIUNTIVO~~

~~ATTO DI SOTTOMISSIONE/ATTO AGGIUNTIVO
 (stipula e registrazione)~~



ITER PROCEDURALE

VISTA la determinazione n. A02123 del 12/11/2024, con la quale è stata nominata Responsabile Unico del Progetto per l'intervento di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 15 del D.lgs. 36/2023 l'Arch. Arianna Brunelli, funzionario in servizio presso l'Ufficio Speciale Ricostruzione- Area Pianificazione e Ricostruzione Pubblica;

PREMESSO CHE:

- con determinazione n. A00850 del 22/04/2025 si è proceduto ad affidare il servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione afferente all'intervento denominato "Interventi di sicurezza sismica della Chiesa di San Benedetto, Rieti (RI)" – ricompreso nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, componente 3 – turismo e cultura 4.0 (m1c3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale, investimento 2.4: "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d'arte (recovery art)" – Linea d'azione n. 1 "sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri/campanili" CUP: F16J24000230006- Codice Inframob: P24.0066-0018.CIG: B5F27EA187 all'operatore economico "BCD PROGETTI S.R.L., P.IVA IT07955951004, Via Giambattista Vico n. 20, Roma, 00196;
- l'Operatore Economico "BCD PROGETTI S.R.L." ha dato seguito alla trasmissione degli elaborati del progetto con nota prot. n. 0978338 del 06/10/2025, poi integrati e sostituiti con le seguenti trasmissioni annoverate agli atti con prot. nn. 1071548 del 30/10/2025, 1073789 del 30/10/2025 e 1187805 del 02/12/2025 afferente all' "Interventi di sicurezza sismica della Chiesa di San Benedetto, Rieti (RI)" – ricompreso nel Piano Nazionale di Ripresa e (PRNN) – Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, componente 3 – turismo e cultura 4.0 (m1c3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale, investimento 2.4: "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d'arte (recovery art)" – Linea d'azione n. 1 "sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri/campanili";

VISTI:

- il verbale di verifica preventiva della progettazione redatto dal RUP, in contraddittorio con il progettista incaricato, acquisito agli atti con prot.n. 1195483 del 03/12/2025, con esito positivo;
- il verbale di validazione del progetto esecutivo agli atti prot. n. 1206970 del 09/12/2025, redatto dal R.U.P., ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii;
- il Decreto n. A02745 del 10/12/2025 con il quale è stato approvato il I stralcio del progetto afferente all'opera denominata "Interventi di sicurezza sismica della Chiesa di San Benedetto, Rieti (RI)" – ricompreso nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PRNN) – Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, componente 3 – turismo e cultura 4.0 (m1c3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale, investimento 2.4: "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d'arte (recovery art)" – Linea d'azione n. 1 "sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri/campanili", nel Comune di Rieti (RI)- CUP: F16J24000230006- Codice Inframob: P24.0066-0018;

DATO ATTO CHE:

- con Determinazione n. A02850 del 23/12/2025 è stata indetta la procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento dei lavori relativi all' "Interventi di sicurezza sismica della Chiesa di San Benedetto, Rieti (RI)" - ricompreso nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività



- e cultura, componente 3 - turismo e cultura 4.0 (m1c3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale, investimento 2.4: "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d'arte (recovery art)" - Linea d'azione n. 1 "sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri/campanili". CUP: F16J24000230006 - Codice Inframob: P24.0066-0018, per un importo complessivo di € 287.809,09 di cui € 162.026,43 per lavori soggetti a ribasso d'asta e € 125.782,66 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, esclusa IVA, riconducibili alla Categoria prevalente OG2 classifica I e Categoria scorporabile OS2A classifica I;
- con determinazione n. A00020 del 12/01/2026 si è proceduto ad aggiudicare, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.lgs. 36/2023, i lavori relativi all'intervento denominato: "Interventi di sicurezza sismica della Chiesa di San Benedetto, Rieti (RI)" – ricompreso nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PRNN) – Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, componente 3 – turismo e cultura 4.0 (m1c3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale, investimento 2.4: "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d'arte (recovery art)" – Linea d'azione n. 1 "sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri/campanili" CUP: F16J24000230006 a favore dell'Operatore Economico primo classificato CRICCHI S.R.L. con sede legale in Via Augusto Valenziani n.12 00187 Roma Italia, C.F. 12711521000 - P.IVA IT12711521000, PEC CRICCHISRL@LEGALMAIL.IT, che ha offerto un ribasso del 25,65 %, per l'importo di € 120.466,65 esclusi gli oneri della sicurezza pari a € 125.782,66 per un importo contrattuale di € 246.249,31 oltre IVA;
 - che con nota prot. n. 0053050 del 20/01/2026 è stato acquisito al protocollo il verbale di consegna dei lavori;

VISTO:

- l'art. 17 comma 8 del D. Lgs. 36/2023 e smi;
- l'art. 125, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii primo periodo che consente di corrispondere l'anticipazione all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9;
- l'art. 125, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii secondo periodo, che prevede che l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione;
- la richiesta di corresponsione dell'anticipazione contrattuale da parte della ditta "Cricchi S.r.l.", C.F./P.IVA 12711521000", avvenuta con prot. n. 0395339 del 14/04/2026;
- il contratto stipulato tra le parti in data 01/04/2026, in corso di registrazione, di importo pari a € 246.249,31, di cui € 120.466,65 per lavori esclusi gli oneri della sicurezza pari a € 125.782,66 oltre IVA;
- l'art. 5 del predetto contratto che disciplina le modalità di pagamento e nello specifico, la corresponsione all'operatore economico di una anticipazione pari al 20% sull'importo contrattuale, previa presentazione di garanzia fideiussoria;

QUADRO FINANZIARIO DELL'INTERVENTO

VISTI inoltre:

- la richiesta di anticipazione acquisita al prot. n. 0395339 del 14/04/2026, corredata della giusta polizza fideiussoria per l'anticipazione n. 2272853 del 14/04/2026 rilasciata dalla Revo Insurance S.p.A. –

Agenzia SICURA – Fara in Sabina, afferente all’ “Interventi di sicurezza sismica della Chiesa di San Benedetto, Rieti (RI)” – ricompreso nel Piano Nazionale di Ripresa e (PRNN) – Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, componente 3 – turismo e cultura 4.0 (m1c3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale, investimento 2.4: “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (recovery art)” – Linea d’azione n. 1 “sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri/campanili”;

- la fattura n. 17 del 30/04/2026, presentata dall’operatore economico CRICCHI SRL, C.F. e P.IVA IT12711521000, avente per oggetto la richiesta di erogazione dell’anticipazione contrattuale del 20% pari a € 49.249,86 oltre Iva e oneri di legge;

Vista la completezza della documentazione tecnica-amministrativo-contabile, (vedi check list allegata)

Considerato che sussistono i requisiti previsti dal codice degli appalti e dal contratto di appalto, per procedere alla liquidazione della fattura, di cui alla sottostante tabella;

Numero Reg. Fattura	Data Reg.	Creditore	Numero Fattura	Data Fattura	Imponibile previdenziale	Iva 10%	Totale fattura
162	05/05/2026	CRICCHI SRL	17	30/04/2026	49.249,86 €	€ 4.924,99	€ 54.174,85

Considerato che la somma di cui alla fattura elettronica sopra indicata trova capienza nel quadro economico dell’intervento di seguito riportato:

		IVA
COMUNE DI RIETI (RI) Chiesa di San Benedetto CUP F16J24000230006-Codice Inframob: P24.0066-0018. <i>PNRR – MIC3 Investimento 2.4 – Linea di azione 1: Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri e campanili – Interventi Decreto SG n. 609 del 20.05.2024.</i>		10%
Quadro Economico		
	DESCRIZIONE VOCI	QE post GARA
A	LAVORI TOTALI	958.249,31 €
A.1	LAVORI I STRALCIO	246.249,31 €
A.1.1	Importo lavori soggetto a ribasso d’asta	120.466,65 €
A.1.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta	125.782,66 €
A.2	LAVORI II STRALCIO	712.000,00 €
A.2.1	Importo lavori soggetto a ribasso d’asta	685.000,00 €
A.2.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta	27.000,00 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	646.034,93 €
B.1)	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevidi max 10% dei Lavori)	- €
B.2)	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	37.872,32 €
B.2.1)	Disinfezione e pulizia	7.200,36 €
B.2.2)	Indagini geologiche e geognostiche e prove di laboratorio	- €
B.2.3)	Accertamenti ed analisi strutturali e prove di laboratorio	- €
B.2.4)	indagini archeologiche e altro	30.671,96 €
B.3)	Spese Tecniche	209.604,52 €
B.3.1)	Spese per attività consulenza o supporto: <i>geologo</i>	14.888,71 €
B.3.2)	Spese tecniche <i>progettazione di fattibilità tecnico economica e CSP</i>	91.531,78 €
B.3.3)	Spese tecniche <i>progettazione esecutiva e CSP</i>	- €

B.3.4)	Spese tecniche <i>direzione dei lavori</i>	52.615,54 €
B.3.5)	CSE	29.174,58 €
B.3.6)	Spese per <i>collaudo statico e tecnico amministrativo</i>)	- €
B.3.7)	Spese per Supporto RUP Verifica Progetto Definitivo ed Esecutivo	16.914,96 €
B.3.8)	Spese consulenza archeologica	4.476,95 €
B.4)	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli	5.000,00 €
B.5)	Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (max 10% dei Lavori)	99.980,91 €
B.6)	Accantonamento di cui all'ex art. art. 60 e120 c. 1 del D.lgs. 36/2023 INFLAZIONE sui prezzi	88.907,48 €
B.7)	Accantonamento di cui all'art. 45 D. Lgs. 36/2023 - max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018	19.996,18 €
B.8)	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)	5.454,70 €
B.9)	Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017	- €
B.10)	Cassa previdenziale di B.2.1 - B.3.1- B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7 = 4%	7.609,55 €
B.11)	Cassa previdenziale di B.3.1 e B.3.8 geologo e archeologo = 4%	774,63 €
B.12)	I.V.A. Lavori (A) 10% Miglioramento/ Adeguamento -22%	95.824,93 €
B.13)	I.V.A. 22% su B.2 - B.5	30.327,71 €
B.14)	I.V.A. 22% su B.1-B.3 - B.10 - B.11	44.682,00 €
C)	economie	45.715,76 €
TOTALE GENERALE (A+B+C)		1.650.000,00 €

Considerato che l'avanzamento finanziario complessivo dell'intervento, è attualmente il seguente:

IMPORTO FINANZIATO	Somme già liquidate	Somme di cui si propone la liquidazione	SOMME RESIDUE
€ 1.650.000,00	€ 33.948,85	€ 54.174,85	€ 1.561.876,30

Conclusioni:

Analizzata l'istanza secondo i criteri definiti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, componente 3 – turismo e cultura 4.0 (m1c3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale, investimento 2.4: “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (recovery art)” – Linea d’azione n. 1 “sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri/campanili” e dal contratto di affidamento, e sulla base della documentazione tecnica-amministrativa, si attesta la regolarità tecnica e si propone di adottare apposito provvedimento per la liquidazione, a favore di CRICCHI SRL, C.F. e P.IVA IT12711521000, della somma complessiva di cui alla fattura sopra riportata.

Il Responsabile Unico di Progetto

Arch. Arianna Brunelli

BRUNELLI ARIANNA
2026.05.19 11:01:17
O=BRUNELLI ARIANNA
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-80143490581
RSA/2048 bits

Il Dirigente dell'Area Pianificazione e Ricostruzione
Pubblica

Arch. Mariagrazia Gazzani

GAZZANI MARIAGRAZIA
2026.05.19 12:50:33
O=GAZZANI MARIAGRAZIA
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-80143490581
RSA/2048 bits

CHECK LIST ALLEGATA ALLA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL 19/05/2026

Proposta di liquidazione fattura, in favore della Società “Cricchi S.r.l.”, quale anticipazione del 20% dell’importo del contratto avente ad oggetto “Procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. c) del D.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento dei lavori relativi all’ “Interventi di sicurezza sismica della Chiesa di San Benedetto, Rieti (RI)” - ricompreso nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, componente 3 - turismo e cultura 4.0 (m1c3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale, investimento 2.4: “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (recovery art)” - Linea d’azione n. 1 “sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri/campanili”.

ID Inframob: P24.0066-0018 - CUP: F16J24000230006 - CIG: B9C534EB3B.

DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA:

- Provvedimento di aggiudicazione sì no
- Eventuale estensione affidamento sì no
- Contratto sì no
- Eventuale atto aggiuntivo sì no
- Atto costituzione di RTP/ATI sì no

FATTURE:

- Verifica importo sì no
- Verifica dati cedente sì no
- Verifica coincidenza IBAN riportato in fattura e in tracciabilità sì no

VERIFICA REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA PROFESSIONISTA:

(in caso di RTP verificare tutti i soggetti coinvolti)

- Inarcassa/Epap/Cassa Geometri/Durc INPS sì no
- Verifica veridicità polizza per anticipazioni (casi residuali) sì no

VERIFICA REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA IMPRESA:(in caso di RTI verificare tutti i soggetti coinvolti analogamente anche le ditte subappaltatrici)


- Durc on line sì no
- Durc di congruità sì no
- Iscrizione anagrafe antimafia (white list) o art. 30 DL 189 sì no
- Verifica veridicità polizza per anticipazioni e saldo rata finale sì no

VERIFICA DATI BDAP- Regis:

-
- I dati della SEZIONE ANAGRAFICA (Soggetti correlati,) sono allineati con i dati di monitoraggio di quest’Ufficio sì no
-
- I dati della SEZIONE FINANZIAMENTO DEL PROGETTO sono allineati con i dati di monitoraggio di quest’Ufficio sì no
-
- I dati della SEZIONE IMPEGNI e PAGAMENTI sono allineati con la documentazione allegata sì no
-
- Le voci del quadro economico su BDAP per la tipologia prevista ed effettiva sono allineate rispettivamente a quelle del quadro economico pre-gara e post-gara (aggiornato ad eventuali rimodulazioni) sì no
-
- I dati della SEZIONE PIANO DEI COSTI e ECONOMIE sono allineati con la documentazione allegata sì no
-
- Gli indicatori della Sezione Fisica sono allineati con i dati di progetto dell’intervento sì no

I dati della sezione 'ANAGRAFICA PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
I dati della sezione 'ITER PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio (Aggiudicazione provvisoria, Aggiudicazione definitiva, Stipula contratto..)	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
I dati della sezione 'ITER PROCEDURALE DEL PROGETTO' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio (Progetto di fattibilità tecnico-economica, Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, Esecuzione lavori,...)	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Sono presenti gli estremi dei verbali di sospensione (eventualmente adottati)	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
I dati della sezione 'STATO AVANZAMENTO LAVORI' sono allineati con la documentazione allegata	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>

Il Responsabile Unico del Progetto

Arch. Arianna Brunelli


Copia