



Direzione: DIREZIONE

Area: AFFARI GENERALI, GARE E CONTRATTI, GESTIONE FINANZIARIA

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A01877 del 21/09/2026

Proposta n. 1966 del 14/09/2026

Oggetto:

Intervento denominato "Miglioramento sismico della sede Municipale nel Comune di Fara in Sabina (RI)" Cod. InfraMob P23.0052-0043. Liquidazione fattura a favore di S.E.C. Società Economica Circolare Srl relativa all'anticipazione contrattuale del 20% dei lavori dell'intervento. CUP: C51J20000220001 - CIG: B6DFB3C0DD (Rif. Ord. Commissariale n. 109/2020 - Importo complessivo € 205.885,52)

Proponente:

Estensore	MARCHILI ROBERTA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	GRILLO ANTONELLA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM F. ROSATI	_____firma elettronica_____
Direttore	G. CIPRIANO	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Intervento denominato “Miglioramento sismico della sede Municipale nel Comune di Fara in Sabina (RI)” Cod. InfraMob P23.0052-0043. Liquidazione fattura a favore di S.E.C. Società Economica Circolare Srl relativa all’anticipazione contrattuale del 20% dei lavori dell’intervento. CUP: C51J20000220001 - CIG: B6DFB3C0DD (Rif. Ord. Commissariale n. 109/2020 – Importo complessivo € 205.885,52)

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE

POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Lazio 2 novembre 2016, n. 649, con cui è stato approvato lo schema di Convenzione per la gestione associata dell’Ufficio per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio;

VISTA la legge n. 199 del 30 dicembre 2025 ed in particolare l’art. 1, comma 570, con il quale è stato previsto che il termine della gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2026, nonché l’art. 1, comma 590, con il quale dopo il comma 4-novies del decreto-legge 17 ottobre è stato inserito il seguente: “4-decies. *Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2026*”.

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 39 del 05/02/2026, con la quale è stato individuato, quale Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, il Dott. Giancarlo Cipriano;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00001 del 27 febbraio 2026, con il quale è stato conferito l’incarico di Direttore dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al Dott. Giancarlo Cipriano, con decorrenza dal 1° marzo 2026 e durata corrispondente a quella stabilita per la gestione straordinaria dall’art. 1, comma 4, del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come prorogata con la Legge 30 dicembre 2025, n. 199;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00003 del 12 marzo 2026, recante: “*Delega al Dott. Giancarlo Cipriano, Direttore dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all’art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii.*”;

VISTA la proposta di liquidazione in allegato al presente atto, acquisita al prot. n. 0912439 del 11/09/2026, che ne forma parte integrante e sostanziale, nella quale si riporta l’esito delle verifiche di regolarità tecnico-amministrativa, che rende necessaria l’adozione del presente atto;

VISTO che con la predetta proposta il RUP, Geom. Antimo Grilli, nominato con Determinazione n. A01691 del 01/12/2020, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50, di concerto con il Dirigente dell’Area Pianificazione e Ricostruzione Pubblica, attesta la regolarità tecnica e propone di adottare

apposito provvedimento per la liquidazione a favore di S.E.C. Società Economica Circolare Srl con sede legale in Via di Porta Pertusa n. 4, 00165 Roma (RM) P.iva 15787751005 della somma complessiva di € 205.885,52;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante: “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”;

VISTA l’Ordinanza commissariale n. 109 del 23/12/2020 recante “*Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica*”, la quale dispone lo stanziamento di € 1.514.500,00 per l’intervento di cui all’oggetto;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall’attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

VISTA l’Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante: “*Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*”;

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all’intervento in oggetto, resta in capo all’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

CONSIDERATO che:

- l’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l’articolo 17-ter “Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici” del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all’erario l’imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;

- i medesimi Enti pagheranno ai fornitori soltanto l’imponibile (e le altre somme diverse dall’IVA) - meccanismo definito “Split payment” – mentre corrisponderanno l’imposta all’erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma; - il meccanismo dello “Split payment” si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, che stabilisce che il versamento dell’imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

VISTA l’istanza presentata dall’operatore economico e acquisita agli atti in data 27/08/2026 al protocollo numero 0868498, con la quale la rappresentante legale dell’impresa S.E.C. Società Economica Circolare Srl con sede legale in Via di Porta Pertusa n. 4, 00165 Roma (RM) P.iva

15787751005, ha richiesto l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale e trasmesso la polizza fidejussoria a garanzia dell'anticipazione richiesta;

VISTA la fattura n. 40/2026 del 31/08/2026, acquisita con registro n. 305 del 31/08/2026, emessa da S.E.C. Società Economica Circolare Srl con sede legale in Via di Porta Pertusa n. 4, 00165 Roma (RM) P.iva, 15787751005, di importo pari a € 187.168,65, oltre IVA, relativa all'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale dei lavori inerenti all'intervento denominato "Miglioramento sismico della sede Municipale nel Comune di Fara in Sabina (RI

PRESO ATTO che la spesa prevista per l'intervento in oggetto, pari a € 1.514.500,00 di cui € 935.843,23 per lavori, comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad € 146.553,45, € 353.522,88 per somme a disposizione della stazione appaltante, € 225.133,89 per economie, risulta finanziata con l'Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura elettronica n. 40/2026 del 31/08/2026, acquisita con registro n. 305 del 31/08/2026 emessa da S.E.C. Società Economica Circolare Srl con sede legale in Via di Porta Pertusa n. 4, 00165 Roma (RM) P.iva 15787751005, di importo pari ad € 187.168,65, oltre IVA al 10% pari ad € 18.716,87, per un totale di € 205.885,52, ai lavori inerenti all'intervento "Miglioramento sismico della sede Municipale nel Comune di Fara in Sabina (RI);

DATO ATTO che il responsabile del procedimento ha attestato, per quanto di propria competenza e in relazione al presente procedimento, di non versare in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e che la relativa attestazione è acquisita agli atti del fascicolo;

DATO ATTO che i dipendenti che hanno partecipato all'istruttoria, anche mediante la sottoscrizione di atti, hanno reso la dichiarazione generale di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, acquisita agli atti dell'Ufficio, e non hanno segnalato alcuna situazione di conflitto, anche potenziale, in relazione al presente procedimento;

DATO ATTO che il Dirigente sottoscrittore, per quanto di propria competenza, non versa in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione al presente procedimento, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, del vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e del codice di comportamento del personale della Giunta regionale del Lazio;

VISTA la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari presentata dall'operatore economico, con la quale lo stesso comunica gli estremi del conto corrente dedicato e si impegna ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., relativamente ai rapporti contrattuali con l'Amministrazione;

DATO ATTO che:

- il trattamento dei dati personali contenuti nel presente provvedimento e nei relativi allegati avviene, limitatamente a quanto strettamente necessario per le finalità istituzionali connesse al procedimento amministrativo di cui trattasi, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., e che la pubblicazione dei dati, ove

prevista, avviene nei limiti e con le modalità di cui al D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., garantendo comunque il rispetto dei principi di minimizzazione, necessità e trasparenza;

- il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale, e che la pubblicazione costituisce, ai sensi dell'art. 26, comma 3, condizione legale di efficacia per gli atti di importo superiore a mille euro;
- ai sensi dell'art. 26, comma 4, del d.lgs. n. 33/2013, non si procederà alla pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie qualora da essi sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati;
- il Dirigente dell'Area competente, con il presente provvedimento, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

AI SENSI delle vigenti leggi;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la proposta di liquidazione in allegato al presente atto, acquisita al prot. n. 0912439 del 11/09/2026, che ne forma parte integrante e sostanziale, nella quale si riporta l'esito delle verifiche di regolarità tecnico-amministrativa;
2. di liquidare, a favore della S.E.C. Società Economica Circolare Srl con sede legale in Via di Porta Pertusa n. 4, 00165 Roma (RM) P.iva 15787751005, la fattura elettronica n. 40/2026 del 31/08/2026, acquisita con registro n. 305 del 31/08/2026, per un importo pari ad € 187.168,65, oltre IVA al 10% pari ad € 18.716,87, per un totale di € 205.885,52, relativa all'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale dei lavori inerenti all'intervento denominato "Miglioramento sismico della sede Municipale nel Comune di Fara in Sabina (RI);
3. di accreditare l'importo di € 187.168,65 (centottantasettemilacentosessantotto/65) alla S.E.C. Società Economica Circolare Srl con sede legale in Via di Porta Pertusa n. 4, 00165 Roma (RM) P.iva 15787751005, sul conto corrente bancario identificato nell'apposito modulo di tracciabilità dei flussi finanziari, presentato ai sensi della Legge 136/2010, conservato agli atti dell'ufficio, quale imponibile relativo alla fattura di cui al precedente punto 2) mediante emissione di ordinativo secondario di contabilità speciale;
4. di versare all'Erario l'importo di € 18.716,87 (diciottomilasettecentosedici/87) quale IVA sulla fattura elettronica n. 40/2026 del 31/08/2026, di cui al precedente punto 2), mediante l'emissione di ordinativo secondario di contabilità speciale;
5. di stabilire che le verifiche di cui all'art. 48-bis del DPR n. 602 del 29/09/1973 verranno effettuate dagli Uffici preposti all'emissione degli ordinativi di pagamento, prima del perfezionamento degli stessi;

6. di dare atto che l'intervento risulta finanziato, ai sensi della Ordinanza commissariale n. 109 del 23/12/2020, per un importo di € 1.514.500,00 e che la spesa di cui alla presente, pari ad € 187.168,65 oltre IVA al 10% pari ad euro 18.716,87 per un totale di € 205.885,52 trova copertura all'interno del Quadro Economico;
7. di stabilire che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità;
8. di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <https://usrsisma.regione.lazio.it/> nella sezione "Amministrazione Trasparente";
9. di disporre che, in sede di pubblicazione e diffusione del presente atto e dei relativi allegati, si proceda all'oscuramento dei dati personali eccedenti rispetto alle finalità di trasparenza - in particolare codice fiscale, coordinate bancarie (IBAN), dati catastali e recapiti - ai sensi dell'art. 2-ter del d.lgs. n. 196/2003 e delle Linee guida del Garante per la protezione dei dati personali del 15 maggio 2014;

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale competente entro i termini di legge.

Il Direttore

Dott. Giancarlo Cipriano



ORDINANZA COMMISSARIO n. 109 del 23/12/2020
INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PUBBLICA – ATTUAZIONE DIRETTA

ESITO DELLE VERIFICHE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA E PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20% DEI LAVORI DI "MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE NEL COMUNE DI FARA SABINA (RI)". CODICE OPERA: OOPP_000330_2017. CUP: C51J20000220001 CIG: B6DFB3C0DD - CODICE INFRAMOB: P23.0052-0043;

OPERATORE ECONOMICO: S.E.C. Società Economica Circolare Srl con sede legale e sede operativa in ROMA in via di Porta Pertusa n. 4 – 00165, codice fiscale e partita IVA 15787751005;

SOGGETTO ATTUATORE: USR LAZIO

Lavori affidati con determinazione n. A00887 del 08/05/2026 per un importo pari a €. 935.843,23 oltre IVA compresi oneri per la sicurezza; contratto stipulato in data 22/06/2026, sottoscritto dalla Sig.ra Marisa Maltese, in qualità di legale rappresentante, della "S.E.C. SOCIETA' ECONOMICA CIRCOLARE S.R.L.";

Verbale di consegna parziale lavori del 20/07/2026 (prot. 0763047 del 21/07/2026)

ACCESSO AL FONDO NO

DENOMINAZIONE INTERVENTO	"MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE NEL COMUNE DI FARA SABINA (RI)". CODICE OPERA: OOPP_000330_2017
COMUNE INTERVENTO	FARA IN SABINA (RI)
CODICE INFRAMOB	P23.0052-0043
PIANO INTERVENTO DA ATTUARE	Ordinanza n. 109 del 23/12/2020
IMPORTO PROGRAMMATO INTERVENTO	€. 1.514.500,00
DECRETO DI APPROVAZIONE ESECUTIVO	n. A01507 del 05/08/2024
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:	Geom. ANTIMO GRILLI (Attodi nomina DE n. A01691 del 01/12/2020)
CUP INTERVENTO	CUP: C51J20000220001
CIG AFFIDAMENTO	CIG: B6DFB3C0DD
IMPORTO AFFIDAMENTO	€. 935.843,23 oltre IVA compresi oneri per la sicurezza
DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO	n. A00887 del 08/05/2026
ESTREMI CONTRATTO	stipulato in data 22/06/2026 (in corso di registrazione)



QUADRO FINANZIARIO DELL'INTERVENTO

Vista l'istanza presentata dall'operatore economico e acquisita agli atti in data 27/08/2026 al protocollo n. 0868498, con la quale la rappresentante legale dell'impresa S.E.C. SOCIETA' ECONOMICA CIRCOLARE S.R.L. ha richiesto l'anticipazione del 20% sull'importo contrattuale, per € 187.168,65 ed ha trasmesso la polizza fideiussoria a garanzia dell'anticipazione richiesta, di importo pari a € 190.163,35, comprensivo del tasso legale vigente;

Vista la polizza fideiussoria per l'anticipazione n. 2026TG03004055 rilasciata in data 26/08/2026, dalla compagnia assicurativa ZAVAROVANICA TRIGLAV D.D., con sede legale in Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana (Slovenia);

Vista la fattura FT 40/2026 del 31/08/2026, Reg. n. 305 del 31/08/2026, presentata dall'operatore economico S.E.C. SOCIETA' ECONOMICA CIRCOLARE S.R.L., Codice Fiscale e Partita IVA 15787751005;

Vista la completezza della documentazione tecnica-amministrativo-contabile;
(vedi check list allegata)

Considerato che sussistono i requisiti previsti dal codice degli appalti e dal contratto di appalto, per procedere alla liquidazione della fattura, di cui alla sottostante tabella;

Numero Reg. Fattura	Data Reg.	Creditore	Numero Fattura	Data Fattura	Totale imponibile	IVA 10%	Totale fattura	Importo da pagare all'impresa	Importo da versare all'Erario
305	31/08/2026	S.E.C. SOCIETA' ECONOMICA CIRCOLARE S.R.L.	FT 40/2026	31/08/2026	€ 187.168,65	€ 18.716,87	€ 205.885,52	€ 187.168,65	€ 18.716,87
TOTALE COMPLESSIVO							€ 205.885,52	€ 187.168,65	€ 18.716,87



Considerato che la somma di cui alla fattura elettronica sopra indicata trova capienza nel quadro economico dell'intervento come di seguito riportato:

QE post gara - P23.0052-0043 - Miglioramento sismico della Sede municipale nel Comune di Fara in Sabina.				Importo	Residuo
A		LAVORI		935.843,23	935.843,23
	A.1	Importo lavori al netto del ribasso d'asta		789.289,78	789.289,78
	A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		146.553,45	146.553,45
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		353.522,88	242.945,57
	B.1	Lavori in economia (max 5% su Imp. Lavori (A))		10.000,00	10.000,00
	B.2	Lavori a fattura (IVA 22% inclusa)		0,00	0,00
	B.3	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti		35.100,15	5.939,00
	B.3.1	Rilievi e Accatastamenti		2.000,00	2.000,00
	B.3.2	Indagini geologiche e geognostiche e prove di laboratorio		8.716,00	0,00
	B.3.3	Accertamenti ed analisi strutturali e prove di laboratorio		20.445,15	0,00
	B.3.4	Saggi stratigrafici		3.939,00	3.939,00
	B.4	Spese Tecniche		112.332,05	56.792,15
	B.4.1	Spese per attività consulenza o supporto: geologo		7.740,39	3.038,27
	B.4.2	Spese tecniche PFTE		4.722,28	0,00
	B.4.3	Spese tecniche progettazione definitiva		26.832,43	0,00
	B.4.4	Spese tecniche progettazione esecutiva compreso CSP		19.702,08	419,01
	B.4.5	Spese tecniche direzione dei lavori compreso CSE		32.015,56	32.015,56
	B.4.6	Spese per verifiche tecniche (Collaudo statico e tecnico amministrativo		21.319,31	21.319,31
	B.5	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli		1.000,00	1.000,00
	B.6	Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (max 5% su Imp. Lavori (A))		29.847,12	29.847,12
	B.7	Accantonamento adeguamento prezzi di cui all'art. 60 D.Lgs 36/2023 = 0,00%		0,00	0,00
	B.8	Accantonamento per accordo bonario art. 12 D.Lgs 36/2023 = 0,00 %		0,00	0,00
	B.9	Accantonamento di cui all'ex art.106 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi		0,00	0,00
	B.10	Spese di cui all'art.45, commi 6 e 7, D.Lgs. 36/2023 - max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018		22.658,38	18.126,70
	B.11	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)		2.000,00	2.000,00
	B.12	Contributo ANAC esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017		0,00	0,00
	B.13	Cassa previdenziale di B.3.1 - B.4.2 - B.4.3 - B.4.4 - B.4.5 = 4%		4.263,67	2.153,15
	B.14	Cassa previdenziale di B.4.1 geologo = 4%		309,62	198,54
	B.15	I.V.A. Lavori (A) pari al 10%		93.584,32	93.584,32
	B.16	I.V.A. 22% su B.1 - B.3.2 - B.3.3 - B.5 - B.6		16.268,40	9.852,95
	B.17	I.V.A. 22% su B.3.1 - B.4 - B.11 - B.12		26.159,17	13.451,64
C		Economie di gara		225.133,89	225.133,89
Totale				1.514.500,00	1.403.922,69

Considerato che l'avanzamento finanziario complessivo dell'intervento, è attualmente il seguente:

IMPORTO FINANZIATO	Somme già liquidate	Somme di cui si propone la liquidazione	SOMME RESIDUE
€ 1.514.500,00	€ 110.577,31	€ 205.885,52	€ 1.198.037,17

Conclusioni:

Analizzata l'istanza secondo i criteri definiti dalla ordinanza commissariale n. 109 del 23/12/2020 e dal contratto di affidamento, e sulla base della documentazione tecnica-amministrativa, si attesta la regolarità tecnica e si propone di adottare apposito provvedimento per la liquidazione, a favore dell'operatore economico S.E.C. SOCIETA' ECONOMICA CIRCOLARE S.R.L., Codice Fiscale e Partita IVA 15787751005, della somma complessiva di € 205.885,52 di cui alla fattura sopra riportata.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Antimo Grilli

GRILLI ANTIMO
2026.09.07 16:30:54
CN=GRILLI ANTIMO
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97-VATIT-80143490581

Area Pianificazione e Gestione
Dot. FIOCCO ROBERTO
2026.09.07 16:54:00
CN=FIOCCO ROBERTO
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97-VATIT-80143490581
RSA/2048 bits

CHECK LIST ALLEGATA ALLA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL 07/09/2026

LAVORI DI "MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE NEL COMUNE DI FARA SABINA (RI)". Codice Opera: OOPP_000330_2017.

Codice Inframob: P23.0052-0043.

DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA:

- | | | |
|------------------------------------|--|--|
| - Provvedimento di aggiudicazione | sì ☒ | no ☐ |
| - Eventuale estensione affidamento | sì ☐ | no ☒ |
| - Contratto | sì ☒ | no ☐ |
| - Eventuale atto aggiuntivo | sì ☐ | no ☒ |
| - Atto costituzione di ATI | sì ☐ | no ☒ |

ALLEGATO 10 REGIONE.LAZIO.REGISTRO UFFICIALE.I.0912439.11-09-2026

FATTURE:

- | | | |
|---|--|-----------------------------|
| - Verifica importo | sì ☒ | no ☐ |
| - Verifica dati cedente | sì ☒ | no ☐ |
| - Verifica coincidenza IBAN riportato in fattura e in tracciabilità | sì ☒ | no ☐ |

VERIFICA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA PROFESSIONISTA:

(in caso di RTP verificare tutti i soggetti coinvolti)

- | | | |
|--|-----------------------------|--|
| - Inarcassa/Epap/Cassa Geometri/Durc INPS | sì ☐ | no ☒ |
| - Verifica veridicità polizza per anticipazioni (casi residuali) | sì ☐ | no ☒ |

VERIFICA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA IMPRESA:

(in caso di RTI verificare tutti i soggetti coinvolti analogamente anche le ditte subappaltatrici)

- | | | |
|---|--|--|
| - Durc online (mandataria, mandante e impresa esecutrice) | sì ☒ | no ☐ |
| - Durc di congruità | sì ☐ | no ☒ |
| - Iscrizione anagrafe antimafia (white list) o art. 30 DL 189 (mandataria, mandante e impresa esecutrice) | sì ☒ | no ☐ |
| - Verifica veridicità polizza per anticipazioni | sì ☒ | no ☐ |

VERIFICA DATI BDAP:

I dati della SEZIONE ANAGRAFICA (Soggetti correlati,) sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'Ufficio	sì ☐ no ☒
I dati della SEZIONE FINANZIAMENTO DEL PROGETTO sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'Ufficio	sì ☐ no ☒
I dati della SEZIONE IMPEGNI e PAGAMENTI sono allineati con la documentazione allegata	sì ☐ no ☒
Le voci del quadro economico su BDAP per la tipologia prevista ed effettiva sono allineate rispettivamente a quelle del quadro economico pre-gara e post-gara (aggiornato ad eventuali rimodulazioni)	sì ☐ no ☒
I dati della SEZIONE PIANO DEI COSTI e ECONOMIE sono allineati con la documentazione allegata	sì ☐ no ☒
Gli indicatori della Sezione Fisica sono allineati con i dati di progetto dell'intervento	sì ☐ no ☒
I dati della sezione 'ANAGRAFICA PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio	sì ☐ no ☒
I dati della sezione 'ITER PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio (Aggiudicazione provvisoria, Aggiudicazione definitiva, Stipula contratto..)	sì ☐ no ☒



I dati della sezione 'ITER PROCEDURALE DEL PROGETTO' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio (Progetto di fattibilità tecnico-economica, Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, Esecuzione lavori,...)	sì ☐ no ☒
Sono presenti gli estremi dei verbali di sospensione (eventualmente adottati)	sì ☐ no ☒
I dati della sezione 'STATO AVANZAMENTO LAVORI' sono allineati con la documentazione allegata	sì ☐ no ☒

Il Responsabile Unico del Procedimento



Copia