

Direzione: DIREZIONE

Area: ORGANIZZAZIONE UFFICI, GESTIONE FINANZIARIA, PROMOZIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A01463 del 31/07/2024

Proposta n. 1519 del 30/07/2024

Oggetto:

Intervento denominato "Muri di sostegno su strade capoluogo" nel comune di Borbona (RI) - Codice Inframob P23.0052-0174. Trasferimento fondi, a favore del Comune di Borbona, in qualità di Soggetto Attuatore, quale anticipazione corrispondente al 20% e al 30% dell'importo programmato, in attuazione dell'Ordinanza n. 137/2023 e n. 173/2024. - CUP H25I18000540001 (Rif. Ordinanza n. 109 del 23/12/2020 - Importo € 125.468,36).

Proponente:

Estensore	CALUISI LOREDANA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	MILUZZO GERMANA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM S.FERMANTE	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

OGGETTO: Intervento denominato “Muri di sostegno su strade capoluogo” nel comune di Borbona (RI) - Codice Inframob P23.0052-0174. Trasferimento fondi, a favore del Comune di Borbona, in qualità di Soggetto Attuatore, quale anticipazione corrispondente al 20% e al 30% dell’importo programmato, in attuazione dell’Ordinanza n. 137/2023 e n. 173/2024. - CUP H25I18000540001 (Rif. Ordinanza n. 109 del 23/12/2020 – Importo € 125.468,36).

**IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTA la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 ed in particolare l’art. 1, comma 412, che ha inserito all’art. 1 del predetto decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, il comma 4 octies, in ragione del quale “lo stato di emergenza di cui al comma 4 bis è prorogato fino al 31 dicembre 2024”, e l’art. 1, comma 413, che all’art. 1 comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha sostituito le parole «31 dicembre 2023» con le parole «31 dicembre 2024», in forza del quale il termine della gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2024;

VISTO l’articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10/08/2023, con la quale è stato individuato il dott. Stefano Fermante quale soggetto idoneo a ricoprire l’incarico di Direttore dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, ed è stato dato atto che alla nomina

provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00006 dell'11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00007 del 1° settembre 2023 recante "Delega al dott. Stefano Fermante, Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189";

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 359 del 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "*Ricostruzione Pubblica*";

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma Italia centrale, sottoscritto in data 21 luglio 2023 tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorità Nazionale Anticorruzione e le Regioni interessate;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

VISTO l'art. 226, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023 il quale stabilisce che [...] *a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'art. 229 comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso*;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio – Vice Commissario n. V00020 del 31/10/2018, di modifica ed integrazioni del precedente decreto n. V00006 del 05/06/2018, con il quale è stato stabilito che i Comuni e gli altri Enti locali possono provvedere in proprio a svolgere tutta l'attività finalizzata alla realizzazione degli interventi di ricostruzione delle opere pubbliche, esercitando la delega di cui all'art. 15, comma 2 del D.L. n. 189/2016;

VISTA l'Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante: "*Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica*", la quale dispone lo stanziamento di complessivi € 529.273,93 per l'intervento di cui all'oggetto;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

PREMESSO che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n° 60 del 17/05/2018 il Comune di Borbona ha disposto la nomina dell'Ing. Angelo Palluzzi, quale RUP della procedura in oggetto;
- il Comune di Borbona ha redatto la Scheda di fattibilità tecnico-economica dell'intervento in oggetto, sulla quale l'Ufficio Speciale Ricostruzione ha espresso, in data 12/09/2018 con prot. n. 0548730, il proprio nulla osta;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 15/09/2018 il Comune di Borbona ha approvato la suddetta Scheda di Fattibilità di importo pari ad € 529.273,93;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 10/05/2021 il Comune di Borbona ha proceduto alla nomina dell'Ing. Samuela Tumbiolo, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e smi, in sostituzione dell'Ing. Angelo Palluzzi;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio – Area 6 – Sisma del Comune di Borbona n. 31 del 27/03/2019 è stato affidato all'Ing. Emilio Perrino l'incarico relativo alla progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nonché direzione lavori, per un importo complessivo di € 23.250,33, compresi IVA ed oneri di legge;
- in fase di progettazione si sono rese necessarie, secondo quanto indicato dal tecnico incaricato, ulteriori indagini conoscitive per le quali il Comune di Borbona ha richiesto all'USR l'autorizzazione all'utilizzo di economie derivanti dal ribasso d'asta offerto in sede di aggiudicazione dei servizi tecnici;
- con nota prot. n. 0224802 del 16/03/2020 l'USR ha rilasciato parere positivo in merito all'utilizzo della somma di € 23.296,87, derivante dal ribasso d'asta offerto dall'aggiudicatario dei servizi tecnici;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio – Area 6 – Sisma del Comune di Borbona n.79 del 18/11/2020 si è preso atto della variazione del grado di complessità dell'opera e dell'aumento della parcella in relazione alla progettazione per un importo complessivo di € 45.232,58, compresi IVA ed oneri di legge, a seguito del ribasso d'asta offerto del 50,05% sull'importo posto a base di gara di € 90.555,72, compresi IVA ed oneri di legge;
- con determinazione del Direttore n. A01187 del 10/09/2020 si è conclusa positivamente la Conferenza regionale, ai sensi dell'OCSR n. 16 del 3 marzo 2017, relativamente all'intervento in oggetto;
- con Delibera di Giunta n. 45 del 10/05/2021 il Comune di Borbona ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto per un importo complessivo pari a € 529.273,93;
- con decreto del Direttore USR n. A01199 del 07/06/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Riparazione con rafforzamento locale dei muri di sostegno su strade capoluogo" Comune di Borbona (RI) ed è stato concesso, per l'attuazione dell'intervento, il contributo pari ad € 529.273,93, come riportato nel quadro economico allegato al predetto decreto;

- con determinazione a contrarre n. 27 del 03/07/2021 il Comune di Borbona ha avviato la procedura negoziata, con consultazione di almeno cinque operatori economici individuati, previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse, per l'affidamento dei lavori di "Riparazione con rafforzamento locale dei muri di sostegno su strade capoluogo" per un importo a base di gara di € 343.334,85, di cui € 311.721,49 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 31.613,36 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- con determinazione del Responsabile del Servizio – Area 6 – Sisma n. 45 del 14/10/2021 del Comune di Borbona è stato approvato l'operato del RUP, come risultante dai verbali di gara, e sono stati affidati i lavori di "Riparazione con rafforzamento locale dei muri di sostegno su strade capoluogo" alla ditta PF COSTRUZIONI srl per un importo pari a € 280.211,25 di cui € 248.597,89 per lavori e € 31.613,36 per oneri di sicurezza, oltre IVA;
- in data 02/11/2021 Rep n. 133 è stato stipulato il contratto con la ditta PF COSTRUZIONI srl per un importo pari a € 280.211,25, comprensivo degli oneri di sicurezza, oltre IVA;
- i lavori sono iniziati in data 02/03/2022 come da verbale consegna lavori, redatto dal direttore lavori e sottoscritto dall'impresa;

CONSIDERATO che:

- con Determinazione n. A00742 del 18/07/2019 viene autorizzato, ai sensi dell'art. 4, comma 9, dell'Ordinanza n. 56/2018, il trasferimento a favore del Comune di Borbona C.F. e P.IVA 00113410575, della somma di € 7.462,46 così ripartita:
 - € 2.684,00 per la liquidazione al 100% delle spese per l'esecuzione delle indagini geognostiche;
 - € 1.993,50 per la liquidazione al 100% della relazione geologica;
 - € 2.784,96 per l'acconto del 20% del servizio di progettazione;
- con Determinazione n. A00658 del 19/05/2020 viene autorizzato, ai sensi dell'art. 4, comma 9, dell'Ordinanza n. 56/2018, il trasferimento a favore del Comune di Borbona, della somma di € 7.198,00 per la liquidazione a saldo delle spese per l'esecuzione delle indagini strutturali;
- con Determinazione n. A01141 del 28/05/2021 viene autorizzato, ai sensi dell'art. 4, comma 9, dell'Ordinanza n. 56/2018, il trasferimento a favore del Comune di Borbona, della somma di € 2.162,20, per la liquidazione dell'ulteriore acconto sull'importo relativo alla progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento;
- con Determinazione n. A01732 del 24/09/2021 viene autorizzato, ai sensi dell'art. 4, comma 9, dell'Ordinanza n. 56/2018, il trasferimento a favore del Comune di Borbona, della somma di € 19.788,63, per la liquidazione a saldo sull'importo relativo alla progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativa all'intervento in oggetto;
- con Determinazione n. A00808 del 29/03/2022 viene autorizzato, ai sensi dell'art. 4, comma 9, lett. a) dell'Ordinanza n. 56/2018, il trasferimento a favore del Comune di Borbona, della somma di € 102.557,31, per la liquidazione dell'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale dei lavori relativi all'intervento in oggetto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 9, dell'Ordinanza n. 56/2018 sono state trasferite al Comune di Borbona una somma complessiva pari a € 139.168,60, di cui alle determinazioni sopra indicate;

VISTA la Determinazione n. A00955 del 28/05/2024 con cui viene rideterminato il contributo ammissibile di € 574.370,67, di cui € 45.096,73 a valere sul "Fondo speciale per le compensazioni" ai sensi dell'art. 4, comma 1 dell'Ordinanza n. 126/2022, relativamente all'intervento in oggetto;

VISTA la trasmissione al Commissario per la ricostruzione sisma 2016 della suddetta Determinazione di richiesta di accesso al "Fondo speciale per le compensazioni", ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, dell'Ordinanza n. 126/2022, avente prot. n. 0700487 del 29/05/2024, ancora senza riscontro;

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 137 del 29 marzo 2023 di approvazione del Programma straordinario di rigenerazione urbana per la Regione Marche e norme di coordinamento con le ordinanze n. 109 del 2020 e 129 del 2022, che regolamenta altresì le modalità di trasferimento delle risorse a favore del Soggetto Attuatore;

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 160 del 13/12/2023, recante: *“Proroghe di termini e modifiche alle Ordinanze n. 126 del 28 aprile 2022, n. 131 del 30 dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023”* ed in particolare l'art. 2, comma 3, il quale dispone: *“Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, dell'Ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023, le proroghe disposte con il presente articolo si applicano, oltre che agli interventi di cui alla menzionata Ordinanza, anche agli interventi di cui alle Ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020 e n. 129 del 30 dicembre 2022”*;

VISTA Ordinanza commissariale n. 173 del 29/03/2024, che dispone modifiche ed integrazioni all'ordinanza commissariale n. 137 del 29/03/2023, con particolare riferimento all'articolo 3, comma 2, che è stato sostituito dal seguente: *“Il trasferimento delle risorse avviene in favore della contabilità speciale intestata al Presidente della Regione - Vice Commissario con le modalità sottoindicate:*

- a) una somma pari al 20% dell'importo programmato dell'intervento all'atto dell'affidamento dell'attività di progettazione da parte del Soggetto attuatore”;*
- b) una somma pari all'ulteriore 30% (per un totale del 50%) all'atto dell'affidamento dei lavori da parte del Soggetto Attuatore;*
- c) un'ulteriore somma pari al 30% della somma concessa, previa rendicontazione che dimostri di aver speso almeno l'80% delle somme già trasferite ai sensi delle lettere a) e b);*
- d) la residua somma pari al 20% a collaudo tecnico amministrativo avvenuto e dopo la verifica della rendicontazione amministrativa da parte degli USR.”*

VISTA la richiesta del comune di Borbona acquisita con prot. n. 0736740 del 05/06/2024 con cui richiede, ai sensi dell'Ordinanza 173/2024 art. 1 co. 1 a) e b) la liquidazione della somma di 125.468,36 €, quale differenza tra quanto previsto dalla suddetta Ordinanza e quanto già liquidato con l'Ordinanza commissariale n. 56/2018;

VISTA la determinazione n. A01304 del 09/07/2024 con la quale è stato individuato, come Responsabile del Procedimento (RP), ai sensi dell'art. 4,5,6 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. l'arch. Germana Miluzzo per l'intervento “Muri di sostegno su strade capoluogo” nel comune di Borbona finanziato con l'Ordinanza n. 109 del 23/12/2020 per un importo pari a € 529.273,93;

VISTA la nota prot. n. 0935113 del 22/07/2024 con la quale il Responsabile del Procedimento, arch. Germana Miluzzo, propone di trasferire, a favore del Comune di Borbona, la somma di € 125.468,36, quale acconto del 20% e 30% del contributo concesso di € 529.273,93, al netto dei precedenti trasferimenti pari a € 139.168,60;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra indicate, procedere al trasferimento, in favore del Comune di Borbona, della somma di € 125.468,36, quale primo e secondo acconto pari rispettivamente al 20% e 30% sull'importo programmato di € 529.273,93, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) e b) dell'Ordinanza commissariale n. 173 del 29 marzo 2024, al netto dei precedenti trasferimenti pari a € 139.168,60;

RITENUTO di conseguenza necessario accreditare l'importo di € 125.468,36 (centoventicinquemilaquattrocentosessantotto/36), a favore del Comune di Borbona C.F. 00113410575, sul conto corrente di Tesoreria n. 0303972 intestato al medesimo;

AI SENSI della vigente normativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di autorizzare il trasferimento, a favore del Comune di Borbona C.F. 00113410575, della somma di € 125.468,36, quale primo e secondo acconto pari rispettivamente al 20% e al 30%, sull'importo concesso di € 529.273,93, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) e b), dell'Ordinanza commissariale n. 173 del 29 marzo 2024, che sostituisce l'art. 3, comma 2 dell'ordinanza commissariale n. 137/2023, al netto dei precedenti trasferimenti pari a € 139.168,60;
2. di accreditare l'importo di € 125.468,36 (centoventicinquemilaquattrocentosessantotto/36), a favore del Comune di Borbona C.F. 00113410575, sul conto corrente di Tesoreria n. 0303972 intestato al medesimo;
3. di dare atto che l'intervento risultano finanziato, ai sensi dell'Ordinanza n. 109/2020 per un importo complessivo pari ad € 529.273,93 e che la spesa di cui alla presente, pari ad € 125.468,36, trova copertura all'interno della già menzionata ordinanza;
4. di dare atto che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Borbona;
6. di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <https://usrsisma.regione.lazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale competente entro i termini di legge.

Il Direttore

Dott. Stefano Fermante