

Direzione: DIREZIONE

Area: AFFARI GENERALI, GARE E CONTRATTI, GESTIONE FINANZIARIA

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A02015 del 24/10/2024

Proposta n. 2088 del 23/10/2024

Oggetto:

Intervento denominato "Demolizione e ricostruzione del cimitero di Accumoli" (RI) - Codice Inframob: P23.0052-0011. Incarico di collaudo tecnico-amministrativo e statico in corso d'opera. Liquidazione fattura, a favore dello Studio Amati Srl, quale acconto corrispondente al 50% dell'importo contrattuale. CUP: C65G17000020001 CIG 9423019944. (Rif. Ordinanza commissariale n.109/2020 - Totale complessivo € 20.417,04).

Proponente:

Estensore	CALUISI LOREDANA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	ROSATI BEATRICE	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM S. FERMANTE	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Intervento denominato “*Demolizione e ricostruzione del cimitero di Accumoli*” (RI) - Codice Inframob: P23.0052-0011. Incarico di collaudo tecnico-amministrativo e statico in corso d’opera. Liquidazione fattura, a favore dello Studio Amati Srl, quale acconto corrispondente al 50% dell’importo contrattuale. CUP: C65G17000020001 CIG 9423019944. (Rif. Ordinanza commissariale n.109/2020 – Totale complessivo € 20.417,04).

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*”, e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: “*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*” e s.m.i.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*” (nel prosieguo solo “Decreto”);

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTA la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 ed in particolare l’art. 1, comma 412, che ha inserito all’art. 1 del predetto decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, il comma 4 octies, in ragione del quale “lo stato di emergenza di cui al comma 4 bis è prorogato fino al 31 dicembre 2024”, e l’art. 1, comma 413, che all’art. 1 comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha sostituito le parole «31 dicembre 2023» con le parole «31 dicembre 2024», in forza del quale il termine della gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2024;

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTO l’articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10 agosto 2023 con la quale il dott. Stefano Fermante è stato individuato per l’incarico di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post

sisma 2016, ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00006 dell'11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00007 del 1° settembre 2023 recante: "Delega al dott. Stefano Fermante, Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189";

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 359 del 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n.36, relativo al Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78;

VISTO l'art. 226, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 il quale stabilisce che *....a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'art. 229 comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso;*

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma Italia centrale, sottoscritto in data 21 luglio 2023 tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorità Nazionale Anticorruzione e le Regioni interessate;

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTA l'Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante: *"Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica"*, la quale dispone lo stanziamento di complessivi € 2.649.775,40 per l'intervento di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTA la determinazione del Direttore n. A01028 del 02/10/2019 con la quale l'Arch. Tonino Cicconetti, funzionario della Regione Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del Codice;

CONSIDERATO che:

- con determinazione n. A00693 del 26/05/2020 sono stati affidati i servizi tecnici di architettura e ingegneria per l'intervento in oggetto, al RTI "Studio Tecnico Gruppo Marche" (Mandatario) – "Studio Geognostico Lenzi Alessandra" (Mandante), con sede legale presso lo "Studio Tecnico Gruppo Marche" sito in Contrada Potenza 11 Comune di Macerata (MC), C.F. - P. IVA 00141310433;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 20/07/2021 è stato sia approvato il progetto definitivo che adottata la variante urbanistica al P.R.G., ai sensi dell'art. 19 comma 2 del D.P.R. 327/01 e s.m.i.;
- con determinazione n. DU0106-00024 del 10/08/2021 è stato approvato il progetto definitivo ed il relativo quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 2.649.775,40, di cui € 1.669.370,34 per lavori e oneri della sicurezza ed € 980.405,06 per somme a disposizione della Stazione Appaltante;
- con decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A00591 del 04/03/2022 è stato approvato il progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., relativo all'intervento di "Recupero e ricostruzione del cimitero capoluogo del Comune di Accumoli" (RI), per un importo complessivo di € 2.649.775,40, di cui € 1.701.209,47 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 63.292,65 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;
- con determinazione n. A00897 del 05/04/2022 è stato affidato, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.lgs n. 50/216, nonché dell'ordinanza commissariale n. 56/2018, art. 4, comma 4, il servizio di Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di cui all'oggetto, allo Studio tecnico Gruppo Marche ed è stato nominato Direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, l'Ing. Fabrizio Cioppettini;

VISTA la determinazione n. A00740 del 18/03/2022, rettificata parzialmente con determinazione n. A00948 del 11/04/2022, con la quale è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori per l'intervento di "Demolizione e ricostruzione del cimitero di Accumoli" (RI), per un importo a base di gara di € 1.701.209,47, di cui € 1.637.916,82 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 63.292,65 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

VISTA la determinazione n. A01756 del 28/07/2022 con la quale si è proceduto all'approvazione del verbale di gara e alla aggiudicazione della procedura di gara relativa all'affidamento dei lavori di "Demolizione e ricostruzione del cimitero capoluogo di Accumoli", all'Operatore Economico primo classificato MARCOST, con sede legale via Gentile 11 - Pizzoli (L'Aquila) C.F. e P.IVA IT01771720669, che ha offerto un ribasso del 9,15%, per l'importo di € 1.488.047,43, oltre € 63.292,65 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale pari a complessivi € 1.551.340,08, oltre IVA di legge;

VISTA la determinazione a contrarre semplificata n. A02329 del 20/10/2022 con la quale si è proceduto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del DL 76/2020 e ss.mm.ii., dell'incarico di collaudatore tecnico amministrativo e collaudatore statico in corso d'opera, a favore della Società di Ingegneria Studio Amati Srl, con sede legale in Roma Via Cristoforo Colombo 283/A, C.F. e P.IVA 05299421007, che ha offerto un ribasso d'asta pari a 2,00%, per un importo contrattuale di € 32.183,23, oltre oneri previdenziali ed IVA;

VISTO il disciplinare di incarico professionale_contratto per l'affidamento dell'incarico di collaudatore tecnico amministrativo e collaudatore statico in corso d'opera per l'intervento in oggetto, stipulato in data 31/10/2023 con lo Studio Amati srl, registrato al numero cronologico 28873 del 13/11/2023, per l'importo di € 32.183,23, oltre oneri di legge e IVA;

VISTO l'art. 7 "Pagamenti" del predetto contratto, il quale stabilisce che, il compenso da corrispondere risulta suddiviso in acconti e precisamente:

- il 50% dell'onorario verrà liquidato al raggiungimento dello stato di avanzamento dei lavori pari al 50%;
- il saldo delle competenze residue, pari al 50% del compenso professionale, verrà liquidato dopo l'approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo da parte della stazione appaltante

VISTA la determinazione del Direttore n. A00659 del 09/04/2024 con la quale, l'Ing. Beatrice Rosati, è stata nominata RUP della procedura in oggetto, in sostituzione dell'Arch. Tonino Cicconetti;

VISTA la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse resa, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 36/2023, dall'Ing. Beatrice Rosati ed assunta al prot. n. 513997 del 16/04/2024;

VISTA la determinazione n. A01707 del 11/09/2024 con la quale si è proceduto all'approvazione della contabilità relativa al terzo SAL per i lavori di "Demolizione e ricostruzione del cimitero capoluogo di Accumoli", a favore della società MARCOST SRL, P.IVA 01771720669 ed è stato contabilizzato il 51,871% dell'importo lavori;

VISTA la fattura elettronica n. FPA 569/24 del 30/08/2024, acquisita con n. registro 287 del 03/09/2024, della società STUDIO AMATI SRL, partita iva 05299421007, di importo pari ad € 16.091,62, oltre cassa previdenziale pari a € 643,66 e IVA al 22% pari ad € 3.681,76 (con applicazione della modalità di split payment), per complessivi € 20.417,04, quale acconto corrispondente al 50% del compenso professionale, a seguito del raggiungimento dello stato di avanzamento dei lavori pari al 50%;

VISTO il certificato di regolarità contributiva rilasciato da INARCASSA prot n. 1483947 del 16/09/2024, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 1123694, attestante la regolarità contributiva dello Studio Amati srl;

VISTO il DURC INAIL_45700318 del 03/10/2024 con validità fino al 31/01/2025, dal quale la società STUDIO AMATI SRL risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL;

VISTA la nota prot. n. 1158638 del 23/09/2024 con la quale il Responsabile Unico del Progetto, Ing. Beatrice Rosati, propone di liquidare la fattura elettronica n. FPA 569/24 del 30/08/2024, a favore della società STUDIO AMATI SRL, P.IVA 05299421007, per un importo di € 16.091,62, oltre cassa previdenziale al 4% e IVA al 22%, quale acconto corrispondente al 50% del compenso professionale, a seguito del raggiungimento dello stato di avanzamento del 50% dei lavori di "Demolizione e ricostruzione del cimitero capoluogo di Accumoli" (RI);

VISTA la dichiarazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 ss.mm.ii. e della Legge 13/08/2010, n. 136 ss.mm.ii., dal legale rappresentante della società STUDIO AMATI SRL;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;
- i medesimi Enti pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito "Split payment" - mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;
- il meccanismo dello "Split payment" si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato della Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 - Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni - e modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015 che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura elettronica n. FPA 569/24 del 30/08/2024 emessa dalla società STUDIO AMATI SRL, P.IVA 05299421007, per un importo di € 16.091,62 oltre cassa previdenziale al 4% e IVA al 22% per un totale complessivo di € 20.417,04, quale acconto corrispondente al 50% del compenso professionale, a seguito del raggiungimento dello stato di avanzamento del 50% dei lavori di "*Demolizione e ricostruzione del cimitero capoluogo di Accumoli*" (RI);

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di autorizzare la liquidazione, a favore della società STUDIO AMATI SRL, P.IVA 05299421007, della fattura elettronica n. FPA 569/24 del 30/08/2024, acquisita con n. registro 287 del 03/09/2024, per un importo di € 16.091,62, oltre cassa previdenziale pari a € 643,66 e IVA al 22% pari ad € 3.681,76 (con applicazione della modalità di split payment), per complessivi € 20.417,04, quale acconto corrispondente al 50% del compenso professionale, a seguito del raggiungimento dello stato di avanzamento del 50% dei lavori di "*Demolizione e ricostruzione del cimitero capoluogo di Accumoli*" (RI);
- 2) di accreditare l'importo complessivo di € 16.735,28 alla società STUDIO AMATI SRL, P.IVA 05299421007, sul conto corrente bancario indicato nell'apposito modulo di tracciabilità dei flussi finanziari, conservato agli atti dell'ufficio;

- 3) di versare all'Erario l'importo di € 3.681,76, quale IVA sulla fattura elettronica n. FPA 569/24 del 30/08/2024, emessa dalla società STUDIO AMATI SRL, P.IVA 05299421007;
- 4) di stabilire che le verifiche di cui all'art. 48bis del DPR n. 602 del 29/09/1973 verranno effettuate dagli Uffici preposti all'emissione degli ordinativi di pagamento, prima del perfezionamento degli stessi;
- 5) di dare atto che l'intervento risulta finanziato, ai sensi dell'Ordinanza n. 109/2020 per un importo complessivo pari ad € 2.649.775,40 e che la spesa di cui alla presente, pari ad € 16.091,62, oltre oneri di legge e iva al 22%, per un importo complessivo di € 20.417,04, trova copertura all'interno del Quadro Economico dell'intervento di cui all'oggetto;
- 6) di dare atto che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità;
- 7) di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <https://usrsisma.regione.lazio.it/> nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale competente entro i termini di legge.

Il Direttore

Dott. Stefano Fermante

Copia