

Direzione: DIREZIONE

Area: AFFARI GENERALI, GARE E CONTRATTI, GESTIONE FINANZIARIA

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A02367 del 13/12/2024

Proposta n. 2446 del 12/12/2024

Oggetto:

Intervento di "Messa in sicurezza di un'area soggetta ad instabilità di versante in loc. Roccasalli" nel comune di Accumoli (RI).
- Codice Inframob P23.0052-0086. Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria supplementari, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016. Liquidazione fatture, a favore del RTP Ing. Emilio Perrino - Geologo Guerino Giarrusso - Ing. Angelo Cappelli, quale saldo dell'importo contrattuale. CUP: C63H18000060001 CIG: Z013745295 (Rif. Ordinanza n. 109/2020 - Totale complessivo € 3.451,80).

Proponente:

Estensore	CALUISI LOREDANA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	GRANATO ANDREA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM S. FERMANTE	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Intervento di *"Messa in sicurezza di un'area soggetta ad instabilità di versante in loc. Roccasalli"* nel comune di Accumoli (RI). - Codice Inframob P23.0052-0086. Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria supplementari, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016. Liquidazione fatture, a favore del RTP Ing. Emilio Perrino – Geologo Guerino Giarrusso – Ing. Angelo Cappelli, quale saldo dell'importo contrattuale. CUP: C63H18000060001 CIG: Z013745295 (Rif. Ordinanza n. 109/2020 - Totale complessivo € 3.451,80).

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la proposta di liquidazione in allegato al presente atto, che ne forma parte integrante e sostanziale, acquisita agli atti in data 06/12/2024 prot. n. 1504339, nella quale si riporta l'esito delle verifiche di regolarità tecnico-amministrativa, che rende necessaria l'adozione del presente atto;

VISTO che con la predetta proposta il RUP, di concerto con il Dirigente dell'Area Pianificazione e Ricostruzione Pubblica, attesta la regolarità tecnica e propone di adottare apposito provvedimento per la liquidazione, a favore del RTP Ing. Emilio Perrino – Geologo Guerino Giarrusso – Ing. Angelo Cappelli, della somma complessiva di € 3.451,80;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante: *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*, ovvero il D.lgs. 50/2016 *"Codice dei contratti pubblici"*;

VISTA l'Ordinanza n. 109 del 23/12/2020 recante: *"Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica"*, la quale dispone lo stanziamento di complessivi € 300.000,00 per l'intervento di cui all'oggetto;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

VISTA l'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante: *"Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36"*;

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTA la fattura elettronica n. FPA 24/24 del 29/11/2024, acquisita con il n. di registro 414 del 29/11/2024, emessa dall'Ing. Angelo Cappelli partita IVA 04404840615, di importo pari a € 655,50, oltre oneri di legge e IVA, relativa al saldo delle prestazioni aggiuntive inerenti alla progettazione;

VISTA la fattura elettronica n. FATTPA 15/24 del 29/11/2024, acquisita con il n. di registro 416 del 29/11/2024, emessa dal Geologo Guerino Giarrusso Partita IVA 03145800615, di importo pari a € 98,52, oltre oneri di legge e IVA, relativa al saldo delle prestazioni aggiuntive inerenti alla progettazione;

VISTA la fattura elettronica n. 23/FE del 29/11/2024, acquisita con il n. di registro 417 del 29/11/2024, emessa dall'Ing. Emilio Perrino Partita IVA 02723940611, di importo pari a € 1.966,50, oltre oneri di legge e IVA, relativa al saldo delle prestazioni aggiuntive inerenti alla progettazione;

PRESO ATTO altresì che la spesa prevista per l'intervento in oggetto, pari a € 300.000,00 di cui € 192.836,34 per lavori, comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad € 6.952,89, € 102.167,77 per somme a disposizione della stazione appaltante ed € 4.995,89 per economie di gara, risulta finanziata con Ordinanza commissariale n.109 del 23/12/2020;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione delle fatture elettroniche sopra indicate per euro 2.720,52, oltre oneri di legge e IVA al 22% per un totale di euro 3.451,80, relative al saldo delle prestazioni aggiuntive inerenti alla progettazione dell'intervento di *"Messa in sicurezza di un'area soggetta ad instabilità di versante in loc. Roccasalli"* nel comune di Accumoli (RI);

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1) di liquidare le seguenti fatture elettroniche:

- n. FPA 24/24 del 29/11/2024, acquisita con il n. di registro 414 del 29/11/2024, a favore dell'Ing. Angelo Cappelli, con sede legale a Ailano (CE), P.IVA 04404840615, per un importo complessivo di € 831,70 di cui imponibile previdenziale € 655,50, oltre cassa previdenziale pari a € 26,22 e IVA pari a € 149,98 al netto della ritenuta di acconto pari a € 131,10 per un netto a pagare pari a € 700,60, quale saldo delle prestazioni aggiuntive inerenti alla progettazione dell'intervento in oggetto;
- n. FATTPA 15/24 del 29/11/2024, acquisita con il n. di registro 416 del 29/11/2024, a favore del Geologo Guerino Giarrusso, con sede legale a Caianello (CE), P.IVA 03145800615, per un importo complessivo di € 125,00 di cui imponibile previdenziale € 98,52, oltre cassa previdenziale pari a € 3,94 e IVA pari a € 22,54 al netto della ritenuta di acconto pari a € 19,70 per un netto a pagare pari a € 105,30, quale saldo delle prestazioni aggiuntive inerenti alla progettazione dell'intervento in oggetto;
- n. 23/FE del 29/11/2024, acquisita con il n. di registro 417 del 29/11/2024, a favore dell'Ing. Emilio Perrino, con sede legale a Caianello (CE), P.IVA 02723940611 per un importo complessivo di € 2.495,10 di cui imponibile previdenziale € 1.966,50, oltre cassa previdenziale pari a € 78,66 e IVA pari a € 449,94 al netto della ritenuta di acconto pari a € 393,30 per un netto a pagare pari a € 2.101,80, quale saldo delle prestazioni aggiuntive inerenti alla progettazione dell'intervento in oggetto;

2) di accreditare:

- l'importo di € 700,60 quale somma dovuta per la fattura elettronica n. FPA 24/24 del 29/11/2024, acquisita con il n. di registro 414 del 29/11/2024, all'Ing. Angelo Cappelli

- P.IVA 04404840615 sul conto corrente bancario indicato nell'apposito modulo di tracciabilità dei flussi finanziari, conservato agli atti dell'ufficio, mediante ordinativo secondario GEOCOS;
- l'importo di € 105,30 quale somma dovuta per la fattura elettronica n. FATTPA 15/24 del 29/11/2024, acquisita con il n. di registro 416 del 29/11/2024, al Geologo Guerino Giarrusso, P.IVA 03145800615 sul conto corrente bancario indicato nell'apposito modulo di tracciabilità dei flussi finanziari, conservato agli atti dell'ufficio, mediante ordinativo secondario GEOCOS;
 - l'importo di € 2.101,80 quale somma dovuta per la fattura elettronica n. 23/FE del 29/11/2024, acquisita con il n. di registro 417 del 29/11/2024 all'Ing. Emilio Perrino P.IVA 02723940611 sul conto corrente bancario indicato nell'apposito modulo di tracciabilità dei flussi finanziari, conservato agli atti dell'ufficio, mediante ordinativo secondario GEOCOS;
- 3) di autorizzare il versamento della ritenuta d'acconto pari a:
- € 131,10 relativa alla fattura elettronica n. FPA 24/24 del 29/11/2024, acquisita con il n. di registro 414 del 29/11/2024 all'Ing. Angelo Cappelli P.IVA 04404840615, mediante ordinativo secondario GEOCOS;
 - € 19,70 relativa alla fattura elettronica n. FATTPA 15/24 del 29/11/2024, acquisita con il n. di registro 416 del 29/11/2024, al Geologo Guerino Giarrusso, P.IVA 03145800615, mediante ordinativo secondario GEOCOS;
 - € 393,30 relativa alla fattura elettronica n. 23/FE del 29/11/2024, acquisita con il n. di registro 417 del 29/11/2024, all'Ing. Emilio Perrino P.IVA 02723940611, mediante ordinativo secondario GEOCOS;
- 4) di dare atto che l'intervento risulta finanziato, ai sensi dell'Ordinanza n. 109 del 23/12/2020, per un importo di € 300.000,00 e che la spesa di cui alla presente, pari euro 2.720,52 oltre oneri di legge e IVA per un totale di euro 3.451,80, trova copertura all'interno del Quadro Economico;
- 5) di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <https://usrsisma.regione.lazio.it/> nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- 6) di stabilire che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale competente entro i termini di legge.

Il Direttore
Dott. Stefano Fermante



ORDINANZA COMMISSARIO n.109 del 23/12/2020
INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PUBBLICA – ATTUAZIONE DIRETTA

ESITO DELLE VERIFICHE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA E PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PROGETTAZIONE SUPPLEMENTARI:

Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria supplementari, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016, inerenti all'intervento denominato "*Messa in sicurezza di un'area soggetta ad instabilità di versante in località Roccasalli*" nel comune di Accumoli (RI).

OPERATORE ECONOMICO: RTP Ing. Emilio Perrino – Geologo Guerino Giarrusso – Ing. Angelo Cappelli costituito con atto notarile repertorio n. 1497, raccolta n. 1095 del 04/11/2020, registrato a Latina il 05/11/2020 al n. 14999 Serie 1T

SOGGETTO ATTUATORE: USR

ACCESSO AL FONDO: NO

DENOMINAZIONE INTERVENTO	Messa in sicurezza di un'area soggetta ad instabilità di versante in località Roccasalli
COMUNE INTERVENTO	Accumoli
CODICE INFRAMOB	P23.0052-0086
IMPORTO PROGRAMMATO INTERVENTO	€ 300.000,00
DECRETO DI APPROVAZIONE ESECUTIVO	n. A01012 del 20/04/2022

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Andrea Granato nominato con determinazione n. A00665 del 13/12/2018

CUP INTERVENTO	C63H18000060001
CIG AGGIUNTIVO	Z013745295
IMPORTO AFFIDAMENTO	€ 2.720,52
DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO	n. A00117 del 26/01/2023
LETTERA INCARICO	pervenuta con prot. n. 00884272 del 10/07/2024

QUADRO FINANZIARIO DELL'INTERVENTO

Vista la relazione tecnica e autorizzazione alla variante, di cui all'art. 106 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, trasmessa dal RUP con prot. 0733822 del 26/07/2022, a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo con importo lavori pari a 196.804,23, con la quale è stato rideterminato l'importo supplementare per la progettazione e redazione della relazione geologica;

Vista la completezza della documentazione tecnica-amministrativo-contabile di cui alla check list allegata;

Considerato che sussistono i requisiti previsti dal codice degli appalti e dalla lettera di incarico, per procedere alla liquidazione delle fatture, di cui alla sottostante tabella;

Numero Reg. Fattura	Data Reg.	Creditore	Numero Fattura	Data Fattura	Imponibile previdenziale	Contributo cassa 4%	Totale imponibile	Iva 22%	Totale fattura	Ritenuta d'acconto 20%
414	29/11/2024	Ing. Angelo Cappelli	FPA 24/24	29/11/2024	655,5	€ 26,22	€ 681,72	€ 149,98	€ 831,70	€ 131,10
416	29/11/2024	Geol. Querino Garrusso	FATTPA 15/24	29/11/2024	98,52	€ 3,94	€ 102,46	€ 22,54	€ 125,00	€ 19,70
417	29/11/2024	Ing. Emilio Perrino	23/FE	29/11/2024	1966,5	€ 78,66	€ 2.045,16	€ 449,94	€ 2.495,10	€ 393,30

Considerato che la somma di cui alle fatture elettroniche sopra indicate trova capienza nel quadro economico dell'intervento che è stato rimodulato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori:

Copia

COMUNE DI ACCUMOLI			IVA
Intervento di messa in sicurezza delle aree instabili in loc. ROCCASALLI DISS_M_027_2017			22%
Quadro Economico			
DESCRIZIONE VOCI			
A	LAVORI		€ 192.836,34
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 189.851,34	
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta (al netto del ribasso del 2,09%)	€ 185.883,45	
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 6.952,89	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 102.167,77
B.1)	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10% dei Lavori)		
B.2)	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	€ 9.489,93	
B.2.1)	Rilievi e Accatastamenti		
B.2.2)	Indagini geologiche	€ 9.489,93	
B.2.3)	Accertamenti ed analisi strutturali		
B.2.4)	Altre spese tecniche		
B.3)	Spese Tecniche (comprensive di spese ed oneri al 10%)	€ 26.016,14	
B.3.1)	Spese per attività consulenza o supporto: <i>geologo</i>	€ 1.819,78	
B.3.2)	Spese tecniche <i>progettazione di fattibilità tecnico economica</i>	€ 1.778,97	
B.3.3)	Spese tecniche <i>progettazione definitiva</i>	€ 6.012,83	
B.3.4)	Spese tecniche <i>progettazione esecutiva compreso CSP</i>	€ 4.315,66	
B.3.5)	Spese tecniche <i>direzione dei lavori compreso CSE</i>	€ 7.533,49	
B.3.6)	Spese per <i>collaudo statico e tecnico amministrativo</i>	€ 4.555,41	
B.3.7)	Spese per Supporto RUP Verifica Progetto Definitivo ed Esecutivo		
B.4)	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli	€ -	
B.5)	Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia max 10% dei Lavori)	€ 1.869,74	
B.6)	Accantonamento di cui all'ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi	€ 984,02	
B.7)	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) - max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018	€ 3.936,08	
B.8)	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)	€ -	
B.9)	Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017	€ -	
B.10)	Somme per espropri, occupazioni	€ 8.000,00	
B.11)	Cassa previdenziale di B.2.1 - B.2.4 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7 = 4%	€ 967,85	
B.12)	Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 2%	€ 36,40	
B.13)	I.V.A. Lavori (A) 22% Adeguamento - Miglioramento / 10% Nuova Costruzione	€ 42.423,99	
B.14)	I.V.A. 22% su B.2 - B.5	€ 2.499,13	
B.15)	I.V.A. 22% su B.3 - B.10 - B.11	€ 5.944,49	
TOTALE GENERALE (A+B)			€ 295.004,11
C	SOMME DA ECONOMIE DI GARA		€ 4.995,89
C.1	ECONOMIE LAVORI (Compreso cassa e iva)	€ 4.995,89	
TOTALE GENERALE (A+B+C)			€ 300.000,00

Considerato che l'avanzamento finanziario complessivo dell'intervento, è attualmente il seguente:

IMPORTO FINANZIATO	Somme già liquidate	Somme di cui si propone la liquidazione	SOMME RESIDUE
€ 300.000,00	€ 97.360,57	€ 3.451,80	199.187,63



Conclusioni:

viste le modalità di pagamento riportate nella lettera di incarico e sulla base della documentazione tecnica-amministrativa, si attesta la regolarità tecnica e si propone di adottare apposito provvedimento per la liquidazione, a favore del RTP Ing. Emilio Perrino – Geologo Guerino Giarrusso – Ing. Angelo Cappelli, della somma complessiva di € 3.451,80, oneri di legge e IVA compresi, di cui alle fatture sopra riportate.

Rieti 5 dicembre 2024

Il Responsabile Unico di Progetto

dott. ing. Andrea Granato

GRANATO ANDREA
Genio Civile Lazio Nord
CN=GRANATO ANDREA
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-80143490581
RSA/2048 bits

Il Dirigente dell' Area Pianificazione e Ricostruzione Pubblica
Arch. Maria Grazia Gazzani

GAZZANI MARIAGRAZIA
2024.12.05 20:43:03
CN=GAZZANI MARIAGRAZIA
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-80143490581
RSA/2048 bits

Copia

CHECK LIST ALLEGATA ALLA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL 05/12/2024

"Messa in sicurezza di un'area soggetta ad instabilità di versante in località Roccasalli" nel comune di Accumoli (RI) - P23.0052-0086.

DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA:

- | | | |
|------------------------------------|--|--|
| - Provvedimento di aggiudicazione | sì <input type="checkbox"/> | no <input checked="" type="checkbox"/> |
| - Eventuale estensione affidamento | sì <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| - Contratto | sì <input type="checkbox"/> | no <input checked="" type="checkbox"/> |
| - Eventuale atto aggiuntivo | sì <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| - Atto costituzione di RTP/ATI | sì <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |

FATTURE:

- | | | |
|---|--|-----------------------------|
| - Verifica importo | sì <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| - Verifica dati cedente | sì <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| - Verifica coincidenza IBAN riportato in fattura e in tracciabilità | sì <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |

VERIFICA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA PROFESSIONISTA:

(in caso di RTP verificare tutti i soggetti coinvolti)

- | | | |
|--|--|--|
| - Inarcassa/Epap/Cassa Geometri/Durc INPS | sì <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| - Verifica veridicità polizza per anticipazioni (casi residuali) | sì <input type="checkbox"/> | no <input checked="" type="checkbox"/> |

VERIFICA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA IMPRESA:

(in caso di RTI verificare tutti i soggetti coinvolti analogamente anche le ditte subappaltatrici)

- | | | |
|---|-----------------------------|--|
| - Durc on line | sì <input type="checkbox"/> | no <input checked="" type="checkbox"/> |
| - Durc di congruità | sì <input type="checkbox"/> | no <input checked="" type="checkbox"/> |
| - Iscrizione anagrafe antimafia (white list) o art. 30 DL 189 | sì <input type="checkbox"/> | no <input checked="" type="checkbox"/> |
| - Verifica veridicità polizza per anticipazioni e saldo rata finale | sì <input type="checkbox"/> | no <input checked="" type="checkbox"/> |

VERIFICA DATI BDAP:

- | | | |
|---|-----------------------------|--|
| I dati della SEZIONE ANAGRAFICA (Soggetti correlati,) sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'Ufficio | sì <input type="checkbox"/> | no <input checked="" type="checkbox"/> |
| I dati della SEZIONE FINANZIAMENTO DEL PROGETTO sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'Ufficio | sì <input type="checkbox"/> | no <input checked="" type="checkbox"/> |
| I dati della SEZIONE IMPEGNI e PAGAMENTI sono allineati con la documentazione allegata | sì <input type="checkbox"/> | no <input checked="" type="checkbox"/> |
| Le voci del quadro economico su BDAP per la tipologia prevista ed effettiva sono allineate rispettivamente a quelle del quadro economico pre-gara e post-gara (aggiornato ad eventuali rimodulazioni) | sì <input type="checkbox"/> | no <input checked="" type="checkbox"/> |
| I dati della SEZIONE PIANO DEI COSTI e ECONOMIE sono allineati con la documentazione allegata | sì <input type="checkbox"/> | no <input checked="" type="checkbox"/> |
| Gli indicatori della Sezione Fisica sono allineati con i dati di progetto dell'intervento | sì <input type="checkbox"/> | no <input checked="" type="checkbox"/> |
| I dati della sezione 'ANAGRAFICA PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio | sì <input type="checkbox"/> | no <input checked="" type="checkbox"/> |
| I dati della sezione 'ITER PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio (Aggiudicazione provvisoria, Aggiudicazione definitiva, Stipula contratto..) | sì <input type="checkbox"/> | no <input checked="" type="checkbox"/> |



I dati della sezione 'ITER PROCEDURALE DEL PROGETTO' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio (Progetto di fattibilità tecnico-economica, Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, Esecuzione lavori,...) sì no

Sono presenti gli estremi dei verbali di sospensione (eventualmente adottati) sì no

I dati della sezione 'STATO AVANZAMENTO LAVORI' sono allineati con la documentazione allegata sì no

Il Responsabile Unico del Progetto
dott. ing. Andrea Granato

Copia