

**Direzione:** DIREZIONE

**Area:** ORGANIZZAZIONE UFFICI, GESTIONE FINANZIARIA, PROMOZIONE DEL TERRITORIO

## DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A01876 del 03/10/2024

Proposta n. 1928 del 02/10/2024

**Oggetto:**

Ordinanza n. 6 del 30/12/2021 - Sub-misura A4.5 - Programma Unitario di Infrastrutture e mobilità - Fondo complementare al PNRR. Intervento denominato "Rifacimento manto stradale su vie comunali -Via Roma" - Codice P22.0119-0006. Richiesta di rimborso al Comune di Borbona, Responsabile dell'intervento denominato "Rifacimento manto stradale su vie comunali -Via Roma" della somma versata in eccesso di euro 203,35. - CUP H26G21002420002.

**Proponente:**

Estensore	SINIBALDI MASSIMO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	FRANCESCHINI CARLA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM S.FERMANTE	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Ordinanza n. 6 del 30/12/2021 - Sub-misura A4.5 - Programma Unitario di Infrastrutture e mobilità - Fondo complementare al PNRR. Intervento denominato *“Rifacimento manto stradale su vie comunali -Via Roma”* – Codice P22.0119-0006. Richiesta di rimborso al Comune di Borbona, Responsabile dell’intervento denominato *“Rifacimento manto stradale su vie comunali -Via Roma”* della somma versata in eccesso di euro 203,35. - CUP H26G21002420002.

## **IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”*, e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: *“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”* e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”*;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTA la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 ed in particolare l’art. 1, comma 412, che ha inserito all’art. 1 del predetto decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, il comma 4 octies, in ragione del quale *“lo stato di emergenza di cui al comma 4 bis è prorogato fino al 31 dicembre 2024”*, e l’art. 1, comma 413, che all’art. 1 comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha sostituito le parole *«31 dicembre 2023»* con le parole *«31 dicembre 2024»*, in forza del quale il termine della gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2024;

VISTO l’articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle *“Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari”* nonché l’articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l’istituzione degli *“Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”*;

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell’art. 3, co. 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10 agosto 2023, con la quale il dott. Stefano Fermante è stato individuato per l’incarico di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00006 dell'11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00007 del 01 settembre 2023, recante: "Delega al dott. Stefano Fermante, Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189";

VISTA la determinazione del Direttore n.A01304 del 09-09-2024, con la quale la dott.ssa Carla Franceschini è stata nominata Responsabile del Procedimento ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. relativamente agli interventi finanziati con fondi PNC e CIS;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante il "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs.31 marzo 2023, n.36, relativo al Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78;

VISTO l'art. 226, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 il quale stabilisce che a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'art. 229 comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso;

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTO il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 e ss.mm.ii., convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell'11 settembre 2020;

VISTO il D.L. 6 maggio 2021 n. 59, convertito con modificazioni dall'art. 1 della L. n. 101 del 1° luglio 2021 con il quale è stato approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;

VISTO il D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108 del 29 luglio 2021;

VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, aventi ad oggetto "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", nonché le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate al D.L. n. 32/2019, convertito con L. 55/2019, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

CONSIDERATO che:

- nell'ambito della Cabina di Coordinamento integrata svoltasi in data 24/11/2021 è stato definito il riparto delle somme previste dal PNRR fondo complementare per la missione 5 - componente 3 – "Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016";

- nella stessa seduta, alla Regione Lazio è stata assegnata la quota di € 5.627.599,00 per l'attuazione degli interventi di cui alla sub-misura A4 "Infrastrutture e mobilità" del Piano nazionale per gli investimenti complementari;
- durante la riunione del Comitato Istituzionale del giorno 30/11/2021 sono stati ripartiti tra i Comuni del Cratere del Centro Italia le suddette risorse economiche;
- al Comune di Borbona è stata assegnata la somma di € 375.200,00 per l'attuazione degli interventi facenti parte del Programma di Infrastrutture e mobilità, di cui alla citata sub misura A4;

VISTA l'Ordinanza del Commissario straordinario n. 6 del 30 dicembre 2021 recante *attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A4, "Infrastrutture e mobilità", Linea di intervento 5, intitolata "Investimenti sulla rete stradale comunale", ai sensi dell'art. 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108*, nel cui allegato è ricompreso l'intervento in oggetto per un importo pari a € 375.200,00, per il quale il Comune di Borbona svolge il ruolo di Responsabile dell'intervento;

VISTA l'Ordinanza del Commissario straordinario n.15 del 30 dicembre 2021 di integrazione e modifica di tutte le precedenti per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016;

VISTA l'Ordinanza n. 17 del 14 aprile 2022 avente per oggetto "Misure finanziarie, attuative e di supporto per la realizzazione degli interventi di cui alle ordinanze nn. 6, 7, 8, 9, 10, 11 del 30 dicembre 2021 PNC Sisma, ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108";

VISTA l'Ordinanza del Commissario straordinario n.18 del 14 aprile 2022 con la quale è stato approvato l'allegato 1 intitolato "*Modifiche dell'elenco di cui all'allegato 1 dell'ordinanza 30 dicembre 2021, n. 15*;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo di cui al Piano nazionale complementare;

CONSIDERATO che l'intervento di "*Rifacimento manto stradale su vie comunali -Via Roma*", è ricompreso nell'allegato alla predetta ordinanza commissariale n. 7/2021, per il quale il Comune di Borbona è stato individuato Responsabile dell'intervento

CONSIDERATO che l'importo complessivo previsto per l'intervento suddetto, di cui all'allegato dell'ordinanza commissariale n. 7/2021, è pari a € 375.200,00;

VISTO il decreto del Commissario straordinario n. 14/PNC del 12/09/2022 con il quale è stato trasferito, in favore della contabilità speciale n. 6043 intestata al Presidente della Regione Lazio – Vice Commissario, l'importo complessivo di € 13.230.774,67 a titolo di anticipazione pari al 30% del valore degli investimenti ammessi a finanziamento nell'ambito del PNC di € 44.102.582,24;

VISTO inoltre l'allegato A del predetto decreto commissariale n. 14/PNC del 12/09/2022 nel quale tra gli interventi oggetti di anticipazione, è riportato l'intervento denominato "*Rigenerazione urbana del capoluogo e delle frazioni*", ricadente nel Comune di Leonessa (RI) relativamente alla sub

misura A3.1, al quale viene riconosciuta l'anticipazione di €112.560,00, pari al 30% dell'importo ammesso a finanziamento di € 375.200,00;

VISTA la determinazione n. A02395 del 31/10/2022 con la quale, in attuazione dell'ordinanza commissariale 17 del 14 aprile 2022, e in particolare degli articoli 1 e 3, si è proceduto al trasferimento a titolo di anticipazione, a favore del Comune di Borbona, Responsabile dell'intervento denominato "*Rifacimento manto stradale su vie comunali -Via Roma*", della somma di € 112.560,00, pari al 30% dell'importo ammesso a finanziamento di € 375.200,00;

VISTO il decreto del Commissario straordinario n. 55/PNC del 20/07/2023 con il quale è stato trasferito, in favore della contabilità speciale n. 6043 intestata al Presidente della Regione Lazio – Vice Commissario, l'importo complessivo di € 13.853.449,44 a titolo di primo pagamento intermedio, pari al 30% del valore degli investimenti ammessi a finanziamento nell'ambito del PNC di € 46.178.164,78;

VISTA la determinazione n. A02015 del 30/10/2023 con la quale, in attuazione dell'ordinanza commissariale 17 del 14 aprile 2022, e in particolare degli articoli 1 e 3, si è proceduto al trasferimento favore del Comune di Borbona, Responsabile dell'intervento denominato "*Rifacimento manto stradale su vie comunali -Via Roma*", della somma di € 112.560,00, pari al primo 30% successivo all'anticipazione dell'importo ammesso a finanziamento di € 375.200,00;

VISTO il decreto del Commissario straordinario n. 41/PNC del 23/09/2024 con il quale è stato trasferito, in favore della contabilità speciale n. 6043 intestata al Presidente della Regione Lazio – Vice Commissario, l'importo di euro 13.853.449,44 a titolo di secondo pagamento intermedio, pari all'ulteriore 30% del valore degli interventi di cui alle ordinanze nn. 6, 7, 8, 9, 11 del 30 dicembre 2021 PNC Sisma rientranti nel territorio di competenza

VISTA la determinazione n. A01000 del 30/05/2024 con la quale, in attuazione dell'ordinanza commissariale 17 del 14 aprile 2022, e in particolare degli articoli 1 e 3, si è proceduto al trasferimento favore del Comune di Borbona, Responsabile dell'intervento denominato "*Rifacimento manto stradale su vie comunali -Via Roma*", della somma di € 112.560,00, pari al secondo 30% successivo all'anticipazione dell'importo ammesso a finanziamento di € 375.200,00;

VISTO l'art.1, comma 3, della citata Ordinanza n. 17/2022, come modificato dall'articolo 1 dell'Ordinanza 32/2022, che dispone:

- al comma 3, che i due trasferimenti successivi alla prima quota di anticipazione, ovvero le somme pari alle ulteriori quote del 30% del finanziamento attribuibile (per un totale del 60%), a titolo di pagamento intermedio, sono da subordinarsi alla spesa effettivamente sostenute dai soggetti responsabili, relativamente all'attuazione dei singoli progetti finanziati, per un importo pari ad almeno l'80% delle risorse ricevute in precedenza;
- al comma 4, che le erogazioni successive all'anticipazione "sono disposte sulla base del rendiconto delle spese sostenute, con riferimento allo stato di avanzamento e agli impegni contrattuali assunti".

VISTA la nota del 15/07/2024, acquisita al protocollo USRL al n. 0905560 del 15/07/2024 e rettificata con del 17/09/2024 acquisita al protocollo USRL al n. 1129937 in data 17/09/2024 avente per oggetto la richiesta del saldo 0% per l'intervento in oggetto, ai sensi dell'art.1, comma 3 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione sisma 2016 n.17 del 14 aprile 2022, come modificata dalle Ordinanze n.32 del 30 giugno 2022 e n.43 del 23 marzo 2023

VISTO l'esito istruttorio del 25/09/2024, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, con il quale si dà atto che l'importo da Quadro economico finale risulta di € 337.476,65, mentre l'importo erogato dall'USR risulta di € 337.680,00, e pertanto il Comune di Borbona dovrà provvedere a versare l'importo a debito di € 203,35 a favore della Contabilità speciale n.6043 intestata al Vicecommissario per la ricostruzione post-sisma 2016, relativamente all'intervento denominato "*Rifacimento manto stradale su vie comunali - Via Roma*", codice INFRAMOB - P22.0119-0006;

RITENUTO necessario, in attuazione dell'ordinanza commissariale 17 del 14 aprile 2022, e in particolare degli articoli 1 e 3, procedere alla richiesta di rimborso al Comune di Borbona, Responsabile dell'intervento denominato "*Rifacimento manto stradale su vie comunali -Via Roma*" della somma versata in eccesso di euro 203,35 come da risultanze contabili riscontrate nel quadro economico e da esito istruttorio del 25/09/2024;

#### **DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di richiede al comune di Borbona (RI) di provvedere al versamento della somma di € 203,35 (duecentotre/35) mediante bonifico sull'IBAN **IT94K0100003245348200006043** relativo alla contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia e intestata al **PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO IN QUALITÀ DI VICE - COMMISSARIO PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016**, quale importo ricevuto in eccedenza come da risultanze contabili riscontrate nel quadro economico e da esito istruttorio relativi dell'intervento denominato "*Rifacimento manto stradale su vie comunali - Via Roma*", codice INFRAMOB - P22.0119-0006, in attuazione dell'ordinanza commissariale 17 del 14 aprile 2022, articoli 1 e 3;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Borbona;
3. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito della stazione appaltante nella sezione "*Amministrazione Trasparente*".

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta dalla pubblicazione.

Il Direttore  
Dott. Stefano Fermante

## ESITO ISTRUTTORIO

### PER IL TRASFERIMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE A FAVORE DEGLI INTERVENTI PER LE AREE DEL TERREMOTO 2009 E 2016 A VALERE SUL PNC - PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR (DL N.59/2021)

TITOLO INTERVENTO	Strade interne interessate: Via Roma (Colle San Venceslao), parte Piazza Califano parte, Via Sant'Angelo-Colle Zanno (Rione La Villa), parte Via Cardinale D'Annibale-Via Venditto, Rione Venditto. Strada di accesso emergenza campo sportivo, strada spogliatoi campo sportivo, strada via Fonte Madiella, Via Paghette, Via Sant'Anna- Conserva (Rione La Lama). Rinforzo della struttura (base) della pavimentazione stradale e chiusura attraverso bitume stabilizzante di tutte le buche esistenti.
CODICE INFRAMOB	P22.0119-0006
PIANO INTERVENTO DA ATTUARE	Programma unitario di intervento per le aree del terremoto del 2009 e 2016 Fondo Complementare al PNRR – Macro-misura A
LINEA TEMATICA PRINCIPALE	Ordinanza N. 6 del 30 dicembre 2021 Sub-misura A4.5 - Strade comunali Linea di intervento 5, intitolata "Investimenti sulla rete stradale comunale"
SOGGETTO ATTUATORE	Commissario Sisma 2016
RESPONSABILE INTERVENTO	Comune di Borbona
RUP INTERVENTO	Ing Morbidelli Angelo
CUP INTERVENTO	H26G21002420002

**Vista** l'istanza presentata dal Comune di Borbona con Prot. n. 0905560 in data 15/07/2024 e rettificata con Prot. n. 1129937 in data 17/09/2024 avente per oggetto la richiesta del saldo 0% per l'intervento di cui alla seguente tabella:

<b>A.1</b>	Linea di intervento:	A4.5			
<b>A.2</b>	Denominazione intervento:	<u>MIGLIORAMENTO TECNICO-FUNZIONALE DELLA VIABILITA' COMUNALE</u>			
<b>A.3</b>	CUP intervento:	<u>H26G21002420002</u>			
<b>A.4</b>	Ente Responsabile dell'intervento:	<u>Comune di Borbona</u>			
<b>A.5</b>	Importo totale intervento a valere sul PNC:	€ 431.480,00	<b>A.5a</b>	di cui, importo iniziale approvato con Ordinanza:	€ 375.200,00
			<b>A.5b</b>	di cui, risorse aggiuntive per adeguamento prezzi (assegnazione definitiva decreto RGS n. 52 del 2/3/2023 e successive	€ 56.280,00

**Considerato che** è stata raggiunta dall'Ente Responsabile una spesa pari ad almeno l'80% dell'importo trasferito dall'USR a titolo di anticipazione e di I e II pagamento intermedio, con Determina del Comune di Borbona n. 56/2022, 5/2023, 46/2023, 2/2024, 15/2024 come di seguito esplicitato:

CUP	Somme ricevute a titolo di anticipo (90% del totale concesso)	Pagamento sostenuti alla data della presente richiesta	%
H26G21002420002	337.680,00 €	337.476,65 €	100%

**Considerato che** l'avanzamento finanziario complessivo dell'intervento è attualmente il seguente:

Tab.C – Avanzamento finanziario dell'intervento					
C.1 QTE aggiornato ad eventuali rimodulazioni					
C.1	Importo totale QTE:	337.476,65 €	C.1a	di cui, Lavori (al netto dell'IVA):	254.884,60 €
C.2 Importo totale erogato					
C.2	Importo totale erogato:	337.476,65 €	C.2a	di cui, Lavori (al netto dell'IVA):	254.884,60 €
C.3 Stato di avanzamento					
C.3	C.2/C.1 [%]	100 %	C.3a	C.2a/C.1a [%]	100 %

**Considerato che** il Quadro Tecnico Economico comparativo di progetto e dello stato finale è il seguente:

			IVA
COMUNE DI BORBONA STRADE COMUNALI			22%
Quadro Economico		PROGETTO ESECUTIVO	STATO FINALE
DESCRIZIONE VOCI			
A	LAVORI	€ 324.634,60	€ 254.883,70
A.1	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.816,73	€ 1.341,10
	Ribasso offerto del 21,50%		-€ 69.441,60
A.2	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 321.817,87	€ 322.984,20
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 106.845,40	€ 82.592,95
B.1	Spese Tecniche	€ 20.276,24	€ 20.276,24
	Ribasso offerto 7%	-€ 1.419,34	-€ 1.419,34
	Indagini	€ 0,00	€ 0,00
	a) progettazione	€ 8.136,74	€ 8.136,74
	b) Supporto al RUP	€ 0,00	€ 0,00
	c) verifica del progetto	€ 0,00	€ 0,00
	d) collaudo statico e tecnico amministrativo	€ 0,00	€ 0,00
	e) Direzione lavori e CSE	€ 12.139,50	€ 12.139,50
B.2	Imprevisti dei Lavori (A) (max 10%) - IVA INCLUSA	€ 5.850,95	€ 0,00
B.3	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) max 2% Imp.Lavori (A)	€ 5.194,15	€ 6.492,69
B.4	Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ 0,00	€ 0,00
B.5	Spese per pubblicità e gara e commissioni giudicatrici - IVA INCLUSA	€ 0,00	€ 0,00
B.6	Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00
B.7	Cassa previdenziale di B.1	€ 942,85	€ 942,85
B.8	IVA su lavori		€ 56.075,51
B.9	IVA su oneri sicurezza	€ 71.419,61	
B.10	I.V.A. 22% su B.1 - B.7	€ 4.355,94	€ 0,00
B.11	I.V.A. 22% su INDAGINI	€ 0,00	€ 0,00
B.12	I.V.A. 22% su FORNITURE E SERVIZI	€ 0,00	€ 0,00
C	ECONOMIE	€ 0,00	€ 94.003,35

**Considerato che** ai sensi dell'Ordinanza n. 17 del 14 aprile 2022, art. 1,2,3 (e più in dettaglio dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri CGRTS-0020918-P-04/04/2023) gli USR territorialmente competenti verificano la presenza e la completezza dei dati sulla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), provvedono a una dettagliata rendicontazione di tutti i pagamenti effettuati, previa verifica degli adempimenti previsti dal cronoprogramma, e quindi ai controlli di propria competenza relativi alla documentazione trasmessa dai Responsabili degli interventi;

**Vista** la correttezza della seguente documentazione tecnica e amministrativo-contabile allegata:



**DOCUMENTAZIONE TECNICA**

a) Per la **richiesta del 0% a saldo** (art. 1, co.3, lett.e), Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione sisma 2016 n.17 del 14 aprile 2022, e ss.mm.ii.):

- documenti contabili relativi ai SAL: Stato avanzamento lavori, registro di contabilità, libretto delle misure e certificato di pagamento a saldo, emesso dal RUP, approvato con l'atto di seguito indicato:

Certificato di pagamento	Atto di approvazione	Data atto	N°atto
n. 13 del 17/01/2023	Determinazione Liquidazione Progettazione	05/12/2022	56
n. 309 del 23/04/2024	Determinazione Pagamento contributo ANAC	01/02/2023	5
n. 675 del 27/09/2023	Determina liquidazione lavori – SAL 1	20/09/2023	46
n. 696 del 27/09/2023	Determina liquidazione Direzione lavori – SAL 1	20/09/2023	46
n. 212 del 28/03/2024	Determina liquidazione IVA lavori – SAL 1	20/09/2023	46

- documenti contabili relativi al SAL finale: (stato finale lavori, registro di contabilità, libretto delle misure e certificato di pagamento a saldo, emesso dal RUP, approvato con l'atto di seguito indicato:

Certificato di pagamento	Atto di approvazione	Data atto	N°atto
n. 108 del 20/02/2024	Determina liquidazione lavori – Stato finale	10/02/2024	2
n. 103 del 14/02/2024	Determina liquidazione Direzione lavori – Stato finale	10/02/2024	2
nn. 167-170-171 del 11/03/2024	Determinazione Liquidazione Incentivo RUP	06/03/2024	15

- Certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- Quadro tecnico-economico a consuntivo, con indicazione delle eventuali economie maturate; Quadro tecnico economico comparativo;
- Determina di approvazione quadro economico finale, dello stato finale dei lavori e del certificato di regolare esecuzione;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente la conformità del progetto e delle attività di realizzazione al principio "Do not significant harm" (DNSH)

**DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVO – CONTABILE**

Con riferimento alle spese oggetto della presente rendicontazione:

- 1) Provvedimento di liquidazione
- 2) Fattura elettronica con espressa indicazione del CIG e del CUP
- 3) Mandato di pagamento e quietanza
- 4) DURC e/o certificazione di regolarità contributiva;
- 5) Attestazione di congruità (DURC) ad ogni erogazione;
- 6) Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari
- 7) Report attestante i dati inseriti su BDAP-MOP
- 8) Perizie di variante suppletive, lavori aggiuntivi (inclusa copia della D.G.C. di approvazione)

**Vista** la presenza e la completezza dei dati sulla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), e avendoli incrociati con quelli di monitoraggio e quelli ricavati dalla documentazione tecnica e amministrativo-contabile, di cui si riporta la verifica effettuata da quest'Ufficio:

**VERIFICA DATI BDAP**

I dati della SEZIONE ANAGRAFICA (Soggetti correlati,...) sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'Ufficio	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
I dati della SEZIONE FINANZIAMENTO DEL PROGETTO sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'Ufficio	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
I dati della SEZIONE IMPEGNI e PAGAMENTI sono allineati con la documentazione allegata	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Le voci del quadro economico su BDAP per la tipologia prevista ed effettiva sono allineate rispettivamente a quelle del quadro economico pre-gara e post-gara (aggiornato ad eventuali rimodulazioni)	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
I dati della SEZIONE PIANO DEI COSTI e ECONOMIE sono allineati con la documentazione allegata	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Gli indicatori della Sezione Fisica sono allineati con i dati di progetto dell'intervento	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
I dati della sezione 'ANAGRAFICA PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
I dati della sezione 'ITER PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio (Aggiudicazione provvisoria, Aggiudicazione definitiva, Stipula contratto..)	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
I dati della sezione 'ITER PROCEDURALE DEL PROGETTO' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio (Progetto di fattibilità tecnico-economica, Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, Esecuzione lavori,...)	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Sono presenti gli estremi dei verbali di sospensione (eventualmente adottati)	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
I dati della sezione 'STATO AVANZAMENTO LAVORI' sono allineati con la documentazione allegata	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>

**Visto** dunque l'allineamento corretto dei dati presenti nel Modulo della richiesta, nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) e nella documentazione tecnica e amministrativo-contabile allegata;

**Conclusioni:**

L'importo concesso per il trasferimento del saldo 0% successivo all'anticipazione risulta di **€ 0,00** al netto del Fondo opere indifferibili, come riportato nella tabella seguente:

Tab. B - RICHIESTA TRASFERIMENTO	
B.1	TRASFERIMENTO RICHIESTO: X 0% a saldo
B.2	IMPORTO RICHIESTO AL NETTO DEL FONDO OPERE INDIFFERIBILI: € 0,00
B.3	IMPORTO ECONOMIE DA QUADRO ECONOMICO: € 37.723,35 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> L'importo economie da quadro economico pari a € 37.723,35 è la risultanza della differenza tra l'importo approvato con Ordinanza (€ 375.200,00) e l'importo totale da QTE (€ 337.476,65).

**Si precisa che:** riguardo alla tabella B, il trasferimento si riferisce al saldo dello 0%, e quindi ad un importo richiesto pari a € 0,00, in quanto l'importo totale da Quadro economico finale risulta inferiore al 90% erogato dall'USR; in particolare, dato che l'importo da Quadro economico finale risulta di € 337.476,65, mentre l'importo erogato dall'USR risulta di € 337.680,00, il Comune dovrà provvedere a versare l'importo a debito di € 203,35 a favore della Contabilità speciale n.6043 intestata al Vicecommissario per la ricostruzione post-sisma 2016.



Il presente Esito è stato predisposto a cura dell'istruttore Girolamo Franchetti (Area organizzazione uffici, Gestione finanziaria, Promozione del territorio).

Rieti, 25/09/2024

Copia