

**Direzione:** DIREZIONE

**Area:** ORGANIZZAZIONE UFFICI, GESTIONE FINANZIARIA, PROMOZIONE DEL TERRITORIO

## DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A01877 del 03/10/2024

Proposta n. 1933 del 02/10/2024

**Oggetto:**

Ordinanza n. 9 del 30/12/2021 - Sub-misura A3.3 - Programma Unitario di Rigenerazione urbana e territoriale - Fondo complementare al PNRR. Trasferimento fondi, a favore del Comune di Cantalice, quale Responsabile dell'intervento denominato "Riqualificazione del campo sportivo Ramacogi" - Codice INFRAMOB P22.0122-0003, della somma di € 128.139,08 (centoventottottomilacentotrentanove/08) pari secondo 30% successivo all'anticipazione dell'importo finanziato. - CUP J51B21005620001.

**Proponente:**

Estensore	SINIBALDI MASSIMO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	FRANCESCHINI CARLA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM S.FERMANTE	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Ordinanza n. 9 del 30/12/2021 - Sub-misura A3.3 - Programma Unitario di Rigenerazione urbana e territoriale - Fondo complementare al PNRR. Trasferimento fondi, a favore del Comune di Cantalice, quale Responsabile dell'intervento denominato "*Riqualificazione del campo sportivo Ramacogi*" - Codice INFRAMOB P22.0122-0003, della somma di € 128.139,08 (centoventottottomilacentotrentanove/08) pari secondo 30% successivo all'anticipazione dell'importo finanziato. - CUP J51B21005620001.

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016  
DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*", e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*";

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTA la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 ed in particolare l'art. 1, comma 412, che ha inserito all'art. 1 del predetto decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, il comma 4 octies, in ragione del quale "lo stato di emergenza di cui al comma 4 bis è prorogato fino al 31 dicembre 2024", e l'art. 1, comma 413, che all'art. 1 comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha sostituito le parole «31 dicembre 2023» con le parole «31 dicembre 2024», in forza del quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2024;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "*Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari*" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli "*Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016*";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, co. 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10 agosto 2023, con la quale il dott. Stefano Fermante è stato individuato per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00006 dell'11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00007 del 01 settembre 2023, recante: "Delega al dott. Stefano Fermante, Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189";

VISTA la determinazione del Direttore n.A01304 del 09-09-2024, con la quale la dott.ssa Carla Franceschini è stata nominata Responsabile del Procedimento ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. relativamente agli interventi finanziati con fondi PNC e CIS;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante il "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n.36, relativo al Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78;

VISTO l'art. 226, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 il quale stabilisce che a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'art. 229 comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso;

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTO il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 e ss.mm.ii., convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell'11 settembre 2020;

VISTO il D.L. 6 maggio 2021 n. 59, convertito con modificazioni dall'art. 1 della L. n. 101 del 1° luglio 2021 con il quale è stato approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;

VISTO il D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108 del 29 luglio 2021;

VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, aventi ad oggetto "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", nonché le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate al D.L. n. 32/2019, convertito con L. 55/2019, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

CONSIDERATO che:

- nell'ambito della Cabina di Coordinamento integrata svoltasi in data 24/11/2021 è stato definito il riparto delle somme previste dal PNRR fondo complementare per la missione 5 - componente 3 – "Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016";
- nella stessa seduta, alla Regione Lazio è stata assegnata la quota di € 4.999.955,94 per l'attuazione degli interventi di cui alla sub-misura A3 "Programma Unitario di Rigenerazione urbana e territoriale" del Piano nazionale per gli investimenti complementari, Linea di intervento n. 3;
- durante la riunione del Comitato Istituzionale del giorno 30/11/2021 sono stati ripartiti tra i Comuni del Cratere del Centro Italia le suddette risorse economiche;
- al Comune di Cantalice è stata assegnata la somma di € 427.130,26 per l'attuazione degli interventi facenti parte del Programma Unitario di Rigenerazione urbana e territoriale, di cui alla citata sub misura A3.3;

VISTA l'Ordinanza del Commissario straordinario n. 9 del 30 dicembre 2021 recante *attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A3, "Rigenerazione urbana e territoriale", Linea di intervento 3, intitolata "Realizzazione, implementazione e consolidamento di percorsi e cammini culturali, tematici e storici; avvio della rifunzionalizzazione delle Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE); ammodernamento e la messa in sicurezza di impianti sportivi, ricreativi e di risalita", ai sensi dell'art. 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108*, nel cui allegato è ricompreso l'intervento in oggetto per un importo pari a € 427.130,26, per il quale il Comune di Cantalice svolge il ruolo di Responsabile dell'intervento;

VISTA l'Ordinanza del Commissario straordinario n.15 del 30 dicembre 2021 di integrazione e modifica di tutte le precedenti ordinanze per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016;

VISTA l'Ordinanza n. 17 del 14 aprile 2022 avente per oggetto "Misure finanziarie, attuative e di supporto per la realizzazione degli interventi di cui alle ordinanze nn. 6, 7, 8, 9, 10, 11 del 30 dicembre 2021 PNC Sisma, ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108";

VISTA l'Ordinanza del Commissario straordinario n.18 del 14 aprile 2022 con la quale è stato approvato l'allegato 1 intitolato "*Modifiche dell'elenco di cui all'allegato 1 dell'ordinanza 30 dicembre 2021, n. 15*;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo di cui al Piano nazionale complementare;

CONSIDERATO che l'intervento denominato "*Riqualficazione del campo sportivo Ramacogi*" – Codice INFRAMOB P22.0122-0003, codice Univoco Commissario A3.3\_LRI057009\_0570, è ricompreso nell'allegato alla predetta ordinanza commissariale n. 9/2021, per il quale il Comune di Cantalice (RI) è stato individuato Responsabile dell'intervento;

CONSIDERATO che l'importo complessivo previsto per l'intervento suddetto, di cui all'allegato dell'ordinanza commissariale n. 9 del 30/12/2021, è pari a € 427.130,26;

VISTO il decreto del Commissario straordinario n. 14/PNC del 12-09-2022 con il quale è stato trasferito, in favore della contabilità speciale n. 6043 intestata al Presidente della Regione Lazio – Vice Commissario, l'importo complessivo di € 13.230.774,67 a titolo di anticipazione pari al 30% del valore degli investimenti ammessi a finanziamento nell'ambito del PNC di € 44.102.582,24;

VISTO altresì l'allegato A del predetto decreto commissariale n. 14/PNC del 1-09-2022 nel quale sono riportati gli interventi oggetto di anticipazione suddivisi per sub misure, ed in particolare è indicato l'intervento denominato "*Riqualficazione del campo sportivo Ramacogi*" nel Comune di Cantalice (RI), al quale viene riconosciuta l'anticipazione di euro 128.139,08, pari al 30% dell'importo ammesso a finanziamento di euro 427.130,26

VISTA la determinazione n. A02773 del 20/12/2022 con la quale, in attuazione dell'ordinanza commissariale 17 del 14 aprile 2022, e in particolare degli articoli 1 e 3, si è proceduto al trasferimento a titolo di anticipazione, a favore del Comune di Cantalice (RI), Responsabile dell'intervento denominato *Riqualficazione del campo sportivo Ramacogi* - Codice Univoco Commissario A3.3\_LRI057009\_0570 della somma di € 128.139,08, pari al 30% dell'importo ammesso a finanziamento di € 427.130, 26,

VISTO il decreto del Commissario straordinario n. 55/PNC del 20/07/2023 con il quale è stato trasferito, in favore della contabilità speciale n. 6043 intestata al Presidente della Regione Lazio – Vice Commissario, l'importo complessivo di € 13.853.449,44 a titolo di primo pagamento intermedio, pari al 30% del valore degli investimenti ammessi a finanziamento nell'ambito del PNC di € 46.178.164,78;

VISTA la determinazione n. A02204 del 24/11/2023 con la quale, in attuazione dell'ordinanza commissariale 17 del 14 aprile 2022, e in particolare degli articoli 1 e 3, si è proceduto al trasferimento a favore del Comune di Cantalice (RI), Responsabile dell'intervento denominato *Riqualficazione del campo sportivo Ramacogi* - Codice Univoco Commissario A3.3\_LRI057009\_0570 della somma di € 128.139,08, pari al primo 30% successivo all'anticipazione dell'importo ammesso a finanziamento di € 427.130,26;

VISTO l'art.1, comma 3, della citata Ordinanza n. 17/2022, come modificato dall'articolo 1 dell'Ordinanza 32/2022, che dispone:

- al comma 3, che i due trasferimenti successivi alla prima quota di anticipazione, ovvero le somme pari alle ulteriori quote del 30% del finanziamento attribuibile (per un totale del 60%), a titolo di pagamento intermedio, sono da subordinarsi alla spesa effettivamente sostenute dai soggetti responsabili, relativamente all'attuazione dei singoli progetti finanziati, per un importo pari ad almeno l'80% delle risorse ricevute in precedenza;
- al comma 4, che le erogazioni successive all'anticipazione "sono disposte sulla base del rendiconto delle spese sostenute, con riferimento allo stato di avanzamento e agli impegni contrattuali assunti";

VISTO il decreto del Commissario straordinario n. 41/PNC del 23/09/2024 con il quale è stato trasferito, in favore della contabilità speciale n. 6043 intestata al Presidente della Regione Lazio – Vice Commissario, l'importo di euro 13.853.449,44 a titolo di secondo pagamento intermedio, pari all'ulteriore 30% del valore degli interventi di cui alle ordinanze nn. 6, 7, 8, 9, 11 del 30 dicembre 2021 PNC Sisma rientranti nel territorio di competenza

VISTA la nota prot.n. 7525 del 26/08/2024, acquisita al protocollo USRL al n. 1080124 del 05-09-2024 con la quale il Comune di Cantalice (RI) ha chiesto il trasferimento delle risorse finanziarie successive all'anticipazione ai sensi dell'art.1, comma 3 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione sisma 2016 n.17 del 14 aprile 2022, come modificata dalle Ordinanze n.32 del 30 giugno 2022 e n.43 del 23 marzo 2023;

VISTO l'esito istruttorio del 18-09-2024, allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante, con il quale si ritiene ammissibile la richiesta di trasferimento fondi, a favore del Comune di Canatlice (RI), della somma € 128.139,08, pari al secondo 30% successivo all'anticipazione dell'importo ammesso a finanziamento di € 427.130,26, relativa all'intervento denominato "*Riqualficazione del campo sportivo Ramacogi*";

RITENUTO necessario, in attuazione dell'ordinanza commissariale 17 del 14 aprile 2022, e in particolare degli articoli 1 e 3, procedere al trasferimento, a favore del Comune di Cantalice, Responsabile dell'intervento denominato "*Riqualficazione del campo sportivo Ramacogi*" della somma di € 128.139,08, pari al secondo 30% successivo all'anticipazione dell'importo ammesso a finanziamento di € 427.130,26;

### **DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di autorizzare il trasferimento, a favore del Comune di Cantalice C.F. 00093840577, Responsabile dell'intervento denominato "*Riqualficazione del campo sportivo Ramacogi*" Codice Univoco Commissario A3.3\_LRI057009\_0570 della somma di € 128.139,08 (centoventottottomilacentotrentanove/08), pari al secondo 30% successivo all'anticipazione dell'importo ammesso a finanziamento di € 427.130,26 (quattrocentoventisettemilacentotrenta/26; in attuazione dell'ordinanza commissariale 17 del 14 aprile 2022, articoli 1 e 3;

2. di accreditare l'importo complessivo di € 128.139,08 (centoventottomilacentotrentanove/08), a favore del Comune di Cantalice C.F. 00093840577, sul conto corrente di Tesoreria Unica n. 0303975 intestato allo stesso;
3. di dare atto che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.
4. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Cantalice;
5. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito della stazione appaltante nella sezione "*Amministrazione Trasparente*".

Il Direttore  
Dott. Stefano Fermante

Copia





## ESITO ISTRUTTORIO

### PER IL TRASFERIMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE A FAVORE DEGLI INTERVENTI PER LE AREE DEL TERREMOTO 2009 E 2016 A VALERE SUL PNC - PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR (DL N.59/2021)

TITOLO INTERVENTO	Riqualificazione impianto sportivo "Ramacogi" in via Antonio Gramsci. Realizzazione di una tribuna spettatori e impianto di illuminazione e fotovoltaico
CODICE INFRAMOB	P22.0122-0003
PIANO INTERVENTO DA ATTUARE	Programma unitario di intervento per le aree del terremoto del 2009 e 2016 Fondo Complementare al PNRR – Macro-misura A
LINEA TEMATICA PRINCIPALE	Ordinanza N. 9 del 30 dicembre 2021 Sub-misura A3.3 – “Percorsi e cammini, impianti sportivi” Linea di intervento 3, intitolata “Realizzazione, implementazione e consolidamento di percorsi e cammini culturali, tematici e storici; avvio della rifunzionalizzazione delle Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE); ammodernamento e la messa in sicurezza di impianti sportivi, ricreativi e di risalita”
SOGGETTO ATTUATORE	Commissario Sisma 2016
RESPONSABILE INTERVENTO	Comune di Cantalice
RUP INTERVENTO	Geom. Fabio Stentella
CUP INTERVENTO	J51B21005620001

**Vista** l’istanza presentata dal Comune di Cantalice con Prot. n. 1080124 in data 05/09/2024 avente per oggetto la richiesta del II trasferimento successivo all’anticipazione per l’intervento di cui alla seguente tabella:

A.1	Linea di intervento:	A3.3			
A.2	Denominazione intervento:	Riqualificazione campo sportivo Ramacogi			
A.3	CUP intervento:	J51B21005620001			
A.4	Ente Responsabile dell’intervento:	COMUNE di CANTALICE			
A.5	Importo totale intervento a valere sul PNC:	€. 491.199,80	A.5a	di cui, importo iniziale approvato con Ordinanza:	€. 427.130,26
			A.5b	di cui, risorse aggiuntive per adeguamento prezzi (assegnazione definitiva decreto RGS n. 52 del 2/3/2023 e successive disposizioni):	€. 64.069,54

**Considerato che** è stata raggiunta, dall’Ente Responsabile una spesa pari ad almeno l’80% dell’importo trasferito dall’USR con Determina n. A02773 del 20/12/2022 (anticipazione 30%) e Determina n. A02204 del 24/11/2023 (primo 30% successivo all’anticipazione), come di seguito esplicitato:

CUP	Somme ricevute a titolo di anticipo e I pagamento intermedio (60% del totale concesso)	Pagamento sostenuti alla data della presente richiesta	%
J51B21005620001	€ 256.278,16	€ 317.997,78	124,08



Considerato che l'avanzamento finanziario complessivo dell'intervento è attualmente il seguente:

Tab.C - Avanzamento finanziario dell'intervento					
C.1 QTE aggiornato ad eventuali rimodulazioni					
C.1	Importo totale QTE:	€. 491.199,80	C.1a	di cui, Lavori (al netto dell'IVA):	€. 296.020,00
C.2 Importo totale erogato					
C.2	Importo totale erogato:	€. 317.997,78	C.2a	di cui, Lavori (al netto dell'IVA):	€. 186.548,27
C.3 Stato di avanzamento					
C.3	C.2/C.1 [%]	64,73 %	C.3a	C.2a/C.1a [%]	63,02 %

Considerato che il Quadro Tecnico Economico pre-gara è il seguente:

### Q.T.E.: SPESA PREVISTA

	QUADRO ECONOMICO: PROGETTO ESECUTIVO	EURO
A1)	TOTALE generale lavori al netto di M.O. e Sicurezza (soggetto a ribasso)	€ 219.049,65
A2)	di cui costo della manodopera non soggetto a ribasso	€ 60.115,26
A3)	di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 21.411,41
A4)	di cui costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.300,91
A5)	<b>IMPORTO A BASE D'ASTA (A1+A2+A3+A4)</b>	<b>€ 305.877,23</b>
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
	PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO E COORD. SICUREZZA DIREZIONE LAVORI E	
b1	CONTABILITA' SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	€ 54.317,96
b2	SPESE TECNICHE PER PROGETTO DI VARIANTE	€ 9.913,15
b3	SPESE TECNICHE (Collaudo Strutturale)	€ 3.018,47
b4	Inarcassa 4% su b1 e b2	€ 2.689,98
b5	SPESE TECNICHE (Geologo)	€ 2.499,94
b6	Cassa geologi (2%)	€ 50,00
b7	INDAGINI GEOGNOSTICHE (compresa IVA 22%)	€ 6.575,80
b8	I.V.A.22% SU (b1+b2+b3+b4+b5)	€ 15.947,69
b9	Quote accantonamento incentivi personale, art. 113 c. 3 D.Lgs. 50/2016	€ 4.359,47
b10	Digitalizzazione Ente, art. 113 c. 4 D.Lgs. 50/2016	€ 1.089,87
b11	Accordo bonario area da acquistare adiacente al campo sportivo per realizzazione parcheggio	€ 34.175,25
b12	Spese tecniche (supporto procedura espropriativa per acquisizione terreno adiacente) oneri inclusi	€ 813,75
b13	Imprevisti ed allacciamenti	€ 18.663,67
b14	IVA sui lavori ed Imprevisti (10%)	€ 30.587,72
b15	SPESE DI GARA E AUTORITA' DI VIGILANZA E VARIE	€ 619,58
B16)	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 185.322,30</b>
	<b>TOTALE GENERALE (A5+B16)</b>	<b>€ 491.199,53</b>





Considerato che il Quadro Tecnico Economico post-gara è il seguente:

Q.T.E.: SPESA EFFETTIVA

	QUADRO ECONOMICO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	EURO
A1)	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (al netto M.O., ONERI e COSTI sicurezza)	€ 209.192,42
A2)	costo della manodopera non soggetto a ribasso	€ 60.115,26
A3)	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 21.411,41
A4)	costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.300,91
A5)	IMPORTO TOTALE dei LAVORI (A1+A2+A3+A4)	€ 296.020,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1	PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO E COORD. SICUREZZA DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE COLLAUDO	€ 54.317,96
b2	SPESE TECNICHE per PROGETTO di VARIANTE	€ 9.913,15
b3	SPESE TECNICHE (Collaudo Strutturale)	€ 3.000,00
b4	Inarcassa 4% su b1, b2, b3	€ 2.689,24
b5	SPESE TECNICHE (Geologo)	€ 2.451,87
b6	Cassa geologi (4%)	€ 98,07
b7	INDAGINI GEOGNOSTICHE (compresa IVA 22%)	€ 6.575,80
b8	I.V.A.22% SU (b1+b2+b3+b4+b5+b6)	€ 15.943,47
b9	Quote accantonamento incentivi personale, art. 113 c. 3 D.Lgs. 50/2016	€ 4.359,47
b10	Digitalizzazione Ente, art. 113 c. 4 D.Lgs. 50/2016	€ 1.089,87
b11	Accordo bonario area da acquistare adiacente al campo sportivo per realizzazione parcheggio	€ 34.250,00
b12	Spese tecniche (supporto procedura espropriativa per acquisizione terreno adiacente) oneri inclusi	€ 813,75
b13	Spese tecniche (Rilascio Autorizzazione Paesaggistica Sub-Delega) oneri previdenziali ed iva compresa	€ 150,00
b14	Imprevisti ed allacciamenti (iva compresa)	€ 18.588,92
b15	IVA sui lavori (10%)	€ 29.602,00
b16	SPESE DI GARA E AUTORITA' DI VIGILANZA E VARIE	€ 469,58
b17	ECONOMIE DA RIBASSO (affidamento lavori)	€ 10.842,96
b18	ECONOMIE DA RIBASSO (affidamento collaudo strutturale)	€ 23,43
B19	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 195.179,55
	<b>TOTALE GENERALE (A5+B19)</b>	<b>€ 491.199,54</b>

Considerato che ai sensi dell'Ordinanza n. 17 del 14 aprile 2022, art. 1,2,3 (e più in dettaglio dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri CGRTS-0020918-P-04/04/2023) gli USR territorialmente competenti verificano la presenza e la completezza dei dati sulla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), provvedono a una dettagliata rendicontazione di tutti i pagamenti effettuati, previa verifica degli adempimenti previsti dal cronoprogramma, e quindi ai controlli di propria competenza relativi alla documentazione trasmessa dai Responsabili degli interventi;

Vista la correttezza della seguente documentazione tecnica e amministrativo-contabile allegata:

**DOCUMENTAZIONE TECNICA**

a) Per la richiesta degli acconti intermedi successivi all'anticipazione (art. 1, co.3, lett.b), Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione sisma 2016 n.17 del 14 aprile 2022, e ss.mm.ii.):

- 1) Certificato/i di pagamento per i SAL intermedi, emesso/i dal RUP, approvato/i con l'atto/gli atti di seguito indicato/i:

Certificato di pagamento	Atto di approvazione	Data atto	N°atto
n. 01	Determinazione	22 / 03 / 2024	126

**DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVO - CONTABILE**

Con riferimento alle spese oggetto della presente rendicontazione:

**1) Pagamento affidamento - Pigiaccelli geom. Claudio per Supporto procedura Espropriativa: CIG: Z0D379A5BA**

1. Provvedimento di liquidazione - Det. R.S. 124\_18.03.2024 R.G. 201\_28.03.2024;
2. Fattura - Prot\_A\_475 del 16.01.2024 - Nota n. 01 del 15.01.2024;
3. Mandato n. 457 del 04.04.2024 e quietanza di pagamento n. 413 del 04.04.2024;
4. Attestazione Pagamento IRAP: Quietanza F24 del 17/06/2024
5. Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari

**2) Pagamento affidamento - Pipponzi srl per 1^ SAL: CIG: 9549887010**

1. Provvedimento Approvazione SAL e liquidazione - Det. R.S. 126\_22.03.2024 R.G. 202\_28.03.2024;
2. Fattura elettronica - Prot\_A\_1440 del 15.02.2024 - Fatt. n. 18 del 12.02.2024;
3. Mandato n. 513 e 514 del 11.04.2024 e quietanza di pagamento n. 463 e 464 del 11.04.2024;
4. Certificato-INAIL\_42798366 - Scadenza 03.07.2024;
5. Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari

**3) Pagamento Proietti Ingegneria srl per Acconto DL+Coordinatore: CIG: 9047832B28**

1. Provvedimento di liquidazione - Det. R.S. 129\_25.03.2024 R.G. 203\_28.03.2024;
2. Fattura elettronica - Prot\_A\_1170 del 07.02.2024 - Fatt. n. 03 del 06.02.2024;
3. Mandato n. 515 del 11.04.2024 e quietanza di pagamento n. 465 del 11.04.2024;
4. DURC Inarcassa prot. 424296 del 18.03.2024;
5. Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari

**4) Pagamento Incentivi**

1. Provvedimento di liquidazione - Det. R.S. 181\_23.10.2023 R.G. 604\_23.10.2023;
2. Mandato n. 1464 del 23.10.2023 e quietanza di pagamento n. 1474 del 24.10.2023 - Geom. Stentella
3. Mandato n. 1465 del 23.10.2023 e quietanza di pagamento n. 1475 del 24.10.2023 - Ing. Giansanti
4. Mandato n. 1466 del 23.10.2023 e quietanza di pagamento n. 1476 del 24.10.2023 - Ing. Frattali
5. Mandato n. 1467 del 23.10.2023 e quietanza di pagamento n. 1477 del 24.10.2023 - Ing. Vannicelli
6. Mandato n. 1468 del 23.10.2023 e quietanza di pagamento n. 1478 del 24.10.2023 - Rag. Aguzzi;

**Vista** la presenza e la completezza dei dati sulla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), e avendoli incrociati con quelli di monitoraggio e quelli ricavati dalla documentazione tecnica e amministrativo-contabile, di cui si riporta la verifica effettuata da quest'Ufficio:

**VERIFICA DATI BDAP**

I dati della SEZIONE ANAGRAFICA (Soggetti correlati,...) sono allineati con i dati di sì  no   
 monitoraggio di quest'Ufficio





I dati della SEZIONE FINANZIAMENTO DEL PROGETTO sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'Ufficio	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
I dati della SEZIONE IMPEGNI e PAGAMENTI sono allineati con la documentazione allegata	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Le voci del quadro economico su BDAP per la tipologia prevista ed effettiva sono allineate rispettivamente a quelle del quadro economico pre-gara e post-gara (aggiornato ad eventuali rimodulazioni)	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
I dati della SEZIONE PIANO DEI COSTI e ECONOMIE sono allineati con la documentazione allegata	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Gli indicatori della Sezione Fisica sono allineati con i dati di progetto dell'intervento	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
I dati della sezione 'ANAGRAFICA PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
I dati della sezione 'ITER PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio (Aggiudicazione provvisoria, Aggiudicazione definitiva, Stipula contratto..)	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
I dati della sezione 'ITER PROCEDURALE DEL PROGETTO' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio (Progetto di fattibilità tecnico-economica, Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, Esecuzione lavori,...)	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Sono presenti gli estremi dei verbali di sospensione (eventualmente adottati)	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
I dati della sezione 'STATO AVANZAMENTO LAVORI' sono allineati con la documentazione allegata	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>

**Visto** dunque l'allineamento corretto dei dati nel Modulo della richiesta, nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) e nella documentazione tecnica e amministrativo-contabile allegata;

### Conclusioni:

Analizzata l'istanza secondo i criteri definiti dalle ordinanze e dalle altre disposizioni di riferimento del PNC, si ritiene la relativa richiesta **AMMISSIBILE**.

L'importo concesso per il II trasferimento del secondo 30% successivo all'anticipazione risulta di € **128.139,08 (centoventottomilacentotrentanove,08)** al netto del Fondo opere indifferibili, come riportato nella tabella seguente:

Tab. B – RICHIESTA TRASFERIMENTO	
<b>B.1</b>	<b>TRASFERIMENTO RICHIESTO:</b> <input type="checkbox"/> Primo 30% successivo all'anticipazione; <input checked="" type="checkbox"/> Secondo 30% successivo all'anticipazione; <input type="checkbox"/> 10% a saldo.
<b>B.2</b>	<b>IMPORTO RICHIESTO AL NETTO DEL FONDO OPERE INDIFFERIBILI:</b> €. <b>128.139,08</b>

Il presente Esito è stato predisposto a cura dell'istruttore Girolamo Franchetti (Area organizzazione uffici, Gestione finanziaria, Promozione del territorio).

Rieti, 18/09/2024