

**Direzione:** DIREZIONE

**Area:** AFFARI GENERALI, GARE E CONTRATTI, GESTIONE FINANZIARIA

## DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A00858 del 24/04/2025

Proposta n. 871 del 18/04/2025

**Oggetto:**

Intervento di Messa in sicurezza della strada di accesso alla fraz. Le Rose nel Comune di Cittareale (RI) codice Inframob P23.00520214. Incarico del servizio di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Liquidazione fattura a favore dell'Ing. Marco Ruani per il saldo dell'importo contrattuale. CUP C43H18000350001 CIG 9119754314 (Rif. Ordinanza commissariale n 109 del 23/12/2020) - Importo complessivo € 21.975,16

**Proponente:**

Estensore	BARBANTE MARIA ELENA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	GRILLO ANTONELLA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM S. FERMANTE	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

Oggetto: Intervento di Messa in sicurezza della strada di accesso alla fraz. Le Rose nel Comune di Cittareale (RI) codice Inframob P23.00520214. Incarico del servizio di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Liquidazione fattura a favore dell'Ing. Marco Ruani per il saldo dell'importo contrattuale. CUP C43H18000350001 CIG 9119754314 (Rif. Ordinanza commissariale n 109 del 23/12/2020) – Importo complessivo € 21.975,16

### **IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la proposta di liquidazione in allegato al presente atto, che ne forma parte integrante e sostanziale, nella quale si riporta l'esito delle verifiche di regolarità tecnico-amministrativa, che rende necessaria l'adozione del presente atto;

VISTO che con la predetta proposta il RUP, di concerto con il Dirigente dell'Area Pianificazione e Ricostruzione Pubblica, attesta la regolarità tecnica e propone di adottare apposito provvedimento per la liquidazione, a favore dell'Ing. Marco Ruani della somma complessiva di € 21.975,16;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante: “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”, ovvero il D.lgs. 50/2016 “*Codice dei contratti pubblici*”;

VISTA l'Ordinanza n. 109 del 23/12/2020, recante: “*Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nel cui allegato è ricompreso l'intervento in oggetto con id n. 401 per un importo di € 280.000,00*”;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

VISTA l'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante: “*Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*”;

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTA la fattura n. 2 del 27/01/2025 acquisita con il n di registro 27 del 27/01/2025, emessa dall' Ing. Marco Ruani di importo pari a € 21.975,16., oltre oneri di legge e IVA, relativa al servizio di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento denominato “Messa in sicurezza della strada di accesso alla frazione Le Rose” nel Comune di Cittareale (RI).;

PRESO ATTO altresì che la spesa prevista per l'intervento in oggetto, pari a € 377.103,09 di cui € 243.947,33 per lavori, comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad € 6.596,00 ed € 133.155,76 per somme a disposizione della stazione appaltante, risulta finanziata con Ordinanza n. 109 del 23/12/2020

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura elettronica n. 2 del 27/01/2025. emessa dall' Ing. Marco Ruani di euro 18.012,43 oltre oneri di legge e IVA al 22% pari ad euro 3.962,73 per un totale di euro 21.975,16, relativa al servizio di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento denominato "Messa in sicurezza della strada di accesso alla frazione Le Rose" nel Comune di Cittareale (RI).;

### **DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di liquidare, a favore del professionista dall' Ing. Marco Ruani, con sede legale a via padri passionisti 18, comune di Morrovalle (MC) P.IVA IT01684280439, C.F. RNUMRC83R24C770X la fattura elettronica n. 2 del 27/01/2025 per un importo complessivo di € 21.975,16., di cui imponibile previdenziale € 17.319,64 oltre cassa previdenziale pari a € 692,79 e IVA pari a € 3.962,73. al netto della ritenuta di acconto pari a € 3.463,93, per un netto a pagare pari a € 18.511,23, quale saldo delle competenze per il servizio di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento denominato "Messa in sicurezza della strada di accesso alla frazione Le Rose" nel Comune di Cittareale (RI).;
- 2) di accreditare l'importo di € 18.511,23 quale somma dovuta per la fattura elettronica n. 2 del 27/01/2025, acquisita con n. registro 27 del 27/01/2025 del professionista P.IVA IT01684280439 sul conto corrente bancario indicato nell'apposito modulo di tracciabilità dei flussi finanziari, conservato agli atti dell'ufficio, mediante ordinativo secondario;
- 3) di autorizzare i competenti Uffici al versamento della ritenuta d'acconto pari a € 3.463,93, relativa alla fattura n.2 del 27/01/2025 acquisita con n. registro 27 del 27/01/2025 del professionista P.IVA IT01684280439 mediante ordinativo secondario;
- 4) di stabilire che le verifiche di cui all'art. 48-bis del DPR n. 602 del 29/09/1973 verranno effettuate dagli Uffici preposti all'emissione degli ordinativi di pagamento, prima del perfezionamento degli stessi; *(solo se l'importo da liquidare è superiore a 5.000,00 euro)*
- 5) di dare atto che l'intervento risulta finanziato, ai sensi dell'Ordinanza n. 109 del 23/12/2020. per un importo di € 377.103,09 e che la spesa di cui alla presente, pari euro 18.511,23 oltre oneri di legge e IVA al 22% pari ad euro 3.962,73 per un totale di euro 21.975,16., trova copertura all'interno del Quadro Economico;
- 6) di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <https://usrsisma.regione.lazio.it/> nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- 7) di stabilire che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale competente entro i termini di legge.

Il Direttore  
Dott. Stefano Fermante

Copia



**ORDINANZA COMMISSARIO n 109 del 23/12/2020**  
**INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PUBBLICA – ATTUAZIONE DIRETTA**

**ESITO DELLE VERIFICHE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA E PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE SERVIZI PROGETTAZIONE:** Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020, e ss.mm.ii., del servizio di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento denominato "Messa in sicurezza della strada di accesso alla frazione Le Rose" nel Comune di Cittareale (RI).

**OPERATORE ECONOMICO** Ing. Marco Ruani

**SOGGETTO ATTUATORE:** USR

**Determina aggiudicazione n. A01260 del 24/05/2022**

**Lettera accettazione acquisita con prot. n. 0865255 del 01/08/2023**

**ACCESSO AL FONDO** SI

DENOMINAZIONE INTERVENTO Messa in sicurezza della strada di accesso alla fraz. Le Rose  
COMUNE INTERVENTO Cittareale (RI)  
CODICE INFRAMOB P23.0052-0214  
IMPORTO PROGRAMMATO INTERVENTO 377.103,09 €  
DECRETO DI APPROVAZIONE ESECUTIVO A00032 14/01/2025

IMPORTO A VALERE ORDINANZA 126/2022 97.103,09 € RICHIESTO CON DETERMINAZIONE N A00841  
DEL 10/05/2024 CONCESSO CON ORDINANZA DEL COMMISSARIO N. 201/2024

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO/PROGETTO DETERMINAZIONE N. A02425 DEL 30/11/2021

CUP INTERVENTO C43H18000350001  
CIG AFFIDAMENTO 9119754314  
IMPORTO AFFIDAMENTO 33.683,00 €  
DETERMINAZIONE DI  
AFFIDAMENTO A01260 del 24/05/2022  
ESTREMI CONTRATTO prot. n. 0865255 del 01/08/2023

**QUADRO FINANZIARIO DELL'INTERVENTO**

**Vista** la fattura presentata dall'operatore economico acquisita con n. registro 27 del 27/01/2025 avente per oggetto la richiesta del pagamento del saldo della prestazione professionale:

**Vista** la completezza della documentazione tecnica-amministrativo-contabile (vedi check list allegata)

**Considerato che** sussistono i requisiti previsti dal codice degli appalti e dal contratto di affidamento, per procedere alla liquidazione della fattura, di cui alla sottostante tabella;

Numero Reg. Fattura	Data Reg.	Creditore	Numero Fattura	Data Fattura	Imponibile previdenziale	Contributo cassa 4%	Totale imponibile	Iva 22%	Totale fattura	Ritenuta d'acconto 20%	Netto a pagare:
27	27/01/2025	ing. Marco Ruani	2	27/01/2025	17319,64	€ 692,79	€ 18.012,43	€ 3.962,73	€ 21.975,16	€ 3.463,93	€ 18.511,23

**Considerato che** la somma di cui alla fattura elettronica sopra indicata trova capienza nel quadro economico dell'intervento che viene così rimodulato:

			<b>Importo</b>	<b>Residuo</b>
<b>A</b>		Lavori	243.947,33	243.947,33
	<b>A.1</b>	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	237.351,33	237.351,33
	<b>A.2</b>	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	6.596,00	6.596,00
<b>B</b>		Somme a disposizione della stazione appaltante	133.155,76	123.348,36
	<b>B.1</b>	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10% dei Lavori )	0,00	0,00
	<b>B.2</b>	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	16.949,14	12.218,80
	<b>B.2.1</b>	Rilievi e Accatastamenti	0,00	0,00
	<b>B.2.2</b>	Indagini geologiche	4.730,34	0,00
	<b>B.2.3</b>	Accertamenti ed analisi strutturali	0,00	0,00
	<b>B.2.4</b>	Monitoraggio	12.218,80	12.218,80
	<b>B.3</b>	Spese Tecniche	52.411,01	49.410,42
	<b>B.3.1</b>	Spese per attività consulenza o supporto: geologo	3.000,59	0,00
	<b>B.3.2</b>	Spese per attività consulenza o supporto: agronomo	0,00	0,00
	<b>B.3.3</b>	Spese tecniche progettazione definitiva	8.287,92	8.287,92
	<b>B.3.4</b>	Spese tecniche progettazione esecutiva	7.607,27	7.607,27
	<b>B.3.5</b>	Spese tecniche CSP	2.625,10	2.625,10
	<b>B.3.6</b>	Spese tecniche CSE	6.037,52	6.037,52
	<b>B.3.7</b>	Spese tecniche per DL	14.973,05	14.973,05
	<b>B.3.8</b>	Spese per Collaudo	6.037,51	6.037,51
	<b>B.3.9</b>	Spese per Supporto RUP Verifica Progetto Definitivo ed Esecutivo	3.842,05	3.842,05
	<b>B.4</b>	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli, espropri	0,00	0,00
	<b>B.5</b>	Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia max 10% dei Lavori)	12.197,37	12.197,37
	<b>B.6</b>	Accantonamento di cui all'ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi	0,00	0,00
	<b>B.7</b>	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) - max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018	4.878,95	3.903,16
	<b>B.8</b>	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)	1.500,00	1.500,00
	<b>B.9</b>	Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017	0,00	0,00
	<b>B.10</b>	Cassa previdenziale di B.2.1 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 = 4%	1.976,42	1.976,42
	<b>B.11</b>	Cassa previdenziale di B.3.1 geologo =4%	120,02	60,01
	<b>B.12</b>	Cassa previdenziale di B.3.2 agronomo =2%	0,00	0,00
	<b>B.13</b>	I.V.A. Lavori (A) 22% Adeguamento - Miglioramento / 10% Nuova Costruzione	24.394,73	24.394,73
	<b>B.14</b>	I.V.A. 22% su B.2 - B.5	6.412,23	5.371,56
	<b>B.15</b>	I.V.A. 22% su B.3 - B.10 - B.11 - B.12	11.991,64	11.991,64
	<b>B.16</b>	Asservimenti, comprese spese per trascrizioni	324,25	324,25
<b>Totale</b>			<b>377.103,09</b>	<b>367.295,69</b>

**Considerato che** l'avanzamento finanziario complessivo dell'intervento, è attualmente il seguente:

IMPORTO FINANZIATO	Somme già liquidate	Somme di cui si propone la liquidazione	SOMME RESIDUE
<b>377.103,09 €</b>	<b>9.807,40 €</b>	<b>21.975,16 €</b>	<b>367.295,69 €</b>

**Conclusioni:**

Analizzata la fattura secondo i criteri definiti dalla ordinanza commissariale n. 109 del 2020 e dal contratto di affidamento, e sulla base della documentazione tecnica-amministrativa, si attesta la regolarità tecnica e si propone di adottare apposito provvedimento per la liquidazione, a favore dell'Ing. Marco Ruani della somma complessiva di € 21.975,16 di cui alla fattura sopra riportata.

Il Responsabile Unico di Progetto

MILUZZO GERMANA  
  
 CN=MILUZZO GERMANA  
 C=IT  
 O=REGIONE LAZIO  
 2.5.4.97=VATIT-80143490581  
 RSA/2048 bits

Il Dirigente dell'Area Pianificazione e Ricostruzione  
Pubblica

GAZZANI MARIAGRAZIA  
 2025.03.18 14:17:30  
  
 CN=GAZZANI MARIAGRAZIA  
 C=IT  
 O=REGIONE LAZIO  
 2.5.4.97=VATIT-80143490581  
 RSA/2048 bits

Copia

**CHECK LIST ALLEGATA ALLA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL 18/03/2025**

**Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020, e ss.mm.ii., del servizio di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento denominato "Messa in sicurezza della strada di accesso alla frazione Le Rose" nel Comune di Cittareale (RI). CODICE INFRAMOB P23.0052-0214**

**DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA:**

- |                                    |  |  |
|------------------------------------|--|--|
| - Provvedimento di aggiudicazione  | sì <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/>            |
| - Eventuale estensione affidamento | sì <input type="checkbox"/>            | no <input checked="" type="checkbox"/> |
| - Contratto                        | sì <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/>            |
| - Eventuale atto aggiuntivo        | sì <input type="checkbox"/>            | no <input checked="" type="checkbox"/> |
| - Atto costituzione di RTP/ATI     | sì <input type="checkbox"/>            | no <input checked="" type="checkbox"/> |

**FATTURE:**

- |   |  |  |
|---|--|--|
| - Verifica importo  | sì <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/>            |
| - Verifica dati cedente   | sì <input type="checkbox"/>            | no <input checked="" type="checkbox"/> |
| - Verifica coincidenza IBAN riportato in fattura e in tracciabilità | sì <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/>            |

**VERIFICA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA PROFESSIONISTA:**

**(in caso di RTP verificare tutti i soggetti coinvolti)**

- |   |  |  |
|---|--|--|
| - Inarcassa/Epap/Cassa Geometri/Durc INPS       | sì <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/>            |
| - Verifica veridicità polizza per anticipazioni | sì <input type="checkbox"/>            | no <input checked="" type="checkbox"/> |

**VERIFICA DATI BDAP:**

- |   |                             |  |
|---|-----------------------------|--|
| I dati della SEZIONE ANAGRAFICA (Soggetti correlati,) sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'Ufficio  | sì <input type="checkbox"/> | no <input checked="" type="checkbox"/> |
| I dati della SEZIONE FINANZIAMENTO DEL PROGETTO sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'Ufficio  | sì <input type="checkbox"/> | no <input checked="" type="checkbox"/> |
| I dati della SEZIONE IMPEGNI e PAGAMENTI sono allineati con la documentazione allegata  | sì <input type="checkbox"/> | no <input checked="" type="checkbox"/> |
| Le voci del quadro economico su BDAP per la tipologia prevista ed effettiva sono allineate rispettivamente a quelle del quadro economico pre-gara e post-gara (aggiornato ad eventuali rimodulazioni)                                 | sì <input type="checkbox"/> | no <input checked="" type="checkbox"/> |
| I dati della SEZIONE PIANO DEI COSTI e ECONOMIE sono allineati con la documentazione allegata   | sì <input type="checkbox"/> | no <input checked="" type="checkbox"/> |
| Gli indicatori della Sezione Fisica sono allineati con i dati di progetto dell'intervento   | sì <input type="checkbox"/> | no <input checked="" type="checkbox"/> |
| I dati della sezione 'ANAGRAFICA PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio  | sì <input type="checkbox"/> | no <input checked="" type="checkbox"/> |
| I dati della sezione 'ITER PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio (Aggiudicazione provvisoria, Aggiudicazione definitiva, Stipula contratto..)                                       | sì <input type="checkbox"/> | no <input checked="" type="checkbox"/> |
| I dati della sezione 'ITER PROCEDURALE DEL PROGETTO' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio (Progetto di fattibilità tecnico-economica, Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, Esecuzione lavori,...) | sì <input type="checkbox"/> | no <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sono presenti gli estremi dei verbali di sospensione (eventualmente adottati)   | sì <input type="checkbox"/> | no <input checked="" type="checkbox"/> |
| I dati della sezione 'STATO AVANZAMENTO LAVORI' sono allineati con la documentazione allegata   | sì <input type="checkbox"/> | no <input checked="" type="checkbox"/> |

Il Responsabile Unico del Progetto

