

Direzione: DIREZIONE

Area: PIANIFICAZIONE E RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A01223 del 04/06/2025

Proposta n. 1281 del 04/06/2025

Oggetto:

Intervento di messa in sicurezza di un tratto di strada della SP 61 - Salaria Vecchia comune di Amatrice (RI) - codice INFRAMOB: P24.0022-0067- CUP: C77B18000180001. Approvazione del Progetto relativo alla variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 36/2023

Proponente:

Estensore	SINIBALDI MASSIMO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	DE PASCA PASQUALE	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	M.G. GAZZANI	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Intervento di messa in sicurezza di un tratto di strada della SP 61 - Salaria Vecchia comune di Amatrice (RI) - codice INFRAMOB: P24.0022-0067- CUP: C77B18000180001. Approvazione del Progetto relativo alla variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 36/2023

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE
POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale", e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

VISTA la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 ed in particolare l'art. 1, comma 673, nel quale è stabilito che "Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-octies è inserito il seguente: «4-nonies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2025», e l'art. 1, comma 653, che ha sostituito all'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "31 dicembre 2024" con "31 dicembre 2025";

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00007 del 01 settembre 2023, recante: "Delega al dott. Stefano Fermante, Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189";

VISTO il DPCM 28 settembre 2017, mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma Italia centrale, sottoscritto in data 21 luglio 2023 tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorità Nazionale Anticorruzione e le Regioni interessate;

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

VISTA l'Ordinanza n. 129 del 13/12/2022 avente per oggetto “Approvazione del Programma straordinario di Rigenerazione Urbana connessa al sisma e del Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonché dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Abruzzo” nella quale è ricompreso l'intervento in oggetto per un importo di € 178.043,00;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio e che pertanto è stato necessario provvedere all'individuazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

VISTA la determinazione del Direttore n. A01891 del 11/08/2022 con la quale l'Ing. Pasquale De Pasca, Dirigente dell'Area Genio Civile di Roma Città Metropolitana della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii.;

VISTA la Determinazione n. A00082 del 18/01/2024 con la quale è stato affidato l'incarico ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, dei servizi di progettazione della variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 relativo all'intervento di messa in sicurezza di un tratto di strada della SP 61 - Salaria Vecchia nel comune di Amatrice, a favore dell'Operatore Economico Ing. Raffaele Abbate, con sede legale in Fiano Romano (RM) in via Genova n. 6L P.IVA 06582271219 ha offerto un ribasso del 1,10 % per l'importo contrattuale di € 31.912,08 oltre IVA ed oneri di legge per un totale di € 40.490,04;

VISTO il contratto d'appalto, reg. cron. n. 29346 del 07/06/2024 per l'affidamento all'Operatore Economico Ing. Raffaele Abbate, con sede legale in Fiano Romano (RM) in via Genova n. 6L P.IVA 06582271219 dei servizi di progettazione della variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 per l'importo complessivo di € 31.912,08, IVA ed oneri di legge esclusi;

VISTO il Progetto dell'Ing. Raffaele Abbate per l'intervento di messa in sicurezza di un tratto di strada della SP 61 - Salaria Vecchia nel comune di Amatrice”, acquisito agli atti dell'USR con nota prot. n. 237378 del 20/02/2024 e costituito dai seguenti elaborati:

ELENCO ELABORATI	
REL 01	RELAZIONE GENERALE
REL 02	RELAZIONE GEOTECNICA
REL 03	RELAZIONE DI CALCOLO
REL 04	RELAZIONE SUI MATERIALI
REL 05	PIANO DI MANUTENZIONE
REL 06	PIANO DI MONITORAGGIO
REL 07	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
REL 08	FASCICOLO DELL'OPERA

REL 09	RELAZIONE IDRAULICA
GRA 00	INQUADRAMENTO GENERALE
GRA 01	PLANIMETRIA STATO DI FATTO
GRA 02	SEZIONE STATO DI FATTO
GRA 03	PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO
GRA 04	SEZIONE STATO DI PROGETTO
GRA 05	PARTICOLARI COSTRUTTIVI
GRA 06	LAYOUT DI CANTIERE
GRA 07	CRONOPROGRAMMA

VISTA l'istruttoria redatta dal Responsabile Unico del Procedimento, prot. n. 704966 del 29/05/2024 con la quale il RUP ha espresso parere favorevole in merito al Progetto afferente alla variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 relativo all'intervento di messa in sicurezza di un tratto di strada della SP 61 - Salaria Vecchia nel comune di Amatrice, sottoponendo lo stesso all'esame della conferenza regionale di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016;

VISTO il parere favorevole espresso dall'USR Lazio in ordine alla coerenza e alla congruità dell'intervento di cui trattasi, acquisito con prot. interno con nota prot. n. 0704966 del 29/05/2024, espresso in sede di conferenza regionale di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016;

VISTA la Determinazione dell'U.S.R. Lazio n. A01492 del 02/08/2024, di conclusione positiva della Conferenza Regionale, ai sensi dell'art. 85 e seguenti del TUR, di cui all'OCR n. 130 del 15 dicembre 2022 e s.m.i, ai fini del rilascio di pareri, intese, concerti, nullastato od altri atti di assenso da parte delle amministrazioni interessate, relativa al progetto di variante in ordine all'intervento dei "Lavori di adeguamento dei Collettori principali - I Stralcio" nel Comune di Amatrice (RI)";

VISTO il combinato disposto degli artt. 23 e 26 del D.lgs. 50/2016, dal quale si rileva che in relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il RUP secondo quanto previsto dell'articolo 26, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione;

VISTA la Determinazione dell'U.S.R. Lazio n. A00106 del 24/01/2025, di risoluzione del contratto di appalto stipulato in data 06/04/2022 con l'Operatore Economico "EREDI PIETRO RUGGIERO COSTRUZIONI S.A.S. DI RUGGIERO PATRIZIO" (C.F. 02396920643) registrato con n. Cron. 387/22 dell'8/04/2022, relativo all'esecuzione dei lavori di "Adeguamento dei Collettori principali - I Stralcio" nel Comune di Amatrice";

RITENUTO necessario riconoscere il servizio svolto dall'Ing. Raffaele Abbate, con sede legale in Fiano Romano (RM) in via Genova n. 6L P.IVA 06582271219 per la progettazione della variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 lavori di "Adeguamento dei Collettori principali - I Stralcio" nel Comune di Amatrice" relativo all'intervento di messa in sicurezza di un tratto di strada della SP 61 - Salaria Vecchia nel comune di Amatrice;

RITENUTO necessario acquisire agli atti gli elaborati redatti dall'Ing. Raffaele Abbate per l'intervento di messa in sicurezza di un tratto di strada della SP 61 - Salaria Vecchia nel comune di Amatrice per implementare un successivo intervento che avrà per oggetto il completamento delle opere di urbanizzazioni del Comune di Amatrice;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'approvazione del progetto relativo alla variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 inerente all'intervento di messa in sicurezza di un tratto di strada della SP 61 - Salaria Vecchia nel comune di Amatrice (RI)

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare il Progetto relativo alla variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 relativo all'intervento di messa in sicurezza di un tratto di strada della SP 61 - Salaria Vecchia nel comune di Amatrice (RI), oggetto di esame nella Conferenza Regionale conclusasi positivamente con prescrizioni mediante Determinazione dirigenziale n A01492 del 02/08/2024, redatto Ing. Raffaele Abbate, con sede legale in Fiano Romano (RM) in via Genova n. 6L C.F P.IVA 06582271219", e costituito dagli elaborati elencati in premessa che, seppur non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di dare atto che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità e che l'intervento è finanziato da Ordinanza n. 129/2022 recante Approvazione del Programma straordinario di Rigenerazione Urbana connessa al sisma e del Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonché dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Abruzzo;
3. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale della stazione appaltante <https://usrsisma.regione.lazio.it/> nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale competente entro i termini di legge.

Il Direttore

Dott. Stefano Fermante