

Direzione: DIREZIONE

Area: AFFARI GENERALI, GARE E CONTRATTI, GESTIONE FINANZIARIA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00478 del 11/03/2025

Proposta n. 491 del 06/03/2025

Oggetto:

Lavori di "Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella frazione di Roccapassa" nel comune di Amatrice (RI) - Id Inframob: P23.0052-0161. Liquidazione fattura a favore della società GIAMBERARDINO S.R.L. relativa ai servizi di ingegneria e architettura. CUP: C75H18000740001 CIG: 89432370A5 (Rif. Ordinanza commissariale n. 109 del 2020 - Importo complessivo € 25.558,52).

Proponente:

Estensore	GRILLO ANTONELLA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	GRILLO ANTONELLA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM S. FERMANTE	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Oggetto: Lavori di "Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella frazione di Roccapassa" nel comune di Amatrice (RI) - Id Inframob: P23.0052-0161. Liquidazione fattura a favore della società GIAMBERARDINO S.R.L. relativa ai servizi di ingegneria e architettura. CUP: C75H18000740001 CIG: 89432370A5 (Rif. Ordinanza commissariale n. 109 del 2020 – Importo complessivo € 25.558,52).

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la proposta di liquidazione in allegato al presente atto, che ne forma parte integrante e sostanziale, nella quale si riporta l'esito delle verifiche di regolarità tecnico-amministrativa, che rende necessaria l'adozione del presente atto;

VISTO che con la predetta proposta il RUP, di concerto con il Dirigente dell'Area Pianificazione e Ricostruzione Pubblica, attesta la regolarità tecnica e propone di adottare apposito provvedimento per la liquidazione, a favore della società GIAMBERARDINO S.R.L., della somma complessiva di € 25.558,52;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante: "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*", ovvero il D.lgs. 50/2016 "*Codice dei contratti pubblici*";

VISTA l'ordinanza n. 109/2020 avente per oggetto "Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica" la quale dispone lo stanziamento di complessivi € 500.000,00 per l'intervento di cui l'oggetto;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

VISTA l'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante: "Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;

- i medesimi Enti pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito "Split payment" – mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;
- il meccanismo dello "Split payment" si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

VISTA la fattura n. 18_PA del 01/02/2025 acquisita con il n. di registro 48 del 10/02/2025, emessa da GIAMBERARDINO S.R.L. P.IVA 02137140691 di importo pari a € 20.949,61, oltre oneri di legge e IVA, relativa ai servizi di ingegneria e architettura dell'intervento di "Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella frazione di Roccapassa" nel Comune di Amatrice (RI);

PRESO ATTO che la spesa prevista per l'intervento in oggetto, pari a € 500,000,00, di cui € 237.062,62 per lavori, comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad € 8.051,04, € 176.720,65 per somme a disposizione della stazione appaltante ed € 86.216,72 per economie di gara, risulta finanziata con Ordinanza n. 109 del 23/12/2020;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura elettronica n. 18_PA del 01/02/2025 emessa dalla GIAMBERARDINO S.R.L. P.IVA 02137140691 di euro 20.949,61 oltre cassa previdenziale 4% pari ad euro 805,75 ed IVA al 22% pari ad euro 4.608,91 per un totale di euro 25.558,52, relativa ai servizi di ingegneria e architettura dell'intervento di "Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella frazione di Roccapassa" nel Comune di Amatrice (RI);

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di liquidare, a favore della società GIAMBERARDINO S.R.L., con sede legale in Via Cerrani, 27/A, 66010 Pretoro(CH), – P.IVA 02137140691 la fattura elettronica n. 18_PA del 01/02/2025, per un importo di euro 20.949,61 oltre cassa previdenziale pari ad euro 805,75 oltre IVA al 22% pari ad euro 4.608,91 per un totale di euro 25.558,52, relativa ai servizi di ingegneria e architettura dell'intervento di "Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella frazione di Roccapassa" nel Comune di Amatrice (RI);
2. di accreditare l'importo di euro 20.949,61 (ventimilanovecentoquarantanove/61) alla società GIAMBERARDINO S.R.L., con sede legale in Via Cerrani, 27/A, 66010 Pretoro(CH), – P.IVA 02137140691, sul conto corrente bancario identificato nell'apposito modulo di tracciabilità dei flussi finanziari conservato agli atti

dell'ufficio, quale imponibile relativo alla fattura di cui al punto 1), mediante emissione di ordinativo secondario;

3. di versare all'Erario l'importo di euro 4.608,91 (quattromilaseicentotto,91) quale IVA sulla fattura elettronica n. 18_PA del 01/02/2025, di cui al precedente punto 1), mediante l'emissione di ordinativo secondario;
4. di stabilire che le verifiche di cui all'art. 48-bis del DPR n. 602 del 29/09/1973 verranno effettuate dagli Uffici preposti all'emissione degli ordinativi di pagamento, prima del perfezionamento degli stessi;
5. di dare atto che l'intervento risulta finanziato, ai sensi dell'Ordinanza n. 109 del 23/12/2020 per un importo di € 500.000,00 e che la spesa di cui alla presente, pari euro 20.949,61 oltre IVA al 22% pari ad euro 4.608,91 per un totale di euro 25.558,52, trova copertura all'interno del Quadro Economico;
6. di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <https://usrisma.regione.lazio.it/> nella sezione "Amministrazione Trasparente";
7. di stabilire che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale competente entro i termini di legge.

Il Direttore
Dott. Stefano Fermante



ORDINANZA COMMISSARIO n. 109 del 23/12/2020
INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PUBBLICA – ATTUAZIONE DIRETTA

ESITO DELLE VERIFICHE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA E PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE

SERVIZI PROGETTAZIONE: Incarico di progettazione di fattibilità tecnica economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento di "Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella frazione di Roccapassa" nel Comune di Amatrice (RI)

OPERATORE ECONOMICO Giamberardino SRL

SOGGETTO ATTUATORE: USR

ACCESSO AL FONDO NO

DENOMINAZIONE INTERVENTO	Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella frazione di Roccapassa
COMUNE INTERVENTO	Comune di Amatrice (RI)
CODICE INFRAMOB	P23.0052- 0161
IMPORTO PROGRAMMATO INTERVENTO	€ 500.000,00
DECRETO DI APPROVAZIONE ESECUTIVO	n. A00546 del 20/03/2023
RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO	Marco Spinazza incaricato con D.D. A01201 del 13/05/2022
CUP INTERVENTO	C75H18000740001
CIG AFFIDAMENTO	89432370A5
IMPORTO AFFIDAMENTO	€ 20.143,86
DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO	A02573 del 21/12/2021
ESTREMI CONTRATTO	24/02/2022 – Reg. cron. n. 375/22 del 28/02/2022

QUADRO FINANZIARIO DELL'INTERVENTO

VISTO il Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A00546 del 20/03/2023 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo, afferente all'intervento di "Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella frazione di Roccapassa" nel Comune di Amatrice (RI) ed è stato concesso il contributo per un importo complessivo di € 500.000,00, di cui € 310.170,47 per lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 8.051,04 non soggetti a ribasso ed € 189.829,53 per somme a disposizione;

Vista la completezza della documentazione tecnica-amministrativo-contabile (vedi check list allegata);

Considerato che sussistono i requisiti previsti dal codice degli appalti e dal contratto di affidamento, per procedere alla liquidazione della fattura, di cui alla sottostante tabella;

N. Reg. Fattura	Data Reg.	Creditore	Numero Fattura	Data Fattura	Imponibile previdenziale	Contributo cassa 4%	Totale imponibile	Iva 22%	Totale fattura	IVA da versare all'erario	Importo spettante
48	10/02/2025	Giamberardino SRL	18_PA	01/02/2025	€ 20.143,86	€ 805,75	€ 20.949,61	€ 4.608,91	€ 25.558,52	€ 4.608,91	€ 20.949,61

Considerato che la somma di cui alla fattura elettronica sopra indicata trova capienza nel quadro economico dell'intervento che viene così rimodulato:

QE Variante II - P23.0052-0161 - Dissesto idrogeologico fraz. di Roccapassa			Importo	Residuo
A		LAVORI	237.062,62	0,00
	A.1	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	229.011,58	35.145,04
	A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	8.051,04	1.227,58
B		SOMME A DIPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	176.720,65	114.433,46
	B.1	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge	0,00	0,00
	B.2	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	17.091,40	3.304,34
	B.2.1	Rilievi e Accatastamenti	0,00	0,00
	B.2.2	Indagini geologiche	17.091,40	3.304,34
	B.2.3	Accertamenti ed analisi strutturali	0,00	0,00
	B.2.4	Altre spese tecniche	0,00	0,00
	B.3	Spese Tecniche	41.902,50	41.902,50
	B.3.1	Spese per attività consulenza o supporto: geologo	3.138,83	3.138,83
	B.3.2	Spese tecniche progettazione di fattibilità tecnica economica	2.707,46	2.707,46
	B.3.3	Spese tecniche progettazione definitiva	7.302,54	7.302,54
	B.3.4	Spese tecniche progettazione esecutiva compreso CSP	6.995,03	6.995,03
	B.3.5	Spese tecniche direzione dei lavori e CSE	12.864,03	12.864,03
	B.3.6	Spese per collaudo statico	7.040,63	7.040,63
	B.3.7	Redazione perizia di variante	1.853,98	1.853,98
	B.4	Occupazione aree	2.000,00	1.925,50
	B.5	Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza	30.057,33	30.057,33
	B.6	Accantonamento di cui all'ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 revisione sui prezzi (1,5%)	4.652,56	4.652,56
	B.7	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) - max 2% Imp. Lavori (A) - Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018	6.203,41	4.962,73
	B.8	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici	0,00	0,00
	B.9	Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017	0,00	0,00
	B.10	Cassa previdenziale di B.2.1 - B.2.4 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7 = 4%	1.550,55	1.550,55
	B.11	Cassa previdenziale di B.3.1 = 4%	125,55	125,55
	B.12	I.V.A. Lavori (A) 22%	52.153,78	0,00
	B.13	I.V.A. al 22% su accantonamento per maggiorazione prezzi	1.023,56	1.023,56
	B.14	I.V.A. 22% su B.2 - B.5	10.372,72	7.339,57
	B.15	I.V.A. 22% su B.3 - B.10 - B.11	9.587,29	9.587,29
C		SOMME A DISPOSIZIONE - ECONOMIE DI GARA	86.216,72	86.216,72
Totale			500.000,00	192.648,20

Considerato che l'avanzamento finanziario complessivo dell'intervento, è attualmente il seguente:

IMPORTO FINANZIATO	Somme già liquidate	Somme di cui si propone la liquidazione	SOMME RESIDUE
€ 500.000,00	€ 307.351,80	€ 25.558,52	€ 167.089,68

Conclusioni:

Analizzata l'istanza secondo i criteri definiti dalla ordinanza commissariale n. 109 del 23/12/2020 e dal contratto di affidamento, e sulla base della documentazione tecnica-amministrativa, si attesta la regolarità tecnica e si propone di adottare apposito provvedimento per la liquidazione, a favore di Giamberardino SRL, della somma complessiva di € 25.558,52 di cui alla fattura sopra riportata.

Il Responsabile Unico di Progetto

SPINAZZA MARCO
2025.02.17 13:08:46
CN=SPINAZZA MARCO
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-80143490581
RSA/2048 bits

Il Dirigente dell'Area Pianificazione e Ricostruzione
Pubblica

GAZZANI MARIAGRAZIA
2025.02.18 10:50:06
CN=GAZZANI MARIAGRAZIA
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-80143490581
RSA/2048 bits

CHECK LIST ALLEGATA ALLA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL 17/02/2025
INTERVENTO (codice INFRAMOB: P23.0052- 0161)
DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA:

- Provvedimento di aggiudicazione sì no
- Eventuale estensione affidamento sì no
- Contratto sì no
- Eventuale atto aggiuntivo sì no
- Atto costituzione di RTP/ATI sì no

FATTURE:

- Verifica importo sì no
- Verifica dati cedente sì no
- Verifica coincidenza IBAN riportato in fattura e in tracciabilità sì no

VERIFICA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA PROFESSIONISTA:

(in caso di RTP verificare tutti i soggetti coinvolti)

- Inarcassa/Epap/Cassa Geometri/Durc INPS sì no
- Verifica veridicità polizza per anticipazioni sì no

VERIFICA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA IMPRESA:

(in caso di RTI verificare tutti i soggetti coinvolti analogamente anche le ditte subappaltatrici)

- Durc online sì no
- Durc di congruità sì no
- Iscrizione anagrafe antimafia (white list) o art. 30 DL 189 sì no
- Verifica veridicità polizza per anticipazioni e saldo rata finale sì no

VERIFICA DATI BDAP:

-
- I dati della SEZIONE ANAGRAFICA (Soggetti correlati,) sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'Ufficio sì no
-
- I dati della SEZIONE FINANZIAMENTO DEL PROGETTO sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'Ufficio sì no
-
- I dati della SEZIONE IMPEGNI e PAGAMENTI sono allineati con la documentazione allegata sì no
-
- Le voci del quadro economico su BDAP per la tipologia prevista ed effettiva sono allineate rispettivamente a quelle del quadro economico pre-gara e post-gara (aggiornato ad eventuali rimodulazioni) sì no
-
- I dati della SEZIONE PIANO DEI COSTI e ECONOMIE sono allineati con la documentazione allegata sì no
-
- Gli indicatori della Sezione Fisica sono allineati con i dati di progetto dell'intervento sì no
-
- I dati della sezione 'ANAGRAFICA PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio sì no
-
- I dati della sezione 'ITER PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio (Aggiudicazione provvisoria, Aggiudicazione definitiva, Stipula contratto..) sì no



I dati della sezione 'ITER PROCEDURALE DEL PROGETTO' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio (Progetto di fattibilità tecnico-economica, Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, Esecuzione lavori,...) sì no

Sono presenti gli estremi dei verbali di sospensione (eventualmente adottati) sì no

I dati della sezione 'STATO AVANZAMENTO LAVORI' sono allineati con la documentazione allegata sì no

Il Responsabile Unico del Progetto

SPINAZZA MARCO
2025.02.18 16:14:34
CN=SPINAZZA MARCO
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT:80143490581
RSA/2048 bits

Copia