

Direzione: DIREZIONE

Area: AFFARI GENERALI, GARE E CONTRATTI, GESTIONE FINANZIARIA

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A00373 del 26/02/2025

Proposta n. 399 del 24/02/2025

Oggetto:

Lavori di "Adeguamento sismico della Sede Comunale" sita nel Comune di Posta (RI) - Codice Inframob P23.0052-0048. Incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Liquidazione fatture, a favore della società EXUP S.R.L., quale acconto dell'importo contrattuale. CUP: C88B17000010001 CIG: 8975363FD7 - (Rif. Ordinanza n. 109/2020 - Totale complessivo € 34.212,45).

Proponente:

Estensore	DI FRANCESCANGELO FILOMENA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	GRANATO ANDREA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM S. FERMANTE	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

OGGETTO: Lavori di “*Adeguamento sismico della Sede Comunale*” sita nel Comune di Posta (RI) - Codice Inframob P23.0052-0048. Incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Liquidazione fatture, a favore della società EXUP S.R.L., quale acconto dell'importo contrattuale. CUP: C88B17000010001 CIG: 8975363FD7 – (Rif. Ordinanza n. 109/2020 - Totale complessivo € 34.212,45).

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*”, e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: “*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*” e s.m.i.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*” (nel prosieguo solo “Decreto”);

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTA la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 ed in particolare l'art. 1, comma 412, che ha inserito all'art. 1 del predetto decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, il comma 4 octies, in ragione del quale “lo stato di emergenza di cui al comma 4 bis è prorogato fino al 31 dicembre 2024”, e l'art. 1, comma 413, che all'art. 1 comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha sostituito le parole «31 dicembre 2023» con le parole «31 dicembre 2024», in forza del quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2024;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10 agosto 2023 con la quale il dott. Stefano Fermante è stato individuato per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post

sisma 2016, ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00006 dell'11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00007 del 1° settembre 2023 recante "Delega al dott. Stefano Fermante, Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189";

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 359 del 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di Lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs.31 marzo 2023, n. 36, relativo al Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78;

VISTO l'art. 226, comma 2 del d.lgs n. 36/2023 il quale stabilisce che *a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'art. 229 comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso;*

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma Italia centrale, sottoscritto in data 21 luglio 2023 tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorità Nazionale Anticorruzione e le Regioni interessate;

VISTA l'Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante: *"Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica"*, la quale dispone lo stanziamento di complessivi € 1.326.542,32 per l'intervento di cui all'oggetto;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTA la determinazione n. A00808 del 31/07/2019 con la quale l'Ing. Andrea Granato, funzionario attualmente in servizio presso l'Area Genio Civile Lazio Nord della Direzione Regionale Lavori Pubblici della Regione Lazio, è stato nominato responsabile unico del procedimento per la realizzazione dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che:

- con determinazione n. A00785 del 25/07/2019 sono stati approvati i verbali di gara e la proposta di aggiudicazione relativa alla procedura di gara per l'affidamento dell'incarico dei servizi tecnici di architettura e ingegneria, a favore del RTI "EXUP S.R.L. Codice Fiscale e Partita IVA 03065390548, con sede legale in Via Sandro Pertini n. 12 - UMBERTIDE (PG) - GEOLAND del Dott. Geol. Giorgio Piagnani (Mandante), per un importo di € 61.886,19, oltre oneri di legge e IVA, di cui € 51.152,26 per la progettazione definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed € 10.733,94 per il coordinamento della sicurezza in fase esecuzione;
- con atto costitutivo stipulato in data 06/11/2019, innanzi al notaio Dott.sa Elisabetta Carbonari repertorio n. 23291 registrato a Perugia il giorno 08/11/2019 al n. 9436 serie 1T, la società EXUP s.r.l. e il geologo Giorgio Piagnani, hanno costituito il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche e integrazioni, per lo svolgimento delle prestazioni professionali di rispettiva competenza relativamente ai servizi di architettura e ingegneria;
- in data 15/05/2020 è stato sottoscritto tra le parti il contratto per l'affidamento del servizio di cui sopra, registrato al Reg. Cron. n. 149/2020 del 25/05/2020, per un importo pari a € 61.886,19, oltre oneri di legge e IVA, di cui € 51.152,26 per la progettazione definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed € 10.733,94 per il coordinamento della sicurezza in fase esecuzione;
- con decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. DU0106 - 000046 del 12/08/2021, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in questione, per un importo complessivo di € 1.326.542,32, di cui € 870.984,08 per lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 35.344,74 non soggetti a ribasso ed € 445.388,26 per somme a disposizione ed € 10.169,98 per economie di gara;
- con determinazione n. A02245 del 18/11/2021 è stata indetta la procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., dell'incarico di direzione lavori inerente all'intervento denominato "*Adeguamento sismico della Sede Comunale*" sito nel Comune di Posta (RI);
- con determinazione n. A00724 del 16/03/2022 si è provveduto ad affidare l'incarico di direzione lavori, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, alla Società di Ingegneria EXUP S.R.L. con sede legale in via Sandro Pertini 12, 06019 Umbertide (PG), P. Iva/Codice Fiscale: IT03065390548, per un importo pari a € 36.137,95, oltre oneri di legge e IVA, e a nominare l'arch. David Coccia per lo svolgimento delle funzioni di Direttore dei lavori afferenti all'intervento in oggetto;
- in data 23/11/2022 è stato sottoscritto tra le parti il contratto per l'affidamento del servizio di cui sopra, registrato al Reg. Cron. n. 472/22 del 25/11/2022, per un importo pari a € 36.137,95, oltre oneri di legge e IVA;

VISTA la determinazione n. DU0108-000122 del 07/09/2021 con la quale è stata indetta la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii, previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse, per l'affidamento dei lavori di "*Adeguamento sismico della*

Sede Comunale” sita nel Comune di Posta (RI), per un importo complessivo pari di € 870.984,08, di cui € 835.639,34 per lavori soggetti a ribasso d’asta e € 35.344,74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, esclusa IVA, riconducibili alla categoria OG2 class. III (cat. prevalente) e cat. OS30 class. I (cat. Scorporabile), mediante procedura negoziata con consultazione di 5 (cinque) Operatori Economici debitamente individuati previa pubblicazione di apposito avviso per manifestazione di interesse e con il criterio del minor prezzo;

VISTA la determinazione n. A01799 del 29/07/2022 con la quale si è proceduto all’approvazione dei verbali di gara e proposta di aggiudicazione con affidamento dell’esecuzione dei lavori di *“Adeguamento sismico della Sede Comunale”* sita nel Comune di Posta (RI), a favore dell’Operatore economico RO.MA.APPALTI DI NUME DOMENICO & C. S.A.S., con sede legale in Afragola (NA) via Don Gabriele Laudiero n.8, C.F. 04688560632 e P.I. n. 01352461212, che ha offerto un ribasso del 27,17%, e pertanto per l’importo contrattuale di € 608.596,13 oltre oneri della sicurezza pari ad € 35.344,74, per un importo complessivo € 643.940,87, oltre IVA;

VISTO il verbale di inizio lavori del 10/10/2022 redatto dal Direttore dei Lavori, Arch. Davide Coccia;

VISTO il contratto d’appalto lavori Reg. Cron. n. 473/22 del 29/11/2022;

VISTA l’ordinanza commissariale n. 126/2022 del 28/04/2022 avente per oggetto *“Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti”* con la quale viene approvato il nuovo *“Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022”*, allegato alla stessa ordinanza di cui è parte integrante, che costituisce il prezzario unico interregionale delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria ai sensi dell’articolo 6, comma 7 del decreto legge n. 189 del 2016;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 12 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, il pagamento dei corrispettivi per il servizio di DL, fino all’80% dell’importo dovuto, avviene per acconti rapportati all’avanzamento dei lavori attestato dall’emissione dei relativi SAL e certificati di pagamento;

VISTA la determinazione dirigenziale n. A01498 del 09/08/2023 con la quale è stata approvata la contabilità relativa al I SAL e al I SAL Bis (Prezzario cratere 2022) a tutto il 03/05/2023, per i lavori di *“Adeguamento sismico della Sede Comunale”* sita nel Comune di Posta (RI) e autorizzata la liquidazione dei Certificati di pagamento n. 1 e n. 1 Bis (Prezzario cratere 2022) emessi in data 03/05/2023, disponendo il pagamento delle relative fatture per un importo complessivo di € 214.120,42;

VISTA la determinazione dirigenziale n. A00538 del 27/03/2024 con la quale è stata approvata la contabilità relativa al II SAL e al II SAL Bis (Prezzario cratere 2022) a tutto il 31/01/2024, per i lavori di *“Adeguamento sismico della Sede Comunale”* sita nel Comune di Posta (RI) e autorizzata la liquidazione dei Certificati di pagamento n. 2 e n. 2 Bis (Prezzario cratere 2022) emessi in data 31/01/2024, disponendo il pagamento delle relative fatture per un importo complessivo di € 329.629,26, oltre IVA;

VISTA la fattura elettronica n. 2023/96 del 18/09/2023 emessa dalla società EXUP S.R.L Codice Fiscale/Partita IVA 03065390548, acquisita con prot. n. 1028717 del 20/09/2023, dell’importo pari a € 7.516,69 oltre IVA e oneri previdenziali, relativa al primo acconto dell’importo contrattuale;

VISTA la fattura elettronica n. 2024/34 del 26/02/2024 emessa dalla società EXUP S.R.L. Codice Fiscale/Partita IVA 03065390548, acquisita con n. registro 74 del 26/02/2024, dell'importo pari a € 19.447,72 oltre IVA e oneri previdenziali, relativa al secondo acconto dell'importo contrattuale;

VISTA la nota protocollo interno n 1068359 del 03.09.2024, con la quale il RUP, Ing. Andrea Granato propone di liquidare, a favore della società EXUP S.R.L. con sede legale in via Sandro Pertini 12, 06019 Umbertide (PG), P. Iva/Codice Fiscale: IT03065390548 i seguenti importi:

- € 7.516,69 oltre IVA e oneri previdenziali, relativa alla fattura n.2023/96 del 18/09/2023;
- € 19.447,72 oltre IVA e oneri previdenziali, relativa alla fattura n. 2024/34 del 26/02/2024;

VISTO il DURC prot. INAIL_47733790 del 07/02/2025 con validità fino al 07/06/2025 dal quale l'impresa EXUP S.R.L. risulta regolare nei confronti di INAIL e INPS;

VISTA la certificazione di regolarità contributiva Prot. Inarcassa n. 0187757 del 04/02/2025 dalla quale la società EXUP s.r.l. risulta in regola con gli adempimenti contributivi;

VISTA la certificazione di regolarità contributiva EPAP prot. n. 207251 CRCPA del 04/02/2025 dalla quale il geologo Giorgio Piagnani risulta in regola con gli adempimenti contributivi;

VISTA la dichiarazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 ss.mm.ii. e della Legge 13/08/2010, n. 136 ss.mm.ii., dal legale rappresentante della società EXUP srl, acquisita agli atti in data 30/03/2022 prot. n. 0313414;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'Erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;
- i medesimi Enti pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito "Split payment";
- mentre corrisponderanno l'imposta all'Erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;
- il meccanismo dello "Split payment" si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 - Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni – e modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015, che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura elettronica n. 2023/96 del 18/09/2023 dell'importo di € 7.516,69 oltre IVA e oneri previdenziali e della fattura elettronica n. 2024/34 del 26/02/2024 di € 19.447,72 oltre IVA e oneri previdenziali rispettivamente quale primo e secondo

acconto dell'importo contrattuale per l'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativa all'intervento denominato " Adeguamento sismico della Sede Comunale" sita nel Comune di Posta (RI), a favore della società EXUP S.R.L. con sede legale in via Sandro Pertini 12, 06019 Umbertide (PG), P. Iva/Codice Fiscale: 03065390548;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di liquidare, a favore della società EXUP S.R.L. con sede legale in via Sandro Pertini 12, 06019 Umbertide (PG), P. Iva/Codice Fiscale: 03065390548 le seguenti fatture elettroniche:
 - fattura n. 2023/96 del 18/09/2023, acquisita con prot. n. 1028717 del 20/09/2023, dell'importo pari a € 7.516,69, oltre contributo cassa del 4% pari a € 300,67, oltre IVA al 22% pari ad € 1.719,82 (con applicazione della modalità di split payment), per un totale complessivo di € 9.537,18, relativa al primo acconto dell'importo contrattuale riguardante il servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "Adeguamento sismico della Sede Comunale" sita nel Comune di Posta (RI);
 - fattura n. 2024/34 del 26/02/2024, acquisita con n. registro 74 del 26/02/2024, dell'importo pari a € 19.447,72 oltre contributo cassa del 4% pari a € 777,91, oltre IVA al 22% pari ad € 4.449,64 (con applicazione della modalità di split payment), per un totale complessivo di € 24.675,27, relativa al secondo acconto dell'importo contrattuale riguardante il servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "Adeguamento sismico della Sede Comunale" sita nel Comune di Posta (RI);
2. di accreditare l'importo complessivo di € 28.042,99 alla società EXUP S.R.L. P. Iva/Codice Fiscale: 03065390548 sul conto corrente bancario indicato nell'apposito modulo di tracciabilità dei flussi finanziari, conservato agli atti dell'ufficio, quale importo delle fatture elettroniche n. 2023/96 del 18/09/2023 e n. 2024/34 del 26/02/2024;
3. di versare all'Erario l'importo di € 6.169,46 quale IVA sulle fatture elettroniche n. 2023/96 del 18/09/2023 e n. 2024/34 del 26/02/2024, emesse dalla società EXUP S.R.L. P. Iva/Codice Fiscale: 03065390548;
4. di stabilire che le verifiche di cui all'art. 48bis del DPR n. 602 del 29/09/1973 verranno effettuate dagli Uffici preposti all'emissione degli ordinativi di pagamento, prima del perfezionamento degli stessi;
5. di dare atto che l'intervento risulta finanziato, ai sensi dell'Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 per un importo complessivo pari ad € 1.326.542,32 e che la spesa di cui alla presente, pari ad € 34.212,45, comprensiva di oneri di legge e IVA, trova copertura all'interno del Quadro Economico;
6. di dare atto che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità;
7. di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <https://usrsisma.regione.lazio.it/> nella sezione "Amministrazione Trasparente";

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale competente entro i termini di legge.

Il Direttore

Dott. Stefano Fermante

Copia