



**Direzione:** DIREZIONE

**Area:** PIANIFICAZIONE E RICOSTRUZIONE PUBBLICA

## DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A02728 del 10/12/2025

Proposta n. 2830 del 10/12/2025

### Oggetto:

Intervento denominato "Manutenzione straordinaria caserma ex scuola Corpo Forestale di Cittaducale (RI)" - Cod. Inframob P23.0052-0187. Trasferimento fondi, a favore dell'Agenzia del Demanio, in qualità di soggetto attuatore, quale saldo del 10% dell'anticipazione del 20%+30% dell'importo programmato, in attuazione dell'Ordinanza Speciale n. 27 del 14 ottobre 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020. CUP G34J19000060001 - CIG 7874857991 (Rif. Ordinanza Speciale n. 27/2021 - Importo complessivo € 1.373.387,01) - Annullamento della determinazione n. A02614 del 27/11/2025

### Proponente:

Estensore	CASCIANI PAMELA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	MANCINI SEBASTIANO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	M.G. GAZZANI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM L. MARTA	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

OGGETTO: Intervento denominato “Manutenzione straordinaria caserma ex scuola Corpo Forestale di Cittaducale (RI)” – Cod. Inframob P23.0052-0187. Trasferimento fondi, a favore dell’Agenzia del Demanio, in qualità di soggetto attuatore, quale saldo del 10% dell’anticipazione del 20%+30% dell’importo programmato, in attuazione dell’Ordinanza Speciale n. 27 del 14 ottobre 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020. CUP G34J19000060001 – CIG 7874857991 (Rif. Ordinanza Speciale n. 27/2021 – Importo complessivo € 1.373.387,01) – Annullamento della determinazione n. A02614 del 27/11/2025

## **IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Lazio 2 novembre 2016, n. 649, con cui è stato approvato lo schema di Convenzione per la gestione associata dell’Ufficio per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. V00001 del 23/06/2025 con il quale è stato conferito all’Ingegnere Luca Marta, Direttore della Direzione regionale “*Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione tecnologica*”, l’interim dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00003 del 30 giugno 2025, recante: “*Delega all’Ingegnere Luca Marta, Direttore ad interim dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all’art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189*”;

VISTA la proposta di liquidazione in allegato al presente atto, che ne forma parte integrante e sostanziale, nella quale si riporta l’esito delle verifiche di regolarità tecnico-amministrativa, che rende necessaria l’adozione del presente atto;

VISTO che con la già menzionata proposta il Responsabile di Procedimento, di concerto con il Dirigente dell’Area Pianificazione e Ricostruzione Pubblica, attesta la regolarità tecnica e propone di adottare apposito provvedimento per la liquidazione, a favore dell’Agenzia del Demanio, della somma complessiva di € 1.373.387,01;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante: “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”, ovvero il D.lgs. 50/2016 “*Codice dei contratti pubblici*”;

VISTA l’Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 avente per oggetto “*Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica*” la quale dispone lo stanziamento di complessivi € 3.713.531,67 per l’intervento di cui l’oggetto;

VISTA l'Ordinanza Speciale n. 27 del 14 ottobre 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020 avente per oggetto *“Interventi di ricostruzione per la riparazione, il ripristino o la demolizione e ricostruzione di immobili pubblici rientranti nel patrimonio dell'Agenzia del Demanio dislocati nelle regioni Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo ed interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 14 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189”* la quale conferma lo stanziamento in complessivi € 3.713.531,67 per l'intervento di cui l'oggetto;

VISTA l'Ordinanza Speciale n. 80 del 26 giugno 2024, ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 avente per oggetto *“Incremento prezzi e modifiche di interventi di opere pubbliche. Modifiche e disposizioni alle Ordinanze Speciali n. 31 del 31 dicembre 2021, n. 33 del 21 febbraio 2022, n. 4 del 6 maggio 2021, n. 2 del 6 maggio 2021, n. 42 del 31 dicembre 2022, n. 27 del 14 ottobre 2021”* con la quale all'art. 8, co. 1 e 2 si è disposto un incremento dello stanziamento di € 2.004.067,69 per l'intervento di cui l'oggetto, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

VISTO il decreto del direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione n. A01452 del 12/07/2024 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo e concesso il contributo di € 5.717.599,36, con fondi a valere sulle Ordinanze Speciali n. 27/2021 e n. 80/2016 per l'intervento *“Manutenzione straordinaria caserma ex scuola Corpo Forestale di Cittaducale (RI)”*;

VISTA la determinazione n. A00543 del 18.03.2025 con la quale il Geom. Sebastiano Mancini, è stato individuato Responsabile del Procedimento (RP), ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., per l'intervento recante *“Manutenzione straordinaria caserma ex scuola Corpo Forestale di Cittaducale (RI)”*;

VISTA l'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante: *“Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”*;

VISTA la Determina n. A00517 del 15/03/2023 con la quale l'Ufficio Speciale della Ricostruzione ha proceduto al trasferimento del saldo dell'anticipazione del 40% pari ad € 1.426.837,34 sull'importo programmato pari ad € 3.713.531,67, ai sensi dell'articolo 8, comma 1 primo alinea e comma 5 dell'Ordinanza n. 117 del 29/07/2021, così come modificato dall'art. 1, comma 1, punti 1) e 2) dell'ordinanza commissariale n. 161/2023;

TENUTO CONTO che l'intervento in oggetto ha subito un incremento di valore per un importo complessivo di € 5.717.599,36 e che alla data del 15/03/2023 l'Ufficio Speciale della Ricostruzione ha erogato un importo complessivo pari ad € 1.485.412,67;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 1 dell'ordinanza commissariale n. 161/2023 ai fini del trasferimento delle risorse così dispone: *“1. Al fine di consentire l'attuazione degli interventi programmati dalle ordinanze speciali adottate ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, su richiesta del Soggetto Attuatore e proposta del Sub-Commissario delegato,*

*il Commissario straordinario dispone il trasferimento dalla contabilità speciale a lui intestata, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 189 del 2016, in favore delle contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni - Vice Commissari:*

- *Di una somma pari al 20% dell'importo programmato dell'intervento al fine di consentire l'avvio dell'attività di progettazione, lo svolgimento delle procedure per l'affidamento per la fase iniziale dei lavori;*
- *Di una somma pari ad un ulteriore 30% dell'importo programmato dell'intervento a seguito dello affidamento dei lavori e del relativo avvio, fatta salva la verifica sulla congruità economica e sulla regolarità e completezza documentale eseguita dall'Ufficio speciale per la ricostruzione competente e verificata dal Sub Commissario;*
- *Di una somma pari ad un ulteriore 30% all'importo programmato dell'intervento a seguito delle verifiche sulla regolarità e completezza documentale sullo stato avanzamento lavori presentata dal Soggetto Attuatore, eseguita dall'Ufficio speciale per la ricostruzione competente e verificata dal Sub Commissario;*
- *Di una somma a saldo dell'importo dell'intervento, entro trenta giorni dal ricevimento del certificato di collaudo e del certificato di regolare esecuzione, a seguito delle risultanze dell'istruttoria presentata dal Soggetto Attuatore e della verifica sulla congruità economica e sulla regolarità e completezza documentale eseguita dall'Ufficio speciale per la ricostruzione competente e verificata, per gli aspetti finanziari e amministrativi, dal Sub-Commissario”;*

VISTA la nota acquisita al Prot. n. 1113252 del 11/11/2025, con la quale l'Agenzia del Demanio ha richiesto l'erogazione del saldo del 10% dell'anticipazione del 20% + 30% dell'importo programmato di € 5.717.599,36, per un importo pari ad € 1.373.387,01, come disposto dall'articolo 8, comma 1 primo alinea e comma 5 dell'Ordinanza n. 117 del 29/07/2021, così come modificato dall'art. 1, comma 1, punti 1) e 2) dell'ordinanza commissariale n. 161/2023;

VISTA la nota prot. n. 1164058 del 25/11/2025 con la quale il Responsabile del Procedimento, Geom. Sebastiano Mancini, propone di trasferire, a favore dell'Agenzia del Demanio, la somma di € 1.373.387,01, quale saldo del 10% dell'anticipazione del 20% + 30%, sull'importo programmato di € 5.717.599,36, ai sensi dell'articolo 8, comma 1 primo alinea e comma 5 dell'Ordinanza n. 117 del 29/07/2021, così come modificato dall'art. 1, comma 1, punti 1) e 2) dell'ordinanza commissariale n. 161/2023;

RITENUTO necessario, per le motivazioni sopra indicate, procedere al trasferimento, a favore dell'Agenzia del Demanio, della somma di € 1.373.387,01, quale saldo del 10% dell'anticipazione del 20% + 30%;

RITENUTO altresì necessario accreditare l'importo complessivo di € 1.373.387,01 (euro unmilionetrecentosettantatre milatrecentoottantasette/01), a favore dell'Agenzia del Demanio Codice Fiscale e Partita IVA 06340981007 sull'IBAN di conto di Tesoreria Unica n. IT42H0100004306TU0000020944 intestato allo stesso;

VISTA la determinazione n. A02614 del 27/11/2025 che contiene i seguenti errori formali e materiali:

- 1) richiamo all'Ordinanza commissariale n. 173 del 29 marzo 2024 anziché all'Ordinanza commissariale n. 161;
- 2) citazione del "*conto di Tesoreria Unica n.002944*" anziché "*IBAN di conto di Tesoreria Unica n. IT42H0100004306TU0000020944*";
- 3) elocuzione "*la spesa di cui alla presente, pari ad € 5.717.599,36*" anziché "*la spesa di cui alla presente, pari ad € 1.373.387,01*";

RITENUTO, pertanto, di dover annullare la determinazione n. A02614 del 27/11/2025 e di adottare il presente provvedimento di liquidazione in sua sostituzione;

AI SENSI delle vigenti leggi;

### **DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di autorizzare il trasferimento, a favore dell'Agenzia del Demanio Codice Fiscale e Partita IVA 06340981007, della somma di 1.373.387,01, quale saldo del 10% dell'anticipazione del 20% + 30%, sull'importo programmato di € 5.717.599,36 relativamente all'intervento "*Manutenzione straordinaria caserma ex scuola Corpo Forestale di Cittaducale (RI)*", ai sensi dell'articolo 8, comma 1 primo alinea e comma 5 dell'Ordinanza n. 117 del 29/07/2021, così come modificato dall'art. 1, comma 1, punti 1) e 2) dell'ordinanza commissariale n. 161/2023;
2. di accreditare l'importo complessivo di € 1.373.387,01 (euro unmilionetrecentosettantatremitatrecentoottantasette/01), a favore dell'Agenzia del Demanio Codice Fiscale e Partita IVA 06340981007 sull'IBAN di conto di Tesoreria Unica n. IT42H0100004306TU0000020944 intestato al medesimo, mediante emissione di ordinativo secondario di Contabilità Speciale;
3. di stabilire che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità;
4. di dare atto che l'intervento risulta finanziato, ai sensi dell'Ordinanza Speciale n. 27/2021, per un importo complessivo pari ad € 3.713.531,67, ed ai sensi dell'Ordinanza Speciale n. 80 del 26 giugno 2024, ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, per un importo complessivo pari ad € 2.004.067,69, e che la spesa di cui alla presente, pari ad € 1.373.387,01, trova copertura all'interno del quadro economico dell'intervento;
5. di trasmettere il presente provvedimento all'Agenzia del Demanio;
6. di pubblicare il presente atto sul sito <https://usrsisma.regione.lazio.it/> nella sezione "Amministrazione Trasparente";
7. di annullare la determinazione n. A02614 del 27/11/2025;

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale competente entro i termini di legge.

Il Direttore

Ing. Luca Marta





**REGIONE LAZIO** Ufficio Speciale  
Ricostruzione

AREA PIANIFICAZIONE E RICOSTRUZIONE PUBBLICA

**ESITO DELLE VERIFICHE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA PER L'INTERVENTO DENOMINATO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA EX SCUOLA CORPO FORESTALE DI CITTADUCALE (RI)" – C.U.P. G34J19000060001 CIG 7874857991 - cod. Inframob P23.0052-0187 E PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE RELATIVA A:**

- anticipazione del 2° acconto 30% per avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto e avvio dell'intervento relativi all'intervento di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA EX SCUOLA CORPO FORESTALE DI CITTADUCALE (RI)" – C.U.P. G34J19000060001 CIG 7874857991 - cod. Inframob P23.0052-0187;
- trasferimento residuo 10% per avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto e avvio dell'intervento relativi all'intervento di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA EX SCUOLA CORPO FORESTALE DI CITTADUCALE (RI)" – C.U.P. G34J19000060001 CIG 7874857991 - cod. Inframob P23.0052-0187. Trasferimento acconto 40% già effettuato giusta Det. n. A00517 del 15-03-2025 importo Euro 1.485.412,67

**SOGGETTO ATTUATORE: AGENZIA DEL DEMANIO**

**RUP/ENTE: ING. GERARDO SPINA CON PROT. N. 4771 DEL 06-05-2022**

**ACCESSO AL FONDO SI NO**

DENOMINAZIONE INTERVENTO **"MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA EX SCUOLA CORPO FORESTALE DI CITTADUCALE (RI)"**

COMUNE INTERVENTO **CITTADUCALE (RI)**

CODICE INFRAMOB **P23.0052-0187**

CODICE OPERA **CAS\_M\_003\_2017**

PIANO INTERVENTO DA ATTUARE **Ordinanza Speciale n. 27/2021**

IMPORTO PROGRAMMATO INTERVENTO **€ 5.717.599,36**

PROVVEDIMENTO APPROVAZ. PFTE **Det. n. A01452 del 26-07-2024**

IMPORTO A VALERE SU **Ord. Speciale n. 27/202117 e Ord. n. 114/2021**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: **GEOM. SEBASTIANO MANCINI DET. N. A00543 DEL 18-03-2025**

### QUADRO ECONOMICO FINANZIARIO DELL'INTERVENTO

<b>A - Importo lavori</b>		
A1	IMPORTO LAVORI CORPO AFRICA E CORPO PALESTRA	€ 3 360 362,76
A2	ONERI PER LA SICUREZZA ESTERNI	502 815,39
A3	Importo Lavori	€ 3 863 178,15
A4	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 3 360 362,76
<b>B - Somme a disposizione della Stazione appaltante</b>		
B1	Indagini, accertamenti, rilievi, oneri per deposito al GC e altre spese amministrative	€ 20 000,00
B2	Imprevisti e lavori in economia	10,0% € 386 317,82
B3	Accantonamento per maggiorazione prezzi (1,5%) ex art 133 c 3-4	1,5% € 57 947,67
B4	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -
B5	Fondo incentivante per attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti A) Art. 113 D.Lgs. 50/2016 Si sommano fondo incentivante per i lavori, ai sensi dell'art. 4, c. 1, Ordinanza n. 57 del 04/7/2018 (2,00% di A3) + 4.fondo incentivante per i servizi, ai sensi dell'art. 5, c. 1, Ordinanza n. 57 del 04/7/2018 (2,00% di 390.550,01)	2,00% € 85 074,56
D6	Compenso da destinare alla struttura commissariale	2,00% € 77 263,56

Via Flavio Sabino n. 2 7-02100 RIETI

TEL +39. 0746.264117

Codice Fiscale 90076740571

<https://usrsisma.regione.lazio.it>

[info@ricostruzionelazio.it](mailto:info@ricostruzionelazio.it)

[pubblica.recostruzionelazio@pec.regione.lazio.it](mailto:pubblica.recostruzionelazio@pec.regione.lazio.it)

B7	Compenso per Collegio Consultivo ai sensi dell'art.5 comma 5 dell'ordinanza n. 109 del 23/12/20.		€	11 250,00
B8	Spese per l'assicurazione dei dipendenti, nonché le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento.		€	2 390,00
B9	Spese per pubblicità		€	8 000,00
B10	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€	9 000,00
B11	Spese tecniche per Progettazione preliminare ed esecutiva coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione		€	232 372,51
B12	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		€	23 341,74
B13	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€	39 677,72
B14	Contributo ANAC		€	-
B15	Spese per opere artistiche, ove previsto	2%	€	-
B16	Accordi Bonari (art. 205 D.lgs. 50/2016)	8%	€	309 054,25
B17	I.V.A. 10% sui lavori (10% di A)	10%	€	386 317,82
B18	I.V.A. al 22% su indagini... (22% di B1)	22%	€	4 400,00
B19	I.V.A. al 10% su imprevisti e lavori in economia (10% di B2)	10%	€	38 631,78
B20	I.V.A. al 10% su accantonamento per maggiorazione prezzi (10% di B3)	10%	€	5 794,77
B21	I.V.A. 22% su spese di pubblicità (22% di B9)	22%	€	1 760,00
B22	I.V.A. 22% su spese di commissioni (22% di B10)	22%	€	2 059,20
B23	I.V.A. 22% su spese tecniche e CNPAIA (22% di B7+B12+B13+B26)	22%	€	16 992,85
B24	I.V.A. 22% su spese tecniche e CNPAIA (percentuale come da regime del RTP calcolato su importo voce B11)		€	51 873,52
B25	Contributi cassa di previdenza per commissari al 4% (di B11)	4%	€	360,00
B26	Contributi cassa di previdenza per progettisti al 4% (di B7-B12-B13)	4%	€	2 970,78
B27	Contributi cassa di previdenza per progettisti al 2/4% (percentuale come da regime del RTP calcolato su importo voce B9)		€	9 178,72
B28	I.V.A. 22% su accordi bonari (22% di B16)	22%	€	67 991,94
B29	Oneri di conferimento a discarica (compresi nell'importo dei lavori)		€	-
B30	I.V.A. 10% Oneri di conferimento a discarica (10% di B29)	10%	€	-
B31	Oneri di conferimento a discarica parti impiantistiche (non compresi nell'importo dei lavori)		€	4 000,00
B32	I.V.A. 10% Oneri di conferimento a discarica (10% di B31)	10%	€	400,00
<b>B</b>	<b>TOTALE (B1+.....B30)</b>		€	<b>1 854 421,21</b>
	<b>di cui: spese tecniche, indagini, pubblicità...</b>		€	<b>1 173 176,27</b>
	<b>di cui: iva e cassa previdenziale</b>		€	<b>527 279,13</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)</b>		€	<b>5 717 599,36</b>

**Vista** l'istanza presentata dal soggetto attuatore esterno prot. n. 13945 del n11-11-2025 acquisita in pari data prot. n. 1113252 con la quale è stata richiesta la liquidazione del residuale 10% quale raggiungimento dello step n. 2 previsto nell'Ord. n. 173/2024 in quanto lo step n. 1, ammontante al 40% del finanziamento, è stato liquidato giusta Det. n. A00517 del 15-03-2023. Modalità trasferimento fondi:

- TRASFERIMENTO ANTICIPAZIONE 40%**
- TRASFERIMENTO 10%**
- TRASFERIMENTO 30% A RENDICONTAZIONE DELL'80 % DEL TRASFERITO**
- TRASFERIMENTO 20% A COLLAUDO**

**Considerato che** è stato raggiunto il requisito previsto per il trasferimento delle somme richieste ai sensi dell'Ordinanza commissariale n. 173/2024 di cui al **punto 1**, giusta verifica della documentazione trasmessa di cui all'allegata check list;

**Accertato che** l'anticipazione del 40% ammontante ad E 1.485.412,67 risulta essere già stata liquidata giusta Det. n. A00517 del 15-03-2023;

**Accertato che** la somma del 10% quale raggiungimento dello step n. 2 previsto nell'Ord. n. 173/2024, ammonta ad E 1.373.387,01, come da sottostante tabella:

Intervento	Finanziamento O.S. 27/2021	Somme già erogate a titolo di anticipazione ai sensi dell'O.S. 117/2021 40% di A	Nuovo importo finanziato	Somme da richiedere su nuovo importo finanziato ai sensi dell'O.S. 161/2023 (20%+ 30%) di C	Differenza da richiedere (D - B)
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
Manutenzione Straordinaria Caserma ex Scuola Corpo Forestale di Cittaducale (RI) - Scheda patrimoniale RIB0083	€ 3.713.531,67	€ 1.485.412,67	€ 5.717.599,36	€ 2.858.799,68	€ 1.373.387,01

**Considerato che** l'avanzamento finanziario complessivo dell'intervento, è attualmente il seguente:

IMPORTO FINANZIATO	Somme già trasferite	Somme da trasferire oggetto della presente proposta	SOMME RESIDUE
€ 5.717.599,36	€ 1.485.412,67	€ 1.373.387,01	€ 2.858.799,68

**Vista** la correttezza della documentazione tecnico-amministrativa e contabile allegata alla richiesta di trasferimento di cui all'*art.1 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione sisma 2016 n.173/2024 di modifica dell'ordinanza commissariale n. 137/2023*: (vedi check list)

### Conclusioni:

Analizzata l'istanza secondo i criteri definiti dalla ordinanza commissariale n. 173/2024 art. 1 comma 1 lett. a) e lett. b) e dalle altre disposizioni normative, e verificata la completezza della documentazione tecnico-amministrativa e contabile, come da check list allegata, si ritiene la richiesta **AMMISSIBILE** e si propone di adottare apposito provvedimento per il trasferimento, a favore della AGENZIA DEL DEMANIO, della somma di E 1.373.387,01.

Il R.P.  
Geom. Sebastiano Mancini

MANCINI SEBASTIANO  
2025.11.24 15:24:18  
CN=MANCINI SEBASTIANO  
C=IT  
O=REGIONE LAZIO  
2.5.4.97=VATIT-80143490581  
RSA/2048 bits

La Dirigente  
Arch. Mariagrazia Gazzani

GAZZANI MARIAGRAZIA  
2025.11.25 08:51:31  
CN=GAZZANI MARIAGRAZIA  
C=IT  
O=REGIONE LAZIO  
2.5.4.97=VATIT-80143490581  
RSA/2048 bits





**CHECK LIST ALLEGATA ALLA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL 19-11-205 RELATIVA ALLA RICHIESTA DI TRASFERIMENTO FONDI INOLTATA DAL SOGGETTO ATTUATORE ESTERNO (AGENZIA DEL DEMANIO) PROT. N. 13945 DEL N11-11-2025 ACQUISITA IN PARI DATA PROT. N. 1113252**

**INTERVENTO: "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA EX SCUOLA CORPO FORESTALE DI CITTADUCALE (RI)" – C.U.P. G34J19000060001 CIG 7874857991 - cod. Inframob P23.0052-0187**

liquidazione del residuale 10% quale raggiungimento dello step n. 2 previsto nell'Ord. n. 173/2024 in quanto lo step n. 1, ammontante al 40% del finanziamento, è stato liquidato giusta Det. n. A00517 del 15-03-2023.

- Determina di affidamento e contratto servizi/lavori sì ☒ no ☐
- Verifica presenza clausole relative alle penali per il Ritardo nell'esecuzione delle prestazioni ai sensi dell'art. 3, comma 7 dell'ordinanza 137/2023 sì ☐ no ☒

~~ULTERIORE SOMMA PARI AL 30% DELLA SOMMA CONCESSA, PREVIA RENDICONTAZIONE CHE DIMOSTRI DI AVER SPESO ALMENO L'80% DELLE SOMME GIA' TRASFERITE:~~

~~DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVO – CONTABILE:~~

- ~~1) Provvedimento di liquidazione~~ sì ☐ no ☐
- ~~2) Fattura elettronica con espressa indicazione del CIG e del CUP~~ sì ☐ no ☐
- ~~3) Mandato di pagamento e quietanza~~ sì ☐ no ☐
- ~~4) DURC e/o certificazione di regolarità contributiva~~ sì ☐ no ☐
- ~~5) Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari~~ sì ☐ no ☐
- ~~6) Quadro tecnico-economico con spesa prevista (pre-gara) ed effettiva (post-gara)~~ sì ☐ no ☐

Il R.P.

Geom. Sebastiano Mancini