



Direzione: INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

Area:

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. S00023 del 30/06/2026

Proposta n. 24086 del 30/06/2026

Oggetto:

O.C.D.P.C. n. 394/2016 - primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24/08/2016. Rettifica parziale DE S00022 del 30/06/2026 relativa alla liquidazione dei SAL 8^ e 8^ bis del Lavori denominati "S.R. Picente - Km 40+752 rifacimento spalle inserimento giunti di dilatazione, consolidamento dall'alto della parte centrale del ponte Tre Occhi nel Comune di Amatrice (RI), collegamento delle fondazioni con la soletta in corrispondenza delle pile" CUP C77H17000110002_CIG Contratto principale 8207539372

Proponente:

Estensore GRILLO ANTONELLA _____ *firma elettronica* _____

Responsabile del procedimento PAOLUZI MASSIMO _____ *firma elettronica* _____

Responsabile dell' Area _____

Direttore Regionale G. CIPRIANO _____ *firma digitale* _____

Firma di Concerto

Oggetto: O.C.D.P.C. n. 394/2016 - primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24/08/2016. Rettifica parziale DE S00022 del 30/06/2026 relativa alla liquidazione dei SAL 8^a e 8^a bis dei Lavori denominati "S.R. Picente - Km 40+752 rifacimento spalle inserimento giunti di dilatazione, consolidamento dall'alto della parte centrale del ponte Tre Occhi nel Comune di Amatrice (RI), collegamento delle fondazioni con la soletta in corrispondenza delle pile"
CUP C77H17000110002_CIG Contratto principale 8207539372

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Decreto N. V00002 12/03/2026)

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

VISTE:

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

CONSIDERATO l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

VISTO il Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della L.R. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

RICHIAMATO il D.P.R.L. n. V00002 12/03/2026 con cui è stato nominato il Dott. Giancarlo Cipriano soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

VISTA la legge n. 199 del 30 dicembre 2025 ed in particolare l'art. 1, comma 590, che ha inserito all'art. 1 del predetto Decreto-Legge 17 ottobre 2016 n. 189, il comma 4 decies, in ragione del quale *"lo stato di emergenza di cui al comma 4 bis è prorogato fino al 31 dicembre 2026"*, e l'art. 1, comma 570, in forza del quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2026;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale mediante anche mediante la realizzazione di lavori e attività volte a rimuovere ed evitare le situazioni di pericolo;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

VISTE le successive Ordinanze del Capo della Protezione Civile aventi ad oggetto *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- O.C.D.P.C. n. 393/2016 art. 7 concernente Interventi urgenti nel settore agricolo e zootecnico;
- O.C.D.P.C. n. 394/2016 art. 1 concernente Realizzazione delle strutture abitative di emergenza;
- O.C.D.P.C. n. 399/2016 art. 3 concernente Realizzazione dei moduli abitativi provvisori rurali di emergenza per i conduttori di allevamenti zootecnici;
- O.C.D.P.C. n. 399/2016 art. 3 concernente Disposizioni per la realizzazione di strutture temporanee *finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive*;

VISTA la determinazione S00021 del 23.01.2020, con la quale il Geom. Dino Primieri, funzionario dell'Area Genio Civile Lazio Nord-Servizio Genio Civile di Viterbo della Direzione Regionale Lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo, è stato nominato, ex art. 31 del D.lgs. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, in sostituzione dell'ing. Federico Pietropaolo;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n° S00042 del 13/02/2020 con la quale è stata indetta la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera c e art. 125 del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento dei lavori denominati "S.R. Picente - Km 40+752 - Rifacimento spalle inserimento giunti di dilatazione, consolidamento dall'alto della parte centrale del ponte Tre Occhi", collegamento delle fondazioni con la soletta in corrispondenza delle pile" nel comune di Amatrice (RI) veniva approvato lo schema della lettera di invito e lo schema di contratto;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n. S00072 del 18/03/2020 di presa d'atto della nomina e conferma del Direttore dei lavori, nomina dei Direttori operativi e del Coordinatore in materia di salute e di sicurezza per i lavori di risanamento del Ponte Tre Occhi - S.R. 260 Picente - Km 40+752, nel Comune di Amatrice (RI), a seguito del sisma del 24 agosto 2016;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n. S00097 del 31/03/2020 di "Approvazione dei verbali di gara e proposta di aggiudicazione relativa all'affidamento dei lavori

denominati "S.R. Picente - Km 40+752, rifacimento spalle inserimento giunti di dilatazione, consolidamento dall'alto della parte centrale del ponte Tre Occhi", collegamento delle fondazioni con la soletta in corrispondenza delle pile". Concernente: O.C.D.P.C. n. 394/2016: primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24/08/2016, con la quale è stata approvata l'aggiudicazione definitiva a favore Impresa COGEAS S.r.l. C.F./P.IVA: 00855350575 con sede legale in Via Vicenda snc – Poggio Bustone (RI), risultata aggiudicataria con il ribasso offerto pari al 33,34% dell'importo posto a base di gara;

VISTO il contratto principale stipulato in data 10/07/2020, Reg. Cron. n. 24212 del 20/07/2020 dell'importo di € 1.377.754,81= (unmilionetrecentosettantasettemilasettecentocinquantaquattro/81), inclusi oneri della sicurezza pari a € 72.276,40, IVA esclusa.

VISTO il Verbale di Consegna dei lavori in data 27/05/2020;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n° S00252 del 19/11/2020 relativa alla liquidazione della fattura emessa per il 1° SAL dell'importo imponibile di € 250.240,91=, relativo ai lavori del contratto principale di cui al CIG 8207539372;

VISTA la Determinazione n. S00276 del 31/12/2020 di approvazione della Perizia di Variante redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera c del D.lgs. 50/2016, per l'importo di € 173.234,54 al netto del ribasso d'asta, che eleva pertanto l'importo contrattuale da € 1.377.754,81 a € 1.550.989,35;

VISTO l'atto di sottomissione stipulato in data 20/01/2021 Reg. Cron. n.24839 del 03/02/2021 dell'importo di € 173.234,54;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n° S00030 del 09/02/2021 relativa alla liquidazione della fattura emessa per il 2° SAL dell'importo imponibile di € 260.470,79, relativo ai lavori del contratto principale di cui al CIG 8207539372;

VISTA la determinazione S00058 del 03/03/2021, con la quale il Geom. Carlo Pallozzi funzionario è stato nominato, ex art. 31 del D.lgs. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, in sostituzione del geom. Dino Primieri;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n. S00117 del 07/06/2021, e successiva Determinazione di modifica ed integrazione n. S00136 del 30/06/2021, relativa alla liquidazione della fattura emessa per il 3° SAL per un ammontare netto a credito dell'impresa di € 250.180,88 IVA esclusa al lordo dell'importo vincolato dalla Banca D'Italia di € 15.251,25;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n. S00010 del 20/01/2022 e successiva Determinazione di Rettifica parziale n. S00025 del 15/02/2022 di liquidazione delle competenze a seguito di Ordinanza del Tribunale di Rieti, per l'importo complessivo di € 15.251,25;

VISTA la Determinazione n. S00219 del 29/12/2021 di approvazione della 2^ Perizia di Variante redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera c del D.lgs. 50/2016, per l'importo contrattuale pari ad € 260.013,50= al netto del ribasso contrattuale del 33,34%, che eleva pertanto l'importo contrattuale da € 1.550.989,35 a € 1.811.002,85;

VISTO l'atto di sottomissione stipulato in data 21/03/2022, dell'importo di € 260.013,50;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n S00090 del 07/07/2022, e successiva Determinazione di rettifica e integrazione parziale n. S00100 del 28/07/2022 relativa all'approvazione e alla liquidazione del certificato di pagamento n. 4 dell'importo di € 259.016,38 oltre IVA;

VISTA la determinazione n. S00117 del 09/08/2022 con la quale viene nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Massimo Paoluzzi in sostituzione del Geom. Carlo Pallozzi;

VISTA la determinazione n. S00162 del 25/11/2022 con la quale viene approvato e liquidato il certificato di pagamento n° 1/S dovuto alla compensazione dei lavori dovuta dall'aumento dei prezzi ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. 25.05.2021, n. 73, convertito in legge. n. 106 del 23.07.2021;

VISTA la determinazione n. S00036 del 14/03/2023 con la quale viene approvata e liquidata la compensazione dei lavori al SAL n. 4, dovuto dall' aumento dei prezzi con l'applicazione del prezzario Regione Lazio aggiornato a luglio 2022, D.L. 50 del 17/05/2022, art, 26 comma 1;

VISTA la determinazione n.S00062 del 18/05/2023 con la quale viene approvato e liquidato il 5° certificato di pagamento relativo al SAL n. 5;

VISTA la determinazione n. S00078 del 27/06/2023 con la quale viene approvata e liquidata la compensazione dei lavori al SAL n.5, dovuto dall' aumento dei prezzi con l'applicazione del prezzario Regione Lazio aggiornato a luglio 2022, D.L. 50 del 17/05/2022, art, 26 comma 1;

VISTA la determinazione n.S00003 del 18/01/2024 con la quale viene approvato e liquidato il 6° certificato di pagamento relativo al SAL n. 6 dell'importo di € 164.591,76;

VISTA la nota acquisita al protocollo con n. 624732 del 13.05.2024 con la quale l'appaltatore ha comunicato l'affidamento della fornitura di calcestruzzo alla ditta Calcestruzzi Aloisi snc, CF. 00567900678 chiedendo il pagamento diretto del subaffidatario ai sensi dell'art. 105 comma 13 del D. Lgs. 50 /2016;

VISTA la determinazione n.S00001 del 23/01/2025 con la quale viene approvato il SAL n. 7 e liquidato parzialmente il 7° certificato di pagamento;

VISTA la determinazione n.S00012 del 28/05/2025 con la quale sono state le compensazioni al Sal n. 6 e 7 e liquidati parzialmente i certificati di pagamento n. 6bis e 7 bis;

VISTA la determinazione S00022 del 30/06/2026 recante: "O.C.D.P.C. n. 394/2016: primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24/08/2016. Lavori denominati "S.R. Picente - Km 40+752 rifacimento spalle inserimento giunti di dilatazione, consolidamento dall'alto della parte centrale del ponte Tre Occhi" nel Comune di Amatrice (RI), collegamento delle fondazioni con la soletta in corrispondenza delle pile". Approvazione e liquidazione 8^ SAL lavori e relativo 8^ SAL bis. CUP C77H17000110002_CIG Contratto principale 8207539372", con la quale, sulla base delle premesse contenute nell'atto medesimo è stato determinato:

1. di approvare la contabilità relativa al 8° Stato di avanzamento dei lavori denominati "S.R. Picente - Km 40+752 rifacimento spalle inserimento giunti di dilatazione, consolidamento dall'alto della parte centrale del ponte Tre Occhi", collegamento delle fondazioni con la soletta in corrispondenza delle pile" nel Comune di Amatrice (RI) a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di Amatrice (RI), redatta in data 15.04.2026, che si compone:

- Contabilità SAL n.8 al 15.04.2026 comprensiva di Libretto Misure, Sommario Registro Contabilità, Registro Contabilità, SAL;
- Certificato pagamento n. 8 del 09.06.2026;
- fattura della Ditta Cogear SRL n. 7 del 24.06.2026 dell'importo di euro 210.000,00, oltre 46.200,00 per Iva;
- Fatture subaffidatari:
 - Fattura n. 14 del 24/06/2026 – Consorzio CEIS Soc. Coop. a.r.l. – SAL 8 – € 138.993,46 con esclusione di IVA in regime di Reverse Charge;
 - Fattura n. 6-FE del 31/01/2026 – Calcestruzzi Aloisi S.n.c. – € 6.209,80
 - Fattura n. 213-FE del 31/05/2026 – Calcestruzzi Aloisi S.n.c. – € 41.414,12
 - Fattura n. 459-FE del 18/11/2024 – Calcestruzzi Aloisi S.n.c. – € 6.409,88
 - Fattura n. 465-FE del 30/11/2025 – Calcestruzzi Aloisi S.n.c. – € 16.972,64
- Dure in corso di validità di Consorzio Ceis Scarl e Calcestruzzi Aloisi snc;
- Dichiarazioni flussi finanziari.

2. Di approvare Certificato di pagamento n° 8 emesso in data 09.06.2026, relativo al 8° Stato di avanzamento dei lavori denominati "S.R. Picente - Km 40+752 rifacimento spalle inserimento giunti di dilatazione, consolidamento dall'alto della parte centrale del ponte Tre Occhi", collegamento delle fondazioni con la soletta in corrispondenza delle pile" nel Comune di Amatrice (RI);
3. di autorizzare la liquidazione del Certificato di pagamento n. 8 emesso in data 09.06.2026 relativo alle lavorazioni contabilizzate nel 8° SAL per complessivi euro 256.200,00 IVA compresa del 22%;
4. di approvare la contabilità relativa al SAL 8 bis per compensazione prezzi dei lavori denominati "S.R. Picente - Km 40+752 rifacimento spalle inserimento giunti di dilatazione, consolidamento dall'alto della parte centrale del ponte Tre Occhi", collegamento delle fondazioni con la soletta in corrispondenza delle pile" nel Comune di Amatrice (RI) a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di Amatrice (RI), che si compone:
 - Schema calcolo compensazione su lavorazioni 8 SAL della DL;
 - Relazione DL/RUP su compensazione SAL 8;
 - Certificato di pagamento n. 8 bis del 19.06.2026;
 - fattura della Ditta Cogeas SRL n. 3 del 15.06.2026 dell'importo di euro 123.082,93 oltre Iva;
 - Fattura subappaltatore: fattura n. 12 del 16.06.2026 del Consorzio CEIS Soc. Coop. A r.l., importo totale con esclusione di IVA in regime di Reverse Charge pari ad euro 123.082,93
 - Durc in corso di validità di Consorzio Ceis Scarl;
 - Dichiarazione flussi finanziari;
5. Di approvare Certificato di pagamento n° 8 bis emesso in data 19.06.2026, relativo al SAL 8 bis per compensazione prezzi per i lavori denominati "S.R. Picente - Km 40+752 rifacimento spalle inserimento giunti di dilatazione, consolidamento dall'alto della parte centrale del ponte Tre Occhi", collegamento delle fondazioni con la soletta in corrispondenza delle pile" nel Comune di Amatrice (RI);
6. di autorizzare la liquidazione del Certificato di pagamento n. 8 bis emesso in data 19.06.2026 relativo al SAL 8 bis per compensazione prezzi per complessivi euro 150.161,17 IVA compresa del 22%;
7. di accreditare la somma totale di euro 71.006,44 (settantunomilasei/44) alla ditta CALCESTRUZZI ALOISI SNC C.F./P.IVA 00855350575 a saldo delle sottoindicate fatture:
 - Fattura n. 6-FE del 31/01/2026 – Calcestruzzi Aloisi S.n.c. – € 6.209,80
 - Fattura n. 213-FE del 31/05/2026 – Calcestruzzi Aloisi S.n.c. – € 41.414,12
 - Fattura n. 459-FE del 18/11/2024 – Calcestruzzi Aloisi S.n.c. – € 6.409,88
 - Fattura n. 465-FE del 30/11/2025 – Calcestruzzi Aloisi S.n.c. – € 16.972,64
8. di accreditare la somma totale di euro 262.076,39 (duecentosessantaduemilasettantasei/39) al Consorzio CEIS – Società Cooperativa Consortile, C.F./P.IVA n. 00799470570 a saldo delle fatture:
 - Fattura n. 14 del 24/06/2026 – Consorzio CEIS Soc. Coop. a.r.l. – SAL 8 – € 138.993,46;
 - fattura n. 12 del 16.06.2026 del Consorzio CEIS Soc. Coop. A r.l., € 123.082,93;
9. di versare all'Erario l'importo di € 73.287,24 (settantatremiladuecentottantasette/24) quale IVA sulle fatture elettroniche n. 7 del 24.06.2026, n. 3 del 15.06.2026 emesse dall'impresa COGEAS S.r.l. C.F./P.IVA 0085535057 mediante l'emissione di ordinativo secondario ORTE;
10. di dare atto che la somma complessiva di € 406.370,07 trova capienza nel quadro economico dell'intervento di cui all'oggetto;

stabilendo, inoltre, che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità;

PRESO atto che nella succitata determinazione S00022 del 30/06/2026, per mero errore materiale, con riferimento all'operatore economico CALCESTRUZZI ALOISI SNC è stato indicato il numero di partita iva inesatto, anziché quello corretto che risulta essere "00557900578";

RITENUTO necessario dover procedere alla parziale rettifica della citata determinazione con riferimento all'indicazione del numero di partita iva della ditta fornitrice CALCESTRUZZI ALOISI SNC, al fine di consentire la corretta individuazione del beneficiario dei pagamenti disposti con la Determinazione S00022 del 30/06/2026.

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

- di rettificare parzialmente la Determinazione S00022 del 30/06/2026 con riguardo al numero di partita iva della Ditta CALCESTRUZZI ALOISI SNC che risulta essere la seguente: 00557900578;
- di stabilire che per quanto non espressamente indicato nel presente atto si rimanda alla Determinazione S00022 del 30/06/2026

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale competente entro i termini di legge.

Il Soggetto Attuatore delegato

Dott. Giancarlo Cipriano

Copia