

Direzione: DIREZIONE

Area: RICOSTRUZIONE PRIVATA E CONTROLLI AMMINISTRATIVO-CONTABILI

DECRETO DIRIGENZIALE *(con firma digitale)*

N. A00397 del 02/03/2023

Proposta n. 408 del 28/02/2023

Oggetto:

Rettifica del decreto dirigenziale n. A00938 del 05/05/2021, causa rideterminazione del contributo concesso, ex Ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022, in favore del Sig. Giovanni D'Angelo in qualità di unico proprietario dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice (RI), Frazione Poggio Vitellino n. 75, distinto in catasto al foglio 14, particella 28 per l'edificio principale, Foglio 14, particella 391 per la pertinenza esterna - CUP: C78I21000430008 - CIG: 87680339B8 - ID 6470

Proponente:

Estensore	GRILLO ANTONELLA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	GRILLO ANTONELLA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	P. PALMIERI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

IL DIRETTORE AD INTERIM DELL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA DELLA REGIONE LAZIO

Oggetto: Rettifica del decreto dirigenziale n. A00938 del 05/05/2021, causa rideterminazione del contributo concesso, ex Ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022, in favore del Sig. Giovanni D'Angelo in qualità di unico proprietario dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice (RI), Frazione Poggio Vitellino n. 75, distinto in catasto al foglio 14, particella 28 per l'edificio principale, Foglio 14, particella 391 per la pertinenza esterna - CUP: C78I21000430008 – CIG: 87680339B8 - ID 6470

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria";

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, con le quali sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 e 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

VISTO l'articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 2 novembre 2016 n. 649 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione associata dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs. 267/2000;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00009 del 11 luglio 2018 concernente: "Conferimento dell'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del suolo";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio 26 febbraio 2019, n. V00003 "Proroga incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del suolo;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio 28 giugno 2019, n. V00007 "Proroga incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del suolo;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00005 del 29/12/2020 con il quale, a seguito del nullaosta della Giunta regionale espresso con D.G.R. n. n. 1025 del 22/12/2020, l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio ad interim all'Ing. Wanda D'Ercole è stato prorogato fino alla scadenza del termine per la gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4 del decreto legge n. 189/2016;

VISTA la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 ed in particolare l'art. 1, comma 738, nel quale è stabilito che *“Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-sexies è inserito il seguente: « 4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2023”*, e l'art. 1, comma 739, che ha sostituito all'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole *“31 dicembre 2022”* con *“31 dicembre 2023”*;

Premesso che:

- l'articolo 2 comma 2 del Decreto Legge 189/2016 convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229, dispone che il Commissario straordinario provvede all'esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme sull'ordinamento europeo;
- l'articolo 2 comma 5 lettera d) del medesimo Decreto Legge 189/2016, dispone che i Vice Commissari sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall'articolo 6;
- l'articolo 5, comma 2, lettera a) del medesimo decreto legge n. 189 del 2016, prevede che il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi del precitato articolo 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti dal decreto stesso, provvede all'erogazione dei contributi, sulla base dei danni effettivamente verificati, fino al 100% delle spese occorrenti, per far fronte agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e a uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
- con l'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, e ss.mm.ii, il Commissario straordinario, ha disciplinato l'iter procedimentale per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016 nonché le modalità di determinazione del contributo erogabile per la realizzazione degli interventi medesimi;
- con l'ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020 è stata disposta l'attuazione della semplificazione e l'accelerazione della ricostruzione privata, la definizione dei limiti di importo e delle modalità procedurali per la presentazione delle domande di contributo, anche ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legge n.189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016;
- con ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022, recante *“Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti”*, è stato approvato il *“Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022”*, allegato alla menzionata ordinanza di cui è parte integrante, che costituisce il prezzario unico interregionale delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del decreto legge n. 189 del 2016;
- all'art. 1, comma 2, dell'Ordinanza menzionata al punto che precede è stabilito che *“Il Prezzario unico, di cui al comma precedente, può applicarsi: a) per la ricostruzione privata, alle nuove domande di contributo e a quelle pendenti alla data di entrata in vigore della presente ordinanza. Può inoltre essere applicato, su richiesta dell'interessato, alle domande: a.1) decretate fino al 31 dicembre 2020, per le lavorazioni eseguite dal 1luglio 2021, ferma l'applicazione dell'art. 7 dell'ordinanza 118/2021*

per il primo semestre 2021; a.2) per le quali sia stato decretato il contributo a far data dal 1 gennaio 2021, ai sensi del successivo art. 2”;

- all’art. 2 è stabilito, altresì, che *“I costi parametrici relativi alla ricostruzione privata, ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 189/2016, di cui all’Allegato 1 dell’ordinanza 14 dicembre 2016, n. 8, alla tabella 6 dell’Allegato 2 dell’ordinanza 9 gennaio 2017, n.13 e alla tabella 6 dell’Allegato 1 dell’ordinanza 7 aprile 2017, n.19 e di cui all’art. 2 dell’ordinanza 5 ottobre 2018, n. 68, aggiornati ai sensi dell’art. 6 dell’ordinanza 118/2021, come novellato dall’ordinanza 123/2021, sono aumentati, in coerenza con la variazione dell’Indice generale Istat per i costi di costruzione di un capannone industriale e di un fabbricato residenziale, nonché con l’incremento delle materie prime e la relativa incidenza nell’aggiornamento del prezzario unico, nel modo seguente: al citato art. 6 dell’ordinanza n. 118/2021, come novellato dall’ordinanza n. 123/2021, la cifra “6%”, è sostituita dalla cifra “20%” per i fabbricati residenziali o 9 ad essi assimilabili, e la cifra “11%” è sostituita dalla cifra “25%” per gli edifici adibiti ad attività produttive. Si applicano le modifiche e le integrazioni previste dai successi artt. 8 e 9. 2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle domande di ricostruzione privata presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, nonché, su istanza del professionista incaricato, alle domande per le quali alla stessa data non risulti ancora decretato il contributo, nonché alle domande per le quali sia stato decretato il contributo a far data dal 1 gennaio 2021 purché non sia intervenuto il provvedimento di liquidazione della rata di saldo. I corrispettivi dei contratti già stipulati si intendono automaticamente adeguati alla rideterminazione del contributo derivante dall’attuazione della presente ordinanza”;*
- con l’ordinanza n. 131 del 30.12.2022, recante *“Disposizioni di coordinamento e differimento termini della ricostruzione privata e pubblica”, all’ art 5, comma 1, è stato stabilito che continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 6, dell’art. 1, dell’ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 del Commissario Straordinario di cui sono prorogati i termini non oltre il 31 dicembre 2023;*

Considerato che:

- con decreto dirigenziale n. **A00938 del 05/05/2021** è stata autorizzata la realizzazione degli interventi di ripristino con miglioramento sismico ai sensi delle ordinanze nn. 19/2017 e 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione e la determinazione del contributo in favore del **Sig. Giovanni D'angelo in qualità di unico proprietario dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice (RI), Frazione Poggio Vitellino n. 75, distinto in catasto al foglio 14, particella 28 per l'edificio principale, Foglio 14, particella 391 per la pertinenza esterna - ID 6470 - CUP: C78I21000430008 - CIG: 87680339B8**, quantificando il contributo concedibile in **€ 191.618,29 (centonovantunomilaseicentodiciotto,29) IVA inclusa se non recuperabile;**
- con decreto dirigenziale n. **A01742 del 27/09/2021** è stato liquidato il **SAL 0** e pagato l’importo di **€ 30.424,45 (trentamilaquattrocentoventiquattro/45)** relativo all’80% del contributo concesso per le prestazioni professionali;
- con decreto dirigenziale n. **A00988 del 15/04/2022** è stata disposta la liquidazione del **SAL iniziale** e pagato l’importo complessivo pari ad **€ 32.126,92 (trentaduemilacentoveventisei/92)**, comprensivo del 20% del contributo concesso per la realizzazione degli interventi di cui all’oggetto;

Preso atto che:

- con nota prot. 1140245 del 15/11/2022 e prot. n. 157475 del 10/02/2023, il professionista incaricato ha trasmesso richiesta di adesione all'Ord. 126/2022, allegando Computo Metrico Estimativo con revisione dei prezzi unitari aggiornati al Listino Unico Cratere Centro Italia 2022, Quadro comparativo tra CME di progetto e CME revisionato, Allegato n. 1 all' Ord. 126 e Quadro Tecnico Economico rimodulato a seguito dell'incremento prezzi;
- è stata verificata l'iscrizione, al momento della redazione del presente provvedimento, dei tecnici incaricati nell'elenco speciale dei professionisti di cui all'articolo 34 del Decreto Legge 189/2016, che pertanto risultano in regola con tutti i requisiti richiesti dalla normativa;
- che l'ammontare della spesa trova copertura nei fondi stanziati dall'articolo 5 comma 3 del Decreto Legge 189/2016, in cui si dispone che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 del medesimo articolo sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato;

DECRETA

1. per quanto esposto in narrativa e qui richiamato, di rideterminare il contributo concesso con decreto dirigenziale n. **A00938 del 05/05/2021 - determinazione del contributo in favore del Sig. Giovanni D'angelo - C.F. -DNGGNN46L19A2580 in qualità di unico proprietario dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice (RI), Frazione Poggio Vitellino n. 75, distinto in catasto al foglio 14, particella 28 per l'edificio principale, Foglio 14, particella 391 per la pertinenza esterna - ID 6470 - CUP: C78I21000430008 - CIG: 87680339B8** – ponendolo pari ad **€ 233.585,03 (duecentotrentatremilacinquecentoottantacinque/03) IVA inclusa**, in conformità a quanto dettagliato nell'esito istruttorio allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto che, al netto degli importi già erogati, l'ammontare disponibile residuo per l'intervento in oggetto è pari a **€ 171.033,66 (centosettantunomilaetrentatrè/66)**;
3. di dare atto che i controlli successivi all'erogazione del contributo, verranno svolti secondo le modalità disciplinate dall' Ordinanza n. 59 del 31 luglio 2018 "Attuazione dell'articolo 12, comma 5, del decreto legge 189 del 2016 e s.m.i.; Modalità e procedure di verifica a campione sugli interventi di ricostruzione privata ammessi a contributo".

Il presente provvedimento è trasmesso al soggetto interessato per il tramite del tecnico incaricato ed all'istituto bancario da questi individuato ai fini dell'attivazione delle procedure previste dai commi 3 e 4 dell'art.5 del decreto legge 189 del 17 ottobre 2016, convertito con legge 229 del 15 dicembre 2016 e ss.mm.;

Il Direttore ad Interim dell'Ufficio speciale ricostruzione Lazio
F.to Ing. Wanda D'Ercole

Copia

ESITO ISTRUTTORIO

Proposta di variante

Revisione DECRETO DIRIGENZIALE n. A00938 del 05/05/2021

Motivazione: **VARIANTE ECONOMICA IN CORSO D'OPERA PER ADEGUAMENTO
PREZZI ORD.126**

**PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI NELL'ORDINANZA N. 19 DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE DEL SISMA 2016**

Dati generali

Provincia

Comune

Frazione

Richiedente

In qualità di

Dati Catastali

Rieti

Amatrice

Poggio Vitellino

Giovanni D'angelo

Unico proprietario

edificio principale Fg. 14 particella 28

pertinenza esterna Fg. 14 particella 391

Dati identificativi dell'istanza

MUDE

Numero Istanza	Tipo Istanza	Intestatario	Indirizzo	Comune	Data ricezione	Stato	Data stato
12.057002.0000006977-2020	Richiesta di Contributo alla Ricostruzione Centro Italia (Ord. Commissariale n. 19 del 07/04/2017) - Res > L0	D'ANGELO GIOVANNI	FRAZIONE POGGIO VITELLINO	AMATRICE	05/03/2020 12.13.57	REGISTRATA DA PA	05/03/2020
12.057002.0000009461-2020	Integrazione documentale Contributo alla Ricostruzione Centro Italia	D'ANGELO GIOVANNI	FRAZIONE POGGIO VITELLINO	AMATRICE	08/06/2020 14.31.14	REGISTRATA DA PA	08/06/2020
12.057002.0000009993-2020	Integrazione documentale Contributo alla Ricostruzione Centro Italia	D'ANGELO GIOVANNI	FRAZIONE POGGIO VITELLINO	AMATRICE	09/07/2020 15.43.58	REGISTRATA DA PA	10/07/2020
12.057002.0000011376-2020	Integrazione documentale Contributo alla Ricostruzione Centro Italia	D'ANGELO GIOVANNI	FRAZIONE POGGIO VITELLINO	AMATRICE	15/10/2020 10.31.25	REGISTRATA DA PA	15/10/2020
12.057002.0000012891-2020	Richiesta di Contributo alla Ricostruzione Centro Italia (Ord. Commissariale n. 19 del 07/04/2017) - Res > L0 - variante	D'ANGELO GIOVANNI	FRAZIONE POGGIO VITELLINO N. 75	AMATRICE	12/12/2020 12.14.03	REGISTRATA DA PA	14/12/2020
12.057002.0000013222-2020	Comunicazione sulla adesione al regime semplificato ex ordinanza commissariale n.100/2020 - Semplificata	D'ANGELO GIOVANNI	FRAZIONE POGGIO VITELLINO N. 75	AMATRICE	14/12/2020 15.12.07	REGISTRATA DA PA	16/12/2020
12.057002.0000013403-2020	Comunicazione sulla adesione al regime semplificato ex ordinanza commissariale n.100/2020 - Semplificata	D'ANGELO GIOVANNI	FRAZIONE POGGIO VITELLINO N. 75	AMATRICE	30/12/2020 15.43.25	REGISTRATA DA PA	30/12/2020
12.057002.0000013902-2021	Integrazione documentale Contributo alla Ricostruzione Centro Italia	D'ANGELO GIOVANNI	FRAZIONE POGGIO VITELLINO N. 75	AMATRICE	20/01/2021 16.56.33	REGISTRATA DA PA	20/01/2021
12.057002.0000015971-2021	Integrazione documentale Contributo alla Ricostruzione Centro Italia	D'ANGELO GIOVANNI	FRAZIONE POGGIO VITELLINO N. 75	AMATRICE	22/04/2021 10.24.18	REGISTRATA DA PA	22/04/2021
12.057002.0000017882-2021	Dichiarazione di avanzamento lavori per edifici residenziali in Centro Italia - Anticipo Res > L0	D'ANGELO GIOVANNI	FRAZIONE POGGIO VITELLINO N. 75	AMATRICE	14/07/2021 17.53.04	REGISTRATA DA PA	15/07/2021
12.057002.0000018398-2021	Integrazione documentale Contributo alla Ricostruzione Centro Italia	D'ANGELO GIOVANNI	FRAZIONE POGGIO VITELLINO N. 75	AMATRICE	06/08/2021 15.53.51	REGISTRATA DA PA	03/09/2021
12.057002.0000018819-2021	Integrazione documentale Contributo alla Ricostruzione Centro Italia	D'ANGELO GIOVANNI	FRAZIONE POGGIO VITELLINO N. 75	AMATRICE	10/09/2021 17.30.56	REGISTRATA DA PA	13/09/2021
12.057002.0000018917-2021	Integrazione documentale Contributo alla Ricostruzione Centro Italia	D'ANGELO GIOVANNI	FRAZIONE POGGIO VITELLINO N. 75	AMATRICE	16/09/2021 17.40.20	REGISTRATA DA PA	17/09/2021
12.057002.0000019691-2021	Integrazione documentale Contributo alla Ricostruzione Centro Italia	D'ANGELO GIOVANNI	FRAZIONE POGGIO VITELLINO N. 75	AMATRICE	14/10/2021 13.02.20	REGISTRATA DA PA	14/10/2021
12.057002.0000023426-2022	Dichiarazione di avanzamento lavori per edifici residenziali in Centro Italia - Iniziale Res > L0	D'ANGELO GIOVANNI	FRAZIONE POGGIO VITELLINO N. 75	AMATRICE	29/03/2022 11.21.25	REGISTRATA DA PA	29/03/2022
12.057002.0000023707-2022	Integrazione documentale Contributo alla Ricostruzione Centro Italia	D'ANGELO GIOVANNI	FRAZIONE POGGIO VITELLINO N. 75	AMATRICE	07/04/2022 13.26.33	REGISTRATA DA PA	07/04/2022
12.057002.0000027994-2022	Integrazione documentale Contributo alla Ricostruzione Centro Italia	D'ANGELO GIOVANNI	FRAZIONE POGGIO VITELLINO N. 75	AMATRICE	14/11/2022 17.58.23	REGISTRATA DA PA	15/11/2022

USR

ID Istanza: 6470

Protocollo: 201907 del 05/03/2020

Variante Prot. 1140245 del 15/11/2022 e prot. n. 157475 del 10/02/2023 (ge.di.si)

Istruttore: **Eleonora Festuccia**

Richiesta anticipo Spese Tecn. (Ord. 94/2020) sì no

Verifica a campione (art. 12 c. 1 Ord. 100/2020) sì no

Tipologia di intervento: **Ripristino con miglioramento sismico**

Destinazione e tipologia edificio: **Residenziale**

Natura giuridica della titolarità del contributo: **Singolo proprietario**

1. CONTROLLO DI AMMISSIBILITÀ

1.1. VERIFICA DATI EDIFICIO

Nessuna variazione rispetto al decreto dirigenziale.

1.2. VERIFICA DELLE CONDIZIONI SOGGETTIVE

1.2.1. BENEFICIARI

Nessuna variazione rispetto al decreto dirigenziale.

1.2.2. TECNICI INCARICATI

Nessuna variazione rispetto al decreto dirigenziale.

1.2.3. IMPRESE FORNITRICI DEI LAVORI ED ISCRIZIONE ANAGRAFE ANTIMAFIA DEGLI ESECUTORI

Nessuna variazione rispetto al decreto dirigenziale.

1.3. CERTIFICAZIONI (art. 4 c. 1 Ord. 100/2020)

Nessuna variazione rispetto al decreto dirigenziale.

1.4. CONFERENZA REGIONALE (Pareri)

Nessuna variazione rispetto al decreto dirigenziale.

Autorizzazione sismica

Nessuna variazione rispetto al decreto dirigenziale.

1.5. COMPLETEZZA DELLA PRATICA

Con nota prot. 1140245 del 15/11/2022 e prot. n. 157475 del 10/02/2023 è stata trasmessa richiesta di variante per l'adesione all'Ord. 126/2022.

VISTA l'integrazione della documentazione ricevuta con prot. 1140245 del 15/11/2022 e prot. n. 157475 del 10/02/2023 con la quale il professionista, ha trasmesso la documentazione necessaria al fine della rideterminazione del contributo a seguito della pubblicazione dell'Ordinanza Commissariale n. 126/2022 e nello specifico:

- Computo Metrico Estimativo con revisione dei prezzi unitari aggiornati al Listino Unico Cratere centro Italia 2022 ai sensi dell'Ord. n. 126
- Elenco Prezzi con revisione dei prezzi unitari aggiornati al Listino Unico Cratere centro Italia 2022 ai sensi dell'Ord. n. 126 -
- Quadro comparativo tra CME di progetto e CME revisionato a seguito ord.126
- Allegato 1 ord.126
- Quadro Tecnico Economico rimodulato a seguito dell'incremento prezzi Ord. n. 126)

Categorie dei lavori	Importo CME ultimo decreto	Importo CME con applicazione 126	IVA	Importo CME _{Rib}	Ribasso di gara
Macrovoci	IVA esclusa	IVA esclusa	percentuale	IVA esclusa	0,20%
Opere strutturali					
Indagini e prove	1.647,92 €	1.647,92 €	22%	1.647,92 €	
Opere di pronto intervento	- €	- €	0%	- €	
Opere sulle strutture/riparazione danno	68.195,79 €	72.452,93 €	10%	72.308,02 €	
Oneri per la sicurezza (no ribasso gara)	19.448,64 €	27.787,89 €	10%	27.787,89 €	
Importo totale opere strutturali	89.292,35 €	101.888,74 €		101.743,83 €	
Finiture connesse					
Finiture parti comuni	27.140,43 €	31.045,73 €	10%	30.983,64 €	
Finiture interne uiu	22.907,29 €	26.753,90 €	10%	26.700,39 €	
Importo totale finiture connesse	50.047,72 €	57.799,63 €		57.684,03 €	
Importo totale dei lavori	139.340,07 €	159.688,37 €		159.427,86 €	
Spese tecniche					
Redazione scheda AeDES	- €	- €		- €	
Progetto Architettonico	4.346,08 €	4.900,85 €	22%	4.900,85 €	
Progetto Strutture	12.412,97 €	12.412,97 €	22%	12.412,97 €	
Progetto impianti elettrici	212,89 €	212,89 €	22%	212,89 €	
Progetto impianti termici	767,48 €	767,48 €	22%	767,48 €	
Sicurezza progettazione	2.405,03 €	2.405,03 €	22%	2.405,03 €	
Sicurezza Esecuzione	5.010,47 €	5.010,47 €	22%	5.010,47 €	
Direzione Lavori architettonici	11.131,94 €	12.128,78 €	22%	12.128,78 €	
Direzione Lavori strutturali	- €	- €	0%	- €	
Collaudo	2.541,54 €	2.541,54 €	0%	2.541,54 €	
Sub totale spese tecniche	38.828,40 €	40.380,01 €		40.380,01 €	
Relazione geologica	7.174,61 €	7.174,61 €	22%	7.174,61 €	
Accatastamento	- €	- €	0%	- €	
Relazione ambientale	- €	- €	0%	- €	
Rilievo storico-critico	- €	- €	0%	- €	
Sub totale spese tecniche specialistiche	7.174,61 €	7.174,61 €		7.174,61 €	
Spese tecniche totali	46.003,01 €	47.554,62 €		47.554,62 €	
Altre spese					
Amministratore	- €	- €	0%	- €	
Altro	- €	- €	0%	- €	
Altre spese totali	- €	- €		- €	
TOTALI	185.343,08 €	207.242,99 €		206.982,48 €	

VISTA l'integrazione della documentazione ricevuta con prot. 157475 del 10/02/2023 con la quale il professionista trasmette l'asseverazione nella quale dichiara " che la richiesta l'aggiornamento del prezzario e dei costi parametrici ai sensi degli articoli 1, 2 e 9 della Ordinanza n. 126/2022 riferita alla pratica MUDE N. 12-057002-0000006977-2020 del 05/03/2020, decreto n. A00938 del 05/05/2021.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1 dell'ord. 126/2022, è possibile applicare un incremento dei costi parametrici di cui all'Allegato 1 dell'ordinanza 14 dicembre 2016, n. 8, pari al 20% per i fabbricati residenziali. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b) dell'Ord. 126/2022, è possibile applicare un ulteriore incremento pari al 20% in quanto trattasi di edificio singolo unifamiliare con livello operativo L2; questo incremento si applica solo alla superficie dell'unità strutturale abitativa (non alla pertinenza esterna)."

1.6. CONTRIBUTO CONCEDIBILE

Si riporta tabella concessione (CCI001_2 - tabella concessione prot. 157475 del 10/02/2023) desunta dal foglio di calcolo (firmato digitalmente dal tecnico incaricato) con le deroghe motivate indicate all'ALL. 1 Semplificazione, con la quale il Professionista ha certificato l'ammontare del contributo concedibile ai sensi dell'art. 4 c. 1 lett. c) della O.C. 100/2020:

	RICHIESTA AL LORDO DI CASSA <i>b</i>	RICHIESTA AL NETTO DI CASSA <i>c</i>	AMMESSE ISTRUTTORIA <i>d</i>	NON AMMESSE ISTRUTTORIA <i>e=c-d</i>	AMMESSE AL LORDO DI CASSA <i>f</i>	AMMESSE CONVENZIONALE <i>g=min[a,f]</i>	NON AMMESSE CONVENZIONALE <i>h=f-g</i>	TOTALE ACCOLLO <i>i=b-g</i>	ASSICURAZIONE <i>j</i>	CONTRIBUTO <i>k=g-j</i>	IVA 0% <i>l</i>	IVA SE NON RECUPERABILE <i>m=k*l</i>	CONTRIBUTO INCLUSA IVA NON RECUPERABILE <i>n=k+m</i>	ANTICIPO DA RESTITUIRE <i>o</i>	ASSICURAZIONE IVA INCLUSA <i>p</i>	ACCOLLO DA RICHIESTA IVA INCLUSA <i>q</i>	ACCOLLO DA ISTRUTTORIA IVA INCLUSA <i>r</i>
TOTALE OPERE	€ 159.427,86	€ 159.427,86	€ 159.427,86	€ 0,00	€ 159.427,86	€ 159.427,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 159.427,86	€ 0,00	€ 16.140,53	€ 175.568,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,00
Occupazione suolo pubblico	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Indagini e prove 1	€ 1.647,92	€ 1.647,92	€ 1.647,92	€ 0,00	€ 1.647,92	€ 1.647,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.647,92	22%	€ 362,54	€ 2.010,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Indagini e prove 2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	22%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Indagini e prove 3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	22%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Pronto Intervento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	10%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Opere sulle strutture	€ 100.095,91	€ 100.095,91	€ 100.095,91	€ 0,00	€ 100.095,91	€ 100.095,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.095,91	10%	€ 10.009,59	€ 110.105,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Finiture parti comuni	€ 30.983,64	€ 30.983,64	€ 30.983,64	€ 0,00	€ 30.983,64	€ 30.983,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.983,64	10%	€ 3.098,36	€ 34.082,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Finiture interne	€ 26.700,39	€ 26.700,39	€ 26.700,39	€ 0,00	€ 26.700,39	€ 26.700,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.700,39		€ 2.670,04	€ 29.370,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Demolizioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto Terreni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri fiscali Acquisto Terreni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Compilazione scheda AeDES 1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Compilazione scheda AeDES 2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Compilazione scheda AeDES 3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Progetto Architettonico	€ 4.900,85	€ 4.699,70	€ 4.699,70	€ 0,00	€ 4.900,85	€ 4.900,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.900,85	22%	€ 1.078,19	€ 5.979,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Progetto Strutture	€ 12.412,97	€ 11.903,50	€ 11.903,50	€ 0,00	€ 12.412,97	€ 12.412,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.412,97	22%	€ 2.730,85	€ 15.143,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Progetto impianti elettrici	€ 212,89	€ 204,15	€ 204,15	€ 0,00	€ 212,89	€ 212,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 212,89	22%	€ 46,84	€ 259,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Progetto impianti termici	€ 767,48	€ 735,98	€ 735,98	€ 0,00	€ 767,48	€ 767,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 767,48	22%	€ 168,85	€ 936,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Progettazioni specialistiche 1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Progettazioni specialistiche 2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Sicurezza Progettazione	€ 2.405,03	€ 2.312,53	€ 2.312,53	€ 0,00	€ 2.405,03	€ 2.405,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.405,03	22%	€ 529,11	€ 2.934,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Sicurezza Esecuzione	€ 5.010,47	€ 4.817,76	€ 4.817,76	€ 0,00	€ 5.010,47	€ 5.010,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.010,47	22%	€ 1.102,30	€ 6.112,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Direzione Lavori architettonici	€ 12.128,78	€ 11.630,97	€ 11.630,97	€ 0,00	€ 12.128,78	€ 12.128,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.128,78	22%	€ 2.668,33	€ 14.797,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Direzione Lavori strutturali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Contabilità lavori	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Collaudo	€ 2.541,54	€ 2.443,79	€ 2.443,79	€ 0,00	€ 2.541,54	€ 2.541,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.541,54	22%	€ 559,14	€ 3.100,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Certificazione energetica	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Relazione geologica	€ 7.174,61	€ 7.033,93	€ 7.033,93	€ 0,00	€ 7.174,61	€ 7.174,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.174,61	22%	€ 1.578,41	€ 8.753,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altre prestazioni specialistiche 1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altre prestazioni specialistiche 2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altre prestazioni specialistiche 3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Amministratore	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	€ 47.554,62	€ 45.782,31	€ 45.782,31	€ 0,00	€ 47.554,62	€ 47.554,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 47.554,62	0%	€ 10.462,02	€ 58.016,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE GENERALE	€ 206.982,48	€ 205.210,17	€ 205.210,17	€ 0,00	€ 206.982,48	€ 206.982,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 206.982,48	€ 26.602,55	€ 233.585,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00
CONVENZIONALE [a]	€ 234.820,61																
Ribasso d'asta già applicato sulle opere	0,20%																

1.7. CONCLUSIONI

Analizzata l'istanza secondo i criteri definiti dalle ordinanze di riferimento si ritiene l'istanza in oggetto e la relativa richiesta di contributo per la ricostruzione **AMMISSIBILE**.

L'importo del contributo concesso al netto del ribasso, certificato dal professionista ai sensi dell'art. 4 c. 1 lett. c) della O.C. 100/2020, è pari al Costo dell'Intervento (CI) di € 233.585,03 IVA inclusa come riportato nella tabella seguente:

Importo concesso IVA esclusa	IVA sull'importo concesso	Importo concesso IVA inclusa (se non recuperabile)
206.982,48 €	26.602,55 €	233.585,03 €

Assicurazione IVA inclusa se non recuperabile	Importo a carico del committente IVA inclusa se non recuperabile	Importo opere aggiuntive (Art. 16 Ord. 80/2019)
0,00 €	0,00 €	0,00 €

Rieti, 27/02/2023

Il Responsabile Del Procedimento della variante
Eleonora Festuccia

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE
RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO di EDIFICIO AD USO ABITATIVO CON RIFERIMENTO ALLA ORDINANZA COMMISSARIALE N.19/2017
(D'ANGELO GIOVANNI - AMATRICE FRAZIONE POGGIO VITELLINO 75 - FG: 14 MAP: 28)

RICHIEDENTE		
TIPO	Persona fisica	Interni separati: N
NOME/DENOMINAZIONE	D'ANGELO GIOVANNI	DNGGNN46L19A2580
RAPPRESENTATO DA	se stesso	
C/O PROFESSIONISTA	CATALUCCI MARCO	CTLMRC63D25F457W
INDIRIZZO	marco.catalucci@geopec.it	
INDIRIZZO	AMATRICE FRAZIONE POGGIO VITELLINO 75	
IDENTIFICATIVI CATASTALI	FG: 14 MAP: 28	
DATI IMPRESA		
BANCA CONVENZIONATA	INTESA SANPAOLO	
PEC ISTITUTO DI CREDITO	plafond_sisma_centroitalia.driss@pec.intesasanpaolo.com	
PROTOCOLLI FASCICOLO		
MUDE RICHIESTA	1205700200000128912020	
CUP	C78I21000430008	
CIG	87680339B8	
MUDE SAL ZERO	1205700200000178822021	INTERVENTO Miglioram
MUDE I SAL	1205700200000234262022	LIVELLO OPERATIVO L2
MUDE II SAL	NON EFFETTUATO	PROTOCOLLO Numero / Anno
MUDE III SAL	NON EFFETTUATO	
MUDE SALDO	NON EFFETTUATO	

TABELLA A								
ALLOCAZIONE DEL CONTRIBUTO PER BENEFICIARIO								
UI	PERSONA FISICA / GIURIDICA	CF / PIVA	UI%	US%	COSTO INTERVENTO	ASSICURAZIONE	ACCOLLO	CONTRIBUTO
1	D'ANGELO GIOVANNI	DNGGNN46L19A2580	100%	100%	€ 233.585,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 233.585,03
			TOTALE	100%	€ 233.585,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 233.585,03

TABELLA B - MUDE (QUADRO RIEPILOGATIVO)				
TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO	PRIVATI	ENTI PUBBLICI	ONLUS	TOTALE
IMPORTO AMMESSO	€ 233.585,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 233.585,03
QUOTA A CARICO TOTALE (*)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
DI CUI COPERTA DA ASSICURAZIONE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
DI CUI DA RIMBORSARE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO	€ 233.585,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 233.585,03

DESTINAZIONE PAGAMENTI PER RUOLO							
	NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE	CONTO DEDICATO	PRIVATI	ENTI PUBBLICI	ONLUS	TOTALE	
PROVE 1	AURELI SOIL SRL (AURELI SOIL SRL)	IT38J083274064000000001790	€ 2.010,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.010,46	
IMPR	RICCI GUIDO SRL (RICCI GUIDO SRL)	IT35X0538740521000003193870	€ 173.557,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 173.557,93	
PROG	STINGASS (CATALUCCI MARCO)	IT79J0538772510000042862822	€ 5.979,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.979,04	
STRUT	STINGASS (CATALUCCI MARCO)	IT79J0538772510000042862822	€ 15.143,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.143,82	
ELET	STINGASS (CATALUCCI MARCO)	IT79J0538772510000042862822	€ 259,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 259,73	
TERM	STINGASS (CATALUCCI MARCO)	IT79J0538772510000042862822	€ 936,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 936,33	
SICP	PENCHINI MORENO (PENCHINI MORENO)	IT68D0303203000010000001874	€ 2.934,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.934,14	
SICE	PENCHINI MORENO (PENCHINI MORENO)	IT68D0303203000010000001874	€ 6.112,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.112,77	
DLAV	STINGASS (CATALUCCI MARCO)	IT79J0538772510000042862822	€ 14.797,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.797,11	
COLL	PERSICHETTI FABIO (PERSICHETTI FABIO)	IT06A031117251000000002256	€ 3.100,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.100,68	
GEOL	LISTANTI FRANCESCO (LISTANTI FRANCESCO)	IT84B0887138690001000111809	€ 8.753,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.753,02	
		TOTALE	€ 233.585,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 233.585,03	

DESTINAZIONE PAGAMENTI PER DEMOLIZIONE E DELOCALIZZAZIONE							
NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE	CONTO DEDICATO	PRIVATI	ENTI PUBBLICI	ONLUS	TOTALE		
	TOTALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		

ANTICIPATO DA RESTITUIRE AL SAL ZERO	0%	50%	0%	50%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PAGAMENTI PIANIFICATI	LAVORI	PROVE	IMPR	PROG	PRIVATI	ENTI PUBBLICI	ONLUS	TOTALE
SAL ZERO	0%	100%	20%	80%	€ 63.926,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 63.926,91
SAL INIZIALE	20%	0%	20%	4%	€ 40.873,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.873,94
SAL INTERMEDIO 1	20%	0%	20%	4%	€ 40.873,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.873,94
SAL INTERMEDIO 2	30%	0%	30%	6%	€ 61.310,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 61.310,91
SALDO	30%	0%	10%	6%	€ 26.599,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.599,33
SAL COVID	0%	0%	0%	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	100%	100%	100%	100%	€ 233.585,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 233.585,03

TABELLA A-BIS								
DETTAGLIO DEGLI ACCOLTI O CONTRIBUTI ASSICURATIVI PER LE PARTI COMUNI DA VERSARE AL CONDOMINIO								
UI	PERSONA FISICA / GIURIDICA	CF / PIVA	UI%	US%	CONTRIBUTO	ACCOLLO	ASSICURAZIONE	COR
1	D'ANGELO GIOVANNI	DNGGNN46L19A2580	100%	100%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0
			TOTALE	100%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

TABELLA B-BIS							
PAGAMENTI ANTICIPATI E DA SALDARE							
	NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE	CONTO DEDICATO	ANTICIPATO	RESIDUO SAL-ZERO	RESIDUO SAL SUCC	TOTALE	
PROVE 1	AURELI SOIL SRL (AURELI SOIL SRL)	IT38J083274064000000001790	€ 0,00	€ 2.010,46	€ 0,00	€ 2.010,46	
IMPR	RICCI GUIDO SRL (RICCI GUIDO SRL)	IT35X0538740521000003193870	€ 0,00	€ 0,00	€ 173.557,93	€ 173.557,93	
PROG	STINGASS (CATALUCCI MARCO)	IT79J0538772510000042862822	€ 0,00	€ 4.783,23	€ 1.195,81	€ 5.979,04	
STRUT	STINGASS (CATALUCCI MARCO)	IT79J0538772510000042862822	€ 0,00	€ 12.115,06	€ 3.028,76	€ 15.143,82	
ELET	STINGASS (CATALUCCI MARCO)	IT79J0538772510000042862822	€ 0,00	€ 207,78	€ 51,95	€ 259,73	
TERM	STINGASS (CATALUCCI MARCO)	IT79J0538772510000042862822	€ 0,00	€ 749,06	€ 187,27	€ 936,33	
SICP	PENCHINI MORENO (PENCHINI MORENO)	IT68D0303203000010000001874	€ 0,00	€ 2.347,31	€ 586,83	€ 2.934,14	
SICE	PENCHINI MORENO (PENCHINI MORENO)	IT68D0303203000010000001874	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.112,77	€ 6.112,77	
DLAV	STINGASS (CATALUCCI MARCO)	IT79J0538772510000042862822	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.797,11	€ 14.797,11	
COLL	PERSICHETTI FABIO (PERSICHETTI FABIO)	IT06A031117251000000002256	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.100,68	€ 3.100,68	
GEOL	LISTANTI FRANCESCO (LISTANTI FRANCESCO)	IT84B0887138690001000111809	€ 0,00	€ 7.002,42	€ 1.750,60	€ 8.753,02	
		TOTALE	€ 0,00	€ 29.215,32	€ 204.369,71	€ 233.585,03	