

Direzione: DIREZIONE

Area: PIANIFICAZIONE URBANISTICA E RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00074 del 23/01/2020

Proposta n. 79 del 23/01/2020

Oggetto:

Primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 di cui all'Ordinanza n. 37 del 08/09/2017. Intervento di Recupero e ricostruzione del Cimitero di Poggio Casoli nel Comune di Accumoli (Codice: OOPP_000568_2017). Riapprovazione del Quadro Economico.

Proponente:

Estensore	PRIMARINI GERMANA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	GRILLI ANTIMO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	M. GAZZANI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 di cui all'Ordinanza n. 37 del 08/09/2017. Intervento di Recupero e ricostruzione del Cimitero di Poggio Casoli nel Comune di Accumoli (Codice: **OOPP_000568_2017**).
Riapprovazione del Quadro Economico.

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE
DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale", e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017, del 10 febbraio 2017, l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89 e la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018;

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in Legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 Novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTO l'articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00007 del 28/06/2019, con il quale è stato prorogato al

31/12/2020 l'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 394 del 20/06/2019;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "*Codice dei contratti pubblici*", come modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, ed in particolare l'articolo 31;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3/2016 di attuazione del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 recante "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*";

VISTA l'ordinanza n. 37 del 08/09/2017 avente ad oggetto "*Approvazione del primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016*" nella quale, all'Allegato n. 1, è ricompreso l'intervento in oggetto da effettuare nel Comune di Amatrice (RI);

DATO ATTO che l'Ordinanza n. 67 del 12/09/2018 il Commissario ha inteso procedere ad effettuare modifiche alle ordinanze n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 56 del 10 maggio 2018 sostituendo i relativi allegati, confermando nell' "Allegato 1" l'opera in oggetto;

DATO ATTO che, il Comune di Accumoli, con Determinazione n. 24 del 03/05/2018 - Area IV Urbanistica, Patrimonio e Viabilità, ha proceduto alla nomina del Geom. Sara Federici quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, in rispondenza alle Linee Guida ANAC n. 3 (e dell'art. 50-bis D.L. 189/2016 e s.m.i, nel caso di personale assunto a tempo determinato ai sensi dello stesso decreto legge);

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 11/02/2019 con la quale è stata approvata la scheda di fattibilità del "Cimitero di Poggio Casoli", con il relativo Quadro Economico, per il complessivo importo di € 759.534,63 - codice OOPP_000568_2017;

TENUTO CONTO che nella Scheda di Fattibilità tecnico-economica il Comune di Accumoli aveva manifestato l'interesse all'acquisizione della delega ex art. 15 comma 2 del D.L. 189/2016 e s.m.i individuando se stesso quale soggetto attuatore;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 06/08/2019 con la quale il Comune di Accumoli ha preso atto della impossibilità ad acquisire la delega di cui all'art. 15, c. 2, D.L. n. 189/2016 e s.m.i, dal Presidente della Regione Lazio - Vicecommissario mediante Decreto n. V00020 del 31/10/2018 per lo svolgimento delle procedure di gara relative all'affidamento di tutti i servizi tecnici e le attività necessarie alla realizzazione dell'intervento in oggetto, delegando pertanto l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio quale soggetto attuatore;

VISTA la Determinazione del Direttore ad interim n. A00023 del 13/01/2020 con la quale il Geom. Antimo Grilli, funzionario della struttura dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50, recante "*Codice dei contratti pubblici*", come modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56;

CONSIDERATO che, trattandosi di intervento che prevede la ricostruzione e l'adeguamento sismico di parte dell'esistente, il RUP ha ritenuto opportuno ricalcolare le spese tecniche includendo anche prestazioni professionali riferite alle strutture, non calcolate originariamente;

RITENUTO pertanto dover procedere alla necessaria modifica del quadro economico dell'intervento di cui all'oggetto, già approvato con la scheda di fattibilità;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di riapprovare il quadro economico dell'intervento di cui all'oggetto, così come allegato alla presente determinazione;
2. di confermare in ogni altra sua parte la scheda di fattibilità dell'Intervento di recupero e ricostruzione del Cimitero di Poggio Casoli - codice OOPP_000568_2017, approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 11/02/2019, per il complessivo importo di € 759.534,63;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Accumoli;
4. di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzionelazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Direttore ad interim
Ing. Wanda D'Ercole

COMUNE DI ACCUMOLI
Intervento di Opere di Ricostruzione Cimitero di Accumoli
COD_OOPP_000563_2017

Quadro Economico

DESCRIZIONE VOCI			
A	LAVORI		€ 500.000,00
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 470.000,00	
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 30.000,00	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 259.534,63
B.1)	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10% dei Lavori)	€ 21.191,51	
B.2)	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	€ 17.900,00	
B.2.1)	Rilievi per Accatastamenti	€ 2.900,00	
B.2.2)	Indagini geologiche e geognostiche e prove di laboratorio	€ 10.000,00	
B.2.3)	Accertamenti ed analisi strutturali e prove di laboratorio	€ 5.000,00	
B.2.4)	Altre spese tecniche		
B.3)	Spese Tecniche	€ 95.727,43	
B.3.1)	Spese per attività consulenza o supporto: <i>geologo</i>	€ 3.908,42	
B.3.2)	Spese tecniche <i>progettazione di fattibilità tecnico economica</i>		
B.3.3)	Spese tecniche <i>progettazione definitiva</i>	€ 26.267,69	
B.3.4)	Spese tecniche <i>progettazione esecutiva compreso CSP</i>	€ 22.810,05	
B.3.5)	Spese tecniche <i>direzione dei lavori compreso CSE</i>	€ 38.233,60	
B.3.6)	Spese per <i>collaudo statico e tecnico amministrativo</i>	€ 4.507,67	
B.3.7)	Spese per Supporto RUP Verifica Progetto Definitivo ed Esecutivo	€ -	
B.4)	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli	€ 3.500,00	
B.5)	Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia max 10% dei Lavori)	€ 25.000,00	
B.6)	Accantonamento di cui all'ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi	€ -	
B.7)	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) - max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018	€ 10.000,00	
B.8)	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)	€ 1.000,00	
B.9)	Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017	€ -	
B.10)	Cassa previdenziale di B.2.1 - B.2.4 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7 = 4%	€ 3.788,76	
B.11)	Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 2%	€ 78,17	
B.12)	I.V.A. Lavori (A) 10% Adeguamento - Miglioramento - Nuova Costruzione	€ 50.000,00	
B.14)	I.V.A. 22% su B.2 - B.5	€ 9.438,00	
B.15)	I.V.A. 22% su B.3 - B.10 - B.11	€ 21.910,76	
TOTALE GENERALE (A+B)			€ 759.534,63