

		IVA	REVISIONE D'UFFICIO 22/11/2018	IVA
COMUNE DI AMATRICE Intervento di Ricostruzione Cimitero Monumentale capoluogo COD_OOPP_000696		22%		10%
Quadro Economico				
DESCRIZIONE VOCI				
A	LAVORI		€ 4.500.000,00	€ 4.900.000,00
A.1	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 180.000,00	196.000,00	
A.2	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 4.320.000,00	4.704.000,00	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 2.277.220,12	€ 1.877.220,12
B.1)	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10%)	€ 0,00	85.000,00	
B.2)	Totale Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatamenti	€ 0,00	38.000,00	
B.2.1)	Rilievi e Accatamenti (ricompresi in spese tecniche P.D.)	€ 0,00	0,00	
B.2.2)	Indagini geognostiche, Accertamenti e Analisi Strutturali	€ 0,00	38.000,00	
B.3)	Totale Spese Tecniche	€ 705.966,70	764.763,30	
B.3.1)	Spese per attività consulenza o supporto: <i>geologo</i>	€ 41.411,02	34.566,46	
B.3.2)	Spese tecniche <i>progettazione definitiva</i>	€ 257.025,67	238.868,58	
B.3.3)	Spese tecniche <i>progettazione esecutiva compreso CSP</i>	€ 130.574,54	159.184,67	
B.3.4)	Spese tecniche <i>direzione dei lavori compreso CSE</i>	€ 233.659,70	265.014,72	
B.3.5)	Spese per verifiche tecniche (<i>collaudo statico e tecnico amministrativo</i>)	€ 43.295,77	67.128,87	
B.4)	Allacciamenti ai pubblici servizi e oneri vari autorizzazioni compresi bolli	€ 10.000,00	12.628,45	
B.5)	Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia max 10%)	€ 225.000,00	85.000,00	
B.6)	Accantonamento di cui all'ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi	€ 45.000,00	49.000,00	
B.7)	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) max 2% Imp.Lavori (A)	€ 45.000,00	88.200,00	
B.8)	Spese per pubblicità e gara e commissioni giudicatrici	€ 18.000,00	32.000,00	
B.9)	Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017	€ 0,00	0,00	
B.10)	Economie da gara servizi tecnici compresa cassa e iva	€ 0,00	0,00	
B.11)	Cassa previdenziale di B.2.1 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5= 4%	€ 26.582,23	29.207,87	
B.12)	Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 2%	€ 828,22	0,00	
B.12.1)	Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 4%		1.382,66	
B.13)	I.V.A. Lavori (A) 22% Adeguamento - Miglioramento/ 10% Nuova Costruzione	€ 990.000,00	0,00	
B.13.1)	I.V.A. Lavori (A) Ristrutturazione e Nuova Costruzione, aliquota 10%		490.000,00	
B.13.2)	I.V.A. Lavori in economia (B.1) e Sondaggi-analisi strutturali (B.2.2), aliquota 22%		27.060,00	
B.14)	I.V.A. 22% su spese tecniche e cassa (B.3.1+B.12.1)+((B.3-B.3.1)+B.11)	€ 49.500,00	174.977,84	
B.15)	I.V.A. 22% su B.3 - B.11 - B.12	€ 161.342,97	0,00	
B.16)	Economie da gara appalto lavori compresa iva	€ 0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE (A+B)		€ 6.777.220,12	€ 6.777.220,12