

Direzione: DIREZIONE

Area: RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A01748 del 26/07/2022

Proposta n. 1674 del 01/07/2022

Oggetto:

Ordinanza n. 109 del 21/11/2020 - Intervento di "Messa in sicurezza del dissesto in località Fonte del Campo nel Comune di Accumoli (RI)" - Codice Opera: DISS_M_025_2017. Approvazione modifica del contratto - disciplinare di incarico professionale per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e relativo Schema di Atto aggiuntivo. CUP: C65J18000190001 - CIG: 8218082FCA - CIG aggiuntivo 9305995E00

Proponente:

Estensore	PRIMARINI GERMANA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	BATTAGLINO ANTONIO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	L. LOZZI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Ordinanza n. 109 del 21/11/2020 - Intervento di “Messa in sicurezza del dissesto in località Fonte del Campo nel Comune di Accumoli (RI)” - Codice Opera: DISS_M_025_2017. Approvazione modifica del contratto - disciplinare di incarico professionale per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e relativo Schema di Atto aggiuntivo. CUP: C65J18000190001 - CIG: 8218082FCA - CIG aggiuntivo 9305995E00

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*”, e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*”;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017,
- l’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89
- la Legge n. 145 del 2018;
- l’art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156
- l’art. 57 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, “*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economica*” e ss.mm.ii.;
- la Legge 30 dicembre 2021 n. 234;

VISTO l’articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “*Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari*” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l’istituzione degli “*Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016*”;

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15

dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 368 del 10/07/2018, con la quale è stato espresso il nulla osta in merito al conferimento dell'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo;

VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018 e, n. V00003 del 26/02/2019 e n. V00007 del 28/06/2019, V00005 del 29/12/2020, con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019 e n. 394 del 20/06/2019 e n. 1025 del 22/12/2020;

VISTO la delibera n. 1078 del 21 novembre 2018 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione che integra la delibera n. 359 del 29 marzo 2017, resa esecutiva con il D.P.C.M. 28 settembre 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante il "*Codice dei contratti pubblici*" e ss.mm.ii.;

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorità nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia in data 28 dicembre 2016;

VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, aventi ad oggetto "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*", nonché le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*";

VISTA l'Ordinanza n. 109 del 21/11/2020, *Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica*, nel cui allegato n. 1 è ricompreso l'intervento in oggetto con il progressivo n. 269, e da ultima l'Ordinanza Speciale n. 17 del 15/07/2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020, *Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Accumoli* ove, nell'Allegato 1, è ricompreso, con il progressivo n. 269, l'intervento di "Messa in sicurezza del dissesto in località Fonte del Campo nel Comune di Accumoli (RI)", per un importo complessivo di € 1.500.000,00;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà, nel caso dell'intervento in oggetto, con le risorse già finanziate per l'Ordinanza n. 109

del 21/11/2020, di cui al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., a carico della specifica contabilità speciale;

PRESO ATTO CHE:

- con nota n. 51739 del 01/02/2017 è stata richiesta l'attivazione della contabilità speciale intestata al vice Commissario della Regione Lazio;
- con nota n. 21033 del 6 febbraio 2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ufficio XII, acquisita agli atti con prot. n. 59129 in pari data è stata autorizzata l'apertura presso la Tesoreria dello Stato di Roma della contabilità speciale n. 6043 intestata al “V.C. PRES. REG. LAZIO DL 189-2016”;

VISTO il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto tra la Struttura di Missione ex articolo 30 L. 229/2016 e il Commissario straordinario del Governo e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia in data 26 luglio 2017;

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, come stabilito dall'art. 6, comma 1, dell'Ordinanza Speciale n. 17/2021, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al D.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 aventi ad oggetto “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*”;

VISTA la Determinazione n. A00108 del 11/02/2019 con la quale l'Ing. Antonio Battaglino, dirigente della Regione Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del Codice;

VISTA la Determinazione n. A00208 del 25/02/2020 con la quale è stato disposto di procedere all'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativo all'intervento di “*Messa in sicurezza del dissesto in località Fonte del Campo nel Comune di Accumoli (RI)*”, mediante procedura negoziata con consultazione di n. 3 operatori economici, debitamente individuati previa pubblicazione di avviso di indagine di mercato, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, per un importo a base di gara di € 38.120,43 IVA ed oneri previdenziali esclusi;

VISTA la Determinazione n. A00634 del 15/05/2020 con la quale, sono stati approvati i verbali di gara e la proposta di aggiudicazione afferente alla procedura per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativo all'intervento di “*Messa in sicurezza del dissesto in località Fonte del Campo nel Comune di Accumoli (RI)*” - Codice Opera: DISS_M_025_2017, a favore di Soc. IDRAULICA & AMBIENTE SRL con sede legale in Pesaro, Via Bruno Bedosti n. 21 - PI 02403470418, che ha offerto un ribasso, sull'importo a base di gara, pari al 55,21%, corrispondente all'importo contrattuale di € 17.074,14 IVA ed oneri di legge esclusi;

VISTO il Contratto per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativo all'intervento di “*Messa in sicurezza del dissesto in località Fonte del Campo nel Comune di Accumoli (RI)*”, stipulato tra l'Ufficio Speciale per la ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio e il Sig. Giacomo Furlani, legale rappresentante della Soc. IDRAULICA & AMBIENTE SRL, P.IVA 02403470418, registrato con Reg. 157/2020 del 16/07/2020;

VISTA la determina n. 7 del 11/02/2022 del sub commissario straordinario recante “Determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi Speciale Per l’acquisizione di pareri, intese concertati, nulla osta e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, relativi all’intervento “Messa in sicurezza del dissesto in località Fonte del Campo nel Comune di Accumoli (RI)”;

VISTA la determina n. 10 del 17/03/2022 del sub commissario straordinario avente ad oggetto “Integrazione della Determinazione motivata n. 7 del 11 febbraio 2022 di conclusione della Conferenza di Servizi Speciale per l’acquisizione di pareri, intese concertati, nulla osta e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, relativi all’intervento “Messa in sicurezza del dissesto in località Fonte del Campo nel Comune di Accumoli (RI)”;

VISTA la determinazione n. A00801 del 28/03/2022 con la quale è stato approvato il progetto definitivo afferente all’intervento di "Messa in sicurezza del dissesto in località Fonte del Campo nel Comune di Accumoli (RI)";

VISTA la Determinazione n. A00904 del 06/04/2022 con la quale è stato nominato l’Ing. Giovanni Falco, funzionario in servizio presso la Regione Lazio - Area Supporto all’Ufficio Speciale Ricostruzione per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico dei comuni del cratere (Sisma 2016) - quale Soggetto verificatore ex art. 26 del Dlgs 50/2016 del progetto esecutivo afferente all’intervento di “Messa in sicurezza del dissesto in loc. Fonte del Campo nel Comune di Accumoli (RI)" - Codice opera: DISS_M_025_2017;

VISTA la determinazione n. A01170 del 10/05/2022 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per un importo complessivo pari ad € 1.500.000,00 suddiviso in € 1.105.075,12 per lavori ed € 394.924,88 per somme a disposizione della Stazione Appaltante, oltre € 549.930,87 per lavori opzionali di successiva attuazione;

CONSIDERATO CHE:

- con PEC, acquisita al prot. reg. n. 560211 del 07/06/2022, la Soc. IDRAULICA & AMBIENTE SRL ha richiesto di adeguare il compenso professionale dovuto, in ragione delle modifiche ed integrazioni che si sono rese necessarie introdurre al progetto definitivo ed esecutivo, al fine di ottemperare alle prescrizioni ed osservazioni presentate dagli Enti e soggetti interessati dalla realizzazione delle opere ed alle variazioni dei prezzi delle lavorazioni intervenute a seguito dell’entrata in vigore dei nuovi prezziari di riferimento;
- a seguito delle modifiche ed integrazioni che si sono rese necessarie alla versione finale del progetto definitivo, approvato con Determinazione n. A00801 del 28/03/2022, l’importo dei lavori risulta pari ad € 1.105.075,12, oltre IVA;
- a seguito delle modifiche ed integrazioni che si sono rese necessarie alla versione finale del progetto esecutivo, approvato con Determinazione n. A01170 del 10/05/2022, al fine di ottemperare alle prescrizioni ed osservazioni presentate dagli Enti e soggetti interessati dalla realizzazione delle opere ed alle variazioni dei prezzi delle lavorazioni intervenute a seguito dell’entrata in vigore dei nuovi prezziari di riferimento, l’importo complessivo dei lavori, lavori opzionali di successiva attuazione, risulta pari ad € 1.655.005,99, oltre IVA;
- applicando la tariffa di cui al D.M. 17/06/2016 sull’importo dei lavori desumibile dal progetto definitivo dell’intervento pari ad € 1.105.075,12 e sull’importo dei lavori desumibile dal progetto esecutivo dell’intervento pari ad € 1.655.005,99, deriva un importo aggiornato complessivo del compenso dovuto per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo dell’intervento in oggetto, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 55,21%;

di € 22.767,59, oltre IVA ed oneri, con un incremento di € 5.693,45, oltre IVA ed oneri, sull'importo del contratto originario Reg. n. 157/2020 di € 17.074,14, oltre IVA ed oneri;

- ricorrono le condizioni di cui all'art. 106 co. 1, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, potendosi configurare l'attività svolta in ottemperanza alle suddette prescrizioni e rilievi, quale prestazione supplementare oggettivamente sopravvenuta e pertanto non inclusa nell'affidamento iniziale, che non avrebbe potuto essere correttamente, tempestivamente ed efficacemente essere affidata ad altro contraente sia per ragioni di unicità dal punto di vista tecnico ed economico della prestazione progettuale sia per i conseguenti disguidi e la evidente duplicazione dei costi che ne sarebbe derivata all'amministrazione regionale;
- l'incremento del compenso dovuto rispetto all'importo del contratto originario risulta inferiore alla soglia prevista dal co. 7 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO necessario procedere alla modifica del contratto - disciplinare di incarico professionale per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento in oggetto, sottoscritto il 16/07/2020 Reg. n. 157/2020, ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, ed approvare il relativo Schema di Atto aggiuntivo, per un importo aggiuntivo delle prestazioni affidate di € 5.693,45, oltre IVA ed oneri;

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

- procedere alla modifica del contratto - disciplinare di incarico professionale per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento in oggetto sottoscritto il 16/07/2020 Reg. n. 157/2020, ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016;
- approvare il relativo Schema di Atto aggiuntivo, per un importo aggiuntivo delle prestazioni affidate di € 5.693,45, oltre IVA ed oneri;

Avverso il presente atto è possibile presentare ricorso avanti al Tribunale amministrativo territorialmente competente entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto.

Il Direttore

Ing. Wanda D'Ercole



ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE

per l'affidamento della progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento di "Messa in sicurezza del dissesto in loc. Fonte del Campo" nel comune di Accumoli (RI) CODICE: DISS M 025 2017.

CUP C65J18000190001 - CIG: 8218082FCA – CIG AGGIUNTIVO: 9305995E00

TRA

L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio, con sede in Rieti, Via Flavio Sabino n. 27, CAP 02100, Codice Fiscale e Partita Iva n. 90076740571, di seguito indicato come "Committente", rappresentato dall'ing. Wanda D'Ercole, nata a il, munita di firma digitale, in qualità di Direttore, nominata con Decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, domiciliata per la carica presso la sede legale dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio

E

Il Sig. Giacomo Furlani, nato a il .../.../..... il quale interviene al presente atto in qualità di legale rappresentante della Soc. IDRAULICA & AMBIENTE SRL con sede legale in Pesaro, Via Bruno Bedosti n. 21 - PI 02403470418, di seguito indicato "Professionista";

PREMESSO CHE

- nell'ambito dell'Ordinanza n. 109 del 21/11/2020, Approvazione elenco

unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica, nel cui allegato n. 1 è ricompreso l'intervento in oggetto con il progressivo n. 269, e da ultima l'Ordinanza Speciale n. 17 del 15/07/2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020, Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Accumoli ove, nell'Allegato 1, è ricompreso, con il progressivo n. 11, l'intervento di "Messa in sicurezza del dissesto in località Fonte del Campo nel Comune di Accumoli (RI)", per un importo complessivo di € 1.500.000,00;

- con Determinazione n. A00208 del 25/02/2020 è stato disposto di procedere all'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativo all'intervento di "Messa in sicurezza del dissesto in località Fonte del Campo nel Comune di Accumoli (RI)", mediante procedura negoziata con consultazione di n. 3 operatori economici, debitamente individuati previa pubblicazione di avviso di indagine di mercato, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, per un importo a base di gara di € 38.120,43 IVA ed oneri previdenziali esclusi;

- con Determinazione n. A00634 del 15/05/2020 sono stati approvati i verbali di gara e la proposta di aggiudicazione afferente alla procedura per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativo all'intervento di "Messa in sicurezza

del dissesto in località Fonte del Campo nel Comune di Accumoli (RI)” -

Codice Opera: DISS M 025 2017, a favore di Soc. IDRAULICA & AMBIENTE SRL con sede legale in Pesaro, Via Bruno Bedosti n. 21 - PI

02403470418, che ha offerto un ribasso, sull'importo a base di gara, pari al 55,21%, corrispondente all'importo contrattuale di € 17.074,14 IVA ed oneri di legge esclusi;

- in data 16/07/2020 con Reg. 157/2020 è stato stipulato il Contratto per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativo all'intervento di “Messa in sicurezza del dissesto in località Fonte del Campo nel Comune di Accumoli (RI)” tra l'Ufficio Speciale per la ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio e il Sig. Giacomo Furlani legale rappresentante della Soc. IDRAULICA & AMBIENTE SRL, PI 02403470418;

- con Determina n. 7 del 11/02/2022 del sub commissario straordinario è stata disposta la conclusione della Conferenza di Servizi Speciale per l'acquisizione di pareri, intese concertati, nulla osta e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, relativi all'intervento “Messa in sicurezza del dissesto in località Fonte del Campo nel Comune di Accumoli (RI)”;

- con Determina n. 10 del 17/03/2022 del sub commissario straordinario è stata disposta “Integrazione della Determinazione motivata n. 7 del 11 febbraio 2022 di conclusione della Conferenza di Servizi Speciale per l'acquisizione di pareri, intese concertati, nulla osta e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, relativi all'intervento

“Messa in sicurezza del dissesto in località Fonte del Campo nel Comune di Accumoli (RI)”;

- con Determinazione n. A00801 del 28/03/2022 è stato approvato il progetto definitivo afferente all'intervento di "Messa in sicurezza del dissesto in località Fonte del Campo nel Comune di Accumoli (RI)";
- con Determinazione n. A01170 del 10/05/2022 è stato approvato il progetto esecutivo per un importo complessivo pari ad € 1.500.000,00 suddiviso in € 1.105.075,12 per lavori ed € 394.924,88 per somme a disposizione della Stazione Appaltante, oltre € 549.930,87 per lavori opzionali di successiva attuazione;
- con PEC, acquisita al prot. reg. n. 560211 del 07/06/2022, la Soc. IDRAULICA & AMBIENTE SRL ha richiesto di adeguare il compenso professionale dovuto, in ragione delle modifiche ed integrazioni che si sono rese necessarie introdurre al progetto definitivo ed esecutivo, al fine di ottemperare alle prescrizioni ed osservazioni presentate dagli Enti e soggetti interessati dalla realizzazione delle opere ed alle variazioni dei prezzi delle lavorazioni intervenute a seguito dell'entrata in vigore dei nuovi prezzari di riferimento;
- a seguito delle modifiche ed integrazioni che si sono rese necessarie alla versione finale del progetto definitivo, approvato con Determinazione n. A00801 del 28/03/2022, l'importo dei lavori risulta pari ad € 1.105.075,12, oltre IVA;
- a seguito delle modifiche ed integrazioni che si sono rese necessarie alla versione finale del progetto esecutivo, approvato con Determinazione n. A01170 del 10/05/2022, al fine di ottemperare alle prescrizioni ed osser-

vazioni presentate dagli Enti e soggetti interessati dalla realizzazione delle opere ed alle variazioni dei prezzi delle lavorazioni intervenute a seguito dell'entrata in vigore dei nuovi prezziari di riferimento, l'importo complessivo dei lavori, lavori opzionali di successiva attuazione, risulta pari ad € 1.655.005,99, oltre IVA;

- applicando la tariffa di cui al D.M. 17/06/2016 sull'importo dei lavori desumibile dal progetto definitivo dell'intervento pari ad € 1.105.075,12 e sull'importo dei lavori desumibile dal progetto esecutivo dell'intervento pari ad € 1.655.005,99, deriva un importo aggiornato complessivo del compenso dovuto per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento in oggetto, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 55,21%, di € 22.767,59, oltre IVA ed oneri, con un incremento di € 5.693,45, oltre IVA ed oneri, sull'importo del contratto originario Reg. n. 157/2020 di € 17.074,14, oltre IVA ed oneri;

- ricorrono le condizioni di cui all'art. 106 co. 1, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, potendosi configurare l'attività svolta in ottemperanza alle suddette prescrizioni e rilievi, quale prestazione supplementare oggettivamente sopravvenuta e pertanto non inclusa nell'affidamento iniziale, che non avrebbe potuto essere correttamente, tempestivamente ed efficacemente essere affidata ad altro contraente sia per ragioni di unicità dal punto di vista tecnico ed economico della prestazione progettuale sia per i conseguenti disguidi e la evidente duplicazione dei costi che ne sarebbe derivata all'amministrazione regionale;

- l'incremento del compenso dovuto rispetto all'importo del contratto originario risulta inferiore alla soglia prevista dal co. 7 dell'art. 106 del

D.Lgs. 50/2016;

tutto ciò premesso le parti, come sopra rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art.1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto; inoltre, vengono richiamate tutte le condizioni contrattuali indicate nel contratto stipulato in data 16/07/2020 con Reg. 157/2020 tra il Committente ed il Professionista incaricato per la redazione del progetto definitivo, esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento "Messa in sicurezza del dissesto in località Fonte del Campo nel Comune di Accumoli (RI)".

Art.2 (Oggetto e ammontare dell'affidamento)

Il "Committente" affida al "Professionista" incaricato, che accetta, l'incarico supplementare alla progettazione definitiva, esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, compresa relazione geologica, relativo all'intervento "Messa in sicurezza del dissesto in località Fonte del Campo nel Comune di Accumoli (RI)" in esecuzione della Determinazione n. _____ del _____ della quale si è presa visione e che qui si intende riportata, per l'importo contrattuale di € 5.693,45, esclusa IVA e oneri di legge.

Il Professionista incaricato si impegna a svolgere l'incarico di che trattasi alle condizioni di cui al presente contratto e secondo le indicazioni e prescrizioni degli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Il Committente conferisce al professionista incaricato, che accetta, l'incarico relativo alle prestazioni professionali e/o servizi di cui all'art. 5 (Descrizione

delle prestazioni).

Tutte le spese sono conglobate, fisse e immutabili, ed il Professionista incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi altro rimborso, indennità, compenso a vacanza, trasferta, diritto o altra forma di corrispettivo, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare.

I corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi e sono stati determinati come sopra specificato.

Il Professionista incaricato prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del codice civile e sono comprensivi anche dell'equo compenso e dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.

Il corrispettivo di cui al comma 1 è inalterabile rispetto alla eventuale variazione degli importi dei lavori, che dovesse evidenziarsi in sede di approvazione della progettazione esecutiva.

Art. 3 (Cauzioni e Polizza assicurativa)

A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, il Professionista incaricato, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, ha provveduto a costituire la relativa garanzia definitiva n. _____ del _____, rilasciata dalla _____ Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni, con sede legale in _____ via _____ cod. fisc. _____ per un importo totale pari ad € _____.

Art. 4 (Obblighi legali)

Il Professionista incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, è obbligato all'osservanza della legge professionale, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

Resta a carico del Professionista incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo esso organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione.

Il Professionista è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a quest'ultimi.

Art. 5 (Descrizione delle prestazioni)

Sono richiamate integralmente tutte le prestazioni previste all'art. 1 del Contratto stipulato in data 16/07/2020 con Reg. 157/2020 tra il Committente ed il Professionista incaricato.

Art. 6 (Termini di esecuzione)

I termini di esecuzione della prestazione sono quelli stabiliti all'art. 5 del Contratto stipulato in data 16/07/2020 con Reg. 157/2020.

Art. 7 (Determinazione del corrispettivo e modalità di pagamento)

Il corrispettivo aggiuntivo per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo delle opere in oggetto (comprensivo del coordinamento della sicurezza

in fase di progettazione) viene fissato nella somma complessiva di € 5.693,45, il tutto IVA e oneri di legge esclusi.

Il corrispettivo dovuto verrà corrisposto dal Committente al Professionista incaricato dietro presentazione di regolare fattura a seguito della sottoscrizione e registrazione del presente atto.

Art. 8 (Disposizioni finali)

Il presente Atto, soggetto a registrazione a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/86, viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di contrassegni telematici per l'importo dovuto per legge, che vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto ed allegati. conservata agli atti della struttura competente.

Il presente Atto, composto di n. 9 pagine numerate, unitamente agli atti richiamati, seppur non materialmente allegati, è confermato e sottoscritto per accettazione, dalle Parti con firma digitale.

Sono a carico esclusivo del Professionista tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del Contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso.

Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo resta confermato quanto riportato nel Contratto – Disciplinare di incarico stipulato in data 16/07/2020 con Reg. 157/2020.

Il Professionista

Il Direttore

.....

Ing. Wanda d'Ercole