

**Direzione:** DIREZIONE

**Area:** STRUTTURA TECNICO-AMMINISTRATIVA PER GLI INTERVENTI PUBBLICI

## DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A01252 del 10/07/2023

Proposta n. 1423 del 10/07/2023

**Oggetto:**

Ordinanza n. 109 del 23/12/2020 - Intervento denominato "Bonifica dissesto idrogeologico interessante la strada comunale via Roma e il Parco pubblico Giardini di Marzo", nel Comune di Poggio Bustone (RI) Codice Opera: DISS\_M\_024\_2018 CUP C25J18000220001 - Determinazione del contributo ammissibile di €. 304.671,59 di cui €. 64.671,59 a valere sul "Fondo speciale per le compensazioni" ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, dell'Ordinanza n. 126/2022.

**Proponente:**

Estensore	GROSSI ILARIA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	GROSSI ILARIA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	S. FERMANTE	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Ordinanza n. 109 del 23/12/2020 - Intervento denominato “Bonifica dissesto idrogeologico interessante la strada comunale via Roma e il Parco pubblico Giardini di Marzo”, nel Comune di Poggio Bustone (RI) Codice Opera: DISS\_M\_024\_2018 CUP C25J18000220001 - Determinazione del contributo ammissibile di €. 304.671,59 di cui €. 64.671,59 a valere sul “Fondo speciale per le compensazioni” ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, dell’Ordinanza n. 126/2022.

## **IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*”, e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*”;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017,
- l’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89
- la Legge n. 145 del 2018;
- l’art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156
- l’art. 57 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, “*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economica*” e ss.mm.ii.;
- la Legge 30 dicembre 2021 n. 234;
- la Legge 29 dicembre 2022 n. 197;

VISTO l’articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli,

Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00005 del 05/07/2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al Dott. Stefano Fermante, Dirigente della Regione Lazio, al fine di garantire la continuità nello svolgimento delle funzioni di competenza di tale struttura, nelle more di avvio della procedura di selezione per la copertura del ruolo di Direttore della medesima struttura;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante il *"Codice dei contratti pubblici"* e ss.mm.ii.;

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la *"Ricostruzione Pubblica"*;

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma del 02/02/2021, ove è disciplinata l'attività di controllo ex art. 32 del D.L. 189/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione mediante l'Unità Operativa Speciale;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 64 del 06/09/2018 recante *"Approvazione del I Piano degli interventi sui dissesti idrogeologici nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016"*, nella quale è ricompreso l'intervento in oggetto da effettuare nel Capoluogo di Poggio Bustone (RI) per un importo complessivo pari ad euro € 190.000,00;

VISTA, da ultimo, l'Ordinanza Commissariale n. 109 del 23/12/2020, *"Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica"* per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nella quale, all'interno dell'Allegato Unico con progressivo n. 226, è ricompreso l'intervento in oggetto da effettuare nel Capoluogo di Poggio Bustone (RI), per € 240.000,00, importo implementato rispetto al precedente per € 190.000,00 di cui Ordinanza n. 64/2018;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

VISTO l'art. 4, comma 1 dell'ordinanza commissariale n. 63 del 06/09/2018, successivamente modificato dall'art. 12 dell'ordinanza commissariale n. 80/2019, il quale prevede che i Presidenti delle Regioni – Vice Commissari sono delegati per l'adozione delle determinazioni in ordine all'approvazione dei progetti e per l'emissione dei decreti di concessione dei contributi in relazione agli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del Commissario straordinario;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 48 dell'11/06/2019 con la quale il Comune di Poggio Bustone (RI) ha approvato la scheda di fattibilità tecnico-economica dell'intervento in oggetto, per l'importo complessivo di € 190.000,00, di cui € 104.555,19 per lavori comprensivi di € 5.227,76 per oneri della sicurezza, pervenuta con prot. n. 0540576 del 10/07/2019 e con la quale il Comune di Poggio Bustone (RI) ha confermato che il ruolo di soggetto attuatore, di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al D.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 aventi ad oggetto "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";

VISTA la determinazione del Direttore n. A00860 del 27/08/2019 con la quale l'Arch. Vincenzo Angeletti Latini, funzionario in comando presso il Commissario Straordinario per la ricostruzione sisma 2016 ed assegnato all'USR Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del Codice (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);

VISTA la Determinazione n. A01261 del 22/11/2019, parzialmente rettificata con Determina n. A02129 del 11/11/2021, con la quale è stata indetta la procedura per l'affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016, dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, relazione geologica, direzione lavori, di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione riguardo l'intervento di "Bonifica dissesto idrogeologico della strada comunale via Roma e del parco pubblico Giardini di Marzo del capoluogo" del Comune di Poggio Bustone (RI) per un importo a base d'asta pari a € 25.686,94 oltre IVA ed oneri di legge;

VISTA la Determina n. A00125 del 05/02/2020 con la quale è stato affidato l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, relazione geologica, direzione lavori, di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione riguardo l'intervento di "Bonifica dissesto idrogeologico della strada comunale via Roma e del parco pubblico Giardini di Marzo del capoluogo" del Comune di Poggio Bustone (RI) a favore dell'Operatore economico RTP "Studio Professionale associato Progest, Geores Studio Associato e Daniele Bianchi" con sede legale in via Marittima n. 153 - 03100 Frosinone, C.F. e P. IVA IT02292050602, che ha offerto un ribasso economico del 57,57% corrispondente all'importo contrattuale di € 10.898,97 oltre IVA ed oneri di legge;

VISTA la Determinazione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio n. A00029 del 22/01/2021 di conclusione, con esito positivo, senza prescrizioni, della Conferenza Regionale;

VISTA la Determinazione n. A00297 del 17/02/2021 con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo relativo all'intervento denominato "Bonifica dissesto idrogeologico della strada comunale via Roma e il Parco pubblico Giardini di marzo" nel Comune di Poggio Bustone (RI) - Codice Opera: DISS\_M\_024\_2018 per un importo complessivo di € 190.000,00;

VISTO il Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A01522 del 14/07/2021 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo e concesso il contributo relativo ai lavori di "Bonifica dissesto idrogeologico interessante la strada comunale via Roma e il Parco pubblico Giardini di Marzo" nel Comune di Poggio Bustone (RI) per un importo complessivo di € 194.530,99;

PRESO ATTO che l'importo complessivo dell'intervento, come risultante da quadro economico del progetto esecutivo approvato con Decreto n. A01522 del 14/07/2021, risulta aumentato rispetto all'importo del progetto definitivo, approvato per complessivi € 190.000,00, a seguito delle integrazioni richieste in sede di acquisizione di autorizzazione sismica, che hanno comportato la necessità di eseguire indagini strutturali e prove sui materiali per un importo di € 3.713,92 oltre IVA per la verifica della "portanza dei muri di sostegno", e che tale importo aggiuntivo trova comunque ampia copertura nell'importo di finanziamento pari ad € 240.000,00;

CONSIDERATO, pertanto, che, a seguito dell'incremento del finanziamento per l'intervento in oggetto, che da € 190.000,00 finanziati con Ord. 64/2018, passa a € 240.000,00 finanziati con Ord.

109/2020, risulta un residuo di finanziamento complessivo pari ad € 45.469,01, come da quadro economico del Progetto Esecutivo;

VISTA la Determinazione a contrarre n. A01669 del 30/07/2021 con la quale, tra l'altro, è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori di "Bonifica dissesto idrogeologico interessante la strada comunale via Roma e il Parco pubblico Giardini di Marzo" nel Comune di Poggio Bustone (RI) riconducibili alla categoria OS21, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del DL 76/2020 e ss.mm.ii., previa consultazione di n. 3 Operatori Economici, per un importo pari ad € 123.591,12 di cui € 114.914,80 per lavori soggetti a ribasso ed € 8.676,32 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo;

VISTA la Determinazione n. A01691 del 17/09/2021 mediante la quale si è proceduto all'approvazione dei verbali di gara e proposta di aggiudicazione dell'affidamento dei lavori di "Bonifica dissesto idrogeologico interessante la strada comunale via Roma e il Parco pubblico Giardini di Marzo" nel Comune di Poggio Bustone (RI) a favore dell'Operatore Economico "SCAGLIONE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L." con sede legale in via Salitto, 10 – Colliano (SA), P.IVA e C.F. 04298780653, che ha offerto un ribasso del 4,89%, per un importo contrattuale di € 117.971,79 oltre IVA;

VISTA la Determinazione n. A01909 del 11/10/2021 con la quale l'arch. Ilaria Grossi è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50, in sostituzione dell'arch. Vincenzo Angeletti Latini;

VISTA la Determinazione n. A02129 del 11/11/2021 con la quale l'Ing. Catia Bianchi e l'Ing. Pierpaolo Spaziani Testa, componenti del gruppo di progettazione RTP "Studio Professionale Associato Progest – Geores Studio Associato - Daniele Bianchi", sono stati nominati rispettivamente Direttore dei lavori e Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione dei lavori di "Bonifica dissesto idrogeologico interessante la strada comunale Via Roma e il Parco pubblico Giardini di Marzo", nel Comune di Poggio Bustone (RI);

VISTA la Determinazione n. A02335 del 26/11/2021 con la quale è stato affidato, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., l'incarico del servizio tecnico di collaudatore statico, inerente all'intervento di "Bonifica del dissesto idrogeologico della strada comunale Via Roma e del Parco pubblico Giardini di marzo" del Capoluogo di Poggio Bustone (RI) - Codice DISS\_M\_024\_02\_2018, all'Ing. Giovanni Persichetti, per un importo contrattuale di € 3.500,21 IVA e oneri di legge esclusi;

DATO ATTO che in data 05/01/2022 il Direttore dei Lavori, Ing. Catia Bianchi, ha proceduto con la consegna dei lavori in favore dell'operatore economico aggiudicatario "SCAGLIONE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.";

VISTO il contratto d'appalto sottoscritto digitalmente in data 20/01/2022, cui è stato apposto il n. 364/22 del 21/01/2022, ai sensi del R.R. 1/2002, art. 99 e ss.mm.ii. tra il Direttore dell'USR Lazio e l'Operatore economico "SCAGLIONE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.", con il quale sono stati affidati i lavori dell'intervento di cui all'oggetto, per l'importo contrattuale di € 117.971,79 comprensivo degli oneri della sicurezza, oltre IVA;

VISTA la Determina n. A01580 del 29/06/2022 con la quale è stata approvata la perizia di variante, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del Dlgs 50/2016, relativa ai lavori di "Bonifica dissesto idrogeologico interessante la strada comunale via Roma e il Parco pubblico Giardini di Marzo" nel Comune di Poggio Bustone (RI), redatta dal Direttore dei Lavori ing. Catia Bianchi, che eleva

l'importo contrattuale da € 117.971,79= a € 125.709,75= e pertanto con una variazione in aumento di € 7.737,96= pari al 6,56% dell'importo contrattuale;

VISTO l'atto di sottomissione relativo alla variante dei lavori in oggetto approvata con Determina n. A01580 del 29/06/2022, sottoscritto in data 04/11/2022, dell'importo pari a € 7.737,96 IVA esclusa;

RITENUTO necessario utilizzare l'importo residuo del finanziamento concesso con Ord. 109/2020, pari ad € 45.469,01, per completare gli interventi di messa in sicurezza all'interno del Parco Pubblico Giardini di Marzo, come richiesto dal Comune di Poggio Bustone con nota del 22/09/2022, giusto verbale di sopralluogo prot. 0973911 del 06/10/2022, ovvero nella fase conclusiva dei lavori afferenti all'intervento originario;

CONSIDERATO che per la quantificazione del costo delle suddette lavorazioni di completamento il Direttore dei Lavori ing. Catia Bianchi ha redatto il computo metrico utilizzando il Prezzario Unico del Cratere Centro Italia 2022, senza necessità, ad oggi, di ulteriori compensazioni;

VISTA la necessità, durante l'esecuzione dei lavori dell'intervento di *“Bonifica dissesto idrogeologico interessante la strada comunale via Roma e il Parco pubblico Giardini di Marzo”* nel Comune di Poggio Bustone (RI), di applicare la revisione dei prezzi delle lavorazioni derivata dall'aumento dei costi delle materie prime;

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 126 del 28/04/2022 recante *“Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti”* ed in particolare l'art. 1 e l'art. 4, nel cui comma 1 viene istituito il Fondo, denominato *“Fondo speciale per le compensazioni”* a valere sul fondo di cui all'articolo 4 del decreto legge n.189 del 2016, al fine di finanziare gli eventuali maggiori oneri per l'attuazione degli interventi della ricostruzione pubblica rispetto agli importi stimati in sede di programmazione degli interventi previsti dalle ordinanze nn. 105 e 109 del 2020;

RICHIAMATA la Circolare del Commissario Straordinario del Governo (CGRTS-0026177-P-26/10/2022) recante *“Ordinanza commissariale n.126 del 28 aprile 2022: indirizzi e chiarimenti in merito alle modalità di accesso e assegnazione delle risorse ai Fondi di cui all'art.4 per la ricostruzione pubblica (ordinanze commissariali e ordinanze speciali) e per gli Edifici di culto”*, acquisita con Prot. USR-En. 0031009 del 26/10/2022, che definisce misure di compensazione dei maggiori costi derivanti dal caro prezzi;

DATO ATTO che la suddetta Circolare al paragrafo *“II. INTERVENTI FINANZIATI CON ORDINANZE COMMISSARIALI”*, dispone indicazioni operative e requisiti di accesso per l'UTILIZZO FONDI PER MAGGIOR COSTI, prevedendo che *“<<[...] ai progetti di ricostruzione pubblica relativi ad interventi inseriti nelle ordinanze commissariali ordinarie che alla data di entrata in vigore dell'Ordinanza n.126/2022 (24 maggio 2022) ... erano già depositati presso l'organo competente per la relativa autorizzazione/approvazione nonché per la compensazione delle lavorazioni eseguite e contabilizzate, come attestato dai SAL a far data dal 11 luglio 2021 degli interventi in corso di esecuzione [...]>> la copertura dei maggiori costi per la compensazione dell'eccezionale aumento dei costi delle materie prime sia a valere sul “FONDO SPECIALE PER LE COMPENSAZIONI” (art.4, commi 1 e 2 dell'O.C. n.126/2022);*

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 136 del 07/04/2023, art. 12, recante *“Modifiche e integrazione all'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 in tema di eccezionale aumento dei costi delle materie prime”*;

DATO altresì ATTO che con nota acquisita al prot. USR Lazio n. 1226240 del 02-12-2022, successivamente integrata con mail del 06/06/2023, il Direttore dei Lavori Ing. Catia Bianchi ha trasmesso la documentazione con la quantificazione dell'importo dei lavori eseguiti relativi all'intervento in oggetto a valere sul fondo delle compensazioni, costituita dallo Stato di

avanzamento dei Lavori n. 2 al 15/10/2022, redatto utilizzando il nuovo prezzario unico del Cratere del Centro Italia – Edizione 2022, comprensivo dei costi della sicurezza;

VISTO il quadro economico di raffronto dell'opera da cui risulta una spesa complessiva di €. 304.671,59, di cui €. 207.558,01 per lavori e costi della sicurezza ed € 97.113,58 per somme a disposizione, così ripartito:

Ordinanza n. 109/2020 Lavori di "Bonifica dissesto idrogeologico della strada comunale Via Roma e del Parco pubblico Giardini di Marzo del capoluogo" Codice opera: DISS_M_024_2018 Comune di Poggio Bustone (RI)		IVA 22%			
<b>Quadro Economico</b>		QTE di progetto	QTE rideterminato post-gara lavori (Det. aggiudicazione n. A01691 17/09/2021)	QE da variante approvata con Det. n. A01580 del 29/06/2022	QE COMPENSAZIONI (Ord. 126/2022)
DESCRIZIONE VOCI					
<b>LAVORI</b>		<b>€ 123 591,12</b>	<b>€ 117 971,79</b>	<b>€ 125 709,75</b>	<b>€ 207 558,01</b>
Importo lavori		€ 114 914,80	€ 114 914,80	€ 123 050,60	
Importo lavori compreso Compensazioni di cui all'Ord. 126/2022					€ 181 245,43
Importo lavori di completamento					€ 26 657,28
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 8 676,32	€ 8 676,32	€ 8 676,32	€ 8 676,32	€ 7 445,82
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta - lavori di completamento					€ 2 375,92
Ribasso d'asta 4,89% (lavori+lavori di completamento)			€ 5 619,33	€ 6 017,17	€ 10 166,44
Importo lavori complessivo al netto di ribasso d'asta			€ 109 295,47	€ 117 033,43	€ 197 736,27
Importo lavori complessivo al netto di ribasso d'asta compresi oneri sicurezza			<b>€ 117 971,79</b>	<b>€ 125 709,75</b>	<b>€ 207 558,01</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	<b>€ 70 939,87</b>	<b>€ 69 703,63</b>	<b>€ 68 821,24</b>	<b>€ 97 113,58</b>	
Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10% dei Lavori )	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	<b>€ 13 142,53</b>	<b>€ 13 142,53</b>	<b>€ 13 142,53</b>	<b>€ 13 142,53</b>	<b>€ 15 142,53</b>
Rilievi e Accatastamenti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Indagini geologiche	€ 9 428,61	€ 9 428,61	€ 9 428,61	€ 9 428,61	€ 9 428,61
Accertamenti ed analisi strutturali	€ 3 713,92	€ 3 713,92	€ 3 713,92	€ 3 713,92	€ 5 713,92
Altre spese tecniche	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese Tecniche	<b>€ 14 098,97</b>	<b>€ 14 098,97</b>	<b>€ 14 098,97</b>	<b>€ 14 098,97</b>	<b>€ 21 197,37</b>
Spese per attività consulenza o supporto: <i>geologo</i>	€ 851,18	€ 851,18	€ 851,18	€ 851,18	€ 851,18
Spese tecniche Verifica sismica dell'edificio	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese tecniche <i>progettazione definitiva</i>	€ 2 943,94	€ 2 943,94	€ 2 943,94	€ 2 943,94	€ 2 943,94
Spese tecniche <i>progettazione esecutiva compreso CSP</i>	€ 2 655,94	€ 2 655,94	€ 2 655,94	€ 2 655,94	€ 5 039,72
Spese tecniche <i>direzione dei lavori compreso CSE</i>	€ 4 447,91	€ 4 447,91	€ 4 447,91	€ 4 447,91	€ 8 862,32
Spese per <i>collaudo tecnico amministrativo</i>	€ 3 200,00	€ 3 200,00	€ 3 200,00	€ 3 200,00	€ 3 500,21
Spese per Supporto RUP Verifica Progetto Definitivo ed Esecutivo					
Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia max 10% dei Lavori )	€ 6 045,99	€ 6 138,120	€ 3 892,64	€ 2 366,62	
Accantonamento di cui all'ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.lgs. 163/2006) - max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018	€ 2 471,82	€ 2 359,44	€ 2 514,19	€ 3 215,20	
Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Cassa previdenziale di B.2.1 - B.2.4 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7 = 4%	€ 529,91	€ 529,91	€ 529,91	€ 813,85	
Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 2%	€ 17,02	€ 17,02	€ 17,02	€ 17,02	
I.V.A. Lavori (A) 22%	€ 27 190,05	€ 25 953,79	€ 27 656,14	€ 45 662,76	
I.V.A. 22% su B.2 - B.5	€ 4 221,47	€ 4 241,74	€ 3 747,74	€ 3 852,01	
I.V.A. 22% su B.3 - B.10 - B.11	€ 3 222,10	€ 3 222,10	€ 3 222,10	€ 4 846,21	
<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>	<b>€ 194 530,99</b>	<b>€ 187 675,41</b>	<b>€ 194 530,99</b>	<b>€ 304 671,59</b>	
<b>ECONOMIE</b>	<b>€ 45 469,01</b>	<b>€ 52 324,59</b>	<b>€ 45 469,01</b>	<b>€ -</b>	
Economie di gara	€ -	€ 6 855,58	€ -	€ -	
Maggiore importo concesso per lavori di completamento Ord. 109/2020 (importo finanziato € 240.000)	€ 45 469,01	€ 45 469,01	€ 45 469,01	€ -	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>€ 240 000,00</b>	<b>€ 240 000,00</b>	<b>€ 240 000,00</b>	<b>€ 304 671,59</b>	
<b>TOTALE COMPENSAZIONI - FINANZIAMENTO DA ORD. 109/2020: 240.000,00 €</b>				<b>64 671,59 €</b>	

CONSIDERATO che dal suddetto quadro economico di raffronto si evince che l'importo complessivo dell'intervento, a seguito dell'applicazione del nuovo prezzario unico del Cratere del Centro Italia – Edizione 2022, di cui all'O.C. n. 126/2022, ammonta a €. 304.671,59 con necessità di copertura dell'incremento pari a €. 64.671,59;

RITENUTO opportuno non esaurire completamente le risorse derivanti da somme accantonate per imprevisti, mantenendo per gli stessi, all'interno del quadro economico, una somma pari ad €. 2.366,62;

CONSIDERATO che è in corso la procedura di affidamento della progettazione afferente ai lavori di completamento dell'intervento di "Bonifica dissesto idrogeologico interessante la strada comunale via Roma e il Parco pubblico Giardini di Marzo" nel Comune di Poggio Bustone (RI);

RITENUTO quindi necessario, a seguito di verifica effettuata dal RUP degli atti trasmessi dalla DL sopra richiamati e della sussistenza dei requisiti di accesso al Fondo delle Compensazioni, con verifica del quadro economico di raffronto tra il QE rimodulato post gara e quello presentato a seguito applicazione del nuovo prezzario del Cratere ed. 2022 o prezzario regionale 2022 di riferimento - così come da *modalità operative* previste - richiedere, per la copertura dell'ulteriore fabbisogno, l'importo di € 64.671,59, ai sensi dell'art.4 commi 1 e 2 dell'O.C. n.126/2022 e della Circolare del Commissario Straordinario del Governo (CGRTS-0026177-P-26/10/2022) che definisce misure di compensazione dei maggiori costi derivanti dal caro prezzi per la ricostruzione pubblica;

PRESO ATTO che non risultano economie derivanti da altre opere oggetto della medesima programmazione nell'ambito del plafond;

PRESO ATTO che, a seguito di quanto indicato in sintesi, il QE complessivo dell'intervento risulta pari ad € 304.671,59 con un incremento di € 64.671,59, dovuto dall'applicazione del Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022, oltretutto per quanto in esso non riportato, Prezzario Lazio 2022/altri prezzari di regioni contermini e/o definizione di nuovi prezzi previa analisi di mercato;

CONSIDERATO CHE:

- alla copertura finanziaria del presente atto si fa fronte, per l'importo di €. 240.000,00, con le risorse stanziato dal Commissario straordinario del Governo con l'O.C. n. 64/2018, successivamente ricomprese nell'Elenco Unico dei programmi delle Opere Pubbliche di cui alla O.C. n. 109/2020;
- per la rimanente somma di €. 64.671,59 con le risorse riconosciute con successivo decreto emesso dal Commissario Straordinario e conseguente trasferimento da parte dello stesso sulla contabilità Speciale n. 6043 aperta presso la Tesoreria dello Stato di Roma e intestata a "V.C. PRES.REG.LAZIO D.L. 189-16", istituita ai sensi dell'articolo 4 comma 4 del decreto legge del 17 ottobre 2016 n.189 "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*";
- l'USR Lazio non ha ancora proceduto alla richiesta del contributo di € 240.000,00 di cui all'ordinanza commissariale n. 109/2020 per la realizzazione dell'opera, come disposto con il decreto USR Lazio n. A01522 del 14/07/2021 di approvazione del progetto esecutivo e pertanto provvederà alla richiesta complessiva del contributo di € 304.671,59, successivamente al riconoscimento dell'importo di € 64.671,59 di cui al "FONDO SPECIALE PER LE COMPENSAZIONI" ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 dell'O.C. n.126/2022;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinanza n. 63/2018 al comma 2 i provvedimenti adottati "*sono immediatamente comunicati al Commissario straordinario, allegando alla comunicazione ogni documentazione istruttoria utile a illustrare le determinazioni assunte*";

RITENUTO pertanto necessario adottare il presente provvedimento quale richiesta di accesso al "FONDO SPECIALE PER LE COMPENSAZIONI" ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 dell'O.C. n.126/2022, per l'intervento denominato "*Bonifica del dissesto idrogeologico della strada comunale Via Roma e del Parco pubblico Giardini di marzo*" del Capoluogo di Poggio Bustone (RI)" - Codice DISS\_M\_024\_02\_2018;

## D E T E R M I N A

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di proporre l'approvazione della documentazione tecnica con la quantificazione dell'importo a valere sul fondo delle compensazioni, trasmessa dal Direttore dei Lavori Ing. Catia Bianchi ed acquisita al con nota acquisita al prot. USR Lazio n. 1226240 del 02-12-2022, successivamente integrata con mail del 06/06/2023, costituita dal computo metrico estimativo dei lavori eseguiti, comprensivo dei costi della sicurezza, così come riportato in premessa, che, seppur non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina, da cui si evince che l'importo complessivo dell'intervento ammonta ad € 304.671,59, con necessità di copertura dell'incremento pari a € 64.671,59, derivante dall'applicazione del nuovo prezzario unico del Cratere del Centro Italia – Edizione 2022, di cui all'O.C. n. 126/2022;
3. di riscontrare la necessità di copertura dell'incremento di €. 64.671,59 e fare richiesta, al Commissario Straordinario del Governo, di accesso al "FONDO SPECIALE PER LE COMPENSAZIONI" ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 dell'O.C. n.126/2022, per l'intervento denominato "*Bonifica del dissesto idrogeologico della strada comunale Via Roma e del Parco pubblico Giardini di marzo*" del *Capoluogo di Poggio Bustone (RI)*" - Codice DISS\_M\_024\_02\_2018;
4. di trasmettere il presente atto al Commissario straordinario del Governo affinché provveda, con proprio decreto, al finanziamento dell'importo di €. 64.671,59 a valere sul "Fondo speciale per le compensazioni" di cui all'art. 4 comma 1 e 2 dell'ordinanza 126/2022;
5. di dare atto che, a seguito dell'emissione del decreto commissariale di cui al punto precedente, l'USR Lazio con proprio provvedimento procederà alla rideterminazione del contributo dell'intervento in oggetto e ad un'unica richiesta di trasferimento fondi per complessivi € 304.671,59.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta dalla pubblicazione.

Il Direttore

*Dott. Stefano Fermante*