

Direzione: DIREZIONE

Area: RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A02858 del 29/12/2022

Proposta n. 2921 del 28/12/2022

Oggetto:

Ordinanze Commissariali n. 56/2018 e n. 109/2020. Intervento di adeguamento sismico della Scuola Sacchetti Sassetti Liceo Pedagogico sita nel Comune di Rieti - Codice opera SC_000096_2017. Incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Recesso dal contratto ai sensi dell'art. 109 del Dlgs 50/2016.CUP: C18E17000100001 CIG: 7670038B94

Proponente:

Estensore	MASSIMO SINIBALDI	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	GUBINELLI MARGHERITA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	L. LOZZI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Ordinanze Commissariali n. 56/2018 e n. 109/2020. Intervento di adeguamento sismico della Scuola Sacchetti Sasseti Liceo Pedagogico sita nel Comune di Rieti – Codice opera SC_000096_2017. Incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Recesso dal contratto ai sensi dell'art. 109 del Dlgs 50/2016.

CUP: C18E17000100001 CIG: 7670038B94

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016
DELLA REGIONE LAZIO**

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”*, e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, *“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”* e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”* (nel prosieguo solo “Decreto”);

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017,
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89,
- la Legge n. 145 del 2018;
- l'art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- l'art. 57 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- la Legge 30 dicembre 2021 n. 234;

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e

Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018, n. V00003 del 26/02/2019 e n. V00007 del 28/06/2019, V00005 del 29/12/2020 con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 20/06/2019 e n. 1025 del 22/12/2020;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 359 del 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il D.lgs.18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici", come modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (nel prosieguo solo "Codice");

VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, aventi ad oggetto "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", nonché le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate al D.lgs.19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTA l'ordinanza n. 56 del 10/05/2018 avente ad oggetto "*Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016*" nella quale è ricompreso l'intervento per l'adeguamento sismico della Scuola Sacchetti Sassetti Liceo Pedagogico sita nel Comune di Rieti per un importo complessivo di € 10.803.412,00;

VISTA l'ordinanza commissariale n. 109 del 21/11/2020 "*Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica*" per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nella quale, all'interno dell'Allegato Unico, che sostituisce e integra gli elenchi degli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del Commissario straordinario n. 27 del 2017, n. 33 del 2018, n. 37 del 2018, n. 56 2019, n. 64 del 2018 e 86 del 2020, dove è ricompreso l'intervento in oggetto da effettuare nel comune di Rieti con progressivo n. 392 per un importo di € 11.303.412,00 €.

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

VISTO il verbale della riunione tenutasi presso l'Ufficio Ricostruzione Lazio con i rappresentanti del Comune di Rieti, prot. n. 37405 del 23/01/2018, dal quale risulta che il ruolo di soggetto attuatore, di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo alla Regione Lazio;

VISTO altresì l'allegato 1 della predetta Ordinanza Commissariale n. 56/2018 nel quale è ricompreso l'intervento di cui all'oggetto per il quale viene indicato, quale soggetto attuatore, la Regione Lazio;

CONSIDERATO che, di conseguenza, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 aventi ad oggetto "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";

VISTA la determinazione del direttore ad interim n. A00335 del 09/08/2018, successivamente rettificata con determinazione n. A00349 del 27/08/2018, con la quale l'Ing. Margherita Gubinelli, all'epoca funzionario dell'Area Gare e Contratti per i Lavori Pubblici della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del Codice (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);

VISTA la corrispondenza intercorsa tra l'Ufficio Speciale Ricostruzione e l'Unità Operativa Speciale della Autorità Nazionale Anticorruzione relativa alla verifica preventiva di legittimità degli atti della procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e delle linee Guida Anac n. 1, per l'affidamento di servizi in oggetto, ed in particolare la nota prot. n. 87511 del 24/10/2018;

RICHIAMATA la Determinazione a contrarre n. A00520 del 25/10/2018 con la quale è stata indetta la gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e delle linee Guida Anac n. 1, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria relativo all'intervento della Scuola Sacchetti Sasseti Liceo Pedagogico sita nel Comune di Rieti per un importo complessivo a base di gara di € 884.390,13 Iva e oneri di legge esclusi come di seguito riportato:

Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo
<i>Progettazione di fattibilità tecnico economica</i>	71221000-3	€ 94.804,77
<i>Progettazione definitiva</i>	71221000-3	€ 253.210,98
<i>Progettazione esecutiva</i>	71221000-3	€ 134.694,72
<i>Coordinamento sicurezza in fase di progettazione</i>	71330000-0	€ 55.260,39
<i>Relazione geologica</i>	71351910-5	€ 15.823,79
<i>Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione</i>	71330000-0	€ 115.125,71
<i>Direzione Lavori</i>	71330000-0	€ 215.469,77
Importo totale a base di gara		€ 884.390,13

VISTA la determinazione n. A00476 del 20/05/2019 con la quale, tra l'altro, è stato approvato l'operato del RUP ed è stata approvata la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 del Dlgs 50/2016, relativa alla procedura di gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica,

definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, dell'intervento di adeguamento sismico della Scuola Sacchetti Sasseti Liceo Pedagogico sita nel Comune di Rieti, a favore del costituendo R.T.P. Studio Amati - Rem Consulting Srl - G.Edi.S. S.R.L. – Cartesio Engineering dell'ing. Ermanno Giuliano, che ha offerto un ribasso economico del 35,00% corrispondente all'importo contrattuale di € 574.853,58 IVA ed oneri di legge esclusi;

CONSIDERATO che per espressa previsione dell'art. 4 comma 4 dell'Ordinanza n. 56 del 10/05/2018, gli incarichi di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, saranno affidati, mediante atto aggiuntivo al contratto iniziale, solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo;

VISTO il Contratto d'appalto stipulato in data 29/07/2019 Reg. Cron. n. 111 del 07/08/2019 dell'importo complessivo di € 359.966,52= IVA ed oneri di legge esclusi così ripartito:

- Progettazione di fattibilità tecnico economica € 61.623,10
- Progettazione definitiva € 164.587,14
- Progettazione esecutiva € 87.551,57
- Coordinamento sicurezza in fase di progettazione € 35.919,25
- Relazione geologica € 10.285,46

VISTO il Verbale di avvio del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, sotto riserva di legge del 23/07/2019;

VISTA la determinazione n. A01179 del 05/11/2019, successivamente rettificata con determinazione n. A01210 del 14/11/2019, con la quale è stata liquidata, a favore del R.T.P. Studio Amati - Rem Consulting Srl - G.Edi.S. S.R.L. – Cartesio Engineering dell'ing. Ermanno Giuliano la somma pari ad € 71.993,30, oltre iva ed oneri previdenziali, relativa all'anticipazione del prezzo pari al 20% dell'importo contrattuale per l'incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento di cui all'oggetto, previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria;

VISTA la determinazione n. A01183 del 07/11/2019 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs n. 50/2016, il progetto di fattibilità tecnico-economica per un importo complessivo pari a € 10.803.412,00, suddiviso in € 7.404.482,36 per lavori e € 3.398.929,64 per somme a disposizione;

VISTO il Verbale di avvio del servizio di progettazione definitiva del 08/11/2019;

VISTA la nota prot. n. 140106 del 17/02/2020 con la quale il gruppo di progettazione incaricato ha trasmesso gli elaborati del progetto definitivo;

CONSIDERATO che:

- ai fini dell'acquisizione dei pareri, nullaosta e assensi da parte delle amministrazioni coinvolte prescritti dalla normativa vigente, propedeutici all'approvazione del progetto definitivo afferente all'intervento di "Adeguamento sismico della Scuola Sacchetti Sasseti Liceo Pedagogico sita nel Comune di Rieti", è stata convocata, ai sensi dell'art. 16 comma 4 del D.L. n. 189/2016, apposita Conferenza Regionale da svolgersi in forma simultanea ed in modalità sincrona, ovvero tramite videoconferenza in ottemperanza alle disposizioni nazionali e regionali relative all'emergenza epidemiologica "COVID 19";
- in data 17/03/2020 si è tenuta l'unica riunione in modalità in videoconferenza alla quale hanno partecipato l'USR Lazio, il Ministero Beni e Attività culturali - Soprintendenza ABAP per le province di Frosinone, Latina e Rieti, la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e il Comune di Rieti;

- durante la suddetta riunione non sono emerse criticità e che la Soprintendenza si riservava comunque di rilasciare il parere successivamente alla riunione medesima.

PRESO ATTO che a seguito della suddetta seduta di conferenza:

- il Comune di Rieti, con nota acquisita agli atti al n. 0364611 del 21/04/2020, ha rimesso parere favorevole;
- il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco - Comando dei Vigili del fuoco di Rieti con nota acquisita agli atti al n. 478284 del 31/05/2020, ha rimesso parere favorevole con condizioni;
- la Regione Lazio, con nota acquisita agli atti al n. 363425 del 21/04/20, ha trasmesso il PARERE della ASL FAVOREVOLE con condizioni, prot. n. 22665 del 15/04/2020.
- il Ministero per i Beni e le Attività culturali - Soprintendente ABAP per le Province di Frosinone, Latina e Rieti, con nota acquisita al prot. n. 0291358 del 08/04/2020, ha rimesso il *parere negativo non ritenendo compatibile la proposta progettuale, con la tutela monumentale del bene (vincolato ope legis), invitando l'USR a redigere una nuova proposta progettuale improntata al minimo intervento.*

CONSIDERATO inoltre che:

- a seguito del suddetto parere, l'USR Lazio, stante le disposizioni di cui all'art. 7 comma 1 lett. b) del DL 189/2016 che ha trattato, parimenti gli edifici strategici e quelli scolastici prevedendo per gli stessi la necessità di conseguire l'adeguamento sismico ed i contenuti della Circolare del 23/05/2020 in merito alla necessità di considerare le disposizioni di cui al suddetto articolo quali vincolo cogente da dover rispettare, in data 19/05/2020, ha chiesto alla Struttura Commissariale di chiarire definitivamente se gli edifici scolastici del cratere, inseriti nei programmi di intervento, debbano essere necessariamente adeguati o se, in presenza di edifici vincolati ci si possa limitare al solo rafforzamento o al miglioramento sismico degli stessi;
- a seguito della risposta della Struttura Commissariale, come dalla stessa suggerito, l'USR Lazio in data 17/07/2020 con nota n. 633797, ha riscontrato puntualmente il parere negativo rilasciato dalla Soprintendenza chiedendo in ultimo di conoscere le ragioni tecniche che impediscono l'adeguamento sismico dell'edificio tutelato che nello specifico è una scuola, il grado di compromissione del bene tutelato che ne deriverebbe e le alternative e tecniche di intervento consigliate per tutelare nel contempo il bene della sicurezza della vita e la salvaguardia nel tempo del bene culturale oggetto di tutela;
- stante il mancato riscontro alla nota del 17/07/2020 in data 31/08/2020 l'USR Lazio ha convocato una riunione con la finalità di addivenire ad una soluzione progettuale condivisa e dare impulso all'attuazione dell'intervento;
- nel corso della riunione i progettisti hanno ribadito la necessità di eseguire la tipologia degli interventi proposti nel progetto definitivo, al fine di adeguare sismicamente l'edificio scolastico, stante le pessime e scarse qualità della muratura esistente;
- per contro la Soprintendenza, confermando anch'essa le considerazioni espresse nel parere negativo, ha invitato comunque i progettisti a proporre soluzioni alternative, a quelle già proposte, per le parti dell'immobile di maggior pregio (sala delle colonne, palestra, aula magna ecc...) che siano meno impattanti sulle strutture esistenti;
- in data 06/10/2020 l'USR ha quindi trasmesso alla Soprintendenza, per il relativo parere, il documento afferente all'analisi delle alternative progettuali tenendo conto delle richieste emerse

in sede di riunione compatibilmente con l'obiettivo dell'adeguamento sismico e della qualità dei materiali esistenti;

- in data 03/12/2020 la Soprintendenza, a mezzo email comunicava che *a valle di una lettura approfondita della relazione, avvenuta congiuntamente all'ingegnere strutturista incaricato come consulente [...] premettendo che obiettivo dell'intervento non è - come indicato nella relazione - l'adeguamento sismico della struttura ma il suo miglioramento, come specificato dalla lettera c della L.229/2016 art. 7 comma 1, e quindi gli interventi previsti devono essere conformi e commisurati a questo obiettivo, trattandosi di bene vincolato ai sensi del D.lgs 42/2004, anche in considerazione di quanto previsto dalle NTC del 2018 in quanto norme nazionali e sovraordinate, si ritiene che le soluzioni progettuali inserite nella nuova relazione non possano essere compatibili, oltretutto, non discostandosi in maniera significativa da quanto precedentemente proposto, sostanzialmente si ribadisce quanto già espresso all'interno del parere rilasciato dalla Scrivente.*
- all'esito della suddetta comunicazione l'USR ha invitato i progettisti ad effettuare tutte le valutazioni tecniche ed economiche su quanto proposto dalla Soprintendenza all'esito delle quali gli stessi, hanno comunque ribadito la necessità di conseguire l'adeguamento sismico per le scuole del cratere in ossequio alla normativa di settore vigente;

RILEVATO CHE:

- nonostante gli sforzi posti in essere improntati al dialogo tra le parti, l'USR Lazio non è riuscito a dirimere la questione circa la necessità di adeguare sismicamente un edificio ad uso scolastico e contemporaneamente di garantire la tutela del bene secondo le indicazioni della Soprintendenza;
- per quanto sopra il comune di Rieti a seguito di confronti con la Struttura Commissariale, stante l'impossibilità di procedere con l'intervento di adeguamento sismico dell'immobile che ospitava la scuola Sacchetti Sasseti nel comune di Rieti, ha optato per la realizzazione di un nuovo edificio scolastico;

VISTA l'Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il Programma Straordinario di Ricostruzione e di recupero delle strutture scolastiche delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che all'Allegato n. 1 ricomprende l'intervento di nuova costruzione della Scuola secondaria di primo grado Sacchetti Sasseti nel comune di Rieti, per un importo complessivo di € 8.868.959,00 il cui soggetto attuatore è individuato nel Comune di Rieti;

CONSIDERATO inoltre che con riferimento all'intervento di adeguamento sismico finanziato da ultimo con l'Ordinanza n. 109/2020:

- ad oggi risultano eseguite e liquidate le seguenti prestazioni:

Prestazione	Importo
Progettazione di fattibilità tecnica ed economica	61.623,10 €
Progettazione definitiva	164.587,14 €
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione su PFTE e PD	5.986,55 €
Relazione geologica	10.285,46 €
Totale eseguito e liquidato	242.482,25 €

- non risultano eseguite le prestazioni afferenti alla progettazione esecutiva, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la parte relativa al PE e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione come di seguito specificato:

Prestazione	Importo
Progettazione esecutiva	87.551,57 €
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione su PE	29.932,70 €
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	74.831,71 €
Direzione Lavori	140.055,35 €
Totale non eseguito	332.371,33 €

VISTA la determinazione n. A01179 del 05/11/2019, successivamente rettificata con determinazione n. A01210 del 14/11/2019, con la quale è stata liquidata, a favore del R.T.P. Studio Amati - Rem Consulting Srl - G.Edi.S. S.R.L. – Cartesio Engineering dell'ing. Ermanno Giuliano la somma pari ad € 71.993,30, oltre iva ed oneri previdenziali, relativa all'anticipazione del prezzo pari al 20% dell'importo contrattuale per l'incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento di cui all'oggetto, previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria;

VISTA la determinazione n. A01330 del 06/10/2020 con la quale è stata liquidata, a favore del R.T.P. Studio Amati - Rem Consulting Srl - G.Edi.S. S.R.L. – Cartesio Engineering dell'ing. Ermanno Giuliano la somma pari ad € 170.488,95 oltre iva ed oneri previdenziali, relativa al saldo della progettazione definitiva al netto del recupero dell'anticipazione del prezzo;

RICHIAMATO l'art. 109 del Dlgs 50/2016 il quale prevede, tra l'altro che:

- 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite;*
- 2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.*
- 3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.*

CONSIDERATO inoltre che risultano già pagate le prestazioni relative ai servizi eseguiti e che il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti spettante al R.T.P. Studio Amati - Rem Consulting Srl - G.Edi.S. S.R.L. – Cartesio Engineering dell'ing. Ermanno Giuliano è pari ad € 21.740,06 come di seguito specificato:

Importo totale servizi al netto del ribasso	574.853,58 €
Quattro quinti del prezzo posto a base di gara depurato del ribasso d'asta	459.882,87 €
Ammontare servizi eseguiti	242.482,25€
Differenza tra quattro quinti e ammontare netto dei servizi eseguiti	217.400,62 €
Decimo da corrispondere	21.740,06 €

VISTA la corrispondenza intercorsa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione e, in particolare la nota prot. acquisita agli atti dell'USR Lazio con prot. n. 1339232 del 28/12/2022, mediante la quale l'Unità Operativa Speciale ha espresso il parere preventivo di competenza;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di esercitare il diritto di recesso ex art. 109 del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., per i motivi indicati in premessa, dal contratto di affidamento di cui alla determinazione A00476 del 20/05/2019 con R.T.P. Studio Amati - Rem Consulting Srl - G.Edi.S. S.R.L. – Cartesio Engineering dell'ing. Ermanno Giuliano;
2. di autorizzare ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. il pagamento a favore del suddetto RTP della somma di € 21.740,06 che sarà perfezionato con successivo atto;
3. di assolvere all'obbligo di comunicazione formale all'Appaltatore dell'avvio del procedimento di recesso che si perfezionerà decorso il termine di legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 109 del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;
4. di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzione Lazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia.

Il Direttore

Ing. Wanda D'Ercole