

Direzione: DIREZIONE

Area: RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00122 del 27/01/2023

Proposta n. 148 del 26/01/2023

Oggetto:

Intervento di adeguamento sismico della Scuola Primaria, Secondaria di I Grado e Palestra denominata "G. Marconi" sita nel Comune di Rieti -Codice Opera SC_M_50_51_2018. Incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Liquidazione fatture, a favore del RTI "Cooprogetti Società Cooperativa - Città Futura Società Cooperativa - Ingenium s.r.l. - Daniele Maltese" quale saldo servizi di architettura e ingegneria supplementari. CUP: F19H17000010001 - CIG: 7750950E45 CIG aggiuntivo: Z0B3669660. (Rif. Ordinanza commissariale n. 109/2020 - Totale complessivo € 26.549,94)

Proponente:

Estensore	CALUISI LOREDANA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	GUBINELLI MARGHERITA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	L. LOZZI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Intervento di adeguamento sismico della Scuola Primaria, Secondaria di I Grado e Palestra denominata "G. Marconi" sita nel Comune di Rieti – Codice Opera SC_M_50_51_2018. Incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Liquidazione fatture, a favore del RTI “Cooprogetti Società Cooperativa - Città Futura Società Cooperativa - Ingenium s.r.l. - Daniele Maltese” quale saldo servizi di architettura e ingegneria supplementari. CUP: F19H17000010001 - CIG: 7750950E45 CIG aggiuntivo: Z0B3669660. (Rif. Ordinanza commissariale n. 109/2020 – Totale complessivo € 26.549,94)

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*”, e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*” e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*” (nel prosieguo solo “Decreto”);

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017;
- l’articolo 16-sexies, comma 2 del Decreto legge 20 giugno 2017, n. 91;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018;
- il Decreto legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018 n. 89;
- la Legge n. 145 del 2018;
- l’art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- l’art. 57 del D.L. 15 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126;
- la Legge n. 234 del 30/12/2021, art. 1, comma 449;
- la legge n. 197 del 29/12/2022, art. 1, comma 738

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l'incarico *ad interim* di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018, n. V00003 del 26/02/2019, n. V00007 del 28/06/2019, e n. V00005 del 29/12/2020, con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 20/06/2019 e n. 1025 del 22/12/2020;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 359 del 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il D.lgs.18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici", come modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56;

VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, aventi ad oggetto "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", nonché le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate al D.lgs.19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e al D.L. n. 32/2019, convertito con L. 55/2019, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 33 del 11/07/2017 con la quale è stato approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nel quale è ricompreso l'intervento per l'adeguamento sismico della Scuola Primaria, Secondaria di I Grado e Palestra "G. Marconi" sita nel Comune di Rieti;

VISTA l'Ordinanza n. 109/2020 avente per oggetto "*Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica*" e relativi allegati;

VISTO l'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 109/2020 recante "*Elenco degli interventi*" che sostituisce ed integra gli elenchi degli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del Commissario Straordinario n. 27/2017, n. 33/2018, n. 37/2018, n. 56/2018, n. 64/2018 e n. 86/2020 e ss.mm.ii., nel quale è ricompreso, con il progressivo n. 192, l'intervento denominato "Scuola Primaria e dell'Infanzia G. Marconi + Palestra", per un importo complessivo pari ad € 12.858.000,00;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 aventi ad oggetto "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";

VISTA la determinazione del direttore n. A01741 del 14/12/2020 con la quale l'Ing. Margherita Gubinelli, Dirigente della Regione Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del Codice (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), in sostituzione dell'Ing. Marcello Ercolani;

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTA la determinazione n. A00733 del 27/12/2018, con la quale è stata indetta una procedura di gara aperta finalizzata all'affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai lavori di adeguamento sismico Scuola Primaria, Secondaria di I Grado e Palestra, denominata "G. Marconi" sita nel Comune di Rieti, per un importo a base di gara pari ad € 1.170.270,80 IVA ed oneri previdenziali esclusi e sono stati approvati gli atti di gara;

VISTA la determinazione n. A00895 del 28/09/2019 con la quale sono stati approvati i verbali di gara ed è stata approvata la proposta di aggiudicazione per l'affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dell'intervento di "Adeguamento sismico della Scuola Primaria, Secondaria di I Grado e Palestra G. Marconi" sita nel Comune di Rieti, a favore del RTI "Cooprogetti Società Cooperativa - Città Futura Società Cooperativa - Ingenium s.r.l. - Daniele Maltese", con sede legale in Via Della Piaggiola 152 – 06024 - Gubbio - C.F. e Partita IVA 00424850543, che offrendo un ribasso sull'importo a base di gara pari al 60,46%, ha determinato un importo di aggiudicazione pari ad € 462.725,07;

CONSIDERATO che, per espressa previsione dell'art. 4, comma 4 dell'Ordinanza n. 56 del 10/05/2018 e ss.mm.ii., gli incarichi di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione potranno essere affidati, solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo;

VISTO l'atto costitutivo stipulato innanzi al notaio dott. Antonio Fabi registrato a Perugia in data 06/03/2020 al n. 5535 Serie 1T, con il quale la Cooprogetti Società Cooperativa (mandataria), la Società Cooperativa Città Futura (mandante), la società Ingenium s.r.l. (mandante), e l'Ing. Daniele Maltese (mandante), convengono di costituirsi in Associazione Temporanea di Progettisti per lo svolgimento delle prestazioni professionali di rispettiva competenza relativamente ai servizi di cui all'oggetto;

PRESO ATTO che con il citato atto costitutivo la Cooprogetti Società Cooperativa viene indicata quale capogruppo del RTP alla quale viene conferito mandato speciale collettivo con rappresentanza, irrevocabile;

VISTO il contratto di appalto per l'affidamento dell'incarico professionale di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva, relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione per la realizzazione dell'intervento di adeguamento sismico della Scuola Primaria, Secondaria di I Grado e Palestra denominata "G. Marconi" sita nel Comune di Rieti, Reg. cron n. 143/2020 per un importo pari ad € 312.863,48, IVA ed oneri di legge esclusi;

VISTA la determinazione n. A00604 del 25/03/2021 con la quale si è proceduto all'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica e al relativo quadro economico per un importo complessivo di € 12.858.000,00;

VISTA la nota prot. n. 272962 del 29/03/2021 con la quale è stato avviato il servizio di progettazione definitiva;

PRESO ATTO che nell'ambito della progettazione definitiva sono state elaborate due diverse ipotesi di layout distributivo/funzionale:

- la prima proposta prevede il mantenimento della distribuzione attuale, in cui al *livello 0* sono presenti le 3 aule per la Scuola dell'infanzia; tutti gli altri spazi relativi alla scuola Primaria e Secondaria di primo grado sono distribuiti al livello 0 e ai piani superiori mentre al piano seminterrato verrebbero a mantenersi i locali mensa e i laboratori, che presentano condizioni non ottimali in termini di rapporti aeroilluminanti;
- la seconda proposta invece, non prevede la presenza della Scuola dell'Infanzia, con conseguente spostamento dei laboratori dal livello seminterrato al livello 0, al posto delle 3 aule della Scuola dell'Infanzia, utilizzando così alcuni ambienti al livello seminterrato come ulteriori locali mensa e/o depositi.

PRESO ATTO CHE

- il Comune ha optato per il mantenimento nell'immobile oggetto di intervento, della scuola dell'infanzia;
- all'esito di un confronto tra ASL e Comune di Rieti, lo stesso, confermando la fattibilità dell'ipotesi 1 ha comunque prescritto, per i locali del piano seminterrato, di installare un apposito impianto di trattamento aria (UTA) e di realizzare un idoneo impianto di illuminazione, allegando una tabella di parametri standard per aerazione, illuminotecnici e microclimatici cui attenersi.
- la necessità di progettare l'opera tenendo conto di dette prescrizioni ha comportato conseguentemente un aumento dell'importo dei lavori da € 8.500.000 del progetto di fattibilità tecnica ed economica ad € 8.806.657,74 del progetto definitivo.
- all'esito di detto aumento è necessario procedere all'adeguamento dei compensi spettanti per la redazione del progetto definitivo del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e della relazione geologica;

RICHIAMATO altresì l'art. 15 del capitolato speciale descrittivo prestazionale dell'intervento di "Adeguamento sismico della Scuola Primaria, Secondaria di I Grado e Palestra denominata "G. Marconi" sita nel Comune di Rieti, il quale stabilisce che il compenso da corrispondere risulta suddiviso in funzione della percentuale raggiunta delle prestazioni e precisamente:

- acconto e saldo compenso per progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica alla consegna degli elaborati finalizzati all'approvazione del progetto di Fattibilità Tecnico-Economica;
- acconto e saldo compenso per la progettazione definitiva alla consegna degli elaborati finalizzati all'approvazione del progetto definitivo;

- acconto e saldo compenso per la progettazione esecutiva alla consegna degli elaborati e approvazione e validazione degli elaborati progettuali esecutivi

VISTO il progetto definitivo, afferente all'intervento in oggetto, elaborato dal R.T.P. "Cooprogetti Soc. Coop., Città Futura Soc. Coop., Ingenium S.r.l. e Ing. Daniele Maltese", acquisito agli atti dell'USR con prot. n. 443296 del 18/05/2021;

VISTA la determinazione n. DU0106 - 000127 del 07/09/2021, con la quale è stato approvato il progetto definitivo, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., relativo all'intervento denominato "Adeguamento sismico della scuola primaria, secondaria di I grado e palestra, denominata "G. Marconi" nel Comune di Rieti (RI) per un importo complessivo di € 12.858.000,00 di cui € 8.806.657,74 per lavori comprensivi di oneri della sicurezza ed € 4.051.342,27 per somme a disposizione dell'amministrazione;

CONSIDERATO CHE in sede di conferenza regionale sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- parere favorevole con prescrizioni rilasciato dall'Azienda sanitaria locale di Rieti – U.O.C. PSAL in ordine alla sicurezza dei luoghi di lavoro;
- parere igienico sanitario favorevole con condizioni rilasciato dall'Azienda sanitaria locale di Rieti - Dipartimento di prevenzione e U.O.C. igiene e sanità pubblica;
- parere favorevole con condizioni rilasciato dal Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco - Comando provinciale di Rieti, in ordine alla Valutazione progetto di protezione incendi;
- parere favorevole con prescrizioni del Ministero della Cultura - Soprintendenza ABAP per l'area metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti;
- parere favorevole del Comune di Rieti a condizione che sia effettuato il rifacimento della copertura della palestra nel progetto esecutivo;
- con nota prot. n. 712078 del 13/09/2021 è stata avviata la progettazione esecutiva, trasmettendo contestualmente ai progettisti la determina conclusiva della conferenza regionale, unitamente ai pareri acquisiti, disponendo l'ottemperanza alle prescrizioni ivi riportate.
- con nota n. n. 842788 del 19/10/2021 è stato consegnato il progetto esecutivo dell'intervento in questione (successivamente integrato con prot. n. 902200 del 05/11/2021) e a seguito del recepimento delle prescrizioni di cui sopra e del perfezionamento dei calcoli esecutivi e degli impianti, l'importo dei lavori risulta inevitabilmente aumentato, passando da € 8.806.657,74 del progetto definitivo ad € 9.038.283,19;

CONSIDERATO inoltre che:

- con determinazione n. A00120 del 20/01/2022 è stato affidato l'incarico per la verifica del progetto esecutivo alla società SIDOTI ENGINEERING SRL con sede legale in Via Borgo Garibaldi, 33 00041 Albano Laziale (RM), codice fiscale e partita IVA n. 12502151009;
- a seguito dell'esame della documentazione il soggetto verificatore, con nota acquisita agli atti con prot. n. 197855 del 28/02/2022, ha emesso i moduli ispettivi;
- in particolare con riferimento al computo metrico sono state segnalate delle incongruenze tra alcune quantità indicate in progetto (locali, superfici, volumi, ecc...) e le relative misurazioni e computazioni riportate nel computo e la mancata computazione economica di alcune lavorazioni previste in progetto;

- alla luce di dette osservazioni i progettisti hanno provveduto all'aggiornamento del computo metrico pervenendo all'importo definito di € 8.966.778,69 di cui € 401.122,84 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

PRESO ATTO pertanto che l'importo complessivo dei servizi di ingegneria e architettura, afferenti alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e alla relazione geologica, ricalcolato sulla base dell'importo complessivo dell'opera e a seguito del ribasso offerto in sede di gara del 60,46%, aumenta da € 312.863,48 ad € 333.788,98, corrispondente ad un incremento del 6,68%;

VISTA la Relazione, redatta dal RUP, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. b) del D.lgs. 50/2016, con la quale sono state accertate le cause, le condizioni e i presupposti che consentono di disporre la modifica del contratto originario;

CONSIDERATO che con la suddetta relazione il RUP autorizza, ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.lgs. 50/2016, la modifica contrattuale per la progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva, esecutiva CSP e relazione geologica dagli attuali € 312.863,48 ad € 333.788,98 (variazione di € 20.925,50) oltre iva ed oneri di legge;

VISTA la determinazione n. A01231 del 18/05/2022 con la quale è stato affidato il servizio supplementare di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e relazione geologica afferenti all'intervento di adeguamento sismico della scuola primaria, secondaria di I grado e palestra denominata G. Marconi nel Comune di Rieti, Codice opera: SC_M_50_51_2018 al RTI "Cooprogetti Società Cooperativa - Città Futura Società Cooperativa - Ingenium s.r.l. - Daniele Maltese" con sede legale in Via Della Piaggiola 152 – 06024 - Gubbio - C.F. e Partita IVA 00424850543 per un importo di € 20.925,50, al netto del ribasso offerto del 60,46 %, oltre IVA e oneri previdenziali;

VISTO l'atto aggiuntivo al contratto iniziale Reg. Cron. n. 466/22 del 10/11/2022 afferente ai servizi supplementari dell'importo di € 20.925,50;

VISTO il Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A01158 del 06/05/2022 con cui è stato approvato il progetto esecutivo redatto dal "Cooprogetti Soc. Coop., Città Futura Soc. Coop., Ingenium S.r.l. e Ing. Daniele Maltese", afferente all'intervento denominato "Adeguamento sismico, dell'opera denominata Scuola Primaria, Secondaria di I Grado e Palestra G. Marconi" nel comune di Rieti (RI) ed è stato concesso il contributo per un importo complessivo pari ad € 12.858.000,00;

VISTA la determinazione n. A01615 del 04/07/2022 con la quale è stato liquidato, a favore dei soggetti componenti il Raggruppamento Temporaneo Professionisti, ciascuno per la quota di propria competenza, il saldo della progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dell'intervento di adeguamento sismico della Scuola Primaria, Secondaria di I Grado e Palestra denominata "G. Marconi" sita nel Comune di Rieti;

VISTE le seguenti fatture:

- fattura elettronica n. 176/02/2022 del 23/11/2022, emessa dalla Cooprogetti Società Cooperativa Codice Fiscale e Partita IVA 00424850543 per un importo complessivo di € 10.620,11 così ripartito:

a. Imponibile previdenziale:	€ 8.370,20
b. Contributo Inarcassa (4% di a):	€ 334,81
Totale imponibile:	€ 8.705,01
c. Iva 22% (su a+b):	€ 1.915,10

- fattura elettronica n. FATTPA 65_22 del 01/12/2022, emessa dalla Società Cooperativa Città Futura, Codice Fiscale e Partita IVA 00432690469 per un importo complessivo di € 7.965,09 così ripartito:
 - a. Imponibile previdenziale: € 6.277,65
 - b. Contributo Inarcassa (4% di a): € 251,11
 - Totale imponibile: € 6.528,76
 - c. Iva 22% (su a+b): € 1.436,33

- fattura elettronica n. 25/002 del 01/12/2022, emessa dalla Società Ingenium s.r.l., Codice Fiscale e Partita IVA 02666390543 per un importo complessivo di € 6.637,58 così ripartito:
 - a. Imponibile previdenziale: € 5.231,38
 - b. Contributo Inarcassa (4% di a): € 209,26
 - Totale imponibile: € 5.440,64
 - c. Iva 22% (su a+b): € 1.196,94

- fattura elettronica n. 17 del 30/11/2022, emessa dall'Ing. Daniele Maltese P.IVA 10487280587 per un importo complessivo di € 1.327,16 così ripartito:
 - a. Imponibile previdenziale: € 1.046,00
 - b. Contributo Inarcassa (4% di a): € 41,84
 - Totale imponibile: € 1.087,84
 - c. Iva 22% (su a+b): € 239,32
 - Ritenuta d'acconto (20% di a): € 209,20
 - Netto a pagare: € 1.117,96

relative al saldo dei servizi supplementari affidati con determinazione n. A01231 del 18/05/2022;

VISTO il D.U.R.C. On Line prot. INPS_32994623 del 06/10/2022 con validità fino al 03/02/2023 dal quale la Coopprogetti Società Cooperativa risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

VISTA la certificazione di regolarità contributiva Prot. InarCASSA n. 0064067 del 24/01/2023 dalla quale, la Coopprogetti Società Cooperativa, risulta in regola con gli adempimenti contributivi;

VISTO il D.U.R.C. On Line prot. INAIL_34992755 del 11/10/2022 con validità fino al 08/02/2023 dal quale la Società Cooperativa Città Futura risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

VISTA la certificazione di regolarità contributiva Prot. InarCASSA n. 0064085 del 24/01/2023 dalla quale, la Società Città Futura Società Cooperativa, risulta in regola con gli adempimenti contributivi;

VISTO il D.U.R.C. On Line prot. INAIL_35263520 del 27/10/2022 con validità fino al 24/02/2023 dal quale la Società Ingenium srl risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

VISTA la certificazione di regolarità contributiva Prot. InarCASSA n. 0064090 del 24/01/2023 dalla quale, la Società Ingenium, risulta in regola con gli adempimenti contributivi;

VISTA la certificazione di regolarità contributiva Prot. InarCASSA n. 0064084 del 24/01/2023 dalla quale l'Ing. Daniele Maltese risulta in regola con gli adempimenti contributivi;

VISTE le dichiarazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 ss.mm.ii. e della Legge 13/08/2010, n. 136 ss.mm.ii.;

CONSIDERATO:

- che l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;
- che pertanto, i medesimi Enti, pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito "Split payment" - mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;
- che il meccanismo dello "Split payment" si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato della Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 - Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni - e modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015 che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

CONSIDERATO altresì che per il versamento dell'IVA di cui alle fatture elettroniche:

- n. 176/02/2022 del 23/11/2022 emessa dalla Coopprogetti Società Cooperativa Codice Fiscale e Partita IVA 00424850543;
- n. FATTPA 65_22 del 01/12/2022, emessa dalla Società Cooperativa Città Futura, Codice Fiscale e Partita IVA 00432690469;
- n. 25/002 del 01/12/2022, emessa dalla Società Ingenium s.r.l., Codice Fiscale e Partita IVA 02666390543

tra le modalità elencate dal suddetto articolo 4, comma 1, trova applicazione la lettera a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia, tramite modello "F24 Enti Pubblici" approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;

CONSIDERATO che l'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015 "Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti - articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" ha istituito i codici tributo e dato indicazioni circa la compilazione dei modelli F24 ed in particolare [...] Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Enti pubblici, dell'imposta in parola, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 23 gennaio 2015, si istituisce il seguente codice tributo: "620E", denominato "IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972";

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione delle fatture elettroniche sopra indicate, a favore dei componenti del raggruppamento temporaneo di professionisti, quale saldo dei servizi di architettura e

ingegneria supplementari afferenti all'intervento di cui all'oggetto;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di autorizzare la liquidazione della:

- fattura elettronica n. 176/02/2022 del 23/11/2022 emessa dalla Coopprogetti Società Cooperativa, Codice Fiscale e Partita IVA 00424850543, di importo pari ad € 8.370,20 oltre CNPAIA 4% pari ad € 334,81 oltre IVA 22% pari ad € 1.915,10 per un totale complessivo di € 10.620,11;
- fattura elettronica n. FATTPA 65_22 del 01/12/2022 emessa dalla Società Cooperativa Città Futura, Codice Fiscale e Partita IVA 00432690469, di importo pari ad € 6.277,65 oltre CNPAIA 4% pari ad € 251,11 oltre IVA 22% pari ad € 1.436,33 per un totale complessivo di € 7.965,09;
- fattura elettronica n. n. 25/002 del 01/12/2022 emessa dalla Ingenium s.r.l., Codice Fiscale e Partita IVA 02666390543, di importo pari ad € 5.231,38 oltre CNPAIA 4% pari ad € 209,26 oltre IVA 22% pari ad € 1.196,94 per un totale complessivo di € 6.637,58;
- fattura elettronica numero 17 del 30/11/2022 emessa dall'Ing. Daniele Maltese P.IVA 10487280587 per un totale complessivo pari a € 1.327,16, di cui € 1.046,00 per imponibile previdenziale, € 41,84 per CNPAIA 4%, € 239,32 per IVA 22%, € 209,20 per ritenuta d'acconto, per un compenso netto di € 1.117,96;

relative al saldo dei servizi supplementari affidati con determinazione n. A01231 del 18/05/2022;

2. di accreditare l'importo di:

- € 8.705,01 quale somma dovuta per la fattura n. 176/02/2022 del 23/11/2022, a favore della Coopprogetti Società Cooperativa, Codice Fiscale e Partita IVA 00424850543 sul conto corrente bancario identificato con codice IBAN: IT24T0200803039000029445118;
- € 6.528,76 quale somma dovuta per la fattura n. FATTPA 65_22 del 01/12/2022 a favore della Società Cooperativa Città Futura, Codice Fiscale e Partita IVA 00432690469 sul conto corrente bancario identificato con codice IBAN: IT19W0103013700000001167671;
- € 5.440,64 quale somma dovuta per la fattura n. 25/002 del 01/12/2022 a favore della società Ingenium s.r.l. Codice Fiscale e Partita IVA 02666390543 sul conto corrente bancario identificato con codice IBAN: IT41F0103038270000000029216;
- € 1.117,96 quale somma dovuta per la fattura n. 17 del 30/11/2022 a favore dell'Ing. Daniele Maltese P.IVA 10487280587 sul conto corrente bancario identificato con codice IBAN: IT20Q0306903215100000011932;

3. di versare all'Erario le somme di:

- € 1.915,10 quale IVA sulla Fattura n. 176/02/2022 del 23/11/2022 emessa dalla Coopprogetti Società Cooperativa;
- € 1.436,33 quale IVA sulla Fattura n. FATTPA 65_22 del 01/12/2022 emessa dalla Società Cooperativa Città Futura;
- € 1.196,94 quale IVA sulla Fattura n. 25/002 del 01/12/2022 emessa dalla Società Ingenium srl

secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti; di stabilire che le verifiche di cui all'art. 48bis del DPR n. 602 del 29/09/1973 verranno effettuate dagli Uffici preposti all'emissione degli ordinativi di pagamento, prima del perfezionamento degli stessi.

4. di autorizzare i competenti Uffici al versamento della ritenuta d'acconto pari ad € 209,20 relativa all'Ing. Daniele Maltese;
5. di stabilire che le verifiche di cui all'art. 48bis del DPR n. 602 del 29/09/1973 verranno effettuate dagli Uffici preposti all'emissione degli ordinativi di pagamento, prima del perfezionamento degli stessi;
6. di dare atto che la somma complessiva di € 26.549,94 trova capienza nel quadro economico dell'intervento di cui all'oggetto;
7. di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzionelazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Il Direttore

Ing. Wanda D'Ercole