

Direzione: DIREZIONE

Area: RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00179 del 02/02/2023

Proposta n. 195 del 01/02/2023

Oggetto:

Intervento denominato "Opere di adeguamento sismico della scuola dell'infanzia e primaria in frazione Grotti" nel Comune di Cittaducale (RI) - Codice opera SC_000105_2017. Trasferimento fondi, a favore del Comune di Cittaducale, quale soggetto attuatore, per la liquidazione del primo e del secondo stato avanzamento lavori e lavori in economia. CUP H38E17000070001 CIG 81547210A8 (Rif. Ordinanza commissariale n. 109/2020 - Totale complessivo € 213.365,69).

Proponente:

Estensore	CALUISI LOREDANA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	CICCONETTI TONINO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	L. LOZZI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Intervento denominato “*Opere di adeguamento sismico della scuola dell’infanzia e primaria in frazione Grotti*” nel Comune di Cittaducale (RI) - Codice opera SC_000105_2017. Trasferimento fondi, a favore del Comune di Cittaducale, quale soggetto attuatore, per la liquidazione del primo e del secondo stato avanzamento lavori e lavori in economia. CUP H38E17000070001 CIG 81547210A8 (Rif. Ordinanza commissariale n. 109/2020 – Totale complessivo € 213.365,69).

**IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*”, e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*” e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*” (nel prosieguo solo “Decreto”);

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017,
- l’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89;
- la Legge n. 145 del 2018;
- l’art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- l’art. 57 del D.L. 15 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126;
- la Legge n. 234 del 30/12/2021, art. 1, comma 449;
- la Legge n. 197 del 29/12/2022, art. 1, comma 738

VISTO l’articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché

l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l'incarico *ad interim* di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018, n. V00003 del 26/02/2019, n. V00007 del 28/06/2019, e n. V00005 del 29/12/2020, con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 20/06/2019 e n. 1025 del 22/12/2020;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 359 del 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici", come modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56;

VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, aventi ad oggetto "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", nonché le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTA l'ordinanza Commissariale n. 33 dell'11 luglio 2017 con la quale è stato approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, nella quale è ricompreso l'intervento in oggetto da effettuare Comune di Cittaducale (RI);

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 56 del 10/05/2018 con la quale è stato approvato il secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24/08/2016, nella quale è ricompreso l'intervento in oggetto da effettuare Comune di Cittaducale (RI);

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 67 del 12/09/2018 recante "Modifiche alle ordinanze n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 56 del 10 maggio 2018";

VISTA l'Ordinanza n. 109/2020 avente per oggetto "Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica" e relativi allegati;

VISTO l'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 109/2020 recante "Elenco degli interventi" che sostituisce ed integra gli elenchi degli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del Commissario Straordinario n. 27/2017, n. 33/2018, n. 37/2018, n. 56/2018, n. 64/2018 e n. 86/2020 e ss.mm.ii, nel quale è ricompreso, con il progressivo n. 188, l'intervento denominato "Istituto Comprensivo Galileo Galilei -

Infanzia e Primaria – Fraz. Grotti” nel Comune di Cittaducale (RI), per un importo complessivo di € 900.000,00;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall’attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio – Vice Commissario n. V00020 del 31/10/2018, di modifica ed integrazione del precedente decreto n. V00006 del 05/06/2018, con il quale è stato stabilito che i Comuni e gli altri Enti locali possono provvedere in proprio a svolgere tutta l’attività finalizzata alla realizzazione degli interventi di ricostruzione delle opere pubbliche, esercitando la delega di cui all’art. 15, comma 2 del D.L. n. 189/2016;

VISTA la Determinazione n. A02086 del 19/09/2022, di integrazione alla Determinazione n. A01625 del 24/11/2020, sulla base della quale l’Arch. Tonino Cicconetti è stato individuato quale Responsabile del Procedimento (RP), ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., per gli interventi in ambito “Immobili adibiti ad uso scolastico o educativo”;

PREMESSO che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n° 92 del 20/08/2020 il Comune di Cittaducale ha disposto la nomina dell’Ing. Ivan Santocchi, quale RUP per la procedura in oggetto, in sostituzione dell’arch. Rita Rughetti;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 22/11/2018 il Comune di Cittaducale ha approvato il progetto esecutivo in oggetto per l’importo di € 900.000,00;
- con decreto del Direttore USR Lazio n. A00071 del 29/01/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto ed è stato concesso il contributo, pari ad € 900.000,00, per la realizzazione dello stesso;
- con decreto del Commissario Straordinario n. 74 del 04/03/2019 sono stati assegnati i fondi, pari ad € 846.478,14, al netto delle spese di progettazione già trasferite, e accreditati sulla contabilità speciale n. 6043 intestata al Presidente della Regione Lazio – Vice Commissario;

CONSIDERATO che:

- con Determinazione n. 44/LP del 10/12/2019 il Comune di Cittaducale ha attivato la procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei lavori dell’intervento denominato “*Opere di adeguamento sismico della scuola dell’infanzia e primaria frazione Grotti*”, per l’importo a base di gara pari ad € 597.514,34 oltre oneri della sicurezza di € 31.340,11 ed IVA al 10%;
- con Determinazione n. 8/LP del 05/03/2021 il Comune di Cittaducale ha disposto l’affidamento dei lavori in premessa alla ditta Cadinvest S.r.l., Partita IVA 01934460716, per un importo contrattuale pari ad € 584.034,90, compresi oneri per la sicurezza, oltre IVA di legge;
- con contratto REP n. 3692 del 22/06/2021, stipulato tra il Comune di Cittaducale e la ditta Cadinvest S.r.l, sono stati appaltati i lavori per un importo di € 584.034,90, oltre IVA di legge;
- in data 05/08/2021 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori, acquisito al protocollo comunale in data 06/08/2021 al n. 10023;
- con nota pervenuta al prot. n. 853513 del 22/10/2021, il Comune di Cittaducale ha richiesto l’erogazione dell’anticipazione contrattuale per i lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2016, integrato dall’art. 207 del D.L. 34 del 19/05/2020 e modificato dal comma 1 dell’articolo 13 del D.L. n. 183/2020, allegando apposita documentazione, tra cui la garanzia fideiussoria e la richiesta di anticipazione del 30% dell’importo contrattuale da parte della ditta Cadinvest S.r.l;

- con determinazione del Direttore n. A02421 del 30/11/2021 è stato autorizzato il trasferimento, a favore del Comune di Cittaducale, della somma di € 213.756,77, IVA compresa, per la liquidazione dell'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale dei lavori di *“Opere di adeguamento sismico della scuola dell'infanzia e primaria frazione Grotti”*;
- con nota pervenuta al prot. n. 1057579 del 20/12/2021 il Comune di Cittaducale ha trasmesso la documentazione attestante i pagamenti effettuati con le risorse trasferite con la predetta determinazione n. A02421/2021, così come stabilito dall'art. 2, comma 7, dell'ordinanza n. 33/2017;

CONSIDERATO altresì che:

- con Determinazione del Comune di Cittaducale n.11 del 26/05/2022, sono stati approvati gli atti contabili relativi al 1° Stato di Avanzamento Lavori dell'intervento denominato *“Opere di adeguamento sismico della scuola dell'infanzia e primaria frazione Grotti”*, redatti dal Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in corso di esecuzione, Ing. Gianluca Di Lorenzo, trasmessi con nota del 20/05/2022, acquisita al protocollo comunale al n° 7399 ed è stata approvata la liquidazione della somma di euro 100.100,40, compresa IVA al 22%, sempre inerente il suddetto primo SAL;
- con nota acquisita al prot. n. 623127 del 24/06/2022, il Comune di Cittaducale ha trasmesso tutta la documentazione inerente alla contabilità del primo SAL, corredata dei provvedimenti adottati dal Comune e dei giustificativi afferenti alle liquidazioni già effettuate ed ha altresì richiesto l'erogazione delle somme liquidate per il 1° SAL, pari ad € 82.049,51 oltre IVA al 22% per complessivi € 100.100,40;
- con nota prot. n. 0764619 del 03/08/2022 il Responsabile del Procedimento, Arch. Tonino Cicconetti, ha proposto di adottare apposita determinazione per il trasferimento, a favore del Comune di Cittaducale, della somma di € 100.100,40, di cui € 82.049,51 per lavori ed € 18.050,89 per Iva al 22%, per la liquidazione del primo SAL dei lavori di *“Opere di adeguamento sismico della scuola dell'infanzia e primaria frazione Grotti”*, con fondi a valersi sul quadro economico;
- con Determinazione del Comune di Cittaducale n. 43/LP del 12/12/2022, sono stati approvati gli atti contabili relativi al 2° Stato di Avanzamento Lavori dell'intervento denominato *“Opere di adeguamento sismico della scuola dell'infanzia e primaria frazione Grotti”*, redatta dal Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in corso di esecuzione, Ing. Gianluca Di Lorenzo, acquisita al protocollo comunale al n° 18425 del 15/12/2022 ed è stata approvata la liquidazione della somma di euro 105.579,29, compresa IVA al 22%, sempre inerente il suddetto secondo SAL per le lavorazioni a tutto il 28/10/2022;
- con Determinazione n. 32/LP del 08/11/2021 il Dirigente dell'Area IV Lavori Pubblici del Comune di Cittaducale, ha provveduto all'affidamento dei lavori in economia per lo spostamento del contatore gas, predisposizioni e allacciamenti, alla ditta *“SENECTA Servizi Manutenzioni ed Edilizia Società Cooperativa”*, per l'importo di € 6.300,00 oltre IVA 22%;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n.89 del 18/07/2022 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Gianluca Di Lorenzo, riconducibile sostanzialmente all'incremento dei costi per la sicurezza a seguito dell'emergenza Covid-19 (non previsti nel progetto appaltato) dell'importo netto complessivo di 20.549,92, oltre IVA al 22% e pertanto per un valore contrattuale pari ad € 604.584,82, di cui per lavori € 552.694,79, oneri sicurezza € 31.340,11 ed oneri per sicurezza da emergenza sanitaria *“COVID”* per € 20.549,92;

VISTA la nota acquisita agli atti in data 18/01/2023 prot. n. 58661 con la quale il Comune di Cittaducale ha trasmesso tutta la documentazione relativa alla contabilità del secondo SAL e ai lavori in economia corredata dei provvedimenti adottati dal Comune e dei giustificativi afferenti alle liquidazioni già effettuate, e ha altresì richiesto l'erogazione delle seguenti somme già liquidate:

- € 86.540,40 oltre IVA al 22% pari a € 19.038,89 per un totale complessivo pari a € 105.579,29 per il secondo SAL dei lavori di *“Opere di adeguamento sismico della scuola dell’infanzia e primaria in frazione Grotti;*
- € 6.300,00 oltre IVA al 22% pari a € 1.386,00 per un totale complessivo pari a € 7.686,00 per lavori in economia per lo spostamento del contatore gas, predisposizioni e allacciamenti

VISTA la nota protocollo interno n. 0103324 del 30/01/2023 con la quale il Responsabile del Procedimento, Arch. Tonino Cicconetti, propone di adottare apposita determinazione per il trasferimento, a favore del Comune di Cittaducale, della somma complessiva di € 113.265,29, compresa IVA, di cui € 105.579,29 per il primo SAL e € 7.686,00 per lavori in economia dell’intervento denominato *“Opere di adeguamento sismico della scuola dell’infanzia e primaria frazione Grotti”*, con fondi a valersi sul quadro economico

RITENUTO pertanto procedere al trasferimento, a favore del Comune di Cittaducale, della somma complessiva di € 213.365,69, IVA compresa, per liquidazioni già effettuate dal Comune medesimo afferenti all’intervento di *“Opere di adeguamento sismico della scuola dell’infanzia e primaria frazione Grotti”*, con fondi a valersi sul quadro economico, di seguito specificata:

- € 100.100,40 compresa IVA relativa al primo SAL
- € 105.579,29 compresa IVA per il secondo SAL
- € 7.686,00 compresa IVA per lavori in economia per lo spostamento del contatore gas, predisposizioni e allacciamenti

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di autorizzare il trasferimento, a favore del Comune di Cittaducale. C.F. e P.IVA 00113040570, della somma complessiva di € 213.365,69, IVA compresa, per la liquidazione del primo e secondo SAL e dei lavori in economia dell’intervento denominato *“Opere di adeguamento sismico della scuola dell’infanzia e primaria frazione Grotti”*;
2. di accreditare l’importo di € 213.365,69 (euro duecentotredicimilatrecentosessantacinque/69), a favore del Comune di Cittaducale C.F. e P.IVA 00113040570, per la liquidazione del primo e secondo SAL e dei lavori in economia dell’intervento denominato *“Opere di adeguamento sismico della scuola dell’infanzia e primaria frazione Grotti”*, sul conto corrente di Tesoreria Unica n. 0184489 intestato al medesimo;
3. di dare atto che la somma complessiva di € 213.365,69 è interamente imputata sul quadro economico dell’intervento di cui all’oggetto;
4. di dare atto che le risorse finanziarie gravano sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d’Italia, che presenta la necessaria disponibilità;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Cittaducale;
6. di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzionelazio.it> nella sezione *“Amministrazione Trasparente”*.

Il Direttore
Ing. Wanda D’Ercole