

**Direzione:** DIREZIONE

**Area:** STRUTTURA TECNICO-AMMINISTRATIVA PER GLI INTERVENTI PUBBLICI

## DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00299 del 16/02/2024

Proposta n. 343 del 15/02/2024

**Oggetto:**

Intervento denominato Manutenzione straordinaria dell'invaso montano denominato "Laghetto Boccacci" sito nel Comune di Antrodoto, Loc. Cinno (RI) - Codice opera OOURB\_OOPP\_001052\_2017. Approvazione Atti di contabilità finale e Certificato di regolare esecuzione. Liquidazione fattura, a favore dell'impresa Eurostrade S.r.l. - CUP: C82B17000190001 - CIG: 7966452C26 - CIG aggiuntivo: 8400141FA1 (Rif. Ordinanza n. 109/2020 - Importo € 313,55).

**Proponente:**

Estensore	CALUISI LOREDANA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	MANCINI SEBASTIANO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	S. FERMANTE	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Intervento denominato *Manutenzione straordinaria dell'invaso montano denominato "Laghetto Boccacci" sito nel Comune di Antrodoto, Loc. Cinno (RI) - Codice opera OOURB\_OOPP\_001052\_2017*. Approvazione Atti di contabilità finale e Certificato di regolare esecuzione. Liquidazione fattura, a favore dell'impresa Eurostrade S.r.l. - CUP: C82B17000190001 - CIG: 7966452C26 - CIG aggiuntivo: 8400141FA1 (Rif. Ordinanza n. 109/2020 – Importo € 313,55).

## **IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale", e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

VISTA la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 ed in particolare l'art. 1, comma 412, che ha inserito all'art. 1 del predetto decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, il comma 4 octies, in ragione del quale "lo stato di emergenza di cui al comma 4 bis è prorogato fino al 31 dicembre 2024", e l'art. 1, comma 413, che all'art. 1 comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha sostituito le parole «31 dicembre 2023» con le parole «31 dicembre 2024», in forza del quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2024;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;

VISTO l'articolo 2 del decreto legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoto, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10/08/2023, con la quale è stato individuato il dott. Stefano Fermante quale soggetto idoneo a ricoprire l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00006 dell'11 agosto 2023, con il quale è stato conferito

l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00007 del 1° settembre 2023 recante “Delega al dott. Stefano Fermante, Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189”;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 359 del 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la “Ricostruzione Pubblica”;

VISTA l'ordinanza n. 37 del 08/09/2017 avente ad oggetto “*Approvazione del primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016*” nella quale, all'Allegato n. 1, è ricompreso l'intervento in oggetto da effettuare nel Comune di Antrodoco (RI);

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 67 del 12/09/2018 recante “Modifiche alle ordinanze n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 56 del 10 maggio 2018”;

VISTA l'Ordinanza n. 109/2020 avente per oggetto “*Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica*” e relativi allegati;

VISTO l'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 109/2020 recante “Elenco degli interventi” che sostituisce ed integra gli elenchi degli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del Commissario Straordinario n. 27/2017, n. 33/2018, n. 37/2018, n. 56/2018, n. 64/2018, n. 86/2020 e ss.mm.ii, nel quale è ricompreso, con il progressivo n. 206, l'intervento denominato “Invaso montano in Loc. Cinno” del Comune di Antrodoco (RI), per un importo complessivo di € 63.927,09;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate a carico della specifica contabilità speciale n. 6043/348 intestata al Vice Commissario della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 aventi ad oggetto “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 27/06/2018 con la quale il Comune di Antrodoco ha, tra l'altro, confermato che il ruolo di soggetto attuatore, di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio ed ha approvato la Scheda di Fattibilità relativa al rafforzamento locale dell'intervento “Invaso montano denominato Laghetto Boccacci” sito nel Comune di Antrodoco (RI), per il complessivo importo di € 63.927,09;

CONSIDERATO CHE:

- con decreto del Direttore n. A00668 del 02/07/2019 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria dell'invaso montano denominato

"Laghetto Boccacci", sito nel Comune di Antrodoco, Loc. Cinno (RI) ed è stato concesso il contributo, come da quadro economico del progetto esecutivo, per un importo pari ad € 63.927,09;

- con decreto del Commissario Straordinario per la ricostruzione dei territori interessati dal sisma del 24/08/2016 n. 304 del 31/07/2019 è stata trasferita, sulla contabilità speciale n. 6043 intestata al Presidente della Regione Lazio - Vice Commissario, la somma di € 63.927,09, quale contributo riconosciuto per la realizzazione dell'opera in oggetto;
- con determinazione n. A00701 del 09/07/2019 è stata avviata l'indagine di mercato per la presentazione della manifestazione di interesse per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria dell'invaso montano denominato "Laghetto Boccacci", sito nel Comune di Antrodoco, Loc. Cinno (RI) ed è stato approvato lo schema di avviso di indagine di mercato;

VISTA la determinazione n. A00809 del 31/07/2019 con la quale:

- il geom. Sebastiano Mancini, in servizio presso l'Area Genio Civile Lazio Nord della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP), in sostituzione del geom. Nicola De Angelis;
- il geom. Dino Primieri, in servizio presso la Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, è stato nominato coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, per la realizzazione dell'intervento in oggetto, in sostituzione del geom. Ivo Serpietri;

PRESO ATTO che con determinazione a contrarre n. A00850 del 13/08/2019 è stata indetta una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., in un unico lotto, finalizzata all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria dell'invaso montano denominato "Laghetto Boccacci", sito nel Comune di Antrodoco, Loc. Cinno (RI), per un importo a base di gara di € 47.589,48, di cui € 45.589,68 per importo lavori a base d'asta (soggetto a ribasso) ed € 1.999,80 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con invito rivolto a n. 3 Operatori Economici e sono stati approvati gli schemi degli atti di gara;

VISTA la determinazione n. A00961 del 16/09/2019 con la quale:

- è stato approvato l'operato del RUP, come risultante dal Verbale di gara del giorno 02/09/2019;
- è stata aggiudicata la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria dell'invaso montano denominato "Laghetto Boccacci", sito nel Comune di Antrodoco (RI), a favore dell'Impresa Eurostrade S.r.l., con sede legale in Strada Provinciale Ortana km. 16.500, 01038 Soriano nel Cimino, C.F. 01659170565 - P.IVA IT01659170565, che ha offerto il ribasso del 15,36%, e pertanto per l'importo contrattuale di € 40.586,91, di cui € 1.999,80 per oneri per la sicurezza, oltre IVA;
- è stato approvato il quadro economico rimodulato, come analiticamente riportato nel QTE di aggiudicazione allegato al presente provvedimento (Allegato A);

PRESO ATTO che in data 08/11/2019 si è dato inizio ai lavori, con consegna sotto riserva di legge, come da apposito verbale agli atti del RUP;

VISTO il contratto di appalto per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria dell'invaso montano denominato "Laghetto Boccacci", sito nel Comune di Antrodoco, sottoscritto in data 13/11/2019 dall'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, e il Sig. Giuliano Serangeli, legale rappresentante dell'impresa Eurostrade s.r.l. e registrato il 18/11/2019 al N. 121/19, per un importo pari ad € 40.586,91, inclusi oneri per la sicurezza pari ad € 1.999,80;

VISTA la determinazione n. A00715 del 01/06/2020 con la quale il geom. Dino Primieri, in servizio presso la Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, è stato nominato direttore dei lavori, per la realizzazione dell'intervento, in sostituzione del geom. Sebastiano Mancini;

VISTA la determinazione n. A01052 del 11/08/2020 con la quale, tra l'altro, è stata approvata la perizia di variante dei lavori in oggetto per un importo pari ad € 10.814,10, al netto del ribasso offerto in sede di gara, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., ed è stato approvato il quadro economico di variante, allegato al presente provvedimento (Allegato B);

VISTO l'atto di sottomissione per la manutenzione straordinaria dell'invaso montano denominato "Laghetto Boccacci", sito nel Comune di Antrodoto, sottoscritto in data 30/10/2020 dall'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, e il Sig. Giuliano Serangeli, legale rappresentante dell'impresa Eurostrade s.r.l. e registrato il 03/11/2020 al N. 175/2020, per un importo pari ad € 10.814,10;

VISTO il verbale di ultimazione dei lavori che certifica l'ultimazione degli stessi in data 16/09/2020;

VISTO lo Stato Finale dei Lavori inerente all'intervento di "Manutenzione straordinaria dell'invaso montano denominato "Laghetto Boccacci" emesso dal Direttore dei lavori in data 16/11/2020, per un importo di € 51.401,01 dal quale, al netto degli acconti già corrisposti di seguito richiamati, risulta un saldo da corrispondere all'impresa di € 257,01:

- Certificato di pagamento n. 1 del 02/11/2020 di € 51.144,00, oltre IVA al 22% con determinazione n. A00061 del 26/01/2021

VISTI gli atti di contabilità finale del 16/11/2020, trasmessi dal Direttore dei Lavori, Geom. Dino Primieri, e sottoscritti dall'Impresa senza riserva alcuna, costituiti da Stato Finale dei Lavori, Relazione del Direttore dei Lavori a corredo dello Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, con i quali si certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che il credito a favore dell'impresa è pari a € 257,01;

VISTO l'art. 235 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. ed in particolare il comma 1 secondo cui *alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui agli articoli 113 del codice e 123 del presente regolamento;*

RICHIAMATE le riserve disposte dall'art. 1669 del Codice Civile secondo cui *[...] se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa [...];*

VISTO il comma 3 dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. secondo cui *[...] il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione [...];*

VISTA la nota prot. n. 1377306 del 28/11/2023 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Sebastiano Mancini, ha trasmesso la seguente documentazione contabile a corredo della contabilità finale a tutto il 16/11/2020 dell'intervento in oggetto:

- Certificato pagamento n. 2;
- Stato finale dei lavori a tutto il 16-11-2020;
- CRE;

- fattura n. 529 del 23-11-2023;
- DURC in corso di validità

e propone di liquidare a favore della “Eurostrade S.r.l. P.IVA/C.F. 01659170565 con sede legale in Soriano nel Cimino Italia (VT), Strada Provinciale Ortana km. 16.500, l’importo di € 257,01;

PRESO ATTO che il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 16/11/2020, assume carattere definitivo in quanto decorsi due anni dalla data dell’emissione dello stesso, come stabilito dall’art. 102, comma 3 del D.Lgs 50/2016, e dunque il pagamento della rata di saldo, oggetto del presente provvedimento, non è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l’assunzione del carattere di definitività dei medesimi;

VISTA la fattura elettronica n. 529 del 23/11/2023, emessa dalla società Eurostrade S.r.l. - P.IVA/C.F. 01659170565 per un importo di € 257,01 oltre IVA al 22% pari a € 56,54 per un totale di € 313,55, relativa allo Stato Finale;

VISTO il DURC prot. INAIL\_41005669 del 30/10/2023, con validità fino al 27/02/2024, dal quale l’impresa Eurostrade S.r.l. risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

VISTA la dichiarazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 ss.mm.ii. e della Legge 13/08/2010, n. 136 ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che:

- l’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per l’anno 2015) ha introdotto l’articolo 17-ter “Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici” del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all’erario l’imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;
- i medesimi Enti, pagheranno ai fornitori soltanto l’imponibile (e le altre somme diverse dall’IVA) - meccanismo definito “Split payment” – mentre corrisponderanno l’imposta all’erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;
- il meccanismo dello “Split payment” si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 - Modalità e termini per il versamento dell’imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni – e modificato con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015 che stabilisce che il versamento dell’imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

CONSIDERATO altresì che per il versamento dell’IVA di cui alla fattura elettronica n. 529 del 23/11/2023, emessa dalla società Eurostrade S.r.l. P.IVA/C.F. 01659170565, tra le modalità elencate dal suddetto articolo 4, comma 1, trova applicazione la lettera a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d’Italia, tramite modello “F24 Enti Pubblici” approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;

CONSIDERATO che l’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con

Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015 “Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti – articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633” ha istituito i codici tributo e dato indicazioni circa la compilazione dei modelli F24 ed in particolare [...] Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Enti pubblici, dell’imposta in parola, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 23 gennaio 2015, si istituisce il seguente codice tributo: “620E”, denominato “IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del DPR n. 633/1972”;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura n. 529 del 23/11/2023, emessa dalla società Eurostrade S.r.l. P.IVA/C.F. 01659170565, per un importo di € 257,01 oltre IVA al 22% pari a € 56,54 per un totale di € 313,55, relativa allo Stato Finale, dei lavori di “Manutenzione straordinaria dell’invaso montano denominato “Laghetto Boccacci” sito nel Comune di Antrodoco, Loc. Cinno (RI) ;

### DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare il quadro economico di spesa finale dell’intervento di *Manutenzione straordinaria dell’invaso montano denominato “Laghetto Boccacci” sito nel Comune di Antrodoco, Loc. Cinno (RI)*, allegato al presente provvedimento (allegato C);
2. di approvare lo Stato Finale dei lavori di Manutenzione straordinaria dell’invaso montano denominato “Laghetto Boccacci” sito nel Comune di Antrodoco, Loc. Cinno (RI) a firma del Direttore dei lavori, Geom. Dino Primieri, emesso in data 16/11/2020 per un importo, al lordo di ribasso (15,36%), pari a € 51.401,01 oltre IVA;
3. di approvare il certificato di regolare esecuzione emesso in data 16/11/2020 dal Direttore dei Lavori, Geom. Dino Primieri, con il quale si certifica che i lavori di Manutenzione straordinaria dell’invaso montano denominato “Laghetto Boccacci” sito nel Comune di Antrodoco, Loc. Cinno (RI), sono stati regolarmente eseguiti e che il credito a favore dell’impresa è pari a € 257,01 oltre IVA;
4. di riconoscere alla società Eurostrade S.r.l. P.IVA/C.F. 01659170565 il credito residuo di € 257,01 al netto dell’IVA e degli acconti già corrisposti;
5. di autorizzare la liquidazione della fattura n. 529 del 23/11/2023, emessa dalla società Eurostrade S.r.l. P.IVA/C.F. 01659170565, per un importo di € 257,01 oltre IVA al 22% pari a € 56,54 per un totale di € 313,55, relativa allo Stato Finale dei lavori di Manutenzione straordinaria dell’invaso montano denominato “Laghetto Boccacci” sito nel Comune di Antrodoco, Loc. Cinno (RI);
6. di accreditare l’importo complessivo di € 257,01, alla società Eurostrade S.r.l. P.IVA/C.F. 01659170565, sul conto corrente bancario indicato nell’apposito modulo di tracciabilità dei flussi finanziari, conservato agli atti dell’ufficio;
7. di versare all’Erario secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti l’importo di € 56,54 quale IVA sulla fattura n. 529 del 23/11/2023, emessa dalla società Eurostrade S.r.l. P.IVA/C.F. 01659170565;

8. di dare atto che l'importo complessivo di € 313,55 trova capienza nel quadro economico dell'intervento di cui all'oggetto;
9. di accertare che per l'intervento in oggetto le economie di attuazione, sono pari a € 10,54;
10. di dare atto che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.
11. di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzionelazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale competente entro i termini di legge.

Il Direttore  
*Dott. Stefano Fermante*

Copia



Lavori di manutenzione straordinaria dell'invaso montano denominato "Laghetto Boccacci", sito nel Comune di Antrodoco (RI)

## ALLEGATO "A"

<b>A. Lavori</b>			
A.1	Importo dei lavori di aggiudicazione	<b>15,36</b>	38.587,11
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		1.999,80
<b>Somma A</b>			<b>40.586,91</b>
<b>B. Somme a disposizione</b>			
B.1	Contributo ANAC in sede di gara		0
<b>Somma B</b>			<b>0</b>
<b>C. Accantonamenti</b>			
C.1	Incentivi ex art. 113 c.2 D.lgs. 50/2016		951,79
C.2	Imprevisti dei Lavori comprensivi di oneri per la sicurezza		2.000,00
<b>Somma C</b>			<b>2.951,79</b>
<b>D. IVA</b>		aliquota	importo
D.1	I.V.A. su Lavori "A"	22%	8.117,38
D.2	I.V.A. su Imprevisti "C.2"	22%	440,00
<b>TOTALE IVA</b>			<b>8.557,38</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C) netto IVA</b>			<b>43.538,5</b>
<b>IMPORTO TOTALE(A+B+C+D)</b>			<b>52.095,88</b>

Lavori di manutenzione straordinaria dell'invaso montano denominato "Laghetto Boccacci", sito nel Comune di Antrodoco (RI)

ALLEGATO "B"

N.	DESCRIZIONE		PROGETTO	CONTRATTO	VARIANTE	DIFF.
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>					
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta		45.589,68	45.589,68	58.366,27	12.776,59
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		1.999,80	1.999,80	1.999,80	0,00
A.3	Ribasso d'asta 15,36%			-7.002,57	-8.965,06	-1.962,48
	<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>47.589,48</b>	<b>40.586,91</b>	<b>51.401,01</b>	<b>10.814,10</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>					
B.1	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge		2.476,13	2.476,13	0,00	-2.476,13
B.2	Rilievi, indagini, accertamenti, e accatastamenti		-	-	-	-
B.2.1	Rilievi e accatastamenti		-	-	-	-
B.2.2	Indagini Geologiche		-	-	-	-
B.2.3	Accertamenti ed analisi strutturali		-	-	-	-
B.2.4	Altre spese tecniche		-	-	-	-
B.3	Spese tecniche		-	-	-	-
B.3.1	Spese per attività consulenza o supporto: geologo		-	-	-	-
B.3.2	Spese tecniche progettazione di fattibilità tecnico-economica		-	-	-	-
B.3.3	Spese tecniche progettazione definitiva		-	-	-	-
B.3.4	Spese tecniche progettazione esecutiva compreso CSP		-	-	-	-
B.3.5	Spese tecniche direzione dei lavori compreso CSE		-	-	-	-
B.3.6	Spese collaudo statico e tecnico-amministrativo		-	-	-	-
B.3.7	Spese per supporto RUP Verifica Progetto Definitivo ed Esecutivo		-	-	-	-
B.4	Allacciamenti a pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli		-	-	-	-
B.5	Imprevisti dei lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza		2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
B.6	Accantonamento di cui all'ex art 106 comma 1 del D. Lgs.vo 50/2016		-	-	-	-
B.7	Accantonamento di cui all'art.113 c. 2 del D. Lgs.vo 50/2016 e s.m.i. (ex art. 92 c. 5 D.Lgs. 163/06) Disciplinato da ordinanza commissariale n. 57 del 04/07/2018		951,79	951,79	1.207,32	255,53
B.8	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)		-	-	-	-
B.9	Contributi ANAC - esonerati ai sensi della Delibera ANAC n. 359 del 29/03/2017,		-	-	-	-
B.10	Cassa previdenziale su B.2.1. - B.2.4. - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7 pari al 4%		-	-	-	-
B.11	Cassa previdenziale su B.3.1 geologo pari al 2%		-	-	-	-
B.12	IVA lavori (A) 22%	22%	10.469,69	8.929,12	11.308,22	2.379,10
B.13	IVA LAVORI 10%	10%	-	-	-	-
B.14	IVA 22% su B.2 - B.5		440,00	440,00	0,00	-440,00
B.15	IVA 22% su B.3 - B.10 - B.11	22%	-	-	-	-
	<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>16.337,61</b>	<b>14.797,04</b>	<b>12.515,54</b>	<b>-2.281,50</b>
<b>C</b>	<b>ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA</b>					0,00
C.1	Economie da affidamento servizi tecnici compresa cassa ed IVA		-	7.002,57	10,54	-6.992,03
C.2	Economie da affidamento lavori compresa IVA		-	1.540,57	0,00	-1.540,57
	<b>Totale Economie d'asta</b>			<b>8.543,14</b>	<b>10,54</b>	<b>-8.532,60</b>
	<b>TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)</b>		<b>63.927,09</b>	<b>63.927,09</b>	<b>63.927,09</b>	<b>0,00</b>

QUADRO ECONOMICO - OOURB_OOPP_001052_2017 Invaso montano denominato "Laghetto Boccacci" Comune di Antrodoco					
<b>A</b>	<b>Lavori</b>				<b>51.401,01</b>
	A.1		Importo netto lavori	Euro	49.401,21
	A.2		Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	Euro	1.999,80
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione della stazione appaltante</b>			<b>Euro</b>	<b>12.515,54</b>
	B.1		Lavori in economia comprensivi IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10%)	Euro	0,00
	B.2		Rilievi, indagini, accertamenti e accatastamenti	Euro	0,00
		B.2.1	Rilievi e accatastamenti	Euro	0,00
		B.2.2	Indagini geologiche, accertamenti e analisi strutturali	Euro	0,00
	B.3		Spese tecniche nette comprese CNPAIA 4%	Euro	0,00
	B.4		Allacciamenti ai pubblici servizi e oneri vari autorizzazioni compresi bolli	Euro	0,00
	B.5		Imprevisti dei lavori comprensivi di oneri di sicurezza	Euro	0,00
	B.6		Accantonamento di cui all'ex art. 106 c. 1 D.lgs 50/2016 inflazione sui prezzi	Euro	0,00
	B.7		Accantonamento di cui all'art. 113 c. 2 D.lgs 50/2016	Euro	1.207,32
	B.8		Spese per pubblicità e gara e commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (L. 717/1974)	Euro	0,00
	B.9		Contributo ANAC (esonero ai sensi della delibera n. 359 del 29/03/2017)	Euro	0,00
	B.12		IVA Lavori su A (22%)	Euro	11.308,22
	B.14		IVA 22% su imprevisti	Euro	0,00
	B.15		IVA 22% su B.2 - B.3	Euro	0,00
TOTALE GENERALE ( A + B )				Euro	63.916,55
<b>C</b>	<b>ECONOMIE</b>			Euro	10,54
TOTALE GENERALE ( A + B + C )				Euro	63.927,09