

Direzione: DIREZIONE

Area: STRUTTURA TECNICO-AMMINISTRATIVA PER GLI INTERVENTI PUBBLICI

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00334 del 22/02/2024

Proposta n. 378 del 21/02/2024

Oggetto:

Intervento denominato "Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nella frazione di San Lorenzo a Pinaco" nel comune di Amatrice (RI) - Codice: OOURB_M_002_30_2017. Approvazione contabilità del SAL n. 3 e ultimo e liquidazione fattura, a favore della D.F. STRADE di Di Puerto Francesco S.A.S. con sede legale in Castel Volturno (CE), Via Grande V Traversa n.7 - C.F/P.IVA 03140630611. CUP C78E18000630001 - CIG: 9298239D8C. (Rif. Ordinanza n. 109/2020 - Importo € 92.730,23)

Proponente:

Estensore	CALUISI LOREDANA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	GUBINELLI MARGHERITA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	S. FERMANTE	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Intervento denominato “Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nella frazione di San Lorenzo a Pinaco” nel comune di Amatrice (RI) - Codice: OOURB_M_002_30_2017. Approvazione contabilità del SAL n. 3 e ultimo e liquidazione fattura, a favore della D.F. STRADE di Di Puerto Francesco S.A.S. con sede legale in Castel Volturno (CE), Via Grande V Traversa n.7 - C.F/P.IVA 03140630611. CUP C78E18000630001 - CIG: 9298239D8C. (Rif. Ordinanza n. 109/2020 – Importo € 92.730,23)

**IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*”, e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: “*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*” e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*”;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza, in ultimo con l’art. 1, comma 408, L. 213/2023 (legge di bilancio 2024);

VISTO l’articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10/08/2023, con la quale è stato individuato il dott. Stefano Fermante quale soggetto idoneo a ricoprire l’incarico di Direttore dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00006 del 11/08/2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, al dott. Stefano Fermante;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00007 del 01/09/2023, con il quale sono state delegate al dott. Stefano Fermante, Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio le funzioni e gli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 *Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 50 del 2016;*

VISTE le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*";

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 02/02/2021, ove è disciplinata l'attività di controllo ex art. 32 del D.L. 189/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione mediante l'Unità Operativa Speciale;

VISTA l'ordinanza n. 56 del 10/05/2018 avente ad oggetto "*Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016*" nella quale è ricompreso l'intervento di rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nella frazione di San Lorenzo a Pinaco nel Comune di Amatrice (RI);

VISTO l'Allegato 2 dell'Ordinanza n. 67/2018 *Modifiche alle ordinanze n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 56 del 10 maggio 2018* che sostituisce l'Allegato 1 dell'Ordinanza 56/2018, nel quale è ricompreso l'intervento in oggetto l'intervento in oggetto da effettuare nel Comune di Amatrice (RI) Codice: OOURB_M_002_30_2017 per un importo complessivo di € 679.000,00;

VISTA l'ordinanza commissariale n. 109 del 21/11/2020 "*Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica*" per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nella quale, all'interno dell'Allegato Unico, che sostituisce e integra gli elenchi degli

interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del Commissario straordinario n. 27 del 2017, n. 33 del 2018, n. 37 del 2018, n. 56 2019, n. 64 del 2018 e 86 del 2020, è ricompreso l'intervento in oggetto da effettuare nel comune di Amatrice (RI) con progressivo n. 310 per un importo di € 679.000,00;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

VISTO l'art. 4, comma 1 dell'ordinanza commissariale n. 63 del 06/09/2018, successivamente modificato dall'art. 12 dell'ordinanza commissariale n. 80/2019, il quale prevede che i Presidenti delle Regioni – Vice Commissari sono delegati per l'adozione delle determinazioni in ordine all'approvazione dei progetti e per l'emissione dei decreti di concessione dei contributi in relazione agli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del Commissario straordinario;

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio e che pertanto è necessario provvedere all'individuazione del Responsabile Unico del procedimento (RUP);

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al D.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 aventi ad oggetto *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”*;

VISTA la determinazione del direttore n. A00220 del 09/02/2021 con la quale l'Ing. Margherita Gubinelli, Dirigente Responsabile Area Pianificazione urbanistica e Ricostruzione pubblica e Area Gare e contratti per la ricostruzione pubblica presso Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del Codice (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);

VIST la determinazione n. A00399 del 01/03/2021, con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica afferente all'intervento di *“Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nella frazione di San Lorenzo a Pinaco” nel Comune di Amatrice (1° Stralcio)* redatto internamente dal personale tecnico dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTA la determinazione n. A00696 del 02/04/2021, con la quale è stato affidato l'incarico del servizio di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento denominato: *“Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nella frazione di San Lorenzo a Pinaco” nel comune di Amatrice (RI) – Codice Opera: OOURB_M_002_30_2017* all'operatore economico SPER S.r.l. con sede legale in via R. Paolucci n.3 – 65121 - Pescara, C.F./P.IVA IT01383620687, che ha offerto un ribasso del 30,33%, e pertanto per l'importo contrattuale di € 15.999,27 IVA e oneri di legge esclusi;

CONSIDERATO che ai fini dell'acquisizione dei pareri, nullaosta e assensi da parte delle amministrazioni coinvolte prescritti dalla normativa vigente, propedeutici all'approvazione del progetto definitivo afferente all'intervento di *“Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nella frazione di San Lorenzo a Pinaco” nel comune di Amatrice (RI)*, è stata convocata, con nota prot. n. 254764 del 14/03/2022, ai sensi dell'art. 16 comma 4 del D.L. n.

189/2016, apposita Conferenza Regionale per il giorno 05/04/2022 da svolgersi in forma simultanea ed in modalità sincrona, ovvero tramite videoconferenza in ottemperanza alle disposizioni nazionali e regionali relative all'emergenza epidemiologica "COVID 19";

VISTA la determinazione dirigenziale n. A00998 del 15/04/2022, con la quale la Conferenza Regionale si è conclusa positivamente con prescrizioni;

VISTA la determinazione n. A01077 del 29/04/2022, con la quale è stato approvato il progetto definitivo relativo all'intervento di "Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nella frazione di San Lorenzo a Pinaco" nel comune di Amatrice (RI), per un importo complessivo di € 679.000,00 redatto dalla società SPER srl;

VISTO il verbale di verifica del 20/06/2022, redatto in contraddittorio con il suddetto professionista incaricato della progettazione esecutiva, dal quale si evince che il progetto esecutivo afferente all'intervento di "Rifacimento e adeguamento delle opere di urbanizzazione nella frazione di San Lorenzo a Pinaco nel Comune di Amatrice (RI)", è stato verificato con esito positivo;

VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo del 22/06/2022, redatto dal RUP ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016;

VISTO il progetto esecutivo afferente all'intervento in oggetto, redatto dalla SPER srl, acquisito in data 20/05/2022 per un importo complessivo pari ad € 820.000,00, suddiviso in € 656.094,82 per lavori ed € 163.905,18 per somme a disposizione della Stazione Appaltante;

CONSIDERATO CHE:

- l'importo del QTE del progetto esecutivo risulta maggiore rispetto a quello approvato con il progetto definitivo e dell'importo del finanziamento di cui all'Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2021 a seguito dell'emanazione dell'Ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 "Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti" e dunque per l'applicazione del subentrato Prezzario Cratere Sisma 2022;
- con la medesima ordinanza n. 126/2022 è stato istituito un fondo integrativo per la ricostruzione pubblica per un ammontare di euro 100.000.000,00 *al fine di finanziare gli eventuali maggiori oneri per l'attuazione degli interventi della ricostruzione pubblica rispetto agli importi stimati in sede di programmazione degli interventi previsti dalle ordinanze nn. 105 e 109 del 2020;*
- l'utilizzo di tale fondo ai sensi del comma 4 dell'art. 4 della medesima ordinanza è subordinato al preventivo accertamento, da parte degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, della carente copertura derivante dalle economie realizzate da altre opere oggetto della medesima programmazione nell'ambito del plafond a disposizione di ciascun Vice Commissario;
- nelle more dell'accertamento delle suddette economie e della quantificazione delle economie di gara derivanti dall'affidamento dei lavori, al fine di non rallentare l'attuazione dell'intervento si procederà alla copertura dell'importo eccedente di € 141.000,00 rispetto quello finanziato di € 679.000,00 attraverso l'utilizzo delle somme a disposizione di cui al plafond stanziato per gli interventi dell'Ordinanza n. 109/2022;

VISTO il Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A01567 del 28/06/2022, con il quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto per un importo lavori di € 656.094,82, di cui € 620.446,04 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 35.648,78 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

VISTO l'articolo 113 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., recante: *“Incentivi per funzioni tecniche”* e l'art. 4 dell'Ordinanza Commissariale n. 57 del 4 luglio 2018: *“Criteri di ripartizione negli appalti per lavori”*;

VISTO l'art. 35 comma 3 del Dl 189/2016 che dispone che *“... le imprese affidatarie o esecutrici delle opere di cui al comma 1 e di lavori di riparazione o ricostruzione di immobili pubblici danneggiati dal sisma hanno l'obbligo di iscrizione e di versamento degli oneri contributivi presso le Casse edili/Edilcasse provinciali o regionali riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e regolarmente operanti nelle Province di Rieti, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Terni, L'Aquila e Teramo”*;

VISTA l'Ordinanza n. 78 del 02 agosto 2019 - Misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata ed in particolare l'Allegato 1 *“Accordo tra Commissario Straordinario del Governo, Presidenti delle Regioni Vice-Commissari, Ministero del lavoro e delle politiche Sociali, Struttura di Missione, INAIL, INPS e Parti sociali del settore edile”* che dispone che *le imprese esecutrici e subappaltatrici che eseguono lavori edili [...] sono obbligate sin dal giorno precedente l'inizio dei lavori all'iscrizione presso la Cassa edile/Edilcassa del luogo ove si eseguono gli stessi ai sensi dell'art. 35 del citato decreto legge;*

VISTO l'art. 207 comma 1 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, il quale dispone che *“... in relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2022, l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante”*;

VISTA la determinazione a contrarre n. A01658 del 11/07/2022, con la quale è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori di "Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nella frazione di San Lorenzo a Pinaco" nel comune di Amatrice, riconducibili alla categoria OG6 class. III mediante procedura negoziata, con consultazione di almeno cinque operatori economici, debitamente individuati previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse e da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, per un importo a base di gara di € 656.094,82, di cui € 620.446,04 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 35.648,78 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

VISTA la determinazione n. A02195 del 29/09/2022 con la quale, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016, è stata approvata la proposta di aggiudicazione dei lavori di "Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nella frazione di San Lorenzo a Pinaco" nel comune di Amatrice a favore dell'Operatore Economico D.F. STRADE di Di Puerto Francesco S.A.S. con sede legale in

Castel Volturno (CE), Via Grande V Traversa n.7 - C.F/P.IVA 03140630611, che ha offerto un ribasso del 25,24% corrispondente all'importo contrattuale di € 499.494,24 compresi oneri della sicurezza pari a € 35.648,78 oltre IVA;

VISTO il contratto d'appalto Reg. Cron. n. 474/22 del 01/12/2022;

VISTO il verbale di consegna dei lavori del 19/12/2022;

VISTA la determinazione n. A00347 del 23/02/2023, con la quale è stata autorizzata la liquidazione della fattura n. 02/001 del 15/02/2023 emessa dalla D.F. STRADE di Di Puerto Francesco S.A.S. CF/PIva 03140630611, di importo pari ad € 149.848,27 oltre IVA 10% pari ad € 14.984,83 per un totale complessivo di € 164.833,10, relativa all'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale afferente ai lavori di *Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nella frazione di San Lorenzo a Pinaco* nel comune di Amatrice;

VISTA la determinazione n. A01013 del 31/05/2023, con la quale è stata approvata la Perizia di Variante dei lavori di *Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nella frazione di San Lorenzo a Pinaco* nel comune di Amatrice redatta dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del Dlgs 50/2016 che eleva l'importo contrattuale da € 499.494,24 a € 514.509,65 e pertanto con una variazione in aumento di € 15.015,41 corrispondente al 3,01%;

VISTO l'atto di sottomissione al contratto di appalto Reg. Cron. 474/22 del 01/12/2022 che eleva l'importo contrattuale da € 499.494,24 a € 514.509,65 e pertanto dell'importo di € 15.015,41;

VISTA la determinazione n. A01213 del 27/06/2023, con la quale è stata autorizzata la liquidazione della fattura n. 5/001 del 19/06/2023 emessa dalla D.F. STRADE di Di Puerto Francesco S.A.S. CF/PIva 03140630611, di importo pari ad € 107.799,00 oltre IVA 10% pari ad € 10.779,90, per un totale complessivo di € 118,578,90 relativa alle lavorazioni contabilizzate nel SAL n. 1 e al netto del recupero di quota parte dell'anticipazione e delle ritenute dello 0,5% ed afferente ai lavori di *Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nella frazione di San Lorenzo a Pinaco* nel comune di Amatrice;

VISTO il SAL n. 2 a tutto il 24/08/2023 e relativo certificato di pagamento emesso in data 11/09/2023 per un ammontare netto di € 168.774,00 IVA esclusa;

VISTA la determinazione n. A01867 del 09/10/2023, con la quale è stata autorizzata la liquidazione della fattura n. 8/001 del 15/09/2023 emessa dalla D.F. STRADE di Di Puerto Francesco S.A.S. CF/PIva 03140630611, di importo pari ad € 168.774,00 oltre IVA 10% pari ad € 16.877,40 per un totale complessivo di € 185.651,40 relativa alle lavorazioni contabilizzate nel SAL n. 2 e al netto del recupero di quota parte dell'anticipazione e delle ritenute dello 0,5% ed afferente ai lavori di *Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nella frazione di San Lorenzo a Pinaco* nel comune di Amatrice;

VISTI il verbale di ultimazione dei lavori del 09/11/2023 e il certificato di ultimazione dei lavori del 06/12/2023;

VISTO il SAL n. 3 a tutto il 09/11/2023 trasmesso dal DL in data 17/01/2024;

VISTA la relazione istruttoria del RUP del 30/01/2024;

VISTO il certificato di pagamento emesso dal RUP in data 01/02/2024 per un ammontare netto di € 84.300,21 IVA esclusa;

VISTA la fattura elettronica n. 1/001 del 01/02/2024 emessa dalla D.F. STRADE di Di Puerto Francesco S.A.S. CF/ PIVA 03140630611, di importo pari ad € 84.300,21 oltre IVA 10% pari ad € 8.430,02 per un totale complessivo di € 92.730,23 relativa alle lavorazioni contabilizzate nel SAL n. 3 e ultimo e al netto del recupero dell'anticipazione e delle ritenute dello 0,5%;

VISTO il D.U.R.C. On Line prot. INAIL_41950614 del 08/01/2024 con validità fino al 07/05/2024 dal quale l'Impresa D.F. STRADE di Di Puerto Francesco S.A.S. risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L. e CNCE;

VISTO il D.U.R.C. di congruità con esito positivo (Protocollo richiesta: 20241133649) emesso dalla Cassa Edile in data 22/01/2024;

VISTA la dichiarazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 ss.mm.ii. e della Legge 13/08/2010, n. 136 ss.mm.ii.;

VISTA la liberatoria del subappaltatore del 07/02/2024;

CONSIDERATO:

- che l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;
- che pertanto, i medesimi Enti, pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito "Split payment" – mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;
- che il meccanismo dello "Split payment" si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 - Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni – e modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015, che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

CONSIDERATO altresì che per il versamento dell'IVA di cui alla fattura elettronica n. 1/001 del 01/02/2024, tra le modalità elencate dal suddetto articolo 4, comma 1 trova applicazione la lettera a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia, tramite modello "F24 Enti Pubblici" approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;

CONSIDERATO che l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015 "Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti – articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 633” ha istituito i codici tributo e dato indicazioni circa la compilazione dei modelli F24 ed in particolare [...] Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Enti pubblici, dell’imposta in parola, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 23 gennaio 2015, si istituisce il seguente codice tributo: “620E”, denominato “IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del DPR n. 633/1972”;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura elettronica n. 1/001 del 01/02/2024 emessa dalla D.F. STRADE di Di Puerto Francesco S.A.S. CF/ PIVA 03140630611, di importo pari ad € 84.300,21 oltre IVA 10% pari ad € 8.430,02 per un totale complessivo di € 92.730,23 relativa alle lavorazioni contabilizzate nel SAL n. 3 e ultimo e al netto del recupero dell’anticipazione e delle ritenute dello 0,5%;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la contabilità relativa al SAL n. 3 e ultimo per lavorazioni a tutto il 09/11/2023 dell’intervento di “Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nella frazione di San Lorenzo a Pinaco” nel comune di Amatrice (RI) e di autorizzare la liquidazione del Certificato di pagamento emesso in data 01/02/2024, di importo pari a € 84.300,21, IVA esclusa;
2. di autorizzare la liquidazione della fattura elettronica n. 1/001 del 01/02/2024 emessa dalla D.F. STRADE di Di Puerto Francesco S.A.S. CF/ PIVA 03140630611, di importo pari ad € 84.300,21 oltre IVA 10% pari ad € 8.430,02, per un totale complessivo di € 92.730,23, relativa alle lavorazioni contabilizzate nel SAL n. 3 e ultimo e al netto del recupero dell’anticipazione e delle ritenute dello 0,5% ed afferente ai lavori di *Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nella frazione di San Lorenzo a Pinaco*” nel comune di Amatrice;
3. di accreditare l’importo di € 84.300,21, quale somma dovuta per la fattura n. 1/001 del 01/02/2024, a favore della ditta D.F. STRADE di Di Puerto Francesco S.A.S. CF/ PIVA 03140630611, sul conto corrente bancario indicato nell’apposito modulo di tracciabilità dei flussi finanziari, conservato agli atti dell’ufficio;
4. di versare all’Erario la somma di € 8.430,02 quale IVA sulla fattura n. 1/001 del 01/02/2024 emessa dalla ditta D.F. STRADE di Di Puerto Francesco S.A.S., secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti;
5. di stabilire che le verifiche di cui all’art. 48bis del DPR n. 602 del 29/09/1973 verranno effettuate dagli Uffici preposti all’emissione degli ordinativi di pagamento, prima del perfezionamento degli stessi;
6. di dare atto che l’importo complessivo di € 92.730,23 trova capienza nel quadro economico dell’intervento di cui all’oggetto;
7. di dare atto che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d’Italia, che presenta la necessaria disponibilità;
8. di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzionelazio.it> nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale competente entro i termini di legge.

Il Direttore
Dott. Stefano Fermante

Copia