

Direzione: DIREZIONE

Area: STRUTTURA TECNICO-AMMINISTRATIVA PER GLI INTERVENTI PUBBLICI

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00653 del 29/03/2023

Proposta n. 730 del 29/03/2023

Oggetto:

Intervento di "Messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli, Località Cesaventre (RI) - Codice opera DISS_M_024_04_2017. Approvazione contabilità relativa al SAL II bis e liquidazione fattura, a favore del Consorzio Stabile Costruendo srl. CUP C64J18000300001- CIG: 8531059498 (Rif. Ordinanza n. 109/2020 - Totale complessivo € 140.003,55).

Proponente:

Estensore	MASSIMO SINIBALDI	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	SPINAZZA MARCO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	W. D'ERCOLE	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Intervento di “Messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli, Località Cesaventre (RI) - Codice opera DISS_M_024_04_2017. Approvazione contabilità relativa al SAL II bis e liquidazione fattura, a favore del Consorzio Stabile Costruendo srl. CUP C64J18000300001- CIG: 8531059498 (Rif. Ordinanza n. 109/2020 - Totale complessivo € 140.003,55).

**IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016
DELLA REGIONE LAZIO**

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*”, e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*” e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*” (nel prosieguo solo “Decreto”);

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017;
- l’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018;
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89;
- la Legge n. 145 del 2018;
- l’art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- l’art. 57 del D.L. 15 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126;
- la Legge n. 234 del 30/12/2021, art. 1, comma 449;
- la Legge n. 197 del 29/12/2022, art. 1 comma 738

VISTO l’articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l'incarico *ad interim* di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018, n. V00003 del 26/02/2019, n. V00007 del 28/06/2019, e n. V00005 del 29/12/2020, con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 20/06/2019 e n. 1025 del 22/12/2020;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 359 del 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di Lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, recante "Codice dei contratti pubblici", come modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56;

VISTE le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*";

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 56 del 10/05/2018 con la quale è stato approvato il secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24/08/2016, nella quale è ricompreso l'intervento in oggetto da effettuare nel Comune di Accumoli, Località Cesaventre (RI);

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 67 del 12/09/2018 recante "Modifiche alle ordinanze n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 56 del 10 maggio 2018";

VISTA l'Ordinanza n. 109/2020 avente per oggetto "*Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica*" e relativi allegati;

VISTO l'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 109/2020 recante "*Elenco degli interventi*", che sostituisce ed integra gli elenchi degli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del Commissario Straordinario n. 27/2017, n. 33/2018, n. 37/2018, n. 56/2018, n. 64/2018 e n. 86/2020 e ss.mm.ii, nel quale è ricompreso, con il progressivo n. 265, l'intervento denominato "Dissesto idrogeologico fraz. di Cesaventre" nel Comune di Accumoli (RI), per un importo complessivo di € 500.000,00;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione delle sopra citate ordinanze si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 aventi ad oggetto "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";

VISTA la determinazione del direttore n. A00665 del 13/12/2018, con la quale il Dott. Geol. Marco Spinazza, funzionario in comando presso il Commissario Straordinario per la ricostruzione sisma 2016 ed assegnato all'USR Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del Codice (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);

VISTA l'ordinanza commissariale n. 78 del 02/08/2019 avente ad oggetto "Attuazione dell'articolo 1, comma 2 dell'ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017: misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata" la quale all'art. 3, comma 1 dispone: *le imprese esecutrici degli interventi di ricostruzione devono essere in possesso del DURC che attesti la regolarità contributiva (DURC on line) e del documento (DURC congruità) rilasciato dalla Cassa edile/Edilcassa competente per territorio, attestanti che l'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa per l'esecuzione dell'intervento sia congrua rispetto all'importo delle opere da eseguire od eseguite;*

VISTO il Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A01624 del 24/11/2020 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo afferente all'intervento di messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli, Località Cesaventre (RI), ed è stato concesso il contributo pari a € 500.000,00;

PRESO ATTO CHE:

- con determinazione a contrarre n. A01718 del 09/12/2020 è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori di "Messa in sicurezza delle aree instabili in località Cesaventre" nel Comune di Accumoli (RI), mediante procedura negoziata, con consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici debitamente individuati, previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, per un importo a base di gara di € 312.350,45, di cui € 300.486,68 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 11.863,77 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;
- con Determinazione n. A00523 del 15/03/2021 è stato approvato il verbale di gara n. 1 del 03/02/2021 e sono stati aggiudicati i lavori di "Messa in sicurezza delle aree instabili in località Cesaventre" nel Comune di Accumoli (RI), a favore dell'impresa Consorzio Stabile Costruendo srl (Esecutrice INNOVATEK SRL), con sede legale in Puegnago sul Garda (BS), Via Nazionale, 59, codice fiscale/P. Iva 03782970986, che ha offerto un ribasso del 33,71% corrispondente all'importo contrattuale di € 211.056,39, di cui oneri per la sicurezza per € 11.863,77, oltre IVA;
- in data 11/05/2021 è stato stipulato il contratto di appalto con il Consorzio Stabile Costruendo srl per l'affidamento dei lavori di "Messa in sicurezza delle aree instabili in località Cesaventre" nel Comune di Accumoli (RI), e registrato al n. 274/21 del 12/05/2021, per un importo pari ad € 211.056,39, oltre IVA;
- con determinazione n. DU0106-000083 del 25/08/2021, rettificata parzialmente con determinazione n. A02423 del 30/11/2021, è stata autorizzata la liquidazione, a favore del Consorzio Stabile Costruendo srl Codice Fiscale e Partiva IVA 03782970986, della fattura n. 68/P del 16/07/2021, di importo pari a € 63.316,92, oltre IVA, quale anticipazione del 30% dell'importo contrattuale, previa presentazione di garanzia fideiussoria;

VISTA la determinazione n. A02004 del 22/10/2021 con la quale è stata approvata la perizia di variante, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. 50/2016, relativa ai lavori di "Messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli, Località Cesaventre (RI)", redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Stefano Tintori, che ha elevato l'importo contrattuale con la ditta aggiudicatrice dei lavori, Consorzio Stabile Costruendo srl, da € 211.056,39 a € 241.709,60 e pertanto con una variazione in aumento di € 30.653,21 con un aumento pari al 14,52%;

VISTO l'atto di sottomissione al contratto di appalto Rep n. 274/21 del 12/05/2021 di importo pari a € 30.653,21, sottoscritto in data 28/09/2022, cui è stato apposto il n. 449/22 del 03/10/2022;

RICHIAMATO l'art. 5 "PAGAMENTI" del predetto contratto il quale prevede che i pagamenti in acconto verranno effettuati al maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo netto pari a € 50.000,00;

VISTA l'ordinanza commissariale n. 126/2022 del 28/04/2022 avente per oggetto *“Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti”*, con la quale viene approvato il nuovo *“Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022”*, allegato alla stessa ordinanza di cui è parte integrante, che costituisce il prezzario unico interregionale delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del decreto legge n. 189 del 2016;

VISTO l'art. 1, commi 3 e 4 della predetta ordinanza n. 126/2022, il quale stabilisce che il nuovo Prezzario del cratere per la ricostruzione pubblica si applica ai contratti di appalto stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della stessa ordinanza, ai progetti in corso di elaborazione e approvazione alla data di entrata in vigore della stessa ordinanza nonché ai lavori eseguiti a far data dal giorno 1 luglio 2021 e che il direttore dei lavori accerta le quantità dei lavori realizzati e i materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate a far data dal giorno 1 luglio 2021 e ridetermina, sulla base del Prezzario unico 2022, i maggiori importi dovuti da corrispondere nella liquidazione dei SAL;

VISTA la determinazione n. A02763 del 16/12/2022 con la quale è stata approvata la contabilità relativa al primo SAL (Prezzario cratere 2022) per lavori a tutto il 20/07/2022 relativi all'intervento di *“Messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli, Località Cesaventre (RI) ed è stata autorizzata la liquidazione del Certificato di pagamento n. 1 (Prezzario cratere 2022) emesso in data 05/10/2022 per l'importo complessivo di € 77.839,17, oltre IVA al 22%;*

PRESO ATTO:

- che il direttore dei lavori ha provveduto a trasmettere, in data 23/01/23 con prot. n. 0078062, il SAL II bis corrispondente al finale relativo alla compensazione dei prezzi, elaborato a seguito della predetta Ord. 126/2022, pari a € 287.417,37;
- che al suddetto SAL II bis sono state apposte dall'impresa riserve in merito esclusivamente al prezzo adottato di alcune voci, chiedendo l'applicazione del Prezziario Regione Lazio luglio 2022 in luogo del Prezzario cratere 2022;

VISTA la nota del Commissario di Governo del 26/10/22, acquisita con prot. n. 1058679, recante *“indirizzi e chiarimenti in merito alle modalità di accesso e assegnazione delle risorse ai Fondi di cui all'art. 4 per la ricostruzione pubblica”*;

PRESO ATTO della risposta (rif. CGRTS-0010206-P-08/02/2023), al quesito posto dall'USR Lazio (prot. n. 0106186 del 30/01/2023) in merito all'applicazione del Prezzario per i lavori in corso, trasmessa dall'Ufficio del Consigliere Giuridico a firma del Prof. Avv. Pierluigi Mantini, con la quale sostanzialmente vengono fornite indicazioni circa l'applicazione del prezzario regionale laddove ritenute *“più eque o conveniente”* per le imprese;

RITENUTE pertanto accoglibili le riserve apposte dal Consorzio Stabile Costruendo S.r.l., riconoscendo i prezzi di cui al Prezziario Regione Lazio luglio 2022;

TENUTO CONTO che l'importo dell'intervento in oggetto, finanziato dell'Ordinanza n. 109, risulta pari ad € 500.000,00 e che il costo complessivo non trova copertura a seguito dell'adeguamento dei prezzi di cui all'Ord. 126/2022;

TENUTO CONTO altresì che nell'ambito del plafond disponibile della Ord. 109/2020 risultano delle economie derivanti dalla ultimazione della seguente opera come indicato dal relativo quadro economico di spesa finale:

Intervento	Determina n.	Economie accertate
Lavori di “Messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI) - Loc. Mole” - Codice opera DISS_M_024_02_2017 CUP: C64J18000320001	A00362 del 24/02/2023	€ 40.129,26

RITENUTO pertanto opportuno, come disposto dall’Ord. 126/2022 art. 4 comma 4, utilizzare la suddetta economia per la parziale copertura dell’importo di € 114.757,01 oltre IVA, ai fini della liquidazione del SAL 2 bis relativo esclusivamente ai costi di compensazione dei prezzi;

VISTO lo Stato Avanzamento Lavori n. 2 Bis del 20/01/2023, acquisito al prot. n. 0078062 del 23/01/2023, relativo all’esecuzione dei lavori in oggetto, corredato dal registro di contabilità, dal sommario del registro di contabilità e dal libretto delle misure, dal quale risultano eseguiti i lavori, computati con i prezzi aggiornati a seguito dell’entrata in vigore della suddetta Ordinanza n. 126/2022, per un importo, al netto del ribasso d’asta del 33,71 %, pari a € 287.417,37;

VISTO il Certificato di pagamento n. 2 bis (compensazione prezzi) emesso in data 27/02/2023 per un importo complessivo di € 114.757,01, oltre IVA al 22%;

VISTA la fattura elettronica n. 48/E del 08/03/2022, emessa dal Consorzio Stabile Costruendo s.r.l., con sede legale in Puegnago sul Garda (BS), Via Nazionale, 59, P. Iva 03782970986, per un importo di € 114.757,01, oltre IVA al 22% pari a € 25.246,54, per un totale complessivo di € 140.003,55, relativa al SAL 2 bis dei lavori in oggetto;

VISTO il DURC prot. INAIL_36720923 del 07/02/2023 con validità fino al 07/06/2023 dal quale il Consorzio Stabile Costruendo s.r.l risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

VISTO il DURC prot. INAIL_37313933 del 13/03/2023 con validità fino al 11/07/2023 dal quale la società Innovatek s.r.l. risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

VISTA la nota prot. n. 0340063 del 27/03/2023 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Geol. Marco Spinazza, ha trasmesso la seguente documentazione:

- Stato Avanzamento Lavori n. 2 bis, relativo all’esecuzione dei lavori in oggetto, corredato dal registro di contabilità, dal sommario del registro di contabilità e dal libretto delle misure;
- Certificato di pagamento n. 2 bis (compensazione prezzi) emesso in data 27/02/2023 per l’importo complessivo di € 114.757,01 oltre IVA al 22%;
- Fattura elettronica n. 48/E del 08/03/2023;
- DURC prot. INAIL_36720923 del 07/02/2023 con validità fino al 07/06/2023 dal quale il Consorzio Stabile Costruendo s.r.l.;
- DURC prot. INAIL_37313933 del 13/03/2023 con validità fino al 11/07/2023 dal quale la società Innovatek s.r.l.

e propone di liquidare la fattura sopra indicata per un importo pari ad € 114.757,01, oltre I.V.A., relativa al certificato di pagamento n. 2 bis dei lavori di “Messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli, Località Cesaventre (RI);

VISTA la dichiarazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 ss.mm.ii. e della Legge 13/08/2010, n. 136 ss.mm.ii., dal legale rappresentante del Consorzio Stabile Costruendo s.r.l.;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;
- i medesimi Enti, pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito "Split payment" - mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;
- il meccanismo dello "Split payment" si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato della Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 - Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni - e modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015 che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

CONSIDERATO altresì che per il versamento dell'IVA, di cui alla fattura elettronica n. 48/E del 08/03/2023, tra le modalità elencate dal suddetto articolo 4, comma 1, trova applicazione la lettera a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia, tramite modello "F24 Enti Pubblici" approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;

CONSIDERATO che l'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015 "Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti - articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" ha istituito i codici tributo e dato indicazioni circa la compilazione dei modelli F24 ed in particolare [...] Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Enti pubblici, dell'imposta in parola, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 23 gennaio 2015, si istituisce il seguente codice tributo: "620E", denominato "IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972";

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura elettronica n. 48/E del 08/03/2023, per un importo di € 114.757,01, oltre IVA al 22% pari a € 25.246,54, per un totale complessivo di € 140.003,55, relativa al SAL 2 bis dei lavori di "Messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli, Località Cesaventre (RI);

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare la contabilità relativa al SAL 2 bis per i lavori di "Messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli, Località Cesaventre (RI) e di autorizzare la liquidazione del Certificato di pagamento n. 2 bis compensazione dei prezzi emesso in data 27/02/2023 per l'importo complessivo di € 114.757,01, oltre IVA al 22%;
- 2) di autorizzare la liquidazione a favore del Consorzio Stabile Costruendo s.r.l P.IVA 03782970986 della fattura elettronica n. 48/E del 08/03/2023 per un importo di € 114.757,01, oltre IVA al 22% pari a € 25.246,54, per un totale complessivo di € 140.003,55, relativa al SAL n. 2 bis (compensazione prezzi) dell'intervento di "Messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli, Località Cesaventre (RI);

- 3) di accreditare l'importo di € 114.757,01 al Consorzio Stabile Costruendo s.r.l. P.IVA 03782970986 sul conto corrente bancario identificato con il codice IBAN IT69I0200854770000104136672;
- 4) di versare all'Erario la somma di € 25.246,54 quale IVA sulla Fattura 48/E del 08/03/2023 emessa dal Consorzio Stabile Costruendo s.r.l. P.IVA 03782970986, secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti;
- 5) di stabilire che le verifiche di cui all'art. 48bis del DPR n. 602 del 29/09/1973 verranno effettuate dagli Uffici preposti all'emissione degli ordinativi di pagamento, prima del perfezionamento degli stessi;
- 6) di dare atto che l'importo complessivo di € 140.003,55 trova capienza nel quadro economico dell'intervento di cui all'oggetto;
- 7) di dare atto che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.
- 8) di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzionelazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente";

Il Direttore

Ing. Wanda D'Ercole

Copia