

**Direzione:** DIREZIONE

**Area:** STRUTTURA TECNICO-AMMINISTRATIVA PER GLI INTERVENTI PUBBLICI

## DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A01367 del 27/07/2023

Proposta n. 1549 del 26/07/2023

**Oggetto:**

Intervento denominato "Messa in sicurezza della frazione Poggio D'Api" nel Comune di Accumoli (RI). Codice opera DISS\_M\_029\_2017. Approvazione contabilità relativa al SAL n. 1 e SAL n. 1 Bis (Prezzario cratere 2022) e liquidazione fatture, a favore del Consorzio Stabile Opera S.C. a r.l. CUP: C65J18000160001 - CIG: 90352804ED. (Rif. Ordinanza n. 109/2020 - Totale complessivo € 258.157,74).

**Proponente:**

Estensore	CALUISI LOREDANA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	SPINAZZA MARCO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	S. FERMANTE	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Intervento denominato “*Messa in sicurezza della frazione Poggio D’Api*” nel Comune di Accumoli (RI). Codice opera DISS\_M\_029\_2017. Approvazione contabilità relativa al SAL n. 1 e SAL n. 1 Bis (Prezzario cratere 2022) e liquidazione fatture, a favore del Consorzio Stabile Opera S.C. a r.l. CUP: C65J18000160001 - CIG: 90352804ED. (Rif. Ordinanza n. 109/2020 - Totale complessivo € 258.157,74).

**IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016  
DELLA REGIONE LAZIO**

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*”, e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*” e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*” (nel prosieguo solo “Decreto”);

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017;
- l’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018;
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89;
- la Legge n. 145 del 2018;
- l’art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- l’art. 57 del D.L. 15 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126;
- la Legge n. 234 del 30/12/2021, art. 1, comma 449;
- la Legge n. 197 del 29/12/2022, art. 1 comma 738;

VISTO l’articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00005 del 05/07/2023 mediante il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, al dott. Stefano Fermante, appartenente al ruolo della dirigenza della Regione Lazio;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 359 del 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di Lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, recante "Codice dei contratti pubblici", come modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n.36, relativo al Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78;

VISTO l'art. 226, comma 2 del d.lgs n. 36/2023 il quale stabilisce che *a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'art. 229 comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso*;

VISTE le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*;

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 56 del 10/05/2018 con la quale è stato approvato il secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24/08/2016, nel quale è ricompreso l'intervento di cui all'oggetto;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 67 del 12/09/2018 recante "Modifiche alle ordinanze n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 56 del 10 maggio 2018";

VISTA l'Ordinanza n. 109/2020 avente per oggetto "Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica" e relativi allegati;

VISTO l'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 109/2020 recante "Elenco degli interventi" che sostituisce ed integra gli elenchi degli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del Commissario Straordinario n. 27/2017, n. 33/2018, n. 37/2018, n. 56/2018, n. 64/2018 e n. 86/2020 e ss.mm.ii, nel quale è ricompreso, con il progressivo n. 273, l'intervento denominato *"Dissesto idrogeologico fraz. di Poggio d'Api"*, nel Comune di Accumoli (RI), per un importo pari ad € 550.000,00;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione delle sopra citate ordinanze si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 aventi ad oggetto *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"*;

VISTA la determinazione del direttore n. A00113 del 12/02/2019, con la quale il Dott. Geol. Marco Spinazza, funzionario in comando presso il Commissario Straordinario per la ricostruzione sisma 2016 ed assegnato all'USR Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del Codice (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);

VISTA l'ordinanza commissariale n. 78 del 02/08/2019 avente ad oggetto "Attuazione dell'articolo 1, comma 2 dell'ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017: misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata" la quale all'art. 3, comma 1 dispone: *le imprese esecutrici degli interventi di ricostruzione devono essere in possesso del DURC che attesti la regolarità contributiva (DURC on line) e del documento (DURC congruità) rilasciato dalla Cassa edile/Edilcassa competente per territorio, attestanti che l'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa per l'esecuzione dell'intervento sia congrua rispetto all'importo delle opere da eseguire od eseguite;*

VISTO il Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A02569 del 17/12/2021 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo, afferente all'intervento di "Messa in sicurezza della frazione Poggio D'Api" sito nel Comune di Accumoli (RI), ed è stato concesso il contributo di € 550.000,00 di cui € 320.000,00 per lavori, compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 230.000,00, per somme a disposizione;

VISTA la determinazione a contrarre n. A00024 del 10/01/2022 con la quale è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori di "Messa in sicurezza della frazione Poggio D'Api" sito nel Comune di Accumoli (RI), per un importo complessivo posto a base di gara di € 320.000,00, di cui € 294.040,61 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 25.959,39 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, riconducibili alla categoria OG8 classifica II, mediante procedura negoziata, con consultazione di almeno cinque operatori economici, debitamente individuati previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse e da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso e sono stati approvati gli atti di gara;

VISTA la Determinazione n. A00221 del 26/01/2022 con la quale è stato affidato, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016, il servizio di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ed attività di monitoraggio inclinometrico e piezometrico, per i lavori di "Messa in sicurezza della frazione di Poggio d'Api" nel Comune di Accumoli (RI), al RTP "EDILING SRL - Lucio Gnazzo" ed è stato nominato, quale Direttore dei lavori e Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione dei lavori, l'Ing. Dante Leoni, in possesso dei requisiti necessari;

VISTA la determinazione n. A00716 del 16/03/2022 con la quale è stato approvato l'operato del RUP, come risultante dal verbale di gara del giorno 01/03/2022, depositato agli atti dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio, ed è stata aggiudicata la procedura di gara relativa all'affidamento dei lavori di "Messa in sicurezza della frazione di Poggio D'Api" nel Comune di Accumoli (RI), all'Operatore economico CONSORZIO STABILE OPERA S.C. A R.L., con sede legale e sede operativa in Piazza del Popolo n. 18 – 00187 ROMA codice fiscale e partita IVA 15726231002 (consorzata esecutrice S.I.M.E. RESTAURI S.R.L. con sede legale in Via Pellaro 39 ROMA codice fiscale e partita IVA 10470561001), che ha offerto un ribasso del 19,99%, per l'importo contrattuale di € 261.221,28, compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 25.959,39, oltre IVA;

PRESO ATTO che:

- con nota acquisita agli atti in data 12/12/2022 prot. n. 1254581 il Consorzio Stabile Opera S.C. a R.L., ha avanzato formale richiesta in merito alla sostituzione dell'impresa esecutrice S.I.M.E. Restauri s.r.l. con le seguenti imprese consorziate:
  - COUBILD s.r.l. Codice Fiscale e Partita IVA 16163341007
  - ICOFOND s.r.l. Codice Fiscale e Partita IVA 02176690598

- con nota prot. n. 0099771 del 27/01/2023 l'USR comunicava di aver proceduto alla verifica dei requisiti di legge delle predette consorziate e pertanto autorizzava la sostituzione dell'impresa esecutrice S.I.M.E. Restauri s.r.l.;
- con nota acquisita agli atti in data 02/03/2023 prot. n. 0238533 il Consorzio Stabile Opera S.C. a R.L., ha avanzato formale richiesta in merito all'integrazione dell'impresе esecutrici dei lavori con un'ulteriore impresa consorziata denominata COMAR s.r.l. Codice Fiscale e Partita IVA 01826670661;
- con nota prot. n. 0283572 del 14/03/2023 l'USR comunicava di aver proceduto alla verifica dei requisiti di legge dell'impresa COMAR s.r.l. e pertanto autorizzava l'impiego dell'impresa per l'esecuzione delle lavorazioni nell'ambito dell'intervento in oggetto;
- con nota acquisita agli atti in data 03/04/2023 prot. n. 0372771 il Consorzio Stabile Opera S.C. a R.L., comunicava che le imprese consorziate che hanno operato e che continueranno ad operare in cantiere sono:
  - COUBILD s.r.l. Codice Fiscale e Partita IVA 16163341007
  - COMAR s.r.l. Codice Fiscale e Partita IVA 01826670661

e che l'impresa ICOFOND s.r.l. Codice Fiscale e Partita IVA 02176690598, precedentemente comunicata, non è da considerarsi impresa designata dal Consorzio quale esecutrice dei lavori in oggetto;

VISTA la disposizione di servizio n.1, trasmessa dal Rup Dott. Geol. Marco Spinazza con prot. n. 0444190 del 06/05/2022, con la quale è stata disposta la consegna dei lavori sotto riserva di legge, in pendenza della stipula del contratto;

PRESO ATTO che in data 17/05/2022 è stato redatto il verbale di consegna lavori in via d'urgenza dal Direttore dei Lavori, Ing. Dante Leoni;

VISTO il contratto di appalto per l'affidamento dei lavori di "*Messa in sicurezza della frazione di Poggio D'Api*" nel Comune di Accumoli (RI), sottoscritto in data 28/06/2022 ed annotato nel Reg. Cron. n. 418/22 del 28/06/2022, per l'importo complessivo di € 261.221,28 comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 25.959,39, oltre IVA;

RICHIAMATO l'art. 5 "PAGAMENTI" del predetto contratto il quale prevede che all'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore al 30 per cento dell'ammontare del contratto;

VISTA l'ordinanza commissariale n. 126/2022 del 28/04/2022 avente per oggetto "*Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti*" con la quale viene approvato il nuovo "Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022", allegato alla stessa ordinanza di cui è parte integrante, che costituisce il prezzario unico interregionale delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del decreto legge n. 189 del 2016;

VISTO l'art. 1, commi 3 e 4 della predetta ordinanza n. 126/2022, il quale stabilisce che il nuovo Prezzario del cratere per la ricostruzione pubblica si applica ai contratti di appalto stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della stessa ordinanza, ai progetti in corso di elaborazione e approvazione alla data di entrata in vigore della stessa ordinanza nonché ai lavori eseguiti a far data dal giorno 1 luglio 2021 e che il direttore dei lavori accerta le quantità dei lavori realizzati e i materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate a far data dal giorno 1 luglio 2021 e ridetermina, sulla base del Prezzario unico 2022, i maggiori importi dovuti da corrispondere nella liquidazione dei SAL;

VISTO il verbale di concordamento nuovi prezzi, acquisito agli atti in data 15/05/2023 prot. n. 0523975, sottoscritto dal direttore dei lavori, Ing. Dante Leoni, e dal legale rappresentante del Consorzio Stabile Opera S.C. a r.l., con il quale sono stati concordati n. 8 nuovi prezzi unitari lordi in base ai quali saranno contabilizzati i lavori non previsti in appalto;

VISTA le note prot. n. 0519750 e n. 0519763 del 15/05/2023 con le quali il Direttore dei Lavori, Ing. Dante Leoni, ha trasmesso il primo stato avanzamento dei lavori in oggetto, sottoscritto dal Consorzio Stabile Opera S.C. a r.l., a tutto il 12/05/2023, congiuntamente alla compensazione dei prezzi elaborato a seguito dell'ordinanza commissariale n. 126/2022, come di seguito riportato:

1) € 187.271,40 al netto del ribasso d'asta del 19,99% determinato con l'applicazione dei prezzi come da contratto di appalto n. 418/22 del 28/06/2022, ad eccezione delle voci come da verbale di concordamento nuovi prezzi, che non comporta alcun incremento dell'importo contrattuale;

2) € 212.541,06 al netto del ribasso d'asta del 19,99% determinato con l'applicazione del prezzario unico del cratere del Centro Italia 2022;

VISTO il SAL n. 1 del 12/05/2023 per lavori contabilizzati al 12/05/2023, relativo all'esecuzione dei lavori in oggetto, corredato del registro di contabilità, sommario del registro di contabilità e libretto delle misure, dal quale risultano eseguiti i lavori per un importo, al netto del ribasso d'asta del 19,99%, pari a € 187.271,40, inclusi oneri per la sicurezza;

VISTO il Certificato di pagamento n. 1 emesso in data 12/05/2023 per un importo complessivo di € 186.335,04 oltre IVA al 22%;

VISTO il SAL n. 1 bis del 12/05/2023 per lavori contabilizzati al 12/05/2023, relativo all'esecuzione dei lavori in oggetto, corredato del registro di contabilità, sommario del registro di contabilità e libretto delle misure, dal quale risultano eseguiti i lavori per un importo, al netto del ribasso d'asta del 19,99%, pari a € 212.541,06, inclusi oneri per la sicurezza;

VISTO il Certificato di pagamento n. 1 Bis (Prezzario unico cratere 2022) emesso in data 12/05/2023 per un importo complessivo di € 25.269,66 oltre IVA al 22%;

VISTE le seguenti fatture:

- fattura elettronica n. FPPA 130/2023 del 15/06/2023 emessa dal Consorzio Stabile Opera S.C. a r.l. con sede legale in Roma, Piazza del Popolo n. 18, Codice Fiscale e P.IVA n. 15726231002, per un importo di € 186.335,04, oltre IVA al 22% pari ad € 40.993,71, per un totale di € 227.328,75, relativa al SAL n. 1 per l'esecuzione dei lavori di "*Messa in sicurezza della frazione Poggio D'Api*" nel Comune di Accumoli (RI);
- fattura elettronica n. FPPA 131/2023 del 15/06/2023 emessa dal Consorzio Stabile Opera S.C. a r.l. con sede legale in Roma, Piazza del Popolo n. 18, Codice Fiscale e P.IVA n. 15726231002, per un importo di € 25.269,66, oltre IVA al 22% pari ad € 5.559,33, per un totale di € 30.828,99, relativa al SAL n. 1 bis per l'esecuzione dei lavori di "*Messa in sicurezza della frazione Poggio D'Api*" nel Comune di Accumoli (RI);

VISTO il DURC di congruità, protocollo richiesta n. 20231131039, rilasciato dalla Cassa edile di Rieti che attesta l'esito positivo circa l'incidenza della manodopera impiegata dal Consorzio Stabile Opera S.C. a r.l. per l'esecuzione dell'intervento in oggetto, acquisito agli atti in data 26/06/2023 prot. n. 0697628;

VISTO il DURC prot. INAIL\_36649177 del 28/06/2023 con validità fino al 26/10/2023 dal quale il Consorzio Stabile Opera S.C. a r.l. risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

VISTO il DURC prot. INAIL\_38772209 del 24/05/2023 con validità fino al 21/09/2023 dal quale la ditta esecutrice COMAR s.r.l. risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

VISTO il DURC prot. INAIL\_39347263 del 29/06/2023 con validità fino al 27/10/2023 dal quale la ditta esecutrice COBUILD s.r.l. risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

VISTA la nota prot. n. 0744620 del 06/07/2023 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento, dott. geologo Marco Spinazza, ha trasmesso la documentazione contabile relativa al primo stato avanzamento dei lavori in oggetto, congiuntamente alla contabilità relativa alla compensazione prezzi, e propone di adottare apposita determinazione per la liquidazione, a favore del Consorzio Stabile Opera S.C. a r.l., dell'importo complessivo pari a € 211.604,70, oltre IVA derivante da:

- € 186.335,04 determinato con l'applicazione dei prezzi come da contratto di appalto n. 418/22 del 28/06/2022, ad eccezione delle voci come da verbale di concordamento nuovi prezzi, comprensivo della ritenuta per infortuni dello 0,5% pari a € 936,36;
- € 25.269,66 determinato con l'applicazione del prezzario unico del cratere del Centro Italia 2022;

VISTA la dichiarazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 ss.mm.ii. e della Legge 13/08/2010, n. 136 ss.mm.ii., dal legale rappresentante del Consorzio;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;
- i medesimi Enti, pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito "Split payment" - mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;
- il meccanismo dello "Split payment" si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato della Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 - Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni - e modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015 che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

CONSIDERATO altresì che per il versamento dell'IVA di cui alle fatture elettroniche n FPPA 130/2023 del 15/06/2023 e n. FPPA 131/2023 del 15/06/2023, tra le modalità elencate dal suddetto articolo 4, comma 1, trova applicazione la lettera a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia, tramite modello "F24 Enti Pubblici" approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;

CONSIDERATO che l'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015 "Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti - articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" ha istituito i codici tributo e dato indicazioni circa la compilazione dei modelli F24 ed in particolare [...] Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Enti pubblici, dell'imposta in parola, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 23 gennaio 2015, si istituisce il seguente codice tributo: "620E", denominato "IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972";

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione delle fatture elettroniche sopra indicate, per un importo complessivo di € 211.604,70, oltre I.V.A. al 22%, relative al SAL n. 1 e al SAL n. 1bis (prezzario 2022), dei lavori di *“Messa in sicurezza della frazione Poggio D’Api”* nel Comune di Accumoli (RI);

#### DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare la contabilità relativa al SAL n. 1 e al SAL n. 1bis (Prezzario cratere 2022) per lavori al 12/05/2023 dell’intervento di *“Messa in sicurezza della frazione Poggio D’Api”* nel Comune di Accumoli (RI) e di autorizzare la liquidazione dei Certificati di pagamento n. 1, emesso in data 12/05/2023, e n. 1 Bis (Prezzario cratere 2022) emessi in data 12/05/2023, per un importo complessivo di € 211.604,70, oltre IVA al 22%;
- 2) di autorizzare la liquidazione, a favore del Consorzio Stabile Opera S.C. a r.l., Codice Fiscale e P.IVA n. 15726231002, delle seguenti fatture:
  - fattura elettronica n. FPPA 130/2023 del 15/06/2023 per un importo di 186.335,04, oltre IVA al 22% pari ad € 40.993,71, per un totale di € 227.328,75, relativa al SAL n. 1 per l’esecuzione dei lavori di *“Messa in sicurezza della frazione Poggio D’Api”* nel Comune di Accumoli (RI);
  - fattura elettronica n. FPPA 131/2023 del 15/06/2023 per un importo di € 25.269,66, oltre IVA al 22% pari ad € 5.559,33, per un totale di € 30.828,99, relativa al SAL n. 1 bis per l’esecuzione dei lavori di *“Messa in sicurezza della frazione Poggio D’Api”* nel Comune di Accumoli (RI);
- 3) di accreditare l’importo di € 211.604,70 al Consorzio Stabile Opera S.C. a r.l., Codice Fiscale e P.IVA n. 15726231002, relativo alle fatture elettroniche n. FPPA 130/2023 del 15/06/2023 e n. FPPA 131/2023 del 15/06/2023, sul conto corrente bancario identificato con il codice IBAN IT44L0200805030000105919439;
- 4) di versare all’Erario la somma di € 46.553,04 quale IVA sulle fatture n. FPPA 130/2023 del 15/06/2023 e n. FPPA 131/2023 del 15/06/2023 emesse dal Consorzio Stabile Opera S.C. a r.l., secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti;
- 5) di stabilire che le verifiche di cui all’art. 48bis del DPR n. 602 del 29/09/1973 verranno effettuate dagli Uffici preposti all’emissione degli ordinativi di pagamento, prima del perfezionamento degli stessi;
- 6) di dare atto che l’importo complessivo di € 258.157,74 trova capienza nel quadro economico dell’intervento di cui all’oggetto;
- 7) di dare atto che le risorse finanziarie gravano sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d’Italia, che presenta la necessaria disponibilità.
- 8) di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzionelazio.it> nella sezione *“Amministrazione Trasparente”*;

Il Direttore

*Dott. Stefano Fermante*