

**Direzione:** DIREZIONE

**Area:** STRUTTURA TECNICO-AMMINISTRATIVA PER GLI INTERVENTI PUBBLICI

## DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A01453 del 07/08/2023

Proposta n. 1621 del 03/08/2023

**Oggetto:**

Intervento denominato "Lavori di manutenzione e miglioramento sismico del Cimitero di Macchia" nel comune di Accumoli (RI) - Codice OOPP\_000581\_2017. Incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, compresa relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e servizi supplementari. Liquidazione fatture, a favore del RTP "Spada e Associati Srl - Studio Associato Geologi Rondoni & Darderi - Studio Tecnico Associato SDR", quale saldo dell'importo contrattuale. CUP: C63G18000180001 CIG: 860879498A CIG aggiuntivo: 9711093774 (Rif. Ordinanza n. 109/2020 - Totale complessivo € 24.854,17).

**Proponente:**

Estensore	CALUISI LOREDANA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	DI MAGGIO SIMONE	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	S. FERMANTE	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Intervento denominato *"Lavori di manutenzione e miglioramento sismico del Cimitero di Macchia"* nel comune di Accumoli (RI) - Codice OOPP\_000581\_2017. Incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, compresa relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e servizi supplementari. Liquidazione fatture, a favore del RTP "Spada e Associati Srl – Studio Associato Geologi Rondoni & Darderi - Studio Tecnico Associato SDR", quale saldo dell'importo contrattuale. CUP: C63G18000180001 CIG: 860879498A CIG aggiuntivo: 9711093774 (Rif. Ordinanza n. 109/2020 - Totale complessivo € 24.854,17).

## **IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, *"Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale"*, e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, *"Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale"* e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016"* (nel prosieguo solo "Decreto");

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017;
- l'articolo 16-sexies, comma 2 del Decreto legge 20 giugno 2017, n. 91;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018;
- il Decreto legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018 n. 89;
- la Legge n. 145 del 2018;
- l'art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- l'art. 57 del D.L. 15 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126;
- la Legge n. 234 del 30/12/2021, art. 1, comma 449;
- la Legge n. 197 del 29/12/2022, art. 1 comma 738;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00005 del 05/07/2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, al Dott. Stefano Fermante, Dirigente della Regione Lazio;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 359 del 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici", come modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56;

VISTO l'art. 226 comma 2 d.lgs n. 36/2023 secondo il quale, per la procedura in oggetto, rimangono applicabili le norme del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. recante "Codice dei contratti pubblici";

VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, aventi ad oggetto "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*", nonché le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*";

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 56 del 10/05/2018 con la quale è stato approvato il secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24/08/2016, nella quale è compreso l'intervento in oggetto;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 67 del 12/09/2018 recante "Modifiche alle ordinanze n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 56 del 10 maggio 2018";

VISTA l'Ordinanza n. 109/2020 avente per oggetto "Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica" e relativi allegati;

VISTO l'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 109/2020 recante "Elenco degli interventi" che sostituisce ed integra gli elenchi degli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del Commissario Straordinario n. 27/2017, n. 33/2018, n. 37/2018, n. 56/2018, n. 64/2018 e n. 86/2020 e ss.mm.ii, nel quale è ricompreso nel Comune di Accumoli (RI), con il progressivo n. 243, l'intervento "*Lavori di manutenzione e miglioramento sismico del Cimitero di Macchia*" nel comune di Accumoli (RI), per un importo pari ad € 362.000,00;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

VISTA la Scheda di Fattibilità Tecnico-Economica del 08/11/2018, recante protocollo n. 0009828 del 14/11/2018, relativa all'intervento in oggetto, approvata dal Comune di Accumoli con Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 11/02/2019;

PRESO ATTO che con Delibera di Giunta Comunale n. 107 del 06/08/2019, il Comune di Accumoli ha rinunciato alla delega per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, ai sensi del comma 2 del citato articolo;

CONSIDERATO pertanto che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 aventi ad oggetto "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";

VISTA la determinazione del direttore n. A01612 del 20/11/2020 con la quale l'Arch. Carlo Maria Grande, funzionario in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

PREMESSO che:

- l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio è Stazione Appaltante per l'affidamento dell'incarico professionale di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, compresa relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione dell'intervento in oggetto;
- con determinazione a contrarre n. A00439 del 08/03/2021 è stato disposto, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a), del D.L. 76/2020, di procedere all'affidamento della progettazione di fattibilità tecnica economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, compresa relazione geologica, nonché dell'incarico di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativo all'intervento denominato "*Lavori di manutenzione e miglioramento sismico del Cimitero di Macchia*" nel comune di Accumoli (RI)", con consultazione di n. 2 operatori economici, debitamente individuati da manifestazioni di interesse relative a gare per interventi affini ed in possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico e professionale, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, per un importo a base di gara di € 56.560,63, al netto di oneri di legge ed IVA;
- per la richiesta del suddetto preventivo la Stazione appaltante si è avvalsa del Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio (in seguito: STELLA), accessibile dal sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/> ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 50/2016;

VISTA la determinazione n. A00714 del 08/04/2021 con la quale sono stati approvati i verbali di gara e la proposta di aggiudicazione relativa all'affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dell'intervento denominato "*Lavori di manutenzione e miglioramento sismico cimitero di Macchia*" nel Comune di Accumoli (RI), a favore del RTP "Spada E Associati Srl – Studio Geologi Associati Rondoni & Darderi - Studio Tecnico Associato SDR", con sede legale in via Padre Vicinio da Sarsina n. 42 – Cesena (FC) - P.IVA 03792140406, che ha offerto un ribasso del 52,72%, sull'importo a base di gara, determinando un importo di aggiudicazione pari ad € 26.741,87 IVA esclusa suddiviso in:

- € 16.369,19 relativo al servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva, CSP e relazione geologica;
- € 10.372,68 relativo al servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

CONSIDERATO che, per espressa previsione dell'art. 4, comma 4 dell'Ordinanza n. 56 del 10/05/2018 e ss.mm.ii., gli incarichi di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione potranno essere affidati, solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo;

VISTO l'atto costitutivo repertorio n. 4749 stipulato in data 31/05/2021 innanzi al notaio dott. Claudio Sabattini raccolta n. 3201, con il quale SPADA COMPAGNONI MAREFOSCHI PAOLO VITO

GUARNIERO (Capogruppo – Mandatario), in qualità di amministratore con potere di rappresentanza della società "SPADA E ASSOCIATI SRL", con sede in Cesena, via Padre Vicinio da Sarsina n. 42, avente codice fiscale e partita I.V.A. 03792140406, DARDERI MATTEO, associato dello "Studio Associato di Geologia Dott.ssa Rondoni Patrizia e Dott. Darderi Matteo", con sede in Pesaro, via Bramante n. 9, codice fiscale e partita IVA 01464840410, CASADEI CLAUDIA, la quale interviene non in proprio, ma solo ed esclusivamente quale procuratrice speciale, e come tale in nome, conto e rappresentanza della signora SURACI ALESSANDRA, associata dello "Studio Tecnico Associato SDR", con sede in Reggio di Calabria, località Pellaro, via Lume San Filippo n. 27, partita IVA 02402220806, autorizzata in forza di procura speciale autenticata dal Notaio Alessandra Maltese di Reggio di Calabria in data 26 maggio 2021, rep. 9938, convengono di costituirsi in Raggruppamento Temporaneo di professionisti, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche e integrazioni, per lo svolgimento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, compresa relazione geologica, dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativi all'intervento denominato "*Lavori di manutenzione e miglioramento sismico del Cimitero di Macchia*" nel comune di Accumoli (RI);

PRESO ATTO che con il citato atto costitutivo la società "SPADA E ASSOCIATI SRL" viene indicata quale capogruppo mandataria del RTP, alla quale viene conferito mandato speciale gratuito e irrevocabile con rappresentanza;

VISTO il contratto Reg. Cron. n. 289/21 del 16/07/2021 per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativo alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione dell'opera di cui all'oggetto, per l'importo complessivo di € 16.369,19 IVA ed oneri di legge esclusi;

CONSIDERATO che:

- con Determinazione n. A01966 del 19/10/2021 è stato approvato il Progetto di fattibilità tecnico-economica, relativo all'intervento di "*Lavori di manutenzione e miglioramento sismico del Cimitero di Macchia*" nel comune di Accumoli (RI) per un importo dei lavori di € 210.000,00;
- in data 12/05/2022 si è svolta la Conferenza Regionale, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016 che ha recepito i pareri favorevoli degli enti coinvolti ma con raccomandazioni, prescrizioni e condizioni da recepire nel prosieguo della progettazione;
- con Determinazione n. A01253 del 24/05/2022 è stato approvato il progetto definitivo relativo all'intervento di "*Lavori di manutenzione e miglioramento sismico del Cimitero di Macchia*" nel comune di Accumoli (RI), per un importo dei lavori di € 218.790,97;
- con Determinazione dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A02034 del 10/09/2022 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in oggetto, in sostituzione dell'Arch. Carlo Maria Grande, l'Ing. Alessia Ciferri, funzionario in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio;
- a seguito delle prescrizioni imposte dalla Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica - Area Supporto all'Ufficio Ricostruzione, Linee di Indirizzo e Programmazione Urbanistica e Paesaggistica dei Centri Abitati Colpiti dal Sisma 2016/2017 in sede di Conferenza Regionale, il progetto esecutivo ha richiesto alcune minime modifiche progettuali;
- ai sensi della Ordinanza Commissariale n. 126 del 28/04/2022, art.1 comma 1-3-6, è stato adeguato l'importo dei lavori del progetto esecutivo ai prezzi riportati nel Prezzario Unico del Cratere 2022 (di cui alla medesima Ordinanza commissariale n. 126/2022) e, limitatamente alle voci di prezzo non contemplate nello stesso, al Prezzario Opere Pubbliche della Regione Lazio di luglio 2022;



- con determinazione dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A00008 del 05/01/2023 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in oggetto, in sostituzione dell'Ing. Alessia Ciferri, l'Ing. Simone Di Maggio, funzionario in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio;

PRESO ATTO che:

- il gruppo di progettazione ha elaborato anche i documenti necessari e propedeutici all'affidamento del servizio di spostamento di parte delle salme dal campo di inumazione attuale all'ossario ed al colombario di nuova realizzazione (attività non prevista nell'originario Contratto di appalto);
- il progetto esecutivo aggiornato afferente all'intervento in oggetto, acquisito al prot. n. 0193208 del 21/02/2023, eleva l'importo dei lavori ad € 254.258,00 per un importo totale dell'intervento di € 412.000,00;
- con nota prot. n. 0053373 del 17/01/2023, indirizzata al Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016, con oggetto: "*Ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 "Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigente". Richiesta Fondi speciali per il finanziamento delle compensazioni e delle integrazioni*" è stato richiesto, da parte delUSR Lazio, accesso al fondo integrativo per la ricostruzione pubblica, ai sensi dei comma 3-4-5 dell'art. 4 della Ordinanza commissariale n. 126 del 28/04/2022, per finanziare il maggiore importo dell'intervento di € 50.000,00 per un totale da Quadro Economico di € 412.000,00 e pertanto il progetto esecutivo si intende positivamente verificato, nelle more dell'accesso al suddetto fondo integrativo per la ricostruzione pubblica;

CONSIDERATO che l'importo complessivo dei servizi tecnici, ricalcolati sulla base dell'importo complessivo dell'opera, da € 56.560,63, di cui € 34.621,80 per la progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e relazione geologica e € 21.938,83 per servizi relativi alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, giunge all'importo complessivo di € 69.336,47, di cui rispettivamente € 41.416,06 e € 27.920,41, oltre IVA ed oneri previdenziali;

VISTA la Relazione, redatta dal RUP, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. b) del D.lgs. 50/2016, con la quale è stata autorizzata la modifica contrattuale per la progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva, esecutiva CSP e relazione geologica dagli attuali € 16.369,19 a € 19.581,51 (con incremento di € 3.212,32) e per direzione dei lavori e CSE, che saranno oggetto di successivo affidamento, dagli attuali € 10.372,68 a € 13.200,77 (con incremento di € 2.828,09), oltre oneri previdenziali e Iva;

VISTA la Determinazione n. A00511 del 14/03/2023 con la quale sono stati affidati i servizi di architettura e ingegneria supplementari, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 inerenti all'intervento "*Lavori di manutenzione e miglioramento sismico del Cimitero di Macchia*" nel comune di Accumoli (RI), al RTP "Spada E Associati Srl – Studio Geologi Associati Rondoni e Darderi - Studio Tecnico Associato SDR", con sede legale in via Padre Vicinio da Sarsina n. 42 – Cesena (FC) - P.IVA IT 03792140406, per un importo complessivo di € 19.581,51, al netto del ribasso offerto del 52,72 %, oltre IVA e oneri previdenziali;

VISTO l'atto aggiuntivo al contratto Reg. Cron. n. 289/21 del 16/07/2021, firmato in data 27/03/2023, tra la Regione Lazio/USR e il RTP "Spada E Associati Srl – Studio Geologi Associati Rondoni e Darderi - Studio Tecnico Associato SDR", con il quale sono stati affidati i servizi supplementari relativi all'incarico professionale di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento di cui all'oggetto, per un importo di € 3.212,32, che eleva l'importo complessivo dei servizi tecnici a € 19.581,51, al netto del ribasso offerto del 52,72 %, oltre IVA e oneri previdenziali;

VISTO il Decreto n. A00703 del 04/04/2023 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii, relativo all'intervento di "Lavori di manutenzione e miglioramento sismico del Cimitero di Macchia" nel comune di Accumoli (RI), redatto dal raggruppamento "RTI Spada E Associati Srl - Studio Geologi Associati Rondoni e Darderi - Studio Tecnico Associato SDR";

RICHIAMATO l'art. 7 "Modalità di pagamento" del predetto contratto di incarico professionale, il quale stabilisce che il compenso da corrispondere risulta suddiviso in acconti, come riportato dall'art. 10 del capitolato speciale descrittivo prestazionale e precisamente:

- anticipazione 30% entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione;
- saldo 70% dell'importo contrattuale entro 20 giorni dal decreto di approvazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza n. 56/2018 e ss.mm.ii. e dell'art. 4 dell'ordinanza 63/2018

CONSIDERATO che il RTP "Spada E Associati Srl – Studio Geologi Associati Rondoni e Darderi - Studio Tecnico Associato SDR", non ha richiesto alcun compenso a titolo di anticipazione del 30% sull'importo contrattuale;

VISTE le seguenti fatture:

- fattura elettronica n. 14 del 02/05/2023, emessa dalla società mandataria SPADA E ASSOCIATI SRL P.IVA 03792140406 per un importo complessivo di € 19.769,82 così ripartito:
 

a. Imponibile previdenziale:	€ 15.581,51
b. Contributo Inarcassa (4% di a):	€ 623,26
Totale imponibile:	€ 16.204,77
c. Iva 22% (su a+b):	€ 3.565,05
- fattura elettronica n. FPA 3/23 del 02/05/2023, emessa dallo STUDIO TECNICO ASSOCIATO SDR P.IVA 02402220806 per un importo complessivo di € 1.912,35 così ripartito:
 

a. Imponibile previdenziale:	€ 750,00
b. Contributo Inarcassa (4% di a):	€ 30,00
c. Imponibile previdenziale:	€ 750,00
d. Contributo Cassa Geometri (5% di c):	€ 37,50
Totale imponibile:	€ 1.567,50
c. Iva 22% (su a+b+c+d):	€ 344,85
Ritenuta d'acconto (20% di a):	€ 300,00
Netto a pagare:	€ 1.612,35
- fattura elettronica n. 32 del 05/05/2023, emessa dallo Studio Associato Geologi Rondoni & Darderi P.IVA 01464840410 per un importo complessivo di € 3.172,00 così ripartito:
 

a. Imponibile previdenziale:	€ 2.500,00
b. Contributo Inarcassa (4% di a):	€ 100,00
Totale imponibile:	€ 2.600,00
c. Iva 22% (su a+b):	€ 572,00
Ritenuta d'acconto (20% di a):	€ 500,00
Netto a pagare:	€ 2.672,00

relative al saldo dell'importo contrattuale dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva, relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e servizi supplementari, per la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto;

VISTA la nota protocollo interno n. 0497158 del 09/05/2023 con la quale il RUP, Ing. Simone Di Maggio, propone di liquidare la somma di € 19.581,51, oltre oneri di legge ed IVA, a favore del RTP costituito, quale saldo dell'importo contrattuale dell'incarico di cui all'oggetto;

VISTA la certificazione di regolarità contributiva prot. InarCASSA n. 1247882 del 26/07/2023, in corso di validità, dalla quale la società SPADA E ASSOCIATI SRL risulta in regola con gli adempimenti contributivi;

VISTO il DURC INPS\_36158623 del 26/05/2023 con validità fino al 23/09/2023, dal quale la società SPADA E ASSOCIATI SRL risulta regolare nei confronti dell'INPS e INAIL;

VISTA la certificazione di regolarità contributiva prot. InarCASSA n. 1247855 del 26/07/2023, in corso di validità, dalla quale lo STUDIO TECNICO ASSOCIATO SDR risulta in regola con gli adempimenti contributivi;

VISTA la certificazione di regolarità contributiva EPAP prot. n. 152247 CRCPA del 26/07/2023, in corso di validità, dalla quale la Geol. Dott.ssa PATRIZIA RONDONI, risulta in regola con gli adempimenti contributivi;

VISTA la certificazione di regolarità contributiva EPAP prot. n. 152246 CRCPA del 26/07/2023, in corso di validità, dalla quale il Geol. Dott. MATTEO DARDERI, risulta in regola con gli adempimenti contributivi;

VISTE le dichiarazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 ss.mm.ii. e della Legge 13/08/2010, n. 136 ss.mm.ii., dai componenti del raggruppamento;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;
- i medesimi Enti, pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito "Split payment" - mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;
- il meccanismo dello "Split payment" si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato della Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 - Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni - e modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015 che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

CONSIDERATO altresì che per il versamento dell'IVA, di cui alla fattura elettronica n. 14 del 02/05/2023, emessa dalla società SPADA E ASSOCIATI SRL, tra le modalità elencate dal suddetto articolo 4, comma 1, trova applicazione la lettera a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia, tramite modello "F24 Enti Pubblici" approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;

CONSIDERATO che l'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015 "Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti - articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" ha istituito i codici tributo e dato



indicazioni circa la compilazione dei modelli F24 ed in particolare [...] Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Enti pubblici, dell'imposta in parola, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 23 gennaio 2015, si istituisce il seguente codice tributo: "620E", denominato "IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti – art. 17- ter del DPR n. 633/1972";

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione delle fatture elettroniche sopra indicate relative al saldo dell'importo contrattuale dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva, relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e servizi supplementari per la realizzazione dell'intervento denominato "*Lavori di manutenzione e miglioramento sismico del Cimitero di Macchia*" nel comune di Accumoli (RI), per un importo di € 19.581,51, oltre iva ed oneri di legge;

### **DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di autorizzare la liquidazione, a favore di:

- SPADA E ASSOCIATI SRL P.IVA 03792140406, della fattura elettronica n. 14 del 02/05/2023 per un importo di € 15.581,51, oltre contributo Inarcassa del 4% di € 623,26 e IVA al 22% pari ad € 3.565,05, per un importo totale pari ad € 19.769,82;
- STUDIO TECNICO ASSOCIATO SDR P.IVA 02402220806, della fattura elettronica n. FPA 3/23 del 02/05/2023 per un importo di € 1.500,00 di cui € 750,00 per imponibile previdenziale Inarcassa, € 30,00 per contributo Inarcassa 4%, € 750,00 per imponibile previdenziale Cassa Geometri, € 37,50 per contributo Cassa Geometri 5%, € 344,85 per IVA 22%, € 300,00 per ritenuta d'acconto, per un compenso netto di € 1.612,35;
- Studio Associato Geologi Rondoni & Darderi P.IVA 01464840410, della fattura elettronica n. 32 del 05/05/2023 per un importo di € 2.500,00, oltre € 100,00 per contributo Epap 4%, € 572,00 per IVA 22%, € 500,00 per ritenuta d'acconto, per un compenso netto di € 2.672,00;

relative al saldo dell'importo contrattuale dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva, relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e servizi supplementari per la realizzazione dell'intervento denominato "*Lavori di manutenzione e miglioramento sismico del Cimitero di Macchia*" nel comune di Accumoli (RI);

2. di accreditare l'importo di:

- € 16.204,77 quale somma dovuta per la fattura n. 14 del 02/05/2023, a favore della società SPADA E ASSOCIATI SRL P.IVA 03792140406 sul conto corrente bancario identificato con codice IBAN: IT89G0623023900000030631158;
- € 1.612,35 quale somma dovuta per la fattura n. FPA 3/23 del 02/05/2023 a favore dello STUDIO TECNICO ASSOCIATO SDR P.IVA 02402220806 sul conto corrente bancario identificato con codice IBAN: IT16Q0303216301010000002176;
- € 2.672,00 quale somma dovuta per la fattura n. 32 del 05/05/2023 a favore dello Studio Associato Geologi Rondoni & Darderi P.IVA 01464840410 sul conto corrente bancario identificato con codice IBAN IT62Q0358901600010570732337;

3. di versare all'Erario secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti l'importo di € 3.565,05 quale

IVA sulla fattura n. 14 del 02/05/2023 emessa dalla società SPADA E ASSOCIATI SRL P.IVA 03792140406;

4. di autorizzare i competenti Uffici al versamento della ritenuta d'acconto del 20% pari a:
  - € 300,00 relativa allo STUDIO TECNICO ASSOCIATO SDR P.IVA 02402220806
  - € 500,00 relativa allo Studio Associato Geologi Rondoni & Darderi P.IVA 01464840410
5. di dare atto che la somma complessiva di € 24.854,17 trova capienza nel quadro economico dell'intervento di cui all'oggetto;
6. di stabilire che le verifiche di cui all'art. 48bis del DPR n. 602 del 29/09/1973 verranno effettuate dagli Uffici preposti all'emissione degli ordinativi di pagamento, prima del perfezionamento degli stessi;
7. di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzionelazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente".
8. le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Il Direttore

*Dott. Stefano Fermante*

Copia