

**Direzione:** DIREZIONE

**Area:** STRUTTURA TECNICO-AMMINISTRATIVA PER GLI INTERVENTI PUBBLICI

## DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A01548 del 21/08/2023

Proposta n. 1709 del 18/08/2023

**Oggetto:**

Intervento di "Recupero e ricostruzione del Cimitero Monumentale Capoluogo" nel Comune di Amatrice (RI) - Codice opera OOPP\_000696\_2017. Affidamento dei servizi cimiteriali e delle forniture connessi con i lavori. Liquidazione saldo dell'importo contrattuale dei servizi supplementari atto aggiuntivo n. 2, a favore della società Eureka S.r.l. CUP C71E18000050001 - CIG 8732770DC4 - CIG aggiuntivo 2 ZAC3822615 (Rif. Ordinanza n. 109/2020 - Totale complessivo € 9.706,32).

**Proponente:**

Estensore	CICCONETTI TONINO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	CICCONETTI TONINO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	S. FERMANTE	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Intervento di “Recupero e ricostruzione del Cimitero Monumentale Capoluogo” nel Comune di Amatrice (RI) - Codice opera OOPP\_000696\_2017. Affidamento dei servizi cimiteriali e delle forniture connessi con i lavori. Liquidazione saldo dell'importo contrattuale dei servizi supplementari atto aggiuntivo n. 2, a favore della società Eureka S.r.l. CUP C71E18000050001 - CIG 8732770DC4 - CIG aggiuntivo 2 ZAC3822615 (Rif. Ordinanza n. 109/2020 - Totale complessivo € 9.706,32).

## **IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*”, e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*” e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*” (nel prosieguo solo “Decreto”);

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017;
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018;
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89;
- la Legge n. 145 del 2018;
- l'art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- l'art. 57 del D.L. 15 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126;
- la Legge n. 234 del 30/12/2021, art. 1, comma 449;
- la Legge n. 197 del 29/12/2022, art. 1 comma 738;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa,

Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00006 del 11/08/2023 con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e durata corrispondente a quella stabilita per la gestione straordinaria dall'art. 1, comma 4, del Decreto-legge n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla predetta legge 15 dicembre 2016, n. 229, come prorogato con legge 29 dicembre 2022, n. 197 e, comunque, con durata massima di tre anni;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 359 del 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di Lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, recante "Codice dei contratti pubblici", come modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56;

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 37 del 08/09/2017 con la quale è stato approvato il primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nel quale è ricompreso l'intervento di ricostruzione dell'"Area cimiteriale capoluogo" sito nel Comune di Amatrice (RI), Codice OOPP\_000696\_2017;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 67 del 12/09/2018 recante "Modifiche alle ordinanze n. 37 dell'8 settembre e n. 56 del 10 maggio 2018";

VISTA l'Ordinanza n. 109/2020 avente per oggetto "Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica" e relativi allegati;

VISTO l'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 109/2020 recante "Elenco degli interventi" che sostituisce ed integra gli elenchi degli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del Commissario Straordinario n. 27/2017, n. 33/2018, n. 37/2018, n. 56/2018, n. 64/2018 e n. 86/2020 e ss.mm.ii, nel quale è ricompreso, con il progressivo n. 201, l'intervento di ricostruzione dell'"Area cimiteriale capoluogo" sito nel Comune di Amatrice (RI), per un importo complessivo pari ad € 6.777.220,12;

PRESO ATTO che il costo complessivo previsto nella Scheda di Fattibilità, pari ad € 6.777.220,12, risulta incrementato di € 764.102,50 rispetto all'importo finanziato con Ordinanza n. 37 del 08/09/2017, pari ad € 6.013.117,62, e che tale maggiore importo deriva essenzialmente dall'aggiornamento delle spese tecniche di cui al D.M. 17/06/2016 e a una più dettagliata valutazione degli interventi necessari

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione delle sopra citate ordinanze si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 19/10/2018, pervenuta con nota del 07/11/2018 prot. n. 697318, con la quale il Comune di Amatrice, con riguardo all'intervento denominato "Area Cimiteriale Capoluogo" sito nel Comune di Amatrice (RI), codice OOPP\_000696\_2017, ha rinunciato al ruolo di soggetto attuatore di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii ed ha approvato la Scheda di Fattibilità tecnico-economica, relativa all'intervento;

CONSIDERATO pertanto che per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 aventi ad oggetto "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";

VISTA la determinazione n. A00560 del 09/11/2018 con la quale l'Arch. Tonino Cicconetti, funzionario dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. 50/2016;

VISTO il Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A0008 del 21/01/2021 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo afferente all'intervento di "Recupero e ricostruzione del Cimitero Monumentale Capoluogo, del Comune di Amatrice (RI)", Codice OOPP\_000696\_2017 ed è stato concesso il contributo per un importo complessivo di € 6.777.220,12 di cui € 4.490.966,80 per lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 287.954,60 non soggetti a ribasso ed € 2.286.253,32 per somme a disposizione;

VISTA la determinazione n. A01139 del 28/05/2021 con la quale sono stati approvati i verbali relativi alle sedute di gara svoltesi nei giorni 17/03/2021, 18/03/2021, 23/03/2021 e 20/05/2021, ed è stata approvata, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale del 20/05/2021 affidando l'esecuzione dei lavori di "Recupero e ricostruzione del cimitero monumentale Capoluogo" nel Comune di Amatrice (RI) - Codice Opera: OOPP\_000696\_2017 alla ditta "Samoa Restauri S.r.l." con sede legale a Pontecagnano Faiano (SA) - cap 84098 - Via Pompei Traversa Santoro, snc - C.F. e P.I. n. 04925950653, per un importo contrattuale pari ad € 2.984.979,26 oltre oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a € 287.954,60 e IVA;

DATO ATTO che:

- con Determinazione a contrarre n. A01003 del 12/05/2021 è stata indetta una procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sopra soglia comunitaria, per l'affidamento dei servizi cimiteriali e delle forniture connessi all'esecuzione dei lavori di Recupero e Ricostruzione del Cimitero di Amatrice, Codice Opera «OOPP\_00696\_2017» per un importo complessivo di 402.515,55, di cui € 386.779,00 per prestazioni soggette a ribasso ed € 15.736,55 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

- con Determinazione n. DU0108-000086 del 25/08/2021 sono stati approvati i verbali relativi alle sedute di gara ed è stata approvata, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione per l'affidamento dei servizi cimiteriali e delle forniture connessi con i lavori di "Recupero e ricostruzione del cimitero monumentale capoluogo, del Comune di Amatrice (RI)", a favore dell'operatore economico "EUREKA SRL" C.F. 01650260662/P.IVA IT01650260662 con sede legale in Via Manlio D'Eramo, 27 – 67039 Sulmona (AQ) per un importo contrattuale di € 341.912,64 oltre IVA ed oneri di legge;

VISTA la determinazione n. A01774 del 29/09/2021 con la quale si è proceduto alla rettifica parziale della Determinazione n. DU0108-000086 del 25/08/2021 relativa all'aggiudicazione dell'affidamento dei servizi cimiteriali e delle forniture connessi con i lavori di "Recupero e ricostruzione del Cimitero Monumentale Capoluogo, del Comune di Amatrice (RI)" disposta a favore dell'operatore economico "EUREKA SRL" C.F. 01650260662/P.IVA IT01650260662 con sede legale in Via Manlio D'Eramo, 27 – 67039 Sulmona (AQ) che ha offerto un ribasso dell'11,60%, pari ad € 341.912,64, oltre oneri della sicurezza per € 15.736,55 e pertanto per il complessivo importo contrattuale di € 357.649,19 IVA esclusa;

PRESO ATTO che:

- in data 13/09/2021 nelle more della stipula del contratto d'appalto, è stato avviato il servizio in oggetto, come da verbale del RUP;
- con nota prot.n. 252854 del 14/03/2022 è stata comunicata l'avvenuta annotazione nel Registro della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, dell'atto indicato in oggetto, sottoscritto digitalmente in data 11/02/2022, cui è stato apposto il n. 373/22 del 28/02/2022, ai sensi del R.R. 1/2002, art. 99 e ss.mm.ii.
- nel corso delle operazioni di traslazione delle salme sono stati eseguiti vari sopralluoghi anche con l'ispezione del locale interrato posto al di sotto della quota del pavimento della chiesa crollata a seguito degli eventi sismici, in precedenza non ispezionabile a causa della presenza delle macerie;
- durante i citati sopralluoghi nell'ossario posto sotto la chiesa sono stati rinvenuti circa venti contenitori con resti ossei nonché ulteriori resti sparsi per i quali si rende necessario procedere con operazioni di cremazione;
- con nota del 22/04/2022 acquisita al prot.n. 397164 la ditta incaricata per le operazioni dei servizi cimiteriali e delle forniture, "EUREKA SRL", ha trasmesso apposito preventivo di spesa per la rimozione dei resti ossei, cremazione e restituzione al Comune di Amatrice;

CONSIDERATO che:

- con apposita Relazione, redatta dal RUP, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. b) del D.lgs. 50/2016, sono state accertate le cause, le condizioni e i presupposti che consentono di disporre la modifica del contratto originario, agli atti con prot.n. 1002620 del 13/10/2022;
- con Determinazione n. A01254 del 24/05/2022 è stata approvata la perizia per l'affidamento dei servizi supplementari redatta dal RUP, Arch. Tonino Cicconetti, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) del D.lgs. 50/2016 e nel rispetto del comma 7 del medesimo articolo, e sono stati affidati i servizi supplementari, quali la rimozione dall'interno dell'ossario comune dei resti ossei con successiva cremazione degli stessi e riconsegna in cimitero delle ceneri, afferenti all'intervento denominato "Recupero e ricostruzione del Cimitero Monumentale Capoluogo" sito nel Comune di Amatrice (RI) all'operatore economico "EUREKA SRL" C.F. 01650260662/P.IVA

IT01650260662 con sede legale in Via Manlio D'Eramo, 27 – 67039 Sulmona (AQ) per un importo di € 15.912,00 al netto del ribasso offerto del 11,60%, oltre IVA;

- con Determinazione n. A02333 del 24/10/2022 si è proceduto all'affidamento dei citati servizi supplementari, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 art. 106, comma 1, lettera b), quali rimozione dall'interno dell'ossario comune dei resti ossei con successiva cremazione degli stessi e riconsegna in cimitero delle ceneri, per un importo di € 7.956,00 al netto del ribasso offerto del 11,60%, oltre IVA;

VISTO l'atto aggiuntivo n. 2, sottoscritto digitalmente in data 18/03/2023 e acquisito con nota prot. n. 308548 del 20/03/2023;

VISTO il Certificato di verifica di conformità del servizio ai sensi dell'art. 102 DEL D.LGS. 50/2016, redatto dal Rup ed acquisito agli atti con protocollo interno 0479988 del 04/05/2023;

VISTA la fattura elettronica n. 1305 del 22/12/2022, emessa dalla Società EUREKA SRL C.F./P.IVA 01650260662 per un importo di € 7.956,00, oltre IVA al 22% pari ad € 1.750,32, per un totale di € 9.706,32, relativa al saldo dell'importo contrattuale dei servizi cimiteriali supplementari, quali la rimozione dall'interno dell'ossario comune dei resti ossei con successiva cremazione degli stessi, connessi con i lavori di "Recupero e ricostruzione del Cimitero Monumentale Capoluogo" nel Comune di Amatrice (RI);

VISTA la nota prot. n. 0482384 del 04/05/2023 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Tonino Cicconetti, propone di liquidare, a favore della società EUREKA SRL C.F./P.IVA 01650260662, l'importo di 7.956,00, oltre IVA al 22% pari ad € 1.750,32, per un totale di € 9.706,32 quale saldo dell'importo contrattuale dei servizi supplementari;

VISTO il DURC prot. INAIL\_39122253 del 16/06/2023 con validità fino al 14/10/2023 dal quale la società Eureka Srl risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

VISTA la dichiarazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 ss.mm.ii. e della Legge 13/08/2010, n. 136 ss.mm.ii., dal legale rappresentante della società Eureka srl;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;
- i medesimi Enti pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito "Split payment" – mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;
- il meccanismo dello "Split payment" si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato della Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 - Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni – e modificato con Decreto del Ministro

dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015 che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

CONSIDERATO altresì che per il versamento dell'IVA, di cui alla fattura elettronica n. 1305 del 22/12/2022 emessa dalla società Eureka S.r.l. tra le modalità elencate dal suddetto articolo 4, comma 1, trova applicazione la lettera a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia, tramite modello "F24 Enti Pubblici" approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;

CONSIDERATO che l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015 "Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti – articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" ha istituito i codici tributo e dato indicazioni circa la compilazione dei modelli F24 ed in particolare [...] Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Enti pubblici, dell'imposta in parola, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 23 gennaio 2015, si istituisce il seguente codice tributo: "620E", denominato "IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del DPR n. 633/1972";

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura n. 1305 del 22/12/2022 emessa dalla società Eureka Srl C.F./P.IVA 01650260662, per un importo di € 7.956,00, oltre IVA al 22% pari ad € 1.750,32, per un totale di € 9.706,32 quale saldo dell'importo contrattuale dei servizi supplementari, quali la rimozione dall'interno dell'ossario comune dei resti ossei con successiva cremazione degli stessi, connessi con i lavori di "Recupero e ricostruzione del Cimitero Monumentale Capoluogo" nel Comune di Amatrice (RI);

### **DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di autorizzare la liquidazione, a favore della società Eureka Srl C.F./P.IVA 01650260662 della fattura n. 1305 del 22/12/2022 per un importo di € 7.956,00, oltre IVA al 22% pari ad € 1.750,32, per un totale di € 9.706,32 quale saldo dell'importo contrattuale dei servizi supplementari relativi all'atto aggiuntivo n. 2, quali la rimozione dall'interno dell'ossario comune dei resti ossei con successiva cremazione degli stessi, connessi con i lavori di "*Recupero e ricostruzione del Cimitero Monumentale Capoluogo*" nel Comune di Amatrice (RI);
- 2) di accreditare l'importo complessivo di € 7.956,00 alla società Eureka Srl C.F./P.IVA 01650260662 sul conto corrente bancario identificato con il codice IBAN IT24I0503453940000000003849;
- 3) di versare all'Erario secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi

ai Contribuenti l'importo di € 1.750,32 quale IVA sulla fattura n. 1305 del 22/12/2022 emessa dalla società Eureka Srl C.F./P.IVA 01650260662;

- 4) di stabilire che le verifiche di cui all'art. 48bis del DPR n. 602 del 29/09/1973 verranno effettuate dagli Uffici preposti all'emissione degli ordinativi di pagamento, prima del perfezionamento degli stessi.
- 5) di dare atto che l'importo complessivo di € 9.706,32 trova capienza nel quadro economico dell'intervento di cui all'oggetto;
- 6) di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzionelazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente".
- 7) le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Il Direttore

*Dott. Stefano Fermante*

Copia