

**Direzione:** DIREZIONE

**Area:** STRUTTURA TECNICO-AMMINISTRATIVA PER GLI INTERVENTI PUBBLICI

## DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A01664 del 08/09/2023

Proposta n. 1827 del 07/09/2023

**Oggetto:**

Intervento di "Recupero e ricostruzione del Cimitero Monumentale Capoluogo" nel Comune di Amatrice (RI) - Codice opera OOPP\_000696\_2017. Approvazione contabilità relative al SAL I e SAL I Bis e liquidazione fatture, a favore della società Samoa Restauri S.r.l. CUP C71E18000050001 - CIG: 85294336C6 - (Rif. Ordinanza n. 109/2020 - Totale complessivo € 285.226,61<sub>€</sub>).

**Proponente:**

Estensore	PITONI SABRINA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	CICCONETTI TONINO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	S. FERMANTE	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Intervento di “Recupero e ricostruzione del Cimitero Monumentale Capoluogo” nel Comune di Amatrice (RI) - Codice opera OOPP\_000696\_2017. Approvazione contabilità relative al SAL I e SAL I Bis e liquidazione fatture, a favore della società Samoa Restauri S.r.l. CUP C71E18000050001 - CIG: 85294336C6 - (Rif. Ordinanza n. 109/2020 - Totale complessivo € 285.226,61).

## **IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*”, e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*” e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*” (nel prosieguo solo “Decreto”);

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017;
- l’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018;
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89;
- la Legge n. 145 del 2018;
- l’art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- l’art. 57 del D.L. 15 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126;
- la Legge n. 234 del 30/12/2021, art. 1, comma 449;
- la Legge n. 197 del 29/12/2022, art. 1 comma 738;

VISTO l’articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa,

Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10 agosto 2023 con la quale il dott. Stefano Fermante è stato individuato per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00006 dell'11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00007 del 01 settembre 2023 recante: "Delega al dott. Stefano Fermante, Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189";

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 359 del 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di Lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il D.lgs.18 aprile 2016, n.50, recante "Codice dei contratti pubblici", come modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56;

VISTO il D.lgs.31 marzo 2023, n.36, relativo al Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78;

VISTO l'art. 226, comma 2 del d.lgs n. 36/2023 il quale stabilisce che a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'art. 229 comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso;

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 37 del 08/09/2017 con la quale è stato approvato il primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nel quale è ricompreso l'intervento di ricostruzione dell'"Area cimiteriale capoluogo" sito nel Comune di Amatrice (RI), Codice OOPP\_000696\_2017;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 67 del 12/09/2018 recante "Modifiche alle ordinanze n. 37 dell'8 settembre e n. 56 del 10 maggio 2018";

VISTA l'Ordinanza n. 109/2020 avente per oggetto "Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica" e relativi allegati;

VISTO l'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 109/2020 recante "Elenco degli interventi" che sostituisce ed integra gli elenchi degli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del

Commissario Straordinario n. 27/2017, n. 33/2018, n. 37/2018, n. 56/2018, n. 64/2018 e n. 86/2020 e ss.mm.ii, nel quale è ricompreso, con il progressivo n. 201, l'intervento di ricostruzione dell'“Area cimiteriale capoluogo” sito nel Comune di Amatrice (RI), per un importo complessivo pari ad € 6.777.220,12;

PRESO ATTO che il costo complessivo previsto nella Scheda di Fattibilità, pari ad € 6.777.220,12, risulta incrementato di € 764.102,50 rispetto all'importo finanziato con Ordinanza n. 37 del 08/09/2017, pari ad € 6.013.117,62, e che tale maggiore importo deriva essenzialmente dall'aggiornamento delle spese tecniche di cui al D.M. 17/06/2016 e a una più dettagliata valutazione degli interventi necessari;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione delle sopra citate ordinanze si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 19/10/2018, pervenuta con nota del 07/11/2018 prot. n. 697318, con la quale il Comune di Amatrice, con riguardo all'intervento denominato “Area Cimiteriale Capoluogo” sito nel Comune di Amatrice (RI), codice OOPP\_000696\_2017, ha rinunciato al ruolo di soggetto attuatore di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii ed ha approvato la Scheda di Fattibilità tecnico-economica, relativa all'intervento;

CONSIDERATO pertanto che per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 aventi ad oggetto “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”;

VISTA la determinazione n. A00560 del 09/11/2018 con la quale l'Arch. Tonino Cicconetti, funzionario dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. 50/2016;

VISTA l'ordinanza commissariale n. 78 del 02/08/2019 avente ad oggetto “Attuazione dell'articolo 1, comma 2 dell'ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017: misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata” la quale all'art. 3, comma 1 dispone: *le imprese esecutrici degli interventi di ricostruzione devono essere in possesso del DURC che attesti la regolarità contributiva (DURC on line) e del documento (DURC congruità) rilasciato dalla Cassa edile/Edilcassa competente per territorio, attestanti che l'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa per l'esecuzione dell'intervento sia congrua rispetto all'importo delle opere da eseguire od eseguite;*

VISTO il Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A0008 del 21/01/2021 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo afferente all'intervento di “Recupero e ricostruzione del Cimitero Monumentale Capoluogo, del Comune di Amatrice (RI)”, Codice OOPP\_000696\_2017 ed è stato concesso il contributo per un importo complessivo di € 6.777.220,12 di cui € 4.490.966,80 per lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 287.954,60 non soggetti a ribasso ed € 2.286.253,32 per somme a disposizione;

CONSIDERATO che con determinazione a contrarre n. A00107 del 28/01/2021 è stata avviata la procedura per l'affidamento dei lavori di "Recupero e ricostruzione del cimitero monumentale capoluogo" del Comune di Amatrice (RI), Codice OOPP\_000696\_2017, riconducibili alla categoria OG2 classifica V, mediante procedura negoziata, con consultazione di almeno quindici operatori economici, debitamente individuati previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse e da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, per un importo a base di gara di € 4.490.966,80 di cui € 4.203.012,20 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 287.954,60 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

VISTA la determinazione n. A01139 del 28/05/2021 con la quale sono stati approvati i verbali relativi alle sedute di gara svoltesi nei giorni 17/03/2021, 18/03/2021, 23/03/2021 e 20/05/2021, ed è stata approvata, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale del 20/05/2021 affidando l'esecuzione dei lavori di "Recupero e ricostruzione del cimitero monumentale Capoluogo" nel Comune di Amatrice (RI) - Codice Opera: OOPP\_000696\_2017 alla ditta "Samoa Restauri S.r.l." con sede legale a Pontecagnano Faiano (SA) - cap 84098 - Via Pompei Traversa Santoro, snc - C.F. e P.I. n. 04925950653, per un importo contrattuale pari ad € 2.984.979,26 oltre oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a € 287.954,60 e IVA;

VISTO il contratto d'appalto stipulato e sottoscritto digitalmente in data 29/07/2021 dal Sig Giacomo Caccavo in qualità di legale rappresentante della società Samoa Restauri S.r.l., C.F./P.IVA 04925950653, Registrato al n. 297/21 del 30/07/2021, per l'importo di € 3.272.933,86, compresi oneri per la sicurezza, IVA esclusa;

PRESO ATTO altresì che il RUP, con nota prot. n. 772964 del 29/09/2021, ha comunicato agli Enti interessati l'inizio dei lavori in oggetto;

VISTA la Determinazione n. A02244 del 18/11/2021 con la quale è stata autorizzata la liquidazione, a favore della società Samoa Restauri S.r.l. C.F./P.IVA 04925950653 della fattura n. 4/36 del 20/10/2021 per un importo di € 981.880,16, oltre IVA al 10% pari ad € 98.188,02, per un totale di € 1.080.068,18, quale anticipazione del 30% dell'importo contrattuale dei lavori di "Recupero e ricostruzione del cimitero monumentale Capoluogo" nel Comune di Amatrice (RI);

VISTA l'ordinanza commissariale n. 126/2022 del 28/04/2022 avente per oggetto "*Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti*" con la quale viene approvato il nuovo "Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022", allegato alla stessa ordinanza di cui è parte integrante, che costituisce il prezzario unico interregionale delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del decreto legge n. 189 del 2016;

VISTO l'art. 1, commi 3 e 4 della predetta ordinanza n. 126/2022, il quale stabilisce che il nuovo Prezzario del cratere per la ricostruzione pubblica si applica ai contratti di appalto stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della stessa ordinanza, ai progetti in corso di elaborazione e approvazione alla data di entrata in vigore della stessa ordinanza nonché ai lavori eseguiti a far data dal giorno 1 luglio 2021 e che il direttore dei lavori accerta le quantità dei lavori realizzati e i materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate a far data dal giorno 1 luglio 2021 e ridetermina, sulla base del Prezzario unico 2022, i maggiori importi dovuti da corrispondere nella liquidazione dei SAL;

RICHIAMATO il CSA del Progetto Esecutivo al Capo 4 art.2 (“Pagamenti in acconto”) che al secondo capoverso dispone “Col rilascio del certificato di sospensione, se di durata superiore ai trenta giorni, o di ultimazione dei lavori sarà rilasciata corrispondente rata di acconto qualunque sia l’importo della stessa.”

DATO ATTO che con nota prot. n. 762692 del 11/07/2023 sono stati acquisiti i verbali di sospensione e ripresa dei lavori redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Fabrizio Cioppettini e sottoscritti dalla società SAMOA RESTAURI S.r.l.;

VISTE le note prot. n. 501979 del 10/05/2023 e prot. n. 576571 del 26/05/2023, con le quali il Direttore dei Lavori Ing. Fabrizio Cioppettini ha trasmesso la documentazione contabile relativa al 1° SAL e 1° SAL Bis, a tutto il 16/01/2023, con le lavorazioni contabilizzate sia sulla base dei prezzi 2018 che sulla base dei nuovi prezzi aggiornati, costituita da stato avanzamento lavori, libretto delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, comprensiva di certificati di pagamento n. 1 e n. 1 bis da cui si evince che l’importo dei lavori eseguiti dall’impresa Samoa Restauri S.r.l. C.F./P.IVA 04925950653, ammonta ad € 282.489,86 (prezzi 2018) ed € 350.031,39 (prezzi aggiornati), comprensivi della sicurezza, al netto del ribasso d’asta del 28,98% oltre IVA al 10%;

VISTO il Certificato di pagamento n. 1 emesso in data 19/04/2023 per un importo complessivo di € 192.093,10 oltre IVA al 10%;

VISTO il Certificato di pagamento n. 1bis emesso in data 19/04/2023 per un importo complessivo di € 67.203,82, oltre IVA al 10%;

VISTE le fatture emesse dalla società Samoa Restauri S.r.l., con sede legale a Pontecagnano Faiano (SA) - cap 84098 - Via Pompei Traversa Santoro, snc C.F./P.IVA 04925950653:

- fattura elettronica n. 4/26 del 29/05/2023, per un importo di € 192.093,10, oltre IVA al 10% pari ad € 19.209,31, per un totale complessivo di € 211.302,41;
- fattura elettronica n. 4/27 del 29/05/2023, per un importo di € 67.203,82, oltre IVA al 10% pari ad € 6.720,38, per un totale complessivo di € 73.924,20;

relative al SAL n. 1 e SAL n. 1bis (prezzari aggiornati) dell’intervento denominato “*Recupero e ricostruzione del cimitero monumentale Capoluogo*” nel Comune di Amatrice (RI) - Codice Opera: *OOPP\_000696\_2017*;

VISTO il DURC di congruità del 29/07/2023, con Protocollo richiesta 20231131492, rilasciato dalla Cassa edile di Rieti che attesta l’esito positivo circa l’incidenza della manodopera impiegata dall’impresa per l’esecuzione dell’intervento in oggetto, acquisito agli atti in data 31/07/2023 prot. n. 0857367;

VISTO il DURC prot. INAIL\_38987733 del 07/06/2023 con validità fino al 05/10/2023 dal quale l’impresa Samoa Restauri S.r.l., risulta regolare nei confronti di INAIL, INPS, CNCE;

VISTA la nota prot. n. 0872406 del 03/08/2023 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Tonino Cicconetti, propone di liquidare la fattura elettronica n. 4/26, acquisita al prot. n. 584660 del 29/05/2023, emessa dalla ditta SAMOA RESTAURI S.r.l. di importo pari ad € 192.093,10 oltre Iva di legge (10%) per € 19.209,31 (con applicazione della modalità di split payment), per

complessivi € 211.302,41 quale liquidazione SAL n.1 dell'importo contrattuale in ordine alla disposizione del CSA al Capo 4 art.2 sopracitato.

VISTA la nota prot. n. 0918859 del 21/08/2023 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Tonino Cicconetti, propone di liquidare la fattura elettronica n. 4/27, acquisita al prot. n. 0583177 del 29/05/2023, emessa dalla ditta SAMOA RESTAURI S.r.l. di importo pari ad € 67.203,82 oltre Iva di legge (10%) per € 6.720,38 (con applicazione della modalità di split payment), per complessivi € 73.924,20 quale liquidazione del SAL n.1-bis relativo alla maggiorazione dei costi come riconosciuto dall'Ordinanza n. 126/2022 art.4 comma 1.

VISTA la dichiarazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 ss.mm.ii. e della Legge 13/08/2010, n. 136 ss.mm.ii., dal Legale Rappresentante della SAMOA RESTAURI S.r.l.;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;
- i medesimi Enti pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito "Split payment" - mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;
- il meccanismo dello "Split payment" si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 - Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni - e modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015 che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

CONSIDERATO altresì che per il versamento dell'IVA, di cui alle fatture elettroniche n. 4/26 del 29/05/2023 e n. 4/27 del 29/05/2023 emesse dalla società Samoa Restauri S.r.l. C.F./P.IVA 04925950653 tra le modalità elencate dal suddetto articolo 4, comma 1, trova applicazione la lettera a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia, tramite modello "F24 Enti Pubblici" approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;

CONSIDERATO che l'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015 "Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti - articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" ha istituito i codici tributo e dato indicazioni circa la compilazione dei modelli F24 ed in

particolare [...] Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Enti pubblici, dell'imposta in parola, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 23 gennaio 2015, si istituisce il seguente codice tributo: "620E", denominato "IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del DPR n. 633/1972";

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione delle fatture elettroniche sopra indicate emesse dalla società Samoa Restauri S.r.l. C.F./P.IVA 04925950653, per un importo complessivo di € 285.226,61 relative al certificato di pagamento n. 1 del 19/04/2023 e n. 1 bis del 19/04/2023 dei lavori di "Recupero e ricostruzione del cimitero monumentale Capoluogo" nel Comune di Amatrice (RI) - Codice Opera: OOPP\_000696\_2017;

### DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare la contabilità relativa al I SAL e I SAL Bis (prezzari aggiornati) a tutto il 16/01/2023 per i lavori di "Recupero e ricostruzione del cimitero monumentale Capoluogo" nel Comune di Amatrice (RI) e di autorizzare la liquidazione dei Certificati di pagamento n. 1 e n. 1 Bis (prezzario aggiornato) emessi in data 19/04/2023;
- 2) di autorizzare la liquidazione, a favore della società Samoa Restauri S.r.l. C.F./P.IVA 04925950653 della:
  - fattura elettronica n. 4/26 del 29/05/2023, per un importo di € 192.093,10, oltre IVA al 10% pari ad € 19.209,31, per un totale complessivo di € 211.302,41;
  - fattura elettronica n. 4/27 del 29/05/2023, per un importo di € 67.203,82, oltre IVA al 10% pari ad € 6.720,38, per un totale complessivo di € 73.924,20;
- 3) di accreditare l'importo complessivo di € 259.296,92 alla società Samoa Restauri S.r.l. C.F./P.IVA 04925950653 sul conto corrente bancario indicato nell'apposito modulo di tracciabilità dei flussi finanziari, conservato agli atti dell'ufficio;
- 4) di versare all'Erario secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti l'importo di € 25.929,69 quale IVA sulle fatture elettroniche n. 4/26 del 29/05/2023 e n. 4/27 del 29/05/2023 emesse dalla società Samoa Restauri S.r.l. C.F./P.IVA 04925950653;
- 5) di stabilire che le verifiche di cui all'art. 48bis del DPR n. 602 del 29/09/1973 verranno effettuate dagli Uffici preposti all'emissione degli ordinativi di pagamento, prima del perfezionamento degli stessi.
- 6) di dare atto che l'importo complessivo di € 285.226,61 trova capienza nel quadro economico dell'intervento di cui all'oggetto;
- 7) di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzionelazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente".

8) le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale competente entro i termini di legge.

Il Direttore

*Dott. Stefano Fermante*

Copia