

Direzione: DIREZIONE

Area: STRUTTURA TECNICO-AMMINISTRATIVA PER GLI INTERVENTI PUBBLICI

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A01864 del 06/10/2023

Proposta n. 2030 del 06/10/2023

Oggetto:

Intervento di Consolidamento del dissesto sede stradale dell'opera denominata "Via Castelline" nel Comune di Borbona (RI) - Codice opera DISS_OOPP_000390_2017. Approvazione contabilità relativa al primo stato avanzamento lavori e liquidazione fattura, a favore dell'impresa Costruzioni L. Amendola S.r.l., CUP: C28C17000210001- CIG: 869615454C (Rif. Ordinanza n. 109/2020 - Totale complessivo € 181.098,02).

Proponente:

Estensore	CALUISI LOREDANA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	CIAFRÈ MARIA LUISA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	S. FERMANTE	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Intervento di *Consolidamento del dissesto sede stradale dell'opera denominata "Via Castelline"* nel Comune di Borbona (RI) - Codice opera DISS_OOPP_000390_2017. Approvazione contabilità relativa al primo stato avanzamento lavori e liquidazione fattura, a favore dell'impresa Costruzioni L. Amendola S.r.l., CUP: C28C17000210001- CIG: 869615454C (Rif. Ordinanza n. 109/2020 - Totale complessivo € 181.098,02).

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*", e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*" e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*" (nel prosieguo solo "Decreto");

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017;
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018;
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89;
- la Legge n. 145 del 2018;
- l'art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- l'art. 57 del D.L. 15 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126;
- la Legge n. 234 del 30/12/2021, art. 1, comma 449;
- la Legge n. 197 del 29/12/2022, art. 1 comma 738;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10 agosto 2023 con la quale il dott. Stefano Fermante è stato individuato per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00006 dell'11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00007 del 01 settembre 2023 recante: "Delega al dott. Stefano Fermante, Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189";

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 359 del 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di Lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici", come modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, relativo al nuovo Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78;

VISTO l'art. 226, comma 2 del d.lgs n. 36/2023 il quale stabilisce che *a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'art. 229 comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso;*

VISTE le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*";

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 37 del 08/09/2017 con la quale è stato approvato il primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nella quale è ricompreso l'intervento di consolidamento del dissesto sede stradale dell'opera denominata "*Via Castelline*" nel Comune di Borbona (RI);

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 56 del 10/05/2018 con la quale è stato approvato il secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e sono state apportate modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27/2017, n. 33/2017, n. 37/2017 e n. 38/2017;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 67 del 12/09/2018 recante "*Modifiche alle ordinanze n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 56 del 10 maggio 2018*";

VISTA l'Ordinanza n. 109/2020 avente per oggetto "Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica" e relativi allegati;

VISTO l'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 109/2020 recante "Elenco degli interventi" che sostituisce ed integra gli elenchi degli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del Commissario Straordinario n. 27/2017, n. 33/2018, n. 37/2018, n. 56/2018, n. 64/2018 e n. 86/2020 e ss.mm.ii, nel quale è ricompreso nel Comune di Borbona (RI), con il progressivo n. 212 l'intervento denominato *Consolidamento del dissesto sede stradale dell'opera denominata "Via Castelline"* nel Comune di Borbona (RI), per un importo pari ad € 639.022,69;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

VISTA l'ordinanza commissariale n. 78 del 02/08/2019, avente ad oggetto: "Attuazione dell'articolo 1, comma 2 dell'ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017: misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata" la quale all'art. 3, comma 1 dispone: "... *le imprese esecutrici degli interventi di ricostruzione devono essere in possesso del DURC che attesti la regolarità contributiva (DURC on line) e del documento (DURC congruità) rilasciato dalla Cassa edile/Edilcassa competente per territorio, attestanti che l'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa per l'esecuzione dell'intervento sia congrua rispetto all'importo delle opere da eseguire od eseguite*";

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 aventi ad oggetto "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";

VISTA la determinazione n. A01837 del 06/10/2021 con la quale l'ing. Maria Luisa Ciafrè, funzionario in servizio presso l'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in sostituzione dell'Arch. Vincenzo Angeletti Latini;

CONSIDERATO che:

- con Determinazione n. A00559 del 07/06/2019 sono stati approvati i verbali di gara ed è stato aggiudicato l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria a favore del RTP costituito da "SPM s.r.l. – Righi Ingegneria s.r.l. – Ing. Marco Righi – GEOVEN", per l'intervento in oggetto;
- con Determinazione n. A00294 del 16/02/2021 è stato approvato il Progetto Definitivo relativo all'intervento in oggetto, in seguito alla trasmissione della D.G.C. n. 12 del 12/02/2021 di approvazione dello stesso da parte del Comune di Borbona;
- con Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A00613 del 26/03/2022 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento in oggetto, ed è stato concesso il contributo per un importo complessivo di € 639.022,69, di cui € 431.800,00 per lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 26.800,00 non soggetti a ribasso ed € 207.222,69 per somme a disposizione;
- con determina n. A00811 del 29/03/2022 si è proceduto:
 - ad affidare, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.lgs. 50/2016, per l'importo contrattuale complessivo di € 15.204,07 oltre IVA e oneri di legge, gli incarichi di Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di Intervento di consolidamento dissesto sede stradale, dell'opera denominata "Via Castelline" frazione di Borbona (RI) - CODICE: DISS_OOPP_000390_2017 al "RTI S.P.M. srl – GEOVEN di Venosini Andrea - Ing. Marco Righi - RIGHI INGEGNERIA srl Unipersonale";
 - alla nomina di Direttore dei lavori e Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione dei lavori in oggetto, dell'Arch. Carlo Melfi, della società SPM, in possesso dei requisiti necessari;
- con determinazione n. A00564 del 03/03/2022 è stata indetta la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., con consultazione di n. 5 (cinque) operatori economici, debitamente individuati previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse e da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento di *Consolidamento del dissesto stradale dell'opera denominata "Via Castelline"* nel Comune di Borbona (RI) per un importo complessivo di € 431.800,00, di cui € 405.000,00 per lavori ed € 26.800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, esclusa IVA, riconducibili alla categoria OS21, OG3 e OG6;

VISTA la determinazione n. A01895 del 12/08/2022 con la quale è stato approvato l'operato del RUP, come risultante dal verbale di gara n. 1 del 26/05/2022, ed è stata aggiudicata la procedura di

gara relativa all'affidamento dei lavori relativi all'intervento di *Consolidamento del dissesto stradale dell'opera denominata "Via Castelline"* nel Comune di Borbona (RI), a favore dell'Operatore Economico primo classificato "COSTRUZIONI L. AMENDOLA - S.R.L., con sede legale in Via F. SPIRITO, 46 AQUARA (SA) – 84020 CF/ P. IVA 03059970651 che ha offerto il ribasso del 16,98%, e pertanto per l'importo di € 336.231,00 esclusi gli oneri della sicurezza pari a € 26.800,00, per un importo complessivo di € 363.031,00 oltre IVA;

VISTO il verbale di consegna urgente dei lavori sotto riserva di legge del 20/09/2022, redatto dal Direttore dei lavori, Arch. Carlo Melfi;

VISTO il contratto d'appalto sottoscritto digitalmente dall'impresa Costruzioni L. Amendola S.r.l. in data 10/12/2022, per un importo complessivo pari ad € 363.031,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 26.800,00, oltre IVA, Reg. Cron. n. 478/22 del 16/12/2022;

RICHIAMATO altresì l'art. 5 "PAGAMENTI" del predetto contratto il quale prevede che i pagamenti in acconto verranno effettuati al maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo netto pari a € 100.000,00;

VISTO il SAL n. 1 del 05/07/2023 per lavori a tutto il 30/06/2023, relativo all'esecuzione dei lavori in oggetto, corredato del registro di contabilità, sommario del registro di contabilità e libretto delle misure, dal quale risultano eseguiti i lavori per un importo, al netto del ribasso d'asta del 16,98%, pari a € 149.187,81, inclusi oneri per la sicurezza;

VISTO il Certificato di pagamento n. 1, emesso in data 07/08/2023, per un importo complessivo di € 148.441,00, oltre IVA al 22%, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute per infortuni;

VISTA la fattura elettronica n. 83 del 08/08/2023, emessa dall'impresa Costruzioni L. Amendola S.r.l. P. IVA 03059970651 per un importo di € 148.441,00, oltre IVA al 22% pari ad € 32.657,02, per un totale complessivo di € 181.098,02, relativa al certificato di pagamento n. 1 dei lavori di *Consolidamento del dissesto stradale dell'opera denominata "Via Castelline"* nel Comune di Borbona (RI);

VISTA la nota prot. n. 0943369 del 30/08/2023 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Maria Luisa Ciafrè, ha trasmesso la contabilità relativa al primo SAL e ha proposto di liquidare, a favore dall'impresa Costruzioni L. Amendola S.r.l., P.IVA 03059970651, l'importo di € 148.441,00, oltre IVA, relativa al certificato di pagamento n. 1 dei di *Consolidamento del dissesto stradale dell'opera denominata "Via Castelline"* nel Comune di Borbona (RI);

VISTO il DURC di congruità del 29/08/2023, protocollo richiesta n. 20231131847 Id CUP: 74463, rilasciato dalla Cassa edile di Rieti che attesta l'esito positivo circa l'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa per l'esecuzione dell'intervento in oggetto;

VISTO il DURC prot. INAIL 40433378 del 25/09/2023 con validità fino al 23/01/2024 dal quale la società Costruzioni L. Amendola S.r.l. risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

VISTA la dichiarazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 ss.mm.ii. e della Legge 13/08/2010, n. 136 ss.mm.ii., dall'amministratore unico della società Costruzioni L. Amendola S.r.l.;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;
- i medesimi Enti pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito "Split payment" – mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;
- il meccanismo dello "Split payment" si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato della Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 - Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni – e modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015 che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

CONSIDERATO altresì che per il versamento dell'IVA, di cui alla fattura elettronica n. 83 del 08/08/2023 emessa dall'impresa Costruzioni L. Amendola S.r.l. tra le modalità elencate dal suddetto articolo 4, comma 1, trova applicazione la lettera a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia, tramite modello "F24 Enti Pubblici" approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;

CONSIDERATO che l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015 "Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti – articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" ha istituito i codici tributo e dato indicazioni circa la compilazione dei modelli F24 ed in particolare [...] Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Enti pubblici, dell'imposta in parola, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 23 gennaio 2015, si istituisce il seguente codice tributo: "620E", denominato "IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del DPR n. 633/1972";

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura n. 83 del 08/08/2023 emessa dall'impresa Costruzioni L. Amendola S.r.l., per un importo di € 148.441,00, oltre IVA al 22% pari ad € 32.657,02, per un totale complessivo di € 181.098,02, relativa al certificato di pagamento n. 1 dei lavori di *Consolidamento del dissesto stradale dell'opera denominata "Via Castelline"* nel Comune di Borbona (RI);

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare la contabilità del primo SAL a tutto il 30/06/2023 per i lavori di *Consolidamento del dissesto stradale dell'opera denominata "Via Castelline"* nel Comune di Borbona (RI) e di autorizzare la liquidazione del Certificato di pagamento n. 1 emesso in data 07/08/2023, per l'importo complessivo di € 148.441,00, oltre IVA al 22%;
- 2) di autorizzare la liquidazione, a favore della società Costruzioni L. Amendola S.r.l. P.IVA 03059970651, della fattura n. 83 del 08/08/2023 per un importo di € 148.441,00, oltre IVA al 22% pari ad € 32.657,02, per un totale complessivo di € 181.098,02, relativa al certificato di pagamento n. 1 dei lavori di *Consolidamento del dissesto stradale dell'opera denominata "Via Castelline"* nel Comune di Borbona (RI);
- 3) di accreditare l'importo complessivo di € 148.441,00 alla società Costruzioni L. Amendola S.r.l. P.IVA 03059970651 sul conto corrente bancario indicato nell'apposito modulo di tracciabilità dei flussi finanziari, conservato agli atti dell'ufficio;
- 4) di versare all'Erario secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti l'importo di € 32.657,02 quale IVA sulla fattura n. 83 del 08/08/2023, emessa dalla società Costruzioni L. Amendola S.r.l. P.IVA 03059970651;
- 5) di stabilire che le verifiche di cui all'art. 48bis del DPR n. 602 del 29/09/1973 verranno effettuate dagli Uffici preposti all'emissione degli ordinativi di pagamento, prima del perfezionamento degli stessi;
- 6) di dare atto che l'importo complessivo di € 181.098,02 trova capienza nel quadro economico dell'intervento di cui all'oggetto;
- 7) di dare atto che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità;
- 8) di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzionelazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente";

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale competente entro i termini di legge.

Il Direttore

Dott. Stefano Fermante