

**Direzione:** DIREZIONE

**Area:** RICOSTRUZIONE PUBBLICA

## DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A01974 del 01/09/2022

Proposta n. 2045 del 31/08/2022

**Oggetto:**

Ordinanza commissariale n. 109/2020 (ex ordinanza 56/2018). Lavori di "Riduzione del rischio idrogeologico in località Colle delle Rocce nel Comune di Antrodoco (RI)" - Codice opera: DISS\_M\_032\_2017. Liquidazione fattura, a favore della società Aris S.r.l., quale anticipazione del 30% dell'importo contrattuale. CUP: C82H17000330001 - CIG: 89466755C4

**Proponente:**

Estensore	CALUISI LOREDANA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	BRUNELLI ARIANNA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	L. LOZZI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Ordinanza commissariale n. 109/2020 (ex ordinanza 56/2018). Lavori di “Riduzione del rischio idrogeologico in località Colle delle Rocce nel Comune di Antrodoco (RI)” - Codice opera: DISS\_M\_032\_2017. Liquidazione fattura, a favore della società Aris S.r.l., quale anticipazione del 30% dell'importo contrattuale. CUP: C82H17000330001 - CIG: 89466755C4

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016  
DELLA REGIONE LAZIO**

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*”, e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*” e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*” (nel prosieguo solo “Decreto”);

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017;
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018;
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89;
- la Legge n. 145 del 2018;
- l'art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- l'art. 57 del D.L. 15 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126;
- la Legge n. 234 del 30/12/2021, art. 1, comma 449

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l'incarico *ad*

*interim* di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018, n. V00003 del 26/02/2019, n. V00007 del 28/06/2019, e n. V00005 del 29/12/2020, con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 20/06/2019 e n. 1025 del 22/12/2020;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 359 del 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di Lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, recante "Codice dei contratti pubblici", come modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56;

VISTE le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate al D.L. n. 32/2019, convertito con L. 55/2019, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*";

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 56/2018 con la quale è stato approvato il secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nel quale è ricompreso l'intervento di "Riduzione del rischio idrogeologico in località Colle delle Rocce nel Comune di Antrodoto (RI)";

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 67 del 12/09/2018 recante "Modifiche alle ordinanze n. 37 dell'8 settembre e n. 56 del 10 maggio 2018";

VISTA l'Ordinanza n. 109/2020 avente per oggetto "Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica" e relativi allegati;

VISTO l'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 109/2020 recante "*Elenco degli interventi*" che sostituisce ed integra gli elenchi degli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del Commissario Straordinario n. 27/2017, n. 33/2018, n. 37/2018, n. 56/2018, n. 64/2018 e n. 86/2020 e ss.mm.ii, nel quale è ricompreso, con il progressivo n. 357, l'intervento denominato "Riduzione del rischio idrogeologico in località Colle delle Rocce nel Comune di Antrodoto (RI)", per un importo complessivo di € 900.000,00;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 62 del 24/07/2015 con la quale il Comune di Antrodoto ha approvato il "Progetto definitivo degli interventi di riduzione del rischio idrogeologico in Località Colle delle Rocce", ai fini della richiesta di contributo alla Regione Lazio – Area Difesa del Suolo e Bonifiche, per l'importo complessivo di € 900.000,00, di cui € 585.000,00 per lavori comprensivi di € 33.133,00 per oneri della sicurezza, pervenuta con prot.n. 0459305 del 25.07.2018;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 aventi ad oggetto "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";

VISTA la Determinazione del Direttore n. A00579 del 15/11/2018 con la quale l'Arch. Fiorella Giunta, funzionario in servizio presso l'Area Genio Civile Lazio Nord della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che:

- con Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. DU0106-000047 del 16/08/2021 è stato approvato il progetto esecutivo, afferente all'intervento di "Riduzione del rischio idrogeologico in località Colle delle Rocce nel Comune di Antrodoto (RI)" – Codice DISS\_M\_032\_2017 ed è stato concesso il contributo per un importo complessivo di € 900.000,00, di cui € 585.000,00 per lavori, comprensivo di € 32.351,14 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 291.159,65 per somme a disposizione oltre € 23.840,35 quali economie di gara;
- con determinazione n. A01833 del 05/10/2021 si è proceduto alla sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento Arch. Fiorella Giunta, con l'Arch. Arianna Brunelli, funzionario in servizio presso l'Ufficio Speciale Ricostruzione, per l'attuazione dell'Intervento di "Riduzione del rischio idrogeologico in località Colle delle Rocce nel Comune di Antrodoto (RI)" Codice Opera: DISS\_M\_032\_2017.
- con Determinazione a contrarre n. A02003 del 21/10/2021 del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio, è stata indetta la procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii, previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse, per l'affidamento dei lavori afferenti all'intervento di "Riduzione del rischio idrogeologico in località Colle delle Rocce nel Comune di Antrodoto (RI)" per un importo complessivo di € 585.000,00 esclusa IVA, comprensivo di € 32.351,14 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, riconducibili alla categoria OS12-B, mediante procedura negoziata, con invito rivolto a 5 (cinque) Operatori Economici da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo;
- con determinazione n. A00042 del 12/01/2022 è stato approvato l'operato del RUP, come risultante dai verbali nn. 1 e 2 relativi alle sedute pubbliche di gara del 07/12/2021 e 09/12/2021 ed è stata aggiudicata la procedura di gara, relativa all'affidamento dei lavori di "Riduzione del rischio idrogeologico in località Colle delle Rocce" nel Comune di Antrodoto (RI), a favore dell'Operatore Economico ARIS SRL, con sede legale in Via Aldo Moro, n. 250 – Favara (AG), P.IVA e C.F. 02449490842, che ha offerto un ribasso del 33,33%, corrispondente all'importo di € 368.450,99 esclusi gli oneri della sicurezza pari a € 32.351,14 per un importo contrattuale di € 400.802,13, oltre IVA;

VISTO l'art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale prevede che sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione e che l'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione;

VISTO l'art. 207, comma 1 del D.L. 19/05/2020 n. 34 e successive modificazioni (Legge n. 77/2020, Legge n. 21/2021 e D.L. 30/12/2021 n. 228), il quale prevede che la misura dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante;

VISTO il contratto d'appalto, sottoscritto digitalmente in data 25/03/2022 cui è stato apposto il n. 382/22 del 28/03/2022, ai sensi del R.R. 1/2002, art. 99 e ss.mm.ii., come da nota prot.n. 0316203 del 30/03/2022, di importo pari a € 400.802,13;

VISTO l'art. 5 "Pagamenti" del predetto contratto il quale stabilisce che, ai sensi dell'art. 207, comma 1 del Decreto Legge 19/05/2020 n. 34 è inoltre prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di una anticipazione pari al 30% dell'importo contrattuale, previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa;

VISTO il verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data 20/06/2022 e il verbale di coordinamento della sicurezza, ai sensi dell'art. 92 del Dlgs 81/2008 ed s.m.i., sottoscritto in pari data e acquisiti con prot. 0608442 del 21/06/2022;

VISTA la richiesta di corresponsione dell'anticipazione contrattuale da parte della ditta "ARIS S.R.L.", avvenuta con prot.n. 0680198 del 11/07/2022 relativa all'acconto del 30%;

VISTA la polizza fideiussoria per l'anticipazione n. 2022/13/6628669 del 07/07/2022, pervenuta in data 11/07/2022 prot. n. 0680198, di importo complessivo pari ad € 121.745,00 rilasciata da "ITALIANA ASSICURAZIONI" C.F. 00774430151/P.IVA 11998320011– Agenzia H86 AGRIGENTO - Sede legale: Via Traiano, 18- 20149 Milano, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la fattura elettronica n. FATTPA 7\_22 del 15/07/2022, acquisita in data 18/07/2022 al prot. n. 704423, emessa dall'impresa Aris S.r.l., P.IVA/C.F. 02449490842 per un importo di € 120.240,64, oltre IVA al 22% pari ad € 26.452,94, per un totale complessivo di € 146.693,58, relativa all'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale dei lavori di "Riduzione del rischio idrogeologico in località Colle delle Rocce nel Comune di Antrodoto (RI)";

VISTA la nota prot. n. 0744354 del 28/07/2022 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Arianna Brunelli, propone di liquidare, a favore dell'impresa Aris S.r.l., P.IVA/C.F. 02449490842, l'importo di € 120.240,64, oltre IVA, quale anticipazione del 30% dell'importo contrattuale dei lavori di "Riduzione del rischio idrogeologico in località Colle delle Rocce nel Comune di Antrodoto (RI)";

VISTO il DURC prot. INAIL\_33394905 del 10/06/2022 con validità fino al 08/10/2022 dal quale la società Aris S.r.l. risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

VISTA la dichiarazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 ss.mm.ii. e della Legge 13/08/2010, n. 136 ss.mm.ii., dal legale rappresentante della società Aris S.r.l.;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;
- i medesimi Enti pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito "Split payment" – mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;
- il meccanismo dello "Split payment" si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato della Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 - Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni – e modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015 che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e



utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

CONSIDERATO altresì che per il versamento dell'IVA, di cui alla fattura elettronica n. FATTPA 7\_22 del 15/07/2022 emessa dall'impresa Aris S.r.l. tra le modalità elencate dal suddetto articolo 4, comma 1, trova applicazione la lettera a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia, tramite modello "F24 Enti Pubblici" approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;

CONSIDERATO che l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015 "Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti – articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" ha istituito i codici tributo e dato indicazioni circa la compilazione dei modelli F24 ed in particolare [...] Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Enti pubblici, dell'imposta in parola, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 23 gennaio 2015, si istituisce il seguente codice tributo: "620E", denominato "IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del DPR n. 633/1972";

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura n. FATTPA 7\_22 del 15/07/2022 emessa dall'impresa Aris S.r.l. P.IVA/C.F. 02449490842, per un importo di € 120.240,64, oltre IVA al 22% pari ad € 26.452,94, per un totale complessivo di € 146.693,58, quale anticipazione del 30% dell'importo contrattuale dei lavori di "Riduzione del rischio idrogeologico in località Colle delle Rocce nel Comune di Antrodoto (RI)";

#### **DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di autorizzare la liquidazione, a favore dell'impresa Aris S.r.l. P.IVA/C.F. 02449490842, della fattura n. FATTPA 7\_22 del 15/07/2022 per un importo di € 120.240,64, oltre IVA al 22% pari ad € 26.452,94, per un totale complessivo di € 146.693,58, quale anticipazione del 30% dell'importo contrattuale dei lavori di "Riduzione del rischio idrogeologico in località Colle delle Rocce nel Comune di Antrodoto (RI)";
- 2) di accreditare l'importo complessivo di € 120.240,64 all'impresa Aris S.r.l. P.IVA/C.F. 02449490842 sul conto corrente bancario identificato con il codice IBAN IT57G071081660000000004074;
- 3) di versare all'Erario secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti l'importo di € 26.452,94 quale IVA sulla fattura n. FATTPA 7\_22 del 15/07/2022, emessa dall'impresa Aris S.r.l. P.IVA/C.F. 02449490842;
- 4) di stabilire che le verifiche di cui all'art. 48bis del DPR n. 602 del 29/09/1973 verranno effettuate dagli Uffici preposti all'emissione degli ordinativi di pagamento, prima del perfezionamento degli stessi.
- 5) di dare atto che l'importo complessivo di € 146.693,58 trova capienza nel quadro economico dell'intervento di cui all'oggetto;
- 6) di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzione lazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Il Direttore

*Ing. Wanda D'Ercole*