

Direzione: DIREZIONE

Area: RICOSTRUZIONE PRIVATA E CONTROLLI AMMINISTRATIVO-CONTABILI

DECRETO DIRIGENZIALE *(con firma digitale)*

N. A00338 del 22/02/2023

Proposta n. 322 del 20/02/2023

Oggetto:

REVISIONE a seguito di variante economica per aggiornamento costi, ai sensi dell'O.C.S.R. 126/2022 del D.D. n. A00268 del 01/02/2022 avente ad oggetto: "Autorizzazione alla realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione ai sensi dell'Ordinanza n. 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione - Determinazione del contributo in favore di Coltellese Sante C.F. CLTSNT49M24A019B in qualità di proprietario in comunione e delegato dagli altri soggetti legittimati, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Accumoli Frazione Tino 02011 RI, distinto in catasto al Foglio 16 Part. 376 sub 1 e 2 -CUP: C68I22000020008" - ID 8063

Proponente:

Estensore	GRILLO ANTONELLA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	GRILLO ANTONELLA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	P. PALMIERI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

IL DIRETTORE AD INTERIM DELL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA DELLA REGIONE LAZIO

Oggetto: REVISIONE a seguito di variante economica per aggiornamento costi, ai sensi dell'O.C.S.R. 126/2022 del D.D. n. A00268 del 01/02/2022 avente ad oggetto: “Autorizzazione alla realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione ai sensi dell'Ordinanza n. 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione - Determinazione del contributo in favore di Coltellesse Sante C.F. CLTSNT49M24A019B in qualità di proprietario in comunione e delegato dagli altri soggetti legittimati, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Accumoli Frazione Tino 02011 RI, distinto in catasto al Foglio 16 Part. 376 sub 1 e 2 -CUP: C68I22000020008” - ID 8063

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE			
RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE di EDIFICIO AD USO ABITATIVO CON RIFERIMENTO ALLA ORDINANZA COMMISSARIALE N.19/2017 (COLTELLESE SANTE - ACCUMOLI frazione Tino 0 - FG: 16 MAP: 376)			
RICHIEDENTE			
TIPO	Comunione	Interni separati: N	
NOME/DENOMINAZIONE	COLTELLESE SANTE	CLTSNT49M24A019B	
RAPPRESENTATO DA	se stesso		
C/O PROFESSIONISTA	PETRUCCI STEFANO	PTRSFN71P30H769U	
	stefano.petrucchi1@geopec.it		
INDIRIZZO	ACCUMOLI frazione Tino 0		
IDENTIFICATIVI CATASTALI	FG: 16 MAP: 376		
DATI IMPRESA			
BANCA CONVENZIONATA	INTESA SANPAOLO		
PEC ISTITUTO DI CREDITO	plafond_sisma_centroitalia.dr@pec.intesasanpaolo.com		
PROTOCOLLI FASCICOLO			
MUDE RICHIESTA	1205700100000214122021		
CUP	C68I22000020008	INTERVENTO	Ricostruzione
CIG	NON RICHIESTO	LIVELLO OPERATIVO	L4
MUDE SAL ZERO	1205700100000222472022	ORD. 100	VERO - ART-12-BIS
MUDE I SAL	NON EFFETTUATO	PROTOCOLLO	692675/2021
MUDE II SAL	NON EFFETTUATO		
MUDE III SAL	NON EFFETTUATO		
MUDE SALDO	NON EFFETTUATO		

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, con le quali sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 e 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

VISTO l'articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 2 novembre 2016 n. 649 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione associata dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs. 267/2000;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n V00009 del 11 luglio 2018 concernente: "Conferimento dell'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del suolo";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio 26 febbraio 2019, n. V00003 "Proroga incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del suolo.

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio 28 giugno 2019, n. V00007 "Proroga incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del suolo;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00005 del 29/12/2020 con il quale, a seguito del nullaosta della Giunta regionale espresso con D.G.R. n. n. 1025 del 22/12/2020, l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio ad interim all'Ing. Wanda D'Ercole è stato prorogato fino alla scadenza del termine per la gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4 del decreto legge n. 189/2016;

VISTA la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 ed in particolare l'art. 1, comma 738, nel quale è stabilito che "Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-sexies è inserito il seguente: « 4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2023", e l'art. 1, comma 739, che ha sostituito all'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "31 dicembre 2022" con "31 dicembre 2023";

Premesso che:

l'articolo 2 comma 2 del Decreto Legge 189/2016 convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229, dispone che il Commissario straordinario provvede all'esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme sull'ordinamento europeo;

l'articolo 2 comma 5 lettera d) del medesimo Decreto Legge 189/2016, dispone che i Vice Commissari sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall'articolo 6;

l'articolo 5, comma 2, lettera a) del medesimo decreto legge n. 189 del 2016, prevede che il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi del precitato articolo 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti dal decreto stesso, provvede all'erogazione dei contributi, sulla base dei danni effettivamente verificati, fino al 100% delle spese occorrenti, per far fronte agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e a uso produttivo e per

servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

con l'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, e ss.mm.ii, il Commissario straordinario, ha disciplinato l'iter procedimentale per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016 nonché le modalità di determinazione del contributo erogabile per la realizzazione degli interventi medesimi;

con l'ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020 è stata disposta l'attuazione della semplificazione e l'accelerazione della ricostruzione privata, la definizione dei limiti di importo e delle modalità procedurali per la presentazione delle domande di contributo, anche ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legge n.189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016;

con ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 il Commissario straordinario ha stabilito "Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti";

Considerato che:

con **D.D. n. A00268 del 01/02/2022** è stata autorizzata la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione ai sensi dell'ordinanza 19/2017 e 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione e la determinazione del contributo in favore di **Coltellese Sante C.F. CLTSNT49M24A019B in qualità di proprietario in comunione e delegato dagli altri soggetti legittimati, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Accumoli Frazione Tino 02011 RI, distinto in catasto al Foglio 16 Part. 376 sub 1 e 2 -CUP: C68I22000020008**, quantificando il contributo concedibile in € **383.375,25 (trecentoottantatremilatrecentosettantacinque/25)** IVA inclusa se non recuperabile come riepilogato nella Tabella Quadro Economico dell'Allegato 1 parte integrante del presente provvedimento;

con decreto dirigenziale n. **A01323 del 26/05/2022** è stato liquidato il **SAL 0** e pagato un importo pari a € **118.959,60 (centodiciottomilanovecentocinquantanove,60)** relativo all'80% delle spese tecniche di progettazione e al 30% dell'importo dei lavori con garanzia fidejussoria;

- In data del **27/12/2022**, a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del commissario straordinario (MUDE), n. istanza **1205700100000291122022** prot. USR n. **1334417** e successive integrazioni di cui ultima con istanza (GEDISI) n. **1205700100002279342023** prot. USR n. **155398 del 10/02/2023**, il tecnico incaricato, ha trasmesso la richiesta di applicazione dell'incremento previsto dall'ordinanza n.126 del 28/04/2022;
- l'Ufficio ha esaminato la documentazione prodotta e dall'istruttoria, dal cui esito del **07/02/2023**, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (**All. 1 e All. 2**), è emerso che occorre procedere ad una rettifica del contributo concesso con il suindicato decreto;

Considerato altresì che:

L'ammontare della spesa trova copertura nei fondi stanziati dall'articolo 5 comma 3 del Decreto Legge 189/2016, in cui si dispone che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 del medesimo articolo sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato;

All'esito del lavoro istruttorio sopra descritto, si individua il contributo concedibile, con le modalità previste della citata Ordinanza n. 19/2017, secondo i parametri indicati nell'allegato 1 della medesima ordinanza, in **Euro 419.599,36 (quattrocentodiciannovemilacinquecentonovantanove,36)** iva compresa, come più specificamente riportato nella citata relazione tecnica parte integrante al presente provvedimento(**All. 1 e All. 2**);

DECRETA

Di rideterminare il contributo concedibile per gli interventi relativi lavori di demolizione e ricostruzione ai sensi dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione in favore di **Coltellese Sante C.F. CLTSNT49M24A019B in qualità di proprietario in comunione e delegato dagli altri soggetti legittimati, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Accumoli Frazione Tino 02011 RI, distinto in catasto al Foglio 16 Part. 376 sub 1 e 2 -CUP: C68I22000020008 in € 419.599,36 (quattrocentodiciannovemilacinquecentonovantanove,36) iva inclusa;**

Di stabilire che l'importo di **€ 300.639,76 (trecentomilaseicentotrentanove,76)** iva inclusa, al netto degli importi già corrisposti, sarà liquidato con successivi provvedimenti, tramite le procedure previste dai commi 3 e 4 dell'art.5 del decreto legge 189 del 17 ottobre 2016, convertito con legge 229 del 15 dicembre 2016 e ss.mm., con i quali verrà dato mandato all'istituto di credito prescelto dal richiedente a provvedere all'erogazione del contributo medesimo in coerenza con le modalità disciplinate dall'art. 14 dell'Ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario.

di stabilire che per quanto non previsto nel presente atto si rimanda alle disposizioni del **D.D. n. A00268 del 01/02/2022.**

Il presente provvedimento è trasmesso al soggetto interessato per il tramite del tecnico incaricato ed all'istituto bancario da questi individuato ai fini dell'attivazione delle procedure previste dai commi 3 e 4 dell'art.5 del decreto legge 189 del 17 ottobre 2016, convertito con legge 229 del 15 dicembre 2016 e ss.mm.

Il Direttore ad Interim dell'Ufficio speciale ricostruzione Lazio
F.to Ing. Wanda D'Ercole

ESITO ISTRUTTORIO Variante Ordinanza n. 126 Decreto dirigenziale n. A00268 del 01/02/2022

Procedura Semplificata DL 189/2016 art. 12-bis c.1 (SCIA completa)
 DL 189/2016 art. 12-bis c.1- bis (SCIA parziale)

Costo convenzionale al netto di Iva: €. 373.946,18 (< limiti previsti da art. 3 Ord. 100/2020)

PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI NELL'ORDINANZA N. 19 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE DEL SISMA 2016

Dati generali

Provincia **RIETI**
 Comune **ACCUMOLI**
 Località, Frazione, indirizzo **TINO**
 Richiedente **COLTELLESE SANTE**
 In qualità di **Comproprietario**
 Dati Catastali **Foglio 16 Part. 376 sub 1 e 2**

Dati identificativi dell'istanza

MUDE

Numero istanza	Tipo istanza	Intestatario	Indirizzo	Comune	Data ricezione	Stato	Data stato
12-057001-0000017843-2021	Richiesta di Contributo alla Ricostruzione Centro Italia (Ord. Commissariale n. 19 del 07/04/2017) - Res.>L0	COLTELLESE SANTE	frazione Tino	ACCUMOLI	02/08/2021 17.25.54	REGISTRATA DA PA	01/09/2021
12-057001-0000018966-2021	Richiesta di Contributo alla Ricostruzione Centro Italia (Ord. Commissariale n. 19 del 07/04/2017) - Res.>L0-variante	COLTELLESE SANTE	frazione Tino	ACCUMOLI	22/09/2021 09.53.39	REGISTRATA DA PA	22/09/2021
12-057001-0000019155-2021	Integrazione documentale Contributo alla Ricostruzione Centro Italia	COLTELLESE SANTE	frazione Tino	ACCUMOLI	27/09/2021 11.59.11	REGISTRATA DA PA	28/09/2021
12-057001-0000019399-2021	Richiesta di Contributo alla Ricostruzione Centro Italia (Ord. Commissariale n. 19 del 07/04/2017) - Res.>L0-variante	COLTELLESE SANTE	frazione Tino	ACCUMOLI	07/10/2021 16.14.46	REGISTRATA DA PA	08/10/2021
12-057001-0000019528-2021	Integrazione documentale Contributo alla Ricostruzione Centro Italia	COLTELLESE SANTE	frazione Tino	ACCUMOLI	08/10/2021 10.08.56	REGISTRATA DA PA	08/10/2021
12-057001-0000019766-2021	Richiesta di Contributo alla Ricostruzione Centro Italia (Ord. Commissariale n. 19 del 07/04/2017) - Res.>L0-variante	COLTELLESE SANTE	frazione Tino	ACCUMOLI	18/10/2021 17.32.40	REGISTRATA DA PA	19/10/2021
12-057001-0000020401-2021	Integrazione documentale Contributo alla Ricostruzione Centro Italia	COLTELLESE SANTE	frazione Tino	ACCUMOLI	11/11/2021 12.11.53	REGISTRATA DA PA	11/11/2021
12-057001-0000020406-2021	Integrazione documentale Contributo alla Ricostruzione Centro Italia	COLTELLESE SANTE	frazione Tino	ACCUMOLI	11/11/2021 17.28.10	REGISTRATA DA PA	12/11/2021
12-057001-0000020535-2021	Integrazione documentale Contributo alla Ricostruzione Centro Italia	COLTELLESE SANTE	frazione Tino	ACCUMOLI	17/11/2021 11.01.50	REGISTRATA DA PA	17/11/2021
12-057001-0000021412-2021	Richiesta di Contributo alla Ricostruzione Centro Italia (Ord. Commissariale n. 19 del 07/04/2017) - Res.>L0-variante	COLTELLESE SANTE	frazione Tino	ACCUMOLI	22/12/2021 12.34.09	REGISTRATA DA PA	22/12/2021
12-057001-0000023974-2022	Integrazione documentale Contributo alla Ricostruzione Centro Italia	COLTELLESE SANTE	frazione Tino	ACCUMOLI	20/04/2022 11.25.25	REGISTRATA DA PA	21/04/2022
12-057001-0000022247-2022	Dichiarazione di avanzamento lavori per edifici residenziali in Centro Italia - Anticipo Res > L0	COLTELLESE SANTE	frazione Tino	ACCUMOLI	26/04/2022 10.39.45	REGISTRATA DA PA	26/04/2022
12-057001-0000024357-2022	Integrazione documentale Contributo alla Ricostruzione Centro Italia	COLTELLESE SANTE	frazione Tino	ACCUMOLI	09/05/2022 19.16.44	REGISTRATA DA PA	10/05/2022
12-057001-0000029112-2022	Integrazione documentale Contributo alla Ricostruzione Centro Italia	COLTELLESE SANTE	frazione Tino	ACCUMOLI	27/12/2022 12.14.34	REGISTRATA DA PA	27/12/2022

USR

ID Istanza: **8063** (ex 20002)

Protocollo: **0692675 del 01/09/2021**

Istruttore: **Alessandra Gianni**

Richiesta anticipo Spese Tecn. (Ord. 94/2020) sì no

Verifica a campione (art. 12 c. 1 Ord. 100/2020) sì no

Tipologia di intervento:	Riparazione con rafforzamento locale	<input type="checkbox"/>
	Demolizione collabente	<input type="checkbox"/>
	Collabente vincolato	<input type="checkbox"/>
	Ripristino con miglioramento sismico	<input type="checkbox"/>
	Adeguamento/Demolizione e ricostruzione	<input checked="" type="checkbox"/>

Destinazione e tipologia edificio:	Residenziale	<input checked="" type="checkbox"/>
	Prevalentemente residenziale	<input type="checkbox"/>
	Produttivo assimilabile a residenziale	<input type="checkbox"/>
Natura giuridica della titolarità del contributo:	Singolo proprietario	<input type="checkbox"/>
	Comunione (singola U.I. o pluralità di U.I. con stessi titolari)	<input checked="" type="checkbox"/>
	Condominio di fatto	<input type="checkbox"/>
	Condominio registrato	<input type="checkbox"/>
	Consorzio	<input type="checkbox"/>

OGGETTO: Revisione Decreto dirigenziale n. A00268 del 01/02/2022 a seguito di variante economica per adesione all'Ordinanza n.126 del 28 aprile 2022

VISTO il decreto dirigenziale n. A00268 del 01/02/2022, con il quale si autorizzava la realizzazione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale ai sensi dell'Ordinanza n. 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione determinando il contributo in favore di Coltellese Sante C.F. CLTSNT49M24A019B in qualità di proprietario in comunione e delegato dagli altri soggetti legittimati, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Accumoli Frazione Tino, distinto in catasto al Foglio 16 Particella 376 sub 1 e 2 con CUP: C68I22000020008 ed importo concesso pari ad €.383.375,25;

VISTA la documentazione pervenuta a questo ufficio con i seguenti protocolli n. 1334417 del 27/12/2022 e n. 155398 del 10/02/2023, attraverso la quale il professionista incaricato, chiede la Variazione economica, per adesione all'Ordinanza n.126 del 28 aprile 2022 del Commissario straordinario alla ricostruzione, variando il costo dell'intervento;

VISTI tutti gli elaborati economici allegati:

- Allegato 1 dell'Ordinanza n. 100/2020;
- Computo metrico;
- Elenco prezzi;
- Quadro economico comparativo;
- Quadro comparativo;
- Tabella concessione;
- File excel

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio con il quale il richiedente e l'impresa esecutrice dei lavori, chiedono la revisione dell'intero quadro economico relativo al nuovo importo lavori che ai compensi professionali con l'applicazione dell'Ordinanza n.126 del 28 aprile 2022;

VISTA la tabella sottostante di confronto tra gli importi del computo metrico del decreto dirigenziale n. A00268 del 01/02/2022 e il computo metrico dei nuovi importi calcolati in base alla Variante per l'Ordinanza n. 126;

Categorie dei lavori	Importo CME D.D. A00268 del 01/02/2022	Scostamenti	Importo CME (Ord. 126)	Importo non ammesso	Importo CME _{Rev}	Importo CME _{Rib}	IVA		Importo ammissibile	Ribasso di gara
							aliquota	importo		
<i>Macro voci</i>	IVA esclusa	<i>IVA esclusa</i>	IVA esclusa	<i>IVA esclusa</i>	<i>IVA esclusa</i>	<i>IVA esclusa</i>			<i>IVA inclusa</i>	0,50%
Opere strutturali										
Opere sulle strutture	142.342,14 €	12.601,06 €	154.943,20 €	- €	154.943,20 €	154.168,48 €	10%	15.416,85 €	169.585,33 €	
Oneri per la sicurezza (no ribasso gara)	18.142,47 €	6.728,63 €	24.871,10 €	- €	24.871,10 €	24.871,10 €	10%	2.487,11 €	27.358,21 €	
Importo totale opere strutturali	160.484,61 €	19.329,69 €	179.814,30 €	- €	179.814,30 €	179.039,58 €		17.903,96 €	196.943,54 €	
Finiture connesse										
Finiture parti comuni	50.145,47 €	13.081,74 €	63.227,21 €	- €	63.227,21 €	62.911,07 €	10%	6.291,11 €	69.202,18 €	
Finiture interne	118.634,49 €	9.608,64 €	128.243,13 €	- €	128.243,13 €	127.601,91 €	10%	12.760,18 €	140.362,09 €	
Importo totale finiture connesse	168.779,96 €	22.690,38 €	191.470,34 €	- €	191.470,34 €	190.512,99 €		19.051,28 €	209.564,27 €	
Importo totale dei lavori	329.264,57 €	42.020,07 €	371.284,64 €	- €	371.284,64 €	369.552,57 €		36.955,24 €	406.507,81 €	
Spese tecniche										
Progetto Architettonico	10.601,64 €	- €	10.601,64 €	- €	10.601,64 €	10.601,64 €	22%	2.332,36 €	12.934,00 €	
Progetto Strutture	11.063,97 €	- €	11.063,97 €	- €	11.063,97 €	11.063,97 €	22%	486,81 €	11.550,78 €	
Progetto impianti elettrici	3.366,85 €	- €	3.366,85 €	- €	3.366,85 €	3.366,85 €	22%	148,14 €	3.514,99 €	
Progetto impianti termici	2.528,35 €	- €	2.528,35 €	- €	2.528,35 €	2.528,35 €	22%	556,24 €	3.084,59 €	
Sicurezza progettazione	6.524,10 €	- €	6.524,10 €	- €	6.524,10 €	6.524,10 €	22%	1.435,30 €	7.959,40 €	
Sicurezza Esecuzione	13.591,88 €	- €	13.591,88 €	- €	13.591,88 €	13.591,88 €	22%	2.990,21 €	16.582,09 €	
Direzione Lavori architettonici	21.038,82 €	- €	21.038,82 €	- €	21.038,82 €	21.038,82 €	22%	4.628,54 €	25.667,36 €	
Direzione Lavori strutturali	9.820,46 €	- €	9.820,46 €	- €	9.820,46 €	9.820,46 €	22%	2.160,50 €	11.980,96 €	
Collaudo	5.144,06 €	- €	5.144,06 €	- €	5.144,06 €	5.144,06 €	22%	1.131,69 €	6.275,75 €	
Sub totale spese tecniche	83.680,13 €	- €	83.680,13 €	- €	83.680,13 €	83.680,13 €		15.869,80 €	99.549,93 €	
Relazione geologica	6.306,41 €	- €	6.306,41 €	- €	6.306,41 €	6.306,41 €	22%	1.387,41 €	7.693,82 €	
Sub totale spese tecniche specialistiche	6.306,41 €	- €	6.306,41 €	- €	6.306,41 €	6.306,41 €		1.387,41 €	7.693,82 €	
Spese tecniche totali	89.986,54 €	- €	89.986,54 €	- €	89.986,54 €	89.986,54 €		17.257,21 €	107.243,75 €	
TOTALI	419.251,11 €	42.020,07 €	461.271,18 €	- €	461.271,18 €	459.539,11 €		54.212,45 €	513.751,56 €	

VISTA la tabella sottostante relativa al contributo concedibile:

Copia

1.1. CONTRIBUTO CONCEDIBILE

Si riporta tabella concessione (rif. Al. "AL.01_Tabella_Concessione_Variante_126." pro. N. 155398 del 10/02/2023) desunta dal foglio di calcolo (firmato digitalmente dal tecnico incaricato) con le deroghe motivate indicate all'ALL. 1 Semplificazione, con la quale il Professionista ha certificato l'ammontare del contributo concedibile ai sensi dell'art. 4 c. 1 lett. c) della O.C. 100/2020:

	RICHIESTA AL LORDO DI CASSA	RICHIESTA AL NETTO DI CASSA	AMMESSE ISTRUTTORIA	NON AMMESSE ISTRUTTORIA	AMMESSE AL LORDO DI CASSA	AMMESSE CONVENZIONALE	NON AMMESSE CONVENZIONALE	TOTALE ACCOLLO	ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO	IVA SE NON RECUPERABILE PRO-RATA	CONTRIBUTO INCLUSA IVA NON RECUPERABILE	ANTICIPO DA RESTITUIRE	ASSICURAZIONE IVA INCLUSA	ACCOLLO DA RICHIESTA IVA INCLUSA	ACCOLLO DA ISTRUTTORIA IVA INCLUSA	
	b	c	d	e = c-d	f	g = min [a,f]	h = f-g	i = b-g	j	k = g-j	l	m = k*j	n = k + m	o	p	q	r
TOTALE OPERE	€ 369.552,56	€ 369.552,56	€ 369.552,56	€ 0,00	€ 369.552,56	€ 283.959,64	€ 85.592,92	€ 85.592,92	€ 0,00	€ 283.959,64	€ 28.395,97	€ 312.355,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 94.152,21	€ 94.152,22	
Occupazione suolo pubblico	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Indagini e prove 1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Indagini e prove 2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Indagini e prove 3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Pronto Intervento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Opere sulle strutture	€ 179.039,58	€ 179.039,58	€ 179.039,58	€ 0,00	€ 179.039,58	€ 179.039,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 179.039,58	10%	€ 17.903,96	€ 196.943,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Finiture parti comuni	€ 62.911,07	€ 62.911,07	€ 62.911,07	€ 0,00	€ 62.911,07	€ 62.911,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 62.911,07	10%	€ 6.291,11	€ 69.202,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Finiture interne	€ 127.601,91	€ 127.601,91	€ 127.601,91	€ 0,00	€ 127.601,91	€ 42.008,99	€ 85.592,92	€ 85.592,92	€ 0,00	€ 42.008,99		€ 4.200,90	€ 46.209,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 94.152,21	
Demolizioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Acquisto Terreni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Oneri fiscali Acquisto Terreni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Compilazione scheda AeDES 1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Compilazione scheda AeDES 2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Compilazione scheda AeDES 3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Progetto Architettonico	€ 10.601,64	€ 10.096,80	€ 10.096,80	€ 0,00	€ 10.601,64	€ 10.601,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.601,64	22%	€ 2.332,36	€ 12.934,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Progetto Strutture	€ 11.063,97	€ 10.638,43	€ 10.638,43	€ 0,00	€ 11.063,97	€ 11.063,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.063,97	22%	€ 486,82	€ 11.550,79	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,01	
Progetto impianti elettrici	€ 3.366,85	€ 3.237,36	€ 3.237,36	€ 0,00	€ 3.366,85	€ 3.366,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.366,85	22%	€ 148,14	€ 3.514,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Progetto impianti termici	€ 2.528,35	€ 2.431,11	€ 2.431,11	€ 0,00	€ 2.528,35	€ 2.528,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.528,35	22%	€ 556,24	€ 3.084,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Progettazioni specialistiche 1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Progettazioni specialistiche 2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Sicurezza Progettazione	€ 6.524,10	€ 6.213,43	€ 6.213,43	€ 0,00	€ 6.524,10	€ 6.524,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.524,10	22%	€ 1.435,30	€ 7.959,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Sicurezza Esecuzione	€ 13.591,88	€ 12.944,65	€ 12.944,65	€ 0,00	€ 13.591,88	€ 13.591,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.591,88	22%	€ 2.990,21	€ 16.582,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Direzione Lavori architettonici	€ 21.038,82	€ 20.036,97	€ 20.036,97	€ 0,00	€ 21.038,82	€ 21.038,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.038,82	22%	€ 4.628,54	€ 25.667,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Direzione Lavori strutturali	€ 9.820,46	€ 9.442,75	€ 9.442,75	€ 0,00	€ 9.820,46	€ 9.820,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.820,46	22%	€ 2.160,50	€ 11.980,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Contabilità lavori	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	22%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Collaudo	€ 5.144,06	€ 4.946,21	€ 4.946,21	€ 0,00	€ 5.144,06	€ 5.144,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.144,06	22%	€ 1.131,69	€ 6.275,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Certificazione energetica	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Relazione geologica	€ 6.306,41	€ 6.182,75	€ 6.182,75	€ 0,00	€ 6.306,41	€ 6.306,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.306,41	22%	€ 1.387,41	€ 7.693,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Altre prestazioni specialistiche 1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Altre prestazioni specialistiche 2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Altre prestazioni specialistiche 3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Amministratore	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	€ 89.986,54	€ 86.170,46	€ 86.170,46	€ 0,00	€ 89.986,54	€ 89.986,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 89.986,54		€ 17.257,21	€ 107.243,75	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,01	
TOTALE GENERALE	€ 459.539,10	€ 455.723,02	€ 455.723,02	€ 0,00	€ 459.539,10	€ 373.946,18	€ 85.592,92	€ 85.592,92	€ 0,00	€ 373.946,18		€ 45.653,18	€ 419.599,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 94.152,20	
CONVENZIONALE (a)	€ 373.946,18																

Nota: La Tabella Concessione tiene conto dell'importo dell'IVA non spettante a seguito del regime iva dichiarato dai professionisti in sede di liquidazione del "SAL 0" - Decreto Dirigenziale n. A01323 del 26/05/2022.

1.2. CONCLUSIONI

Analizzata l'istanza secondo i criteri definiti dalle ordinanze di riferimento si ritiene l'istanza in oggetto e la relativa richiesta di contributo per la ricostruzione **AMMISSIBILE**.

L'importo del contributo concesso al netto del ribasso, certificato dal professionista ai sensi dell'art. 4 c. 1 lett. c) della O.C. 100/2020, è pari al Costo Convenzionale (CC) di **€. 419.599,36** IVA inclusa se non recuperabile) come riportato nella tabella seguente:

Importo concesso IVA esclusa	IVA sull'importo concesso	Importo concesso IVA inclusa (se non recuperabile)
€. 373.946,18	€. 45.653,18	€. 419.599,36

Assicurazione IVA inclusa se non recuperabile	Importo a carico del committente IVA inclusa se non recuperabile	Importo opere aggiuntive (Art. 16 Ord. 80/2019)
€. 0,00	€. 94.152,20	€. 0,00

Rieti, 07/02/2023

L'Istruttore
Ing. *Alessandra Gianni*

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE									
RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO AD USO ABITATIVO CON RIFERIMENTO ALLA ORDINANZA COMMISSARIALE N.19/2017 (COLTELLESE SANTE - ACCUMOLI frazione Tino 0 - FG: 16 MAP: 376)									
RICHIEDENTE									
TIPO	Comunione			Interni separati: N					
NOME/DENOMINAZIONE	COLTELLESE SANTE			CLTSNT49M24A019B					
RAPPRESENTATO DA	se stesso								
C/O PROFESSIONISTA	PETRUCCI STEFANO			PTRSFN71P30H769U					
INDIRIZZO	stefano.petrucci1@geopec.it								
IDENTIFICATIVI CATASTALI	ACCUMOLI frazione Tino 0								
DATI IMPRESA	FG: 16 MAP: 376								
BANCA CONVENZIONATA	INTESA SANPAOLO								
PEC ISTITUTO DI CREDITO	plafond_sisma_centroitalia.dr@pec.intesanpaolo.com								
PROTOCOLLI FASCICOLO									
MUDE RICHIESTA	1205700100000214122021								
CUP	C6812200020008			INTERVENTO	Ricostruzione				
CIG	NON RICHiesto			LIVELLO OPERATIVO	L4				
MUDE SAL ZERO	120570010000022472022			ORD.	100 VERO - ART-12-BIS				
MUDE I SAL	NON EFFETTUATO			PROTOCOLLO	692675/2021				
MUDE II SAL	NON EFFETTUATO								
MUDE III SAL	NON EFFETTUATO								
MUDE SALDO	NON EFFETTUATO								
TABELLA A									
ALLOCAZIONE DEL CONTRIBUTO PER BENEFICIARIO									
UI	PERSONA FISICA / GIURIDICA	CF / PIVA	UI%	US%	COSTO INTERVENTO	ASSICURAZIONE	ACCOLLO	CONTRIBUTO	TIPO
1	COLTELLESE SANTE	CLTSNT49M24A019B	50%	100%	€ 256.875,78	€ 0,00	€ 47.076,10	€ 209.799,68	Privata
1	DELLA POLLA MICHELA	DLLMHL48L56F988A	50%	100%	€ 256.875,78	€ 0,00	€ 47.076,10	€ 209.799,68	Privata
			TOTALE	100%	€ 513.751,56	€ 0,00	€ 94.152,20	€ 419.599,36	
TABELLA B - MUDE (QUADRO RIEPILOGATIVO)									
TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO		PRIVATI	ENTI PUBBLICI	ONLUS	TOTALE				
IMPORTO AMMESSO		€ 513.751,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 513.751,56				
QUOTA A CARICO TOTALE (*)		€ 94.152,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 94.152,20				
DI CUI COPERTA DA ASSICURAZIONE		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
DI CUI DA RIMBORSARE		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO		€ 419.599,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 419.599,36				
NOTE									
Almeno uno dei soggetti può detrarre l'IVA							N		
Almeno una UI NON è alloggio principale / attività produttiva in esercizio							S		
Almeno una UI ha superato il costo parametrico							S		
E' stato superato il rapporto percentuale tra strutture e finiture							N		
E' stato superato il limite per le spese tecniche di progettazione							N		
E' stato superato il limite per le spese tecniche di coordinamento alla sicurezza							N		
E' stato superato il limite per le spese tecniche di direzione lavori							N		
E' stato superato il limite per le spese tecniche di collaudo							N		
E' stato superato il limite per le altre prestazioni tecniche o relazione geologica							N		
E' stato superato il limite per compensi per amministratori							N		
DESTINAZIONE PAGAMENTI PER RUOLO									
NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE	CONTO DEDICATO				PRIVATI	ENTI PUBBLICI	ONLUS	TOTALE	
IMPR PEPERE IMMOBILIARE SRL	IT30L00000000000000000000				€ 312.355,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 312.355,61	
PROG PETRUCCI STEFANO (PETRUCCI STEFANO)	IT87N0306973470100000047087				€ 12.934,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.934,00	
STRU1 VECCHI GIULIANO (VECCHI GIULIANO)	IT97E0306914605100000047014				€ 11.550,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.550,79	
ELET DI GIAMBERARDINI FABIO (DI GIAMBERARDINI FABIO)	IT3520312403600000000233669				€ 3.514,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.514,99	
TERM TATARELLA PIERLUIGI (TATARELLA PIERLUIGI)	IT702010050360200000005001				€ 3.084,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.084,59	
SICP PETRUCCI STEFANO (PETRUCCI STEFANO)	IT87N0306973470100000047087				€ 7.959,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.959,40	
SICE PETRUCCI STEFANO (PETRUCCI STEFANO)	IT87N0306973470100000047087				€ 16.582,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.582,09	
DLAV PETRUCCI STEFANO (PETRUCCI STEFANO)	IT87N0306973470100000047087				€ 25.667,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.667,36	
DSTRU VECCHI GIULIANO (VECCHI GIULIANO)	IT97E0306914605100000047014				€ 11.980,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.980,96	
COLL PETRUCCI RICCARDO (PETRUCCI RICCARDO)	IT48G030697347010000000531				€ 6.275,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.275,75	
GEOL STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO MARCHE	IT21N0306914603000000101515				€ 7.693,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.693,82	
			TOTALE	€ 419.599,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 419.599,36		
DESTINAZIONE PAGAMENTI PER DEMOLIZIONE E DELOCALIZZAZIONE									
NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE	CONTO DEDICATO				PRIVATI	ENTI PUBBLICI	ONLUS	TOTALE	
					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
ANTICIPATO DA RESTITUIRE AL SAL ZERO									
	0%	50%	0%	50%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
PAGAMENTI PIANIFICATI									
LAVORI	PROVE	IMPR	PROG	PRIVATI	ENTI PUBBLICI	ONLUS	TOTALE		
SAL ZERO	0%	100%	30%	80%	€ 118.959,60	€ 0,00	€ 118.959,60		
SAL INIZIALE	20%	0%	20%	4%	€ 76.441,86	€ 0,00	€ 76.441,86		
SAL INTERMEDIO 1	20%	0%	20%	4%	€ 76.441,86	€ 0,00	€ 76.441,86		
SAL INTERMEDIO 2	30%	0%	20%	6%	€ 83.427,23	€ 0,00	€ 83.427,23		
SALDO	30%	0%	10%	6%	€ 64.328,81	€ 0,00	€ 64.328,81		
SAL COVID	0%	0%	0%	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE	100%	100%	100%	100%	€ 419.599,36	€ 0,00	€ 419.599,36		
TABELLA A-BIS									
DETTAGLIO DEGLI ACCOLTI O CONTRIBUTI ASSICURATIVI PER LE PARTI COMUNI DA VERSARE AL CONDOMINIO									
UI	PERSONA FISICA / GIURIDICA	CF / PIVA	UI%	US%	CONTRIBUTO	ACCOLLO	ASSICURAZIONE	COR	
1	COLTELLESE SANTE	CLTSNT49M24A019B	50%	100%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	
1	DELLA POLLA MICHELA	DLLMHL48L56F988A	50%	100%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	
			TOTALE	100%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	
TABELLA B-BIS									
PAGAMENTI ANTICIPATI E RESIDUI DA SALDARE									
NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE	CONTO DEDICATO				ANTICIPATO	RESIDUO SAL-ZERO	RESIDUO SAL SUCC	TOTALE	
IMPR PEPERE IMMOBILIARE SRL	IT30L00000000000000000000				€ 0,00	€ 0,00	€ 312.355,61	€ 312.355,61	
PROG PETRUCCI STEFANO (PETRUCCI STEFANO)	IT87N0306973470100000047087				€ 0,00	€ 10.347,20	€ 2.586,80	€ 12.934,00	
STRU1 VECCHI GIULIANO (VECCHI GIULIANO)	IT97E0306914605100000047014				€ 0,00	€ 9.240,63	€ 2.310,16	€ 11.550,79	
ELET DI GIAMBERARDINI FABIO (DI GIAMBERARDINI FABIO)	IT3520312403600000000233669				€ 0,00	€ 2.811,99	€ 703,00	€ 3.514,99	
TERM TATARELLA PIERLUIGI (TATARELLA PIERLUIGI)	IT702010050360200000005001				€ 0,00	€ 2.467,67	€ 616,92	€ 3.084,59	
SICP PETRUCCI STEFANO (PETRUCCI STEFANO)	IT87N0306973470100000047087				€ 0,00	€ 6.367,52	€ 1.591,88	€ 7.959,40	
SICE PETRUCCI STEFANO (PETRUCCI STEFANO)	IT87N0306973470100000047087				€ 0,00	€ 0,00	€ 16.582,09	€ 16.582,09	
DLAV PETRUCCI STEFANO (PETRUCCI STEFANO)	IT87N0306973470100000047087				€ 0,00	€ 0,00	€ 25.667,36	€ 25.667,36	
DSTRU VECCHI GIULIANO (VECCHI GIULIANO)	IT97E0306914605100000047014				€ 0,00	€ 0,00	€ 11.980,96	€ 11.980,96	
COLL PETRUCCI RICCARDO (PETRUCCI RICCARDO)	IT48G030697347010000000531				€ 0,00	€ 0,00	€ 6.275,75	€ 6.275,75	
GEOL STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO MARCHE	IT21N0306914603000000101515				€ 0,00	€ 6.155,06	€ 1.538,76	€ 7.693,82	
			TOTALE	€ 0,00	€ 37.390,07	€ 382.209,29	€ 419.599,36		