

Direzione: DIREZIONE

Area: ORGANIZZAZIONE UFFICI, GESTIONE FINANZIARIA, PROMOZIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00798 del 02/05/2024

Proposta n. 829 del 30/04/2024

Oggetto:

Lavori di "Bonifica dissesto idrogeologico della strada comunale Via Roma e del Parco pubblico Giardini di Marzo del capoluogo" nel Comune di Poggio Bustone (RI) - Codice opera: DISS_M_024_2018. Approvazione contabilità relativa al primo e secondo stato avanzamento lavori straordinario e liquidazione fatture, a favore della società SCAGLIONE COSTRUZIONI GENERALI srl. CUP C25J18000220001 - CIG: 8817439CD6 (Rif. Ordinanza n. 109/2020 - Totale complessivo € 65.694,57).

Proponente:

Estensore	ANGELUCCI SIMONA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	GRILLI ANTIMO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM S.FERMANTE	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

OGGETTO: Lavori di “Bonifica dissesto idrogeologico della strada comunale Via Roma e del Parco pubblico Giardini di Marzo del capoluogo” nel Comune di Poggio Bustone (RI) - Codice opera: DISS_M_024_2018. Approvazione contabilità relativa al primo e secondo stato avanzamento lavori straordinario e liquidazione fatture, a favore della società SCAGLIONE COSTRUZIONI GENERALI srl. CUP C25J18000220001 - CIG: 8817439CD6 (Rif. Ordinanza n. 109/2020 - Totale complessivo € 65.694,57).

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016
DELLA REGIONE LAZIO**

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*”, e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*” e s.m.i.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*” (nel prosieguo solo “Decreto”);

VISTA la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 ed in particolare l’art. 1, comma 412, che ha inserito all’art. 1 del predetto decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, il comma 4 octies, in ragione del quale “lo stato di emergenza di cui al comma 4 bis è prorogato fino al 31 dicembre 2024”, e l’art. 1, comma 413, che all’art. 1 comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha sostituito le parole «31 dicembre 2023» con le parole «31 dicembre 2024», in forza del quale il termine della gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2024;

VISTO l’articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10/08/2023, con la quale è stato individuato il dott. Stefano Fermante quale soggetto idoneo a ricoprire l’incarico di Direttore dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00006 dell’11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l’incarico di Direttore dell’Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00007 del 1° settembre 2023 recante “Delega al dott. Stefano Fermante, Direttore dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui

all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189”;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera dell’Autorità nazionale anticorruzione n. 359 del 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l’esonero per l’anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell’Autorità per l’affidamento di Lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n.36, relativo al Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78;

VISTO l’art. 226, comma 2 del D.lgs n. 36/2023 il quale stabilisce che *a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’art. 229 comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso*;

VISTE le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti “*Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”;

VISTO l’articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la “Ricostruzione Pubblica”;

VISTA l’ordinanza n. 64 del 06/09/2018 avente ad oggetto “Approvazione del I° Piano degli interventi sui dissesti idrogeologici nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.” nella quale, all’Allegato n. 1, è ricompreso l’intervento in oggetto da effettuare nel Comune di Poggio Bustone (RI);

VISTA l’Ordinanza n. 109/2020 avente per oggetto “*Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica*” e relativi allegati;

VISTO l’Allegato 1 dell’Ordinanza n. 109/2020 recante “*Elenco degli interventi*” che sostituisce ed integra gli elenchi degli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del Commissario Straordinario n. 27/2017, n. 33/2018, n. 37/2018, n. 56/2018, n. 64/2018 e n. 86/2020 e ss.mm.ii, nel quale è ricompreso, con il progressivo n. 410, l’intervento denominato “Bonifica dissesto idrogeologico interessante la strada comunale Via Roma e il Parco pubblico Giardini di Marzo” nel Comune di Poggio Bustone (RI), per un importo pari ad € 240.000,00, importo implementato rispetto al precedente per € 190.000,00, di cui all’Ordinanza n. 64/2018;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall’attuazione delle sopra citate ordinanze si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all’intervento in oggetto, resta in capo all’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017 aventi ad oggetto “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni*”;

VISTA la determinazione n. A01909 del 11/10/2021 con la quale l’Arch. Ilaria Grossi, è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in oggetto, ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs. 50/2016, in sostituzione dell’Arch. Vincenzo Angeletti Latini;

VISTO il Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A01522 del 14/07/2021 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto;

VISTA la Determinazione a contrarre n. A01669 del 30/07/2021, rettificata con Determina n. DU0108-000082 del 23/08/2021, con la quale è stato disposto di procedere, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del DL 76/2020 e ss.mm.ii, all'affidamento dei lavori di "Bonifica dissesto idrogeologico della strada comunale via Roma e del parco pubblico Giardini di Marzo del capoluogo" del Comune di Poggio Bustone (RI), per un importo a base di gara di € 123.591,12, di cui € 114.914,80 per lavori, e € 8.676,32 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, esclusa IVA;

VISTA la determinazione n. A01691 del 17/09/2021 con la quale sono stati approvati i verbali di gara ed è stata aggiudicata la procedura di gara relativa all'affidamento dei lavori di "Bonifica dissesto idrogeologico della strada comunale via Roma e del parco pubblico Giardini di Marzo del capoluogo" del Comune di Poggio Bustone (RI), all'Operatore Economico SCAGLIONE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. con sede legale in via Salitto, 10 – Colliano (SA), P.IVA e C.F. 04298780653, che ha offerto un ribasso del 4,89%, per un importo contrattuale di € 117.971,79 oltre IVA;

VISTA la determinazione n. A02129 del 11/11/2021 con la quale è stato affidato l'incarico di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativo all'intervento di Lavori di "Bonifica dissesto idrogeologico interessante la strada comunale via Roma e il Parco pubblico Giardini di Marzo" nel Comune di Poggio Bustone (RI), rispettivamente all'Ing. Catia Bianchi e all'Ing. Pierpaolo Spaziani Testa dello Studio Professionale Associato Progest;

VISTA la consegna dei lavori in via d'urgenza e sotto le riserve di legge, come da verbale del 05/01/2022;

VISTO il contratto di appalto per l'affidamento dei lavori di "Bonifica dissesto idrogeologico della strada comunale via Roma e del parco pubblico Giardini di Marzo del capoluogo" del Comune di Poggio Bustone (RI), stipulato in data 20/01/2022, Reg. Cron. n 364/22 del 21/01/2022, per l'importo di € 117.971,79, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 8.676,32, oltre IVA;

RICHIAMATO l'art. 5 "PAGAMENTI" del predetto contratto, il quale prevede che i pagamenti in acconto verranno effettuati al maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo netto pari a € 40.000,00;

VISTA la determinazione n. A01580 del 29/06/2022 con la quale tra l'altro è stata approvata la perizia di variante, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del Dlgs 50/2016, relativa ai lavori di "Bonifica dissesto idrogeologico interessante la strada comunale via Roma e il Parco pubblico Giardini di Marzo" nel Comune di Poggio Bustone (RI), redatta dal Direttore dei Lavori, ing. Catia Bianchi, composta degli elaborati tecnici, che eleva l'importo contrattuale da € 117.971,79= a € 125.709,75= e pertanto con una variazione in aumento di € 7.737,96= pari al 6,56%;

VISTO l'atto di sottomissione al Contratto di Appalto Reg. Cron. n. 364/22 del 21/01/2022 stipulato in data 04/11/2022, per la variante in corso d'opera approvata con Determina n. A01580 del 29/06/2022 dell'importo pari a € 7.737,96;

VISTA l'Ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 del Commissario Straordinario recante "Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti", entrata in vigore in data 24 maggio 2022, la quale prevede all'art.1, comma 4 che "il direttore lavori accerta la quantità dei lavori realizzati e i materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate a far data dal giorno 1° luglio 2021 e ridetermina, sulla base del Prezzario Unico 2022, i maggiori importi dovuti da corrispondere nella liquidazione dei SAL.";

CONSIDERATO che:

- in data 28/06/2022 prot. n. 0634558, il direttore dei lavori ing. Catia Bianchi, ha trasmesso il SAL n. 1 con la rideterminazione dei maggiori importi da corrispondere all'impresa, a seguito dell'entrata in

vigore della suddetta Ordinanza n. 126/2022, da cui l'importo complessivo di € 56.933,19 risulta così suddiviso:

- € 39.641,50 relativo alle lavorazioni calcolate sulla base del prezzario da contratto, compresi oneri della sicurezza;
 - € 17.291,69 relativo alle compensazioni dei prezzi di cui all'Ordinanza n. 126/2022, compresi oneri della sicurezza;
- con nota acquisita al prot. USR Lazio n. 1226240 del 02-12-2022, successivamente integrata con mail del 06/06/2023, il Direttore dei Lavori, Ing. Catia Bianchi, ha trasmesso la documentazione con la quantificazione dell'importo dei lavori eseguiti, relativi all'intervento in oggetto, a valere sul fondo delle compensazioni, costituita dallo Stato di avanzamento dei Lavori n. 2 al 15/10/2022, redatto utilizzando il nuovo prezzario unico del Cratere del Centro Italia – Edizione 2022, comprensivo dei costi della sicurezza;
- con la predetta nota di trasmissione, il Direttore dei Lavori ha trasmesso il SAL II bis corrispondente all'importo di € 54.118,60;

VISTA la determinazione dirigenziale n. A02090 del 20/09/2022 con la quale è stata approvata la contabilità al primo SAL, a tutto il 17/03/2022, per i lavori di "Bonifica dissesto idrogeologico della strada comunale via Roma e del parco pubblico Giardini di Marzo del capoluogo" del Comune di Poggio Bustone (RI) ed è stata autorizzata la liquidazione del Certificato di pagamento n. 1 emesso in data 25/05/2022, per l'importo complessivo di € 56.648,52, oltre IVA al 22%;

VISTA la determinazione n. A00031 del 12/01/2023 con la quale è stato approvato il nuovo importo contrattuale, al netto del ribasso del 4,89%, pari a € 143.001,44 oltre IVA, di cui € 7.553,08 per oneri della sicurezza, per un incremento pari a € 17.291,69 oltre IVA, relativo ai lavori di "Bonifica dissesto idrogeologico della strada comunale Via Roma e del Parco pubblico Giardini di Marzo del capoluogo" nel Comune di Poggio Bustone (RI), dovuto alla maggiorazione dei prezzi di cui all'Ordinanza commissariale n. 126/2022;

VISTA la determina dirigenziale n. A00532 del 16/03/2023 con la quale è stata approvata la contabilità al secondo SAL, a tutto il 15/10/2022, per i lavori di "Bonifica dissesto idrogeologico della strada comunale via Roma e del parco pubblico Giardini di Marzo del capoluogo" del Comune di Poggio Bustone (RI), ed è stata autorizzata la liquidazione del Certificato di pagamento n. 2 emesso in data 05/12/2022 per l'importo complessivo di € 67.243,80, oltre IVA al 22%, al netto del certificato di pagamento n. 1 di € 56.648,52, in cui era ricompreso l'importo del SAL 1 bis, pari a € 17.291,69 relativo alle compensazioni dei prezzi di cui all'Ordinanza n. 126/2022, compresi oneri della sicurezza, allineando in tal modo il pagamento relativo al SAL ordinario;

VISTA la Determina di accesso al fondo n. A02124 del 17/11/2023 con la quale è stato richiesto al Commissario il contributo, a valere sul fondo delle compensazioni, come da documentazione trasmessa dal Direttore dei Lavori Ing. Catia Bianchi ed acquisita al prot. USR Lazio n. 1226240 del 02/12/2022, successivamente integrata con mail del 06/06/2023, costituita dal computo metrico estimativo dei lavori eseguiti, comprensivo dei costi della sicurezza, da cui si evince che l'importo complessivo dell'intervento ammonta ad € 301.207,27, con necessità di copertura dell'incremento pari a € 61.207,27, derivante dall'applicazione del nuovo prezzario unico del Cratere del Centro Italia – Edizione 2022, di cui all'O.C. n. 126/2022;

DATO ATTO che con Decreto del Commissario Straordinario del Governo n. 943 del 06/12/2023, acquisito agli atti con prot. n. 1468074 del 18/12/2023, è stato riconosciuto, ai sensi dell'art. 4, comma 5, di cui all'O.C. 126/2022 e ss.mm.ii., l'incremento necessario per l'intervento in oggetto a valere sul fondo speciale di cui all'art. 4, comma 1, della medesima ordinanza, per un importo pari a € 61.207,27 (sessantunomiladuecentosette/27);

VISTA la determinazione dirigenziale n. A00073 del 16/01/2024 con la quale si è proceduto alla rideterminazione del contributo e alla richiesta di trasferimento fondi al Commissario Straordinario del Governo;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario del Governo n. 198 del 13 marzo 2024 con il quale è stato stabilito di trasferire, per i lavori di “Bonifica dissesto idrogeologico interessante la strada comunale Via Roma e il Parco pubblico Giardini di Marzo nel Capoluogo di Poggio Bustone” del Comune di Poggio Bustone (RI), all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, l’importo complessivo pari a 301.207,27 (trecentounomiladuecentosette/27), così suddiviso:

- € 240.000,00 (duecentoquarantamila/00) a valere sul contributo programmato nell’O.C. n. 109/2020, ex O.C. n. 64/2018;

- € 61.207,27 (sessantunomiladuecentosette/27) a valere sul “Fondo speciale per le compensazioni” di cui all’art. 4 comma 1 dell’O.C. n. 126/2022 e ss.mm.ii.;

VISTO che, a seguito del trasferimento dei fondi di cui sopra, è possibile procedere al pagamento, a favore dell’impresa SCAGLIONE COSTRUZIONI GENERALI SRL, dei SAL straordinari relativi ai lavori in oggetto, di cui al certificato di pagamento n. 1 e 1bis (unico) e al certificato di pagamento n. 2 bis, vistati dal RUP;

VISTA la fattura elettronica n. FATTPA 37_23 del 22/12/2023 emessa dalla Società SCAGLIONE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L Codice Fiscale/Partita IVA 04298780653 per un importo di € 17.205,23, oltre IVA al 22% pari ad € 3.785,15, per un totale di € 20.990,38, relativa al SAL.N.01 straordinario dei “Lavori di bonifica dissesto idrogeologico interessante la strada comunale via Roma e il Parco pubblico Giardini di Marzo nel Comune di Poggio Bustone (RI)”;

VISTA la fattura elettronica n. FATTPA 38_23 del 22/12/2023 emessa dalla Società SCAGLIONE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L Codice Fiscale/Partita IVA 04298780653 per un importo di € 36.642,78, oltre IVA al 22% pari ad € 8.061,41, per un totale di € 44.704,19, relativa al SAL.N.02 straordinario dei “Lavori di bonifica dissesto idrogeologico interessante la strada comunale via Roma e il Parco pubblico Giardini di Marzo nel Comune di Poggio Bustone (RI)”;

VISTA la nota prot. n. 0416410 del 26/03/2024 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Ilaria Grossi, ha trasmesso la documentazione contabile a corredo del 1 e 2 SAL straordinario e ha proposto di liquidare, a favore della Società SCAGLIONE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L l’importo di € 53.848,01, oltre IVA al 22%, di cui:

- € 17.205,23 oltre IVA per il pagamento del SAL I bis;
- 36.642,78 oltre IVA per il pagamento del SAL II bis.

VISTO il DURC prot. INAIL_43206558 del 02/04/2024 con validità fino al 31/07/2024 dal quale la società SCAGLIONE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

VISTA la dichiarazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 ss.mm.ii. e della Legge 13/08/2010, n. 136 ss.mm.ii., dal legale rappresentante della Società SCAGLIONE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L, acquisita agli atti in data 29/11/2021 prot. n. 0983215;

CONSIDERATO che:

- l’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per l’anno 2015) ha introdotto l’articolo 17-ter “Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici” del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all’erario l’imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;

- i medesimi Enti pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito "Split payment" – mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;
- il meccanismo dello "Split payment" si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato della Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 - Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni – e modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015 che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

CONSIDERATO altresì che per il versamento dell'IVA, di cui alle fatture elettroniche n. FATTPA 37_23 del 22/12/2023 e FATTPA n. 38_23 del 22/12/2023, emesse dalla società SCAGLIONE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L, tra le modalità elencate dal suddetto articolo 4, comma 1, trova applicazione la lettera a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia, tramite modello "F24 Enti Pubblici" approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;

CONSIDERATO che l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015 "Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti – articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" ha istituito i codici tributo e dato indicazioni circa la compilazione dei modelli F24 ed in particolare [...] Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Enti pubblici, dell'imposta in parola, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 23 gennaio 2015, si istituisce il seguente codice tributo: "620E", denominato "IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del DPR n. 633/1972";

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione delle fatture elettroniche n. FATTPA 37_23 del 22/12/2023 e n. FATTPA 38_23 del 22/12/2023 emesse dalla società SCAGLIONE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L Codice Fiscale/Partita IVA 04298780653 per un importo complessivo di € 53.848,01, oltre IVA al 22%, relativa al I e II SAL straordinario dei lavori di "Bonifica dissesto idrogeologico della strada comunale via Roma e del parco pubblico Giardini di Marzo del capoluogo" del Comune di Poggio Bustone (RI);

CONSIDERATO che con nota protocollo n. 366158 del 15.03.2024, l'arch. Ilaria Grossi, dipendente USR Lazio a tempo determinato ai sensi dell'art. 50-bis D.L. 189/2016, ha comunicato le proprie dimissioni volontarie, precisando, quale termine ultimo del rapporto di lavoro, la data del 31.03.2024;

VISTA la determinazione n. A00659 del 09/04/2024 con la quale il geom. Antimo Grilli, funzionario dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Progetto dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'articolo 15 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in sostituzione dell'arch. Ilaria Grossi;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare la contabilità relativa al I e II SAL straordinario e di autorizzare la liquidazione del certificato di pagamento n. 1 bis emesso in data 28/06/2022 di importo parti a € 17.205,23, oltre IVA, e del certificato di pagamento n. 2 bis emesso in data 10/11/2022 di importo parti a € 36.642,78, oltre IVA, per i lavori di "Bonifica dissesto idrogeologico della strada comunale via Roma e del parco pubblico Giardini di Marzo del capoluogo" del Comune di Poggio Bustone (RI);

- 2) di autorizzare la liquidazione, a favore della società SCAGLIONE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. Codice Fiscale/Partita IVA 04298780653, delle seguenti fatture elettroniche:
 - n. FATTPA 37_23 del 22/12/2023 per un importo di € 17.205,23, oltre IVA al 22% pari ad € 3.785,15, per un totale di € 20.990,38, relativa al certificato di pagamento n. 1bis dei lavori in oggetto;
 - n. FATTPA n. 38_23 del 22/12/2023 per un importo di € 36.642,78, oltre IVA al 22% pari ad € 8.061,41, per un totale di € 44.704,19, relativa al certificato di pagamento n. 2bis dei lavori in oggetto;
- 3) di accreditare l'importo di € 53.848,01, alla società SCAGLIONE COSTRUZIONI GENERALI SRL Codice Fiscale/Partita IVA 04298780653 sul conto corrente bancario indicato nell'apposito modulo di tracciabilità dei flussi finanziari, conservato agli atti dell'ufficio;
- 4) di versare all'Erario secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti l'importo di € 11.846,56 quale IVA sulle fatture elettroniche n. FATTPA 37_23 del 22/12/2023 e n. FATTPA. 38_23 del 22/12/2023 emesse dalla società SCAGLIONE COSTRUZIONI GENERALI SRL Codice Fiscale/Partita IVA 04298780653;
- 5) di stabilire che le verifiche di cui all'art. 48bis del DPR n. 602 del 29/09/1973 verranno effettuate dagli Uffici preposti all'emissione degli ordinativi di pagamento, prima del perfezionamento degli stessi.
- 6) di dare atto che l'importo complessivo di € 65.694,57, trova capienza nel quadro economico dell'intervento di cui all'oggetto;
- 7) di dare atto che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità;
- 8) di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzione Lazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale competente entro i termini di legge.

Il Direttore

Dott. Stefano Fermante