

Direzione: DIREZIONE

Area: ORGANIZZAZIONE UFFICI, GESTIONE FINANZIARIA, PROMOZIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A01069 del 07/06/2024

Proposta n. 1105 del 05/06/2024

Oggetto:

Intervento denominato "Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico" - primo lotto funzionale" nella Frazione di Ponte a Tre Occhi nel comune di Amatrice (RI). Codice intervento P23.0052-0158. Liquidazione fattura, a favore della ditta F & D COSTRUZIONI DI PERELLA FEDERICO & C. SAS, quale anticipazione corrispondente al 20% dell'importo contrattuale. CUP: C77J18000340001 - CIG: 966450382B. (Rif. Ordinanza commissariale n.109/2020-Totale complessivo € 66.843,28).

Proponente:

| | | |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Estensore | DI FRANCESCANGELO FILOMENA | _____firma elettronica_____ |
| Responsabile del procedimento | ROSATI BEATRICE | _____firma elettronica_____ |
| Responsabile dell' Area | AD INTERIM S.FERMANTE | _____firma elettronica_____ |
| Direttore | S. FERMANTE | _____firma digitale_____ |

Firma di Concerto

Oggetto: Intervento denominato “Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico” - primo lotto funzionale” nella Frazione di Ponte a Tre Occhi nel comune di Amatrice (RI). Codice intervento P23.0052-0158. Liquidazione fattura, a favore della ditta F & D COSTRUZIONI DI PERELLA FEDERICO & C. SAS, quale anticipazione corrispondente al 20% dell’importo contrattuale. CUP: C77J18000340001 - CIG: 966450382B. (Rif. Ordinanza commissariale n.109/2020-Totale complessivo € 66.843,28).

**IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016
DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*”, e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*” e s.m.i.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*” (nel prosieguo solo “Decreto”);

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTA la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 ed in particolare l’art. 1, comma 412, che ha inserito all’art. 1 del predetto decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, il comma 4 octies, in ragione del quale “lo stato di emergenza di cui al comma 4 bis è prorogato fino al 31 dicembre 2024”, e l’art. 1, comma 413, che all’art. 1 comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha sostituito le parole «31 dicembre 2023» con le parole «31 dicembre 2024», in forza del quale il termine della gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2024;

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTO l’articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10 agosto 2023 con la quale il dott. Stefano Fermante è stato individuato per l’incarico di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00006 dell’11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l’incarico di Direttore dell’Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00007 del 1° settembre 2023 recante: “Delega al dott. Stefano Fermante, Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all’art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189”;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera dell’Autorità nazionale anticorruzione n. 359 del 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l’esonero per l’anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell’Autorità per l’affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n.36, relativo al Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78;

VISTO l’art. 226, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 il quale stabilisce che *....a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’art. 229 comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso;*

VISTO l’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma Italia centrale, sottoscritto in data 21 luglio 2023 tra il Commissario straordinario del Governo, l’Autorità Nazionale Anticorruzione e le Regioni interessate;

VISTE le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti *“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;*

VISTO l’articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la “Ricostruzione Pubblica”;

VISTA l’Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante: *“Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica”*, la quale dispone lo stanziamento di complessivi € 500.000,00 per l’intervento di cui all’oggetto;

CONSIDERATO che agli oneri economici derivanti dall’attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all’art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all’intervento in oggetto, resta in capo all’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017 aventi ad oggetto “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;

VISTA la determina del Direttore n. A01587 del 18/11/2020 con la quale la quale l’Ing. Pasquale Chiarello, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 31 del Codice;

VISTA la determinazione del Direttore n. A01339 del 21/07/2023, con la quale l’Ing. Marcello Ercolani, funzionario regionale, è stato nominato Responsabile Unico di Progetto della procedura di cui all’oggetto, in sostituzione dell’Ing. Pasquale Chiariello;

VISTA la determinazione del Direttore n. A00433 del 13/03/2024, con la quale, l'Ing. Beatrice Rosati, è stata nominata RUP della procedura in oggetto, in sostituzione dell'Ing. Marcello Ercolani;

VISTA la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse resa, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 36/2023, dall'Ing. Beatrice Rosati ed assunta al prot. n. 389101 del 20/03/2024;

CONSIDERATO che:

- con Determinazione n. A01229 del 10/06/2021 è stato affidato l'incarico di progettazione di fattibilità tecnico – economica definitiva ed esecutiva, compresa la relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento di "Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella frazione di Ponte a Tre Occhi" nel Comune di Amatrice (RI), a favore dell'operatore economico costituendo RTI "BC ENGINNERING SRL (Mandatara) - Dott. Geol. Dario Fischetto";
- con Determinazione n. A00117 del 19/01/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all'intervento di "Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella frazione di Ponte a Tre Occhi – primo lotto funzionale" nel Comune di Amatrice (RI) per un importo complessivo di € 500.000,00;
- con Determinazione n. A01232 del 18/05/2022 è stato approvato il progetto definitivo relativo all'intervento di "Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella frazione di Ponte a Tre Occhi – primo lotto funzionale" nel Comune di Amatrice (RI), per un importo complessivo di € 500.000,00;
- con Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A02742 del 15/12/2022 è stato approvato il Progetto Esecutivo, afferente all'intervento di "Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella frazione di Ponte a Tre Occhi – primo lotto funzionale" nel Comune di Amatrice (RI), redatto dalla RTI "BC ENGINNERING SRL (Mandatara) - Dott. Geol. Dario Fischetto ed è stato concesso il contributo per un importo complessivo pari a € 500.000,00, di cui € 315.000,00 per lavori, comprensivo di € 4.704,31 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 185.000,00 per somme a disposizione della stazione appaltante, IVA esclusa;
- con determinazione a contrarre n. A00289 del 21/02/2023 è stato disposto di procedere, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse, all'affidamento dei lavori di "Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella frazione di Ponte a Tre Occhi – 1° lotto funzionale" nel Comune di Amatrice (RI)", per un importo a base di gara pari a € 315.000,00, comprensivo di € 4.704,31 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, esclusa IVA;
- con Determinazione n. A01967 del 19/10/2023 si è proceduto all'approvazione del verbale di gara e della proposta di aggiudicazione per l'affidamento dei lavori di Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico – primo lotto funzionale nella frazione di Ponte a Tre Occhi nel comune di Amatrice (RI), all'Operatore economico F & D COSTRUZIONI DI PERELLA FEDERICO & C. con sede legale in via Codarda n. 9 - 03040, Picinisco (FR) C.F. 02642760603 - P.IVA IT02642760603, che ha offerto un ribasso del 13,23%, e pertanto per l'importo contrattuale di € 273.947,88 compresi oneri della sicurezza pari a € 4.704,31 oltre IVA;

PRESO ATTO che:

- la consegna in via d'urgenza delle aree di cantiere ed avvio dei lavori, ai sensi dell'art.32, comma 8 del D.lgs. n.50/2016 e dell'art. 8, comma 1 del D.L. n.76/2020, nelle more del perfezionamento degli atti di contratto, è stata comunicata dal RUP a tutti gli Enti con prot.n. 1267882 del 07/11/2023;
- con verbale di consegna, acquisito al prot.n. 1321427 del 15/11/2023, si è riscontrato l'avvio dei lavori e la consegna all'impresa delle aree di cantiere;

PRESO ATTO altresì che il contratto d'appalto di affidamento dei lavori in oggetto, ID 17398, è stato sottoscritto digitalmente dalle parti in data 12/04/2024, in corso di registrazione;

VISTO l'art. 5 "Pagamenti" del predetto contratto, il quale stabilisce che,*ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.lgs. 50/2016, è inoltre prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di una anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale, subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.....*;

VISTA la polizza fideiussoria per l'anticipazione n. 1687.00.27.2799882808 del 29/04/2024, trasmessa con nota prot. n. 583781 del 03/05/2024, di importo pari ad € 55.476,32 emessa da SACE BT S.P.A. agenzia di Torino ASSILOGOS s.r.l. C.F./P.IVA 08040071006 - Sede legale Piazza Poli 42 Roma, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la fattura elettronica n. 30 del 08/05/2024 emessa dalla ditta F & D COSTRUZIONI DI PERELLA FEDERICO & C. SAS, acquisita con numero di registro 156 del 09/05/2024, di importo pari ad € 54.789,57, oltre IVA al 22% pari ad € 12.053,71 (con applicazione della modalità di split payment), per complessivi € 66.843,28 quale anticipazione corrispondente al 20% dell'importo contrattuale dei lavori messa in sicurezza del dissesto idrogeologico" Frazione Ponte a Tre Occhi – 1 lotto funzionale nel comune di Amatrice;

VISTO il D.U.R.C. prot.n. INAIL_ 42730117 del 29/02/2024 con validità 28/06/2024 dal quale la società F & D COSTRUZIONI DI PERELLA FEDERICO & C. risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

VISTA la nota prot. n. 673041 del 23/05/2024 con la quale il Responsabile Unico di Progetto, Ing. Beatrice Rosati, propone di liquidare la fattura elettronica n.30 del 08/05/2024 a favore della ditta F & D COSTRUZIONI DI PERELLA FEDERICO & C. SAS, per un importo di € 54.789,57, oltre IVA al 22%, quale anticipazione corrispondente al 20% dell'importo contrattuale dei lavori di "Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico - 1lotto funzionale - nella frazione di Ponte a Tre Occhi Ponte nel comune di Amatrice (RI)."

VISTA la dichiarazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 ss.mm.ii. e della Legge 13/08/2010, n. 136 ss.mm.ii., dal legale rappresentante della società F & D COSTRUZIONI DI PERELLA FEDERICO & C.;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;
- i medesimi Enti pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito "Split payment"
- mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;
- il meccanismo dello "Split payment" si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato della Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 - Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni – e modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015 che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16

del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

CONSIDERATO altresì che per il versamento dell'IVA, di cui alla fattura elettronica n. 30 del 08/05/2024 emessa dalla ditta F & D COSTRUZIONI DI PERELLA FEDERICO & C. SAS tra le modalità elencate dal suddetto articolo 4, comma 1, trova applicazione la lettera a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia, tramite modello "F24 Enti Pubblici" approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;

CONSIDERATO che l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015 "Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti – articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" ha istituito i codici tributo e dato indicazioni circa la compilazione dei modelli F24 ed in particolare [...] Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Enti pubblici, dell'imposta in parola, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 23 gennaio 2015, si istituisce il seguente codice tributo: "620E", denominato "IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del DPR n. 633/1972";

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura elettronica n. 30 del 08/05/2024 emessa dalla società F & D COSTRUZIONI DI PERELLA FEDERICO & C. , P.IVA 02642760603, per un importo di € 54.789,57, oltre IVA al 22% per € 12.053,71, per complessivi € 66.843,28 quale anticipazione corrispondente al 20% dell'importo contrattuale dei lavori di "*Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico - I lotto funzionale - nella frazione di Ponte a Tre Occhi Ponte nel comune di Amatrice (RI).*"

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di autorizzare la liquidazione, a favore della società F & D COSTRUZIONI DI PERELLA FEDERICO & C. SAS, P.IVA 02642760603, della fattura elettronica n. 30 del 08/05/2024 per un importo di € 54.789,57, oltre IVA al 22% pari ad € 12.053,71, per complessivi € 66.843,28 quale anticipazione corrispondente al 20% dell'importo contrattuale dei lavori di "*Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico*" Frazione Ponte a Tre Occhi – 1 lotto funzionale nel comune di Amatrice (RI);
- 2) di accreditare l'importo complessivo di € 54.789,57 alla società F & D COSTRUZIONI DI PERELLA FEDERICO & C. SAS P.IVA 02642760603, sul conto corrente bancario indicato nell'apposito modulo di tracciabilità dei flussi finanziari, conservato agli atti dell'ufficio;
- 3) di versare all'Erario secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti l'importo di € 12.053,71 quale IVA sulla fattura elettronica n. 30 del 08/05/2024, emessa dalla società F & D COSTRUZIONI DI PERELLA FEDERICO & C. SAS, P.IVA 02642760603;
- 4) di stabilire che le verifiche di cui all'art. 48bis del DPR n. 602 del 29/09/1973 verranno effettuate dagli Uffici preposti all'emissione degli ordinativi di pagamento, prima del perfezionamento degli stessi.
- 5) di dare atto che l'intervento risulta finanziato, ai sensi dell'Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 per un importo complessivo pari ad € 500.000,00 e che la spesa di cui alla presente, pari ad € 54.789,57 oltre iva al 22% per un importo complessivo di € 66.843,28 trova copertura all'interno del Quadro Economico;

- 6) di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzionelazio.it> nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
- 7) di dare atto che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d’Italia, che presenta la necessaria disponibilità;

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale competente entro i termini di legge.

Il Direttore

Dott. Stefano Fermante

Copia