

Direzione: DIREZIONE

Area: PIANIFICAZIONE URBANISTICA E RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A02243 del 18/11/2021

Proposta n. 2506 del 17/11/2021

Oggetto:

Ordinanze commissariali n. 37/2017 e n. 109/2020. Intervento denominato "Rafforzamento locale del depuratore comunale" sito nel Comune di Cittareale (RI) - CODICE OOPP_000107_2017. Incarico per l'affidamento dei Servizi Tecnici Supplementari alle attività di progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Liquidazione fattura n. FPA 4/21 del 20/10/2021, a favore dell'Ing. Andrea Piergigli, quale saldo dell'importo contrattuale. CUP: C46J17000630001 CIG Z2A26BF117 CIG servizi supplementari: Z2932B686A

Proponente:

Estensore CALUISI LOREDANA _____ *firma elettronica* _____

Responsabile del procedimento CICCONETTI TONINO _____ *firma elettronica* _____

Responsabile dell' Area AD INTERIM M. GUBINELLI _____ *firma elettronica* _____

Direttore AD INTERIM W. D'ERCOLE _____ *firma digitale* _____

Firma di Concerto

Oggetto: Ordinanze commissariali n. 37/2017 e n. 109/2020. Intervento denominato “Rafforzamento locale del depuratore comunale” sito nel Comune di Cittareale (RI) - CODICE OOPP_000107_2017. Incarico per l’affidamento dei Servizi Tecnici Supplementari alle attività di progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Liquidazione fattura n. FPA 4/21 del 20/10/2021, a favore dell’Ing. Andrea Piergigli, quale saldo dell’importo contrattuale. CUP: C46J17000630001 CIG Z2A26BF117 CIG servizi supplementari: Z2932B686A

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA
REGIONE LAZIO

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016” (nel prosieguo solo “Decreto”);

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017;
- l’articolo 16-sexies, comma 2 del Decreto legge 20 giugno 2017, n. 91;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018;
- il Decreto legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018 n. 89;
- la Legge n. 145 del 2018;
- l’art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- l’art. 57 del D.L. 15 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126

VISTO l’articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018, n. V00003 del 26/02/2019, n. V00007 del 28/06/2019, e n. V00005 del 29/12/2020, con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 20/06/2019 e n. 1025 del 22/12/2020;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 359 del 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici", come modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56;

VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, aventi ad oggetto "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", nonché le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e al D.L. n. 32/2019, convertito con L. 55/2019, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 37 del 08/09/2017 con la quale è stato approvato il primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nella quale è ricompreso, all'Allegato 1, l'intervento di "rafforzamento locale del depuratore comunale" sito nel Comune di Cittareale (RI) - CODICE OOPP_000107_2017;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 67 del 12/09/2018 recante "Modifiche alle ordinanze n. 37 dell'8 settembre e n. 56 del 10 maggio 2018"

VISTA l'Ordinanza n. 109/2020 avente per oggetto "Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica" e relativi allegati;

VISTO l'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 109/2020 recante "Elenco degli interventi" che sostituisce ed integra gli elenchi degli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del Commissario Straordinario n. 27/2017, n. 33/2018, n. 37/2018, n. 56/2018, n. 64/2018 e n. 86/2020 e ss.mm.ii, nel quale è ricompreso, con il progressivo n. 221, l'intervento denominato "Depuratore comunale" sito nel Comune di Cittareale (RI), per un importo complessivo di € 220.000,00;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 94 del 12/10/2018, acquisita agli atti con prot. n. 562358 del 18.09.2018, con la quale il Comune di Cittareale ha approvato la Scheda di Fattibilità tecnico-economica

dell'intervento in oggetto, per l'importo complessivo di € 154.971,25, di cui € 90.000,00 per lavori comprensivi di € 10.000,00 per oneri della sicurezza e ha rinunciato alla delega per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e smi, ai sensi del comma 2 del citato articolo;

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 aventi ad oggetto "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";

VISTA la determinazione del direttore n. A00020 del 16/01/2019 con la quale l'Arch. Tonino Cicconetti, funzionario della Regione Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in sostituzione del geom. Franco Flamini;

VISTA la determinazione a contrarre n. A00048 del 23/01/2019 con la quale è stata indetta una gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'appalto di servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici, relativa all'intervento denominato "Rafforzamento locale del depuratore comunale" con corrispettivo di importo stimato inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, per l'importo a base d'asta di € 15.831,44, oltre Iva ed oneri;

VISTA la determinazione n. A00293 del 28/03/2019 con la quale è stata aggiudicata la procedura aperta per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento di cui all'oggetto, all'Ing. Andrea Piergigli, con sede in via Piemonte, 70/B Monsano (AN) C.F. PRGNDR79A30E388L e P.IVA 02806110421, per un importo di € 9.896,23, oltre oneri di legge ed IVA così distinto:

- progettazione definitiva per € 5.267,51
- progettazione esecutiva per € 4.628,72

VISTA la determinazione n. A00402 del 03/05/2019 con la quale, tra l'altro, si è preso atto dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva, disposta con determinazione n. A00293 del 28/03/2019, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, e si è proceduto alla rimodulazione del quadro economico dell'intervento denominato "Rafforzamento locale del Depuratore Comunale" sito nel Comune di Cittareale (RI);

VISTA la determinazione n. A00790 del 26/07/2019 con la quale è stato approvato il progetto definitivo e il quadro economico di finanziamento dell'intervento di cui all'oggetto, per un importo pari ad € 154.971,25;

VISTA la determinazione n. A00963 del 16/09/2019 con la quale è stata autorizzata, a favore dell'Ing. Andrea Piergigli, la liquidazione della fattura n. 190003 del 02/08/2019 di importo pari a € 1.979,25, oltre cassa previdenziale 4% pari a € 79,17, IVA esente, per un totale complessivo pari ad € 2.058,42, quale anticipazione del 20% sull'importo contrattuale, a seguito dell'avvenuto affidamento dell'incarico;

CONSIDERATO:

- che a seguito della richiesta del Comune di Cittareale, con nota prot. n. 858199 del 25/10/2019, si è proceduto ad una revisione del progetto in fase di progettazione esecutiva, mediante la sostituzione dell'attuale letto di essiccamento/vasca a terra con una stazione di ispessimento fanghi comprensiva di centralina di preparazione e dosaggio polielettrolita al fine di consentire, per l'amministrazione comunale, una riduzione dei costi di smaltimento dei fanghi;

- che per tale motivazione si è proceduto alla revisione e rielaborazione del progetto esecutivo finalizzata all'acquisizione delle dovute autorizzazioni sia per la realizzazione delle strutture in zona sismica che per la realizzazione di nuove opere in zona sottoposta a tutela ambientale, nonché alla richiesta dei maggiori oneri finanziari per un importo complessivo di quadro economico pari ad € 220.000,00 disposti con Ordinanza n. 109 del 23/12/2020;

VISTO il decreto del Direttore dell'USR n. A00580 del 23/03/2021 con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il progetto esecutivo ed il relativo quadro economico dell'intervento denominato "Rafforzamento locale del Depuratore Comunale" sito nel Comune di Cittareale (RI), redatto dall'Ing. Andrea Piergigli, per un importo pari ad € 220.000,00;

VISTA la determinazione n. A01232 del 10/06/2021 con la quale è stata autorizzata la liquidazione, a favore dell'Ing. Andrea Piergigli, della fattura n. FPA 2/21 del 06/05/2021 di importo pari ad € 7.916,98, oltre cassa previdenziale 4% pari a € 316,68, oltre IVA 22% pari a € 1.811,4,1 per un totale complessivo di € 10.045,07, quale saldo dell'importo contrattuale per l'incarico di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento denominato "Rafforzamento locale del depuratore comunale" sito nel Comune di Cittareale (RI);

VISTA la nota prot.n. 395409 del 04/05/2021 con la quale il RUP ha proceduto alla richiesta di autorizzazione dei maggiori oneri economici, ricompresi nel Q.E., per la redazione degli ulteriori elaborati facenti parte del progetto esecutivo e CSP;

VISTA la determinazione n. DU0108 - 000087 del 25/08/2021 con la quale si è stabilito di:

- approvare, ai sensi dell'art 106, comma 1. lett. b), e comma 7 del D.lgs. 50/20167, la perizia dei servizi supplementari per i maggiori oneri relativi alla progettazione esecutiva e CSP, dell'intervento di "Rafforzamento locale del depuratore comunale. Località Ienco, Comune di Cittareale (RI)";
- affidare all'ing. Andrea Piergigli l'esecuzione dei servizi supplementari di cui alla suddetta perizia, per un importo complessivo di € 1.717,88, oltre oneri di legge e IVA;

CONSIDERATO che l'importo dei suddetti servizi supplementari di € 1.717,88, oltre oneri di legge ed IVA, sommato a quello afferente ai servizi affidati con determinazione n. A00293 del 28/03/2019, pari ad € 4.628,73, eleva l'importo contrattuale a complessivi € 6.346,61, corrispondente ad un aumento del 37,11%;

VISTA la lettera di accettazione dell'incarico sottoscritta in data 19/10/2021, acquisita agli atti in pari data con prot n. 0842782, con la quale l'Ing. Andrea Piergigli ha accettato l'incarico affidato con la citata determinazione n. DU0108 - 000087 del 25/08/2021 per l'importo di € 1.717,88, oltre oneri di legge ed IVA;

VISTA la fattura elettronica n. FPA 4/21 del 20/10/2021, emessa dall'Ing. Andrea Piergigli P.IVA 02806110421, relativa al saldo dell'importo contrattuale per l'affidamento dei Servizi Tecnici Supplementari alle attività di progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento di "Rafforzamento locale del depuratore comunale" Località Ienco, Comune di Cittareale (RI), per un importo complessivo di € 2.179,65 così ripartito:

a. Imponibile previdenziale:	€ 1.717,88
b. Contributo Inarcassa (4% di a):	€ 68,72
Totale imponibile:	€ 1.786,60
c. Iva 22% (su a+b):	€ 393,05
Ritenuta d'acconto (20% di a):	€ 343,58
Netto a pagare:	€ 1.836,07

VISTA la nota protocollo interno n. 0886945 del 02/11/2021 con la quale il RUP, Arch. Tonino Cicconetti, propone di liquidare la fattura sopra indicata per un importo pari ad € 1.717,88, oltre oneri di legge ed I.V.A., quale saldo dell'importo contrattuale per l'incarico di cui all'oggetto;

VISTA la certificazione di regolarità contributiva Prot. InarCASSA n. 1851110 del 21/10/2021 dalla quale l'Ing. Andrea Piergigli risulta in regola con gli adempimenti contributivi;

VISTO il D.U.R.C. on line prot. INPS_28425849 del 28/10/2021 con validità fino al 25/02/2022 dal quale l'Ing. Andrea Piergigli risulta regolare nei confronti dell'INPS;

VISTA la dichiarazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 ss.mm.ii. e della Legge 13/08/2010, n. 136 ss.mm.ii., acquisita agli atti in data 03/06/2021 prot. n. 0490769;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura n. FPA 4/21 del 20/10/2021, emessa dall' Ing. Andrea Piergigli P.IVA 02806110421, per un importo di € 1.717,88, oltre oneri di legge ed IVA, relativa al saldo dell'importo contrattuale per l'affidamento dei Servizi Tecnici Supplementari alle attività di progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento di cui all'oggetto;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di autorizzare la liquidazione della fattura n. FPA 4/21 del 20/10/2021, emessa dall'Ing. Andrea Piergigli P.IVA 02806110421, per un importo totale pari a € 2.179,65, di cui € 1.717,88 per imponibile, € 68,72 per contributo cassa 4%, € 393,05 per IVA 22%, € 343,58 per ritenuta d'acconto, per un compenso netto di € 1.836,07, relativa al saldo dell'importo contrattuale dell'incarico di Servizi Tecnici Supplementari per le attività di progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l'intervento denominato "Rafforzamento locale del depuratore comunale" sito nel Comune di Cittareale (RI);
2. di accreditare l'importo di 1.836,07, quale somma dovuta per la fattura n. FPA 4/21 del 20/10/2021, a favore dell'Ing. Andrea Piergigli P.IVA 02806110421, sul conto corrente bancario identificato con codice IBAN: IT55D0538721296000042912580;
3. di autorizzare i competenti Uffici al versamento della relativa ritenuta d'acconto del 20%, pari ad € 343,58, relativa all'Ing. Andrea Piergigli P.IVA 02806110421;
4. di dare atto che la somma complessiva di € 2.179,65 trova capienza nel quadro economico dell'intervento di cui all'oggetto;
6. di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzionelazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Il Direttore

Ing. Wanda D'Ercole