

Direzione: DIREZIONE

Area: PIANIFICAZIONE URBANISTICA E RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00234 del 28/01/2022

Proposta n. 278 del 28/01/2022

Oggetto:

Ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 76 del 2020 "Interventi di ricostruzione del centro storico di Amatrice". Intervento denominato "Sottoservizi del Centro Storico di Amatrice - Cunicoli Ispezionabili" Codice Opera: OOURB_M_001_2021. Esecuzione servizio di Bonifica Bellica Sistemica Terrestre. Approvazione contabilità relativa al primo stato avanzamento e liquidazione fattura a saldo, a favore di Zivolo Cav. Francesco CUP: C71B2100242001 - CIG: 8801044344

Proponente:

Estensore	CALUISI LOREDANA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	BOCCANERA PATRIZIA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 76 del 2020 “Interventi di ricostruzione del centro storico di Amatrice”. Intervento denominato “Sottoservizi del Centro Storico di Amatrice – Cunicoli Ispezionabili” Codice Opera: OOURB_M_001_2021. Esecuzione servizio di Bonifica Bellica Sistemica Terrestre. Approvazione contabilità relativa al primo stato avanzamento e liquidazione fattura a saldo, a favore di Zivolo Cav. Francesco CUP: C71B2100242001 – CIG: 8801044344

**IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016
DELLA REGIONE LAZIO**

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*”, e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*” e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*” (nel prosieguo solo “Decreto”);

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017;
- l’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018;
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89;
- la Legge n. 145 del 2018;
- l’art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- l’art. 57 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- la Legge n. 234 del 30/12/2021, art. 1, comma 449

VISTO l’articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all’Ing. Wanda D’Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l’incarico ad interim di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio a seguito

del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018, n. V00003 del 26/02/2019, n. V00007 del 28/06/2019 e n. V00005 del 29/12/2020 con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 20/06/2019 e n. 1025 del 22/12/2020;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera dell’Autorità nazionale anticorruzione n. 359 del 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l’esonero per l’anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell’Autorità per l’affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56;

VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, aventi ad oggetto “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, nonché le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate al D.L. n. 32/2019, convertito con L. 55/2019, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

VISTO l’articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la “Ricostruzione Pubblica”;

VISTA l’Ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto Legge 76 del 2020 recante “Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Amatrice” nel cui Allegato 1 è ricompreso l’intervento denominato “SOTTOSERVIZI CENTRO STORICO Cunicoli ispezionabili” per un importo complessivo stimato pari a € 1.438.195,50 e per il quale è stato individuato soggetto attuatore l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTA l’Ordinanza Speciale n. 29 del 31 dicembre 2021 ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020 “Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze speciali”, con la quale l’importo di cui all’Ordinanza Speciale n. 2 del 6 maggio 2021 è stato modificato ed elevato a totale copertura dell’importo del progetto definitivo, per complessivi € 5.162.702,62;

PRESO ATTO che agli oneri economici derivanti dall’attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all’intervento in oggetto, resta in capo all’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017 aventi ad oggetto “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;

VISTA la Determinazione del Direttore n. A01078 del 25/05/2021 con la quale l’Ing. Patrizia Boccanera, funzionario in servizio presso l’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della gara di cui all’oggetto;

PREMESSO CHE:

- l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio è Stazione Appaltante per la realizzazione dell’intervento denominato “Sottoservizi del Centro Storico – Cunicoli ispezionabili”;
- il suddetto intervento è individuato ai sensi dell’art. 6 dell’Ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020 recante “Interventi di ricostruzione del Centro

- Storico del Comune di Amatrice”, quale opera pubblica di particolare criticità ed urgenza, in quanto funzionale e propedeutica alla ricostruzione privata;
- con determinazione a contrarre n. A01293 del 22/06/2021 è stato disposto di procedere all'affidamento, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) dell'Ordinanza Speciale n. 2/2021, del servizio di Bonifica Bellica Sistemica Terrestre propedeutica alla realizzazione dell'intervento denominato “Sottoservizi del Centro Storico – Cunicoli ispezionabili” per un importo a base di gara pari ad € 43.151,27 oltre IVA ed oneri della sicurezza pari ad € 5.661,00, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo mediante la consultazione di un operatore economico in possesso dell'iscrizione all'albo delle Imprese Specializzate in Bonifica Bellica Sistemica;
 - in data 22/06/2021 con Registro di Sistema: PI086411-21, tramite la piattaforma STELLA, l'operatore economico Zivolo Cav. Francesco, individuato a seguito della verifica preventiva del possesso dei predetti requisiti, è stato invitato a presentare l'offerta fissando il termine di scadenza per la presentazione della stessa il giorno 26/06/2021 alle ore 10:00;
 - il giorno 24/06/2021 con Registro di Sistema: PI087356-21, è pervenuta l'offerta dell'operatore economico Zivolo Cav. Francesco che ha offerto l'importo di 42.504,00 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 5.661,00 ed IVA, per l'esecuzione delle prestazioni in oggetto per l'intervento denominato “Sottoservizi del Centro Storico di Amatrice – Cunicoli Ispezionabili” Codice Opera: OOURB_M_001_2021;

VISTA la Determinazione n. A01439 del 02/07/2021 con la quale è stata aggiudicata la procedura di gara relativa all'affidamento, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) e c) dell'Ordinanza Speciale n. 2/2021, per l'esecuzione del servizio di Bonifica Bellica Sistemica Terrestre propedeutica alla realizzazione dell'intervento denominato “Sottoservizi del Centro Storico - Cunicoli ispezionabili” all'Operatore Economico “ZIVOLO CAV. FRANCESCO” con sede legale a ISERNIA (IS), in via Castiglioni n. 3- 86073 Colli a Volturno, P.I. 00036520948, per un importo contrattuale di € 42.504,00 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 5.661,00 ed IVA;

VISTO che:

- in data 20/07/2021 è stato rilasciato il parere vincolante positivo DUB N.037.2021 del 30.06.2021 da parte del MINISTERO DELLA DIFESA 10° REPARTO INFRASTRUTTURE Ufficio BCM;
- in data 23/07/2021 è stato rilasciato dallo stesso Ministero il parere vincolante variante n.1 al DUB N. 037-2021 del 22/07/2021;

VISTA la nota prot. 0661248 del 30/07/2021 con cui veniva comunicato l'avvio d'urgenza del contratto, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. 0700194 del 06/09/2021 con la quale è stata autorizzata da parte del MINISTERO DELLA DIFESA 10° REPARTO INFRASTRUTTURE Ufficio BCM l'esecuzione della bonifica secondo la modalità del “Cantiere Dinamico”;

VISTO il contratto d'appalto relativo all'affidamento di cui all'oggetto, sottoscritto digitalmente da Zivolo Francesco in data 08/10/2021, e registrato con Reg. Cron. n. 322/21 del 13/10/2021 per un importo complessivo pari a € 48.165,00, inclusi oneri della sicurezza pari a € 5.661,00, IVA esclusa;

VISTI i verbali di sopralluogo redatti alla presenza della Direzione Scientifica della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Roma e la Provincia di Rieti del 16.09.2021 e del 27.09.2021 nei quali sono state espresse e verificate in corso d'opera le modalità operative dell'attività di scavo;

VISTA la Determinazione n. A01924 del 15/10/2021 con la quale è stata approvata la perizia di variante, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a seguito dell'intervenuto ritrovamento di strutture murarie durante l'attività di scavo già eseguito sotto la sorveglianza della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Roma e Provincia di Rieti, che eleva l'importo contrattuale da € 48.165,00 a € 61.246,78;

VISTO l'atto di sottomissione con il quale l'impresa Zivolo Cav. Francesco ha accettato tutte le variazioni apportate al contratto originario, secondo quanto previsto nella perizia di variante redatta agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nel contratto originario di appalto Reg. Cron. n. 322/21 del 13/10/2021 e secondo gli ulteriori nuovi prezzi di cui al verbale di concordamento nuovi prezzi;

CONSIDERATO che, a seguito della suddetta perizia di variante, l'importo complessivo dei servizi, al netto del ribasso del 1,5%, aumenta da € 48.165,00 ad € 61.246,78, con un incremento di € 13.081,78;

VISTA la nota prot. n. 0872764 del 27/10/2021 con la quale il MINISTERO DELLA DIFESA 10° REPARTO INFRASTRUTTURE Ufficio BCM ha trasmesso il verbale di validazione parziale relativo all'attività svolta a tutto il 27/10/2021, corredato dall'attestato di bonifica bellica parziale (relativo allo stralcio di intervento n. 1);

VISTA la Determinazione n. 1 del 09/11/2021 del Sub Commissario Straordinario del Governo con la quale si è conclusa con esito positivo la conferenza dei servizi speciale per l'acquisizione di pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati relativi all'intervento in oggetto;

VISTO il SAL n. 1 del 24/11/2021, a tutto il 04/11/2021 per un importo netto pari ad € 42.163,41 IVA esclusa;

VISTO il Certificato di pagamento n. 1 emesso dal RUP in data 24/11/2021 per un importo complessivo di € 42.163,41, oltre IVA al 22% pari a € 9.275,95 per un totale di € 51.439,36;

VISTA la fattura elettronica n. 106/2021 del 06/12/2021 emessa dall'operatore economico Zivolo Francesco con sede legale a Colli a Volturno (IS), in via Castiglioni n. 3- 86073, P.IVA. 00036520948, per un importo di 42.163,41, oltre IVA al 22% pari a € 9.275,95 per un totale di € 51.439,36 relativa all'esecuzione del servizio di Bonifica Bellica Sistemica Terrestre propedeutica alla realizzazione dell'intervento denominato "Sottoservizi del Centro Storico – Cunicoli ispezionabili nel Comune di Amatrice (RI);

VISTA la nota protocollo interno n. 1033801 del 14/12/2021 con la quale il RUP, Ing. Patrizia Boccanera, ha trasmesso la documentazione relativa alla contabilità e ha proposto di liquidare, a favore dell'operatore economico "ZIVOLO CAV. FRANCESCO" P.IVA. 00036520948, l'importo di € 42.163,41, oltre IVA al 22%, per l'esecuzione del servizio di Bonifica Bellica Sistemica Terrestre dell'intervento di cui all'oggetto;

VISTO il DURC INPS_29115796 del 13/12/2021 con validità fino al 12/04/2022 dal quale Zivolo Cav. Francesco risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

VISTA la dichiarazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 ss.mm.ii. e della Legge 13/08/2010, n. 136 ss.mm.ii., da Zivolo Francesco P.IVA. IT00036520948, acquisita con nota prot. n.700648 del 06/09/2021;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;
- i medesimi Enti, pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito "Split payment" - mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;
- il meccanismo dello "Split payment" si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato della Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 - Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da

parte delle pubbliche amministrazioni – e modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015 che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

CONSIDERATO altresì che per il versamento dell'IVA, di cui alla fattura elettronica n. 106/2021 del 06/12/2021 emessa da Zivolo Cav. Francesco tra le modalità elencate dal suddetto articolo 4, comma 1, trova applicazione la lettera a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia, tramite modello "F24 Enti Pubblici" approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;

CONSIDERATO che l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015 "Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti – articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" ha istituito i codici tributo e dato indicazioni circa la compilazione dei modelli F24 ed in particolare [...] Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Enti pubblici, dell'imposta in parola, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 23 gennaio 2015, si istituisce il seguente codice tributo: "620E", denominato "IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del DPR n. 633/1972";

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione a saldo della fattura n. 106/2021 del 06/12/2021 emessa da Zivolo Cav. Francesco per un importo di € 42.163,41, oltre IVA al 22% pari a € 9.275,95 per un totale complessivo di € 51.439,36, relativa all'esecuzione del servizio di Bonifica Bellica Sistemica Terrestre dell'intervento di cui all'oggetto;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare lo Stato di Avanzamento a tutto il 04/11/2021 relativo all'esecuzione del servizio di Bonifica Bellica Sistemica Terrestre dell'intervento denominato "Sottoservizi del Centro Storico di Amatrice – Cunicoli Ispezionabili" Codice Opera: OOURB_M_001_2021 e di autorizzare la liquidazione del Certificato di pagamento n. 1 emesso in data 24/11/2021 per l'importo di € 42.163,41 oltre IVA al 22%;
- 2) di autorizzare la liquidazione, a favore di Zivolo Cav. Francesco P.IVA. 00036520948, della fattura n. 106/2021 del 06/12/2021 relativa all'esecuzione del servizio di Bonifica Bellica Sistemica Terrestre dell'intervento denominato "Sottoservizi del Centro Storico di Amatrice – Cunicoli Ispezionabili", per un importo imponibile pari ad € 42.163,41, oltre IVA al 22% pari a € 9.275,95 per un totale complessivo di € 51.439,36,
- 3) di accreditare l'importo complessivo di € 42.163,41 a favore di Zivolo Cav. Francesco P.IVA. 00036520948, sul conto dedicato identificato con il codice IBAN: IT89G0306915602100000004048;
- 4) di versare all'Erario secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti l'importo di € 9.275,95 quale IVA sulla fattura n. 106/2021 del 06/12/2021 emessa da Zivolo Cav. Francesco P. IVA. 00036520948;
- 5) di stabilire che le verifiche di cui all'art. 48bis del DPR n. 602 del 29/09/1973 verranno effettuate dagli Uffici preposti all'emissione degli ordinativi di pagamento, prima del perfezionamento degli stessi;
- 6) di dare atto che l'importo complessivo di € 51.439,36, trova capienza nel quadro economico dell'intervento di cui all'oggetto;

- 7) di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzione Lazio.it> nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Il Direttore
Ing. Wanda D'Ercole

Copia