

**Direzione:** DIREZIONE

**Area:** STRUTTURA TECNICO-AMMINISTRATIVA PER GLI INTERVENTI PUBBLICI

## DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A01454 del 07/08/2023

Proposta n. 1582 del 02/08/2023

**Oggetto:**

Lavori di "Manutenzione straordinaria delle vie del centro storico e realizzazione nuovo marciapiede di collegamento dal nuovo centro polifunzionale di villaggio Santa Maria e intervento di manutenzione straordinaria con riqualificazione energetica del rifugio Casetta Micacchi" nel Comune di Rivodutri (RI) - Codice univoco A3.1\_LRI057060\_0295. Approvazione contabilità relativa al primo stato avanzamento lavori e liquidazione fattura, a favore della società New Verde S.r.l. CUP: C27H21006240006 - CIG: 9388450A06. (Rif. Ordinanza n. 7 del 30/12/2021 - Sub-misura A3.1 - Programma Unitario di Rigenerazione Urbana e Territoriale - Fondo complementare al PNRR - Totale complessivo € 104.859,51).

**Proponente:**

Estensore	BRUNELLI ARIANNA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	BRUNELLI ARIANNA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	S. FERMANTE	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Lavori di “*Manutenzione straordinaria delle vie del centro storico e realizzazione nuovo marciapiede di collegamento dal nuovo centro polifunzionale di villaggio Santa Maria e intervento di manutenzione straordinaria con riqualificazione energetica del rifugio Casetta Micacchi*” nel Comune di Rivodutri (RI) – Codice univoco A3.1\_LRI057060\_0295. Approvazione contabilità relativa al primo stato avanzamento lavori e liquidazione fattura, a favore della società New Verde S.r.l. CUP: C27H21006240006 - CIG: 9388450A06. (Rif. Ordinanza n. 7 del 30/12/2021 - Sub-misura A3.1 - Programma Unitario di Rigenerazione Urbana e Territoriale - Fondo complementare al PNRR - Totale complessivo € 104.859,51).

**IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016  
DELLA REGIONE LAZIO**

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*”, e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*” e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*” (nel prosieguo solo “Decreto”);

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017;
- l’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018;
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89;
- la Legge n. 145 del 2018;
- l’art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- l’art. 57 del D.L. 15 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126;
- la Legge n. 234 del 30/12/2021, art. 1, comma 449;
- la Legge n. 197 del 29/12/2022, art. 1 comma 738;

VISTO l’articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché

l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00005 del 05/07/2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al Dott. Stefano Fermante, Dirigente della Regione Lazio;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, recante "Codice dei contratti pubblici", come modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56;

VISTO l'art. 226 comma 2 d.lgs n. 36/2023 per il quale per la procedura in oggetto rimangono applicabili le norme del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. recante "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante *Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020;

VISTE le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate al D.L. n. 32/2019, convertito con L. 55/2019, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*";

VISTO il D.L. 6 maggio 2021 n. 59, convertito con modificazioni dall'art. 1 della L. n. 101 del 1 luglio 2021 con il quale è stato approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;

CONSIDERATO che:

- nell'ambito della Cabina di Coordinamento integrata svoltasi in data 24/11/2021 è stato definito il riparto delle somme previste dal PNRR fondo complementare per la missione 5 - componente 3 – "Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016";
- nella stessa seduta, alla Regione Lazio è stata assegnata la quota di € 18.760.000,00 per l'attuazione degli interventi di cui alla sub-misura A3 "Rigenerazione urbana e territoriale" del Piano nazionale per gli investimenti complementari;
- durante la riunione del Comitato Istituzionale del giorno 30/11/2021 sono stati ripartiti tra i Comuni del Cratere del Centro Italia le suddette risorse economiche;
- al Comune di Rivodutri è stata assegnata la somma di € 2.050.666,67 per l'attuazione degli interventi facenti parte del Programma Unitario di Rigenerazione Urbana;
- con nota del 02/12/2021 il Comune di Rivodutri ha manifestato la volontà di non svolgere il ruolo di Stazione Appaltante per gli interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano nazionale degli interventi complementari;

CONSIDERATO inoltre che con successiva comunicazione il Comune di Rivodutri ha articolato il suddetto Programma Unitario di Rigenerazione Urbana in tre interventi tra i quali risulta ricompreso quello relativo alla "*Manutenzione straordinaria delle vie del centro storico e realizzazione nuovo marciapiede di collegamento dal nuovo centro polifunzionale di villaggio Santa Maria e intervento di manutenzione straordinaria con riqualificazione energetica del rifugio Casetta Micacchi*", per l'importo complessivo di € 450.000,00;

VISTA l'Ordinanza del Commissario straordinario n. 7 del 30 dicembre 2021 recante *l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A3, "Rigenerazione urbana e territoriale", Linea di intervento 1, intitolata "Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città", ai sensi dell'art. 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77,*

*convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108, nel cui allegato è ricompreso l'intervento in oggetto per un importo pari a € 450.000,00;*

VISTA l'Ordinanza del Commissario straordinario n.15 del 30 dicembre 2021 di integrazione e modifica delle ordinanze per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016;

VISTA l'Ordinanza del Commissario straordinario n.18 del 14 aprile 2022 con la quale è stato approvato l'allegato 1 intitolato "*Modifiche dell'elenco di cui all'allegato 1 dell'ordinanza 30 dicembre 2021, n. 15*", ed in particolare per l'intervento di cui all'oggetto è stato modificato il responsabile dell'intervento da "Comune di Rivodutri" a "USR Regione Lazio", per errore nella indicazione in ordinanza originaria;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo di cui al Piano nazionale complementare;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 aventi ad oggetto "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";

VISTA la determinazione del Direttore n. A02491 del 07/12/2021 con la quale l'Arch. Arianna Brunelli, funzionario dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50;

DATO ATTO che con Determinazione n. A00043 del 12/01/2022 si è proceduto all'affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione inerente all'intervento denominato "*Manutenzione straordinaria delle vie del centro storico e realizzazione nuovo marciapiede di collegamento dal nuovo centro polifunzionale di villaggio Santa Maria e intervento di manutenzione straordinaria con riqualificazione energetica del rifugio "Casetta Micacchi"* nel Comune di Rivodutri (RI), a favore dell'operatore economico Ing. Perillo Giovanni;

CONSIDERATO che:

- con Deliberazione di Giunta del Comune di Rivodutri n. 8 del 05/02/2022 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico economica dell'intervento denominato "*Manutenzione straordinaria delle vie del centro storico e realizzazione nuovo marciapiede di collegamento dal nuovo centro polifunzionale di villaggio Santa Maria e intervento di manutenzione straordinaria con riqualificazione energetica del rifugio "Casetta Micacchi"* per una spesa complessiva di € 450.000,00;
- con Determinazione n. A00359 del 10/02/2022 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica per un importo pari a € 450.000,00, di cui € 300.000,00 per lavori e € 150.000,00 per somme a disposizione della stazione appaltante relativo all'intervento denominato "*Manutenzione straordinaria delle vie del centro storico e realizzazione nuovo marciapiede di collegamento dal nuovo centro polifunzionale di villaggio Santa Maria e intervento di manutenzione straordinaria con riqualificazione energetica del rifugio Casetta Micacchi*" nel Comune di Rivodutri (RI);
- con Determinazione n. A01071 del 28/04/2022 è stato approvato il Progetto Definitivo afferente all'intervento di "*Manutenzione straordinaria delle vie del centro storico, realizzazione nuovo marciapiede di collegamento dal nuovo centro polifunzionale di villaggio Santa Maria e intervento di manutenzione straordinaria con riqualificazione energetica del rifugio "Casetta Micacchi"* nel Comune di Rivodutri (RI)", redatto dall'Ing. Giovanni Perillo;
- con Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A01363 del 01/06/2022 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento di "*Manutenzione straordinaria delle vie del centro storico, realizzazione nuovo marciapiede di collegamento dal nuovo centro polifunzionale di villaggio Santa Maria e intervento di manutenzione straordinaria con riqualificazione energetica del*

- rifugio "Casetta Micacchi" nel Comune di Rivodutri (RI), ed è stato concesso il contributo di € 450.000,00 di cui al quadro economico dell'intervento;*
- con Determinazione n. A02264 dell'11/10/2022 è stata indetta la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii, previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse, per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento denominato *"Manutenzione straordinaria delle vie del centro storico e realizzazione nuovo marciapiede di collegamento dal nuovo centro polifunzionale di villaggio Santa Maria e intervento di manutenzione straordinaria con riqualificazione energetica del rifugio "Casetta Micacchi" nel Comune di Rivodutri (RI) , per un importo complessivo di € 313.457,79, di cui € 15.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo e sono stati approvati gli atti di gara;*
  - con Determinazione n. A02311 del 17/10/2022 si è provveduto ad affidare l'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, a favore dell'Ing. Giovanni Perillo;

VISTA la determinazione n. A02651 del 06/12/2022 con la quale è stato approvato l'operato del RUP, come risultante dal verbale di gara del 30/11/2022, ed è stata aggiudicata la procedura di gara relativa all'affidamento dei lavori relativi all'intervento denominato *"Manutenzione straordinaria delle vie del centro storico e realizzazione nuovo marciapiede di collegamento dal nuovo centro polifunzionale di villaggio Santa Maria e intervento di manutenzione straordinaria con riqualificazione energetica del rifugio "Casetta Micacchi" nel Comune di Rivodutri (RI), a favore dell'Operatore Economico NEW VERDE S.R.L., con sede legale in Via G. De Falco, 14 – Quarto (NA), P.IVA e C.F. 04956271219, che ha offerto un ribasso del 17,75 %, per l'importo di € 260.481,53 di cui € 15.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;*

VISTO il contratto d'appalto sottoscritto digitalmente dalla società NEW VERDE S.R.L. in data 08/02/2023 per un importo complessivo pari ad € 260.481,53, inclusi oneri della sicurezza pari a € 15.000,00, oltre IVA, cui è stato apposto il n. 493/23 del 10/02/2023, ai sensi del R.R. 1/2002, art. 99 e ss.mm.ii.;

VISTA la Disposizione di Servizio n. 1, prot. n. 1273372 del 14/12/2022, con la quale il RUP ha autorizzato il Direttore dei Lavori a procedere alla consegna sotto riserva di legge dei lavori inerenti all'intervento in oggetto;

VISTO il verbale di consegna dei lavori del 27/12/2022 redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. Giovanni Perillo, con il quale ha disposto la consegna dei medesimi;

VISTA la determinazione n. A00620 del 27/03/2023 con la quale è stata autorizzare la liquidazione, a favore della società NEW VERDE S.R.L. P.IVA 04956271219, della fattura n. 4 del 14/02/2023 per un importo di € 78.144,46, oltre IVA al 10% pari ad € 7.814,45, per un totale complessivo di € 85.958,91, quale anticipazione del 30% dell'importo contrattuale dei lavori relativi all'intervento denominato *"Manutenzione straordinaria delle vie del centro storico e realizzazione nuovo marciapiede di collegamento dal nuovo centro polifunzionale di villaggio Santa Maria e intervento di manutenzione straordinaria con riqualificazione energetica del rifugio "Casetta Micacchi" nel Comune di Rivodutri (RI);*

RICHIAMATO l'art. 6 "Pagamenti" del predetto contratto il quale prevede che i pagamenti in acconto verranno effettuati al maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo netto pari a € 100.000,00;

PRESO ATTO CHE con nota prot. n. 0652601 del 15/06/2023, il Direttore dei Lavori Ing. Giovanni Perillo ha trasmesso la documentazione contabile relativa al 1° SAL a tutto il 07/06/2023, costituita da stato avanzamento lavori, libretto delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità;

VISTO il SAL n. 1 per lavori contabilizzati al 07/06/2023, relativo all'esecuzione dei lavori in oggetto, corredato del registro di contabilità, sommario del registro di contabilità e libretto delle misure, dal quale risultano eseguiti i lavori per un importo, pari a € 137.160,90, compresi oneri per la sicurezza per € 15.000,00;

VISTO il Certificato di pagamento n. 1 emesso in data 27/06/2023 per un importo complessivo di € 95.326,83 oltre IVA al 10%;

VISTA la fattura elettronica n. 24 del 16/06/2023, emessa dalla società NEW VERDE S.R.L., P.IVA 04956271219 per un importo di € 95.326,83, oltre IVA al 10% pari ad € 9.532,68, per un totale complessivo di € 104.859,51, relativa al SAL n. 1 dell'intervento denominato "*Manutenzione straordinaria delle vie del centro storico e realizzazione nuovo marciapiede di collegamento dal nuovo centro polifunzionale di villaggio Santa Maria e intervento di manutenzione straordinaria con riqualificazione energetica del rifugio "Casetta Micacchi"*" nel Comune di Rivodutri (RI);

VISTA la nota prot. n. 0701869 del 27/06/2023 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Arianna Brunelli, ha trasmesso la seguente documentazione:

- Certificato di pagamento n. 1 emesso in data 16/06/2023 per l'importo di € 95.326,83 oltre IVA;
- Stato di avanzamento dei Lavori n. 1 a tutto il 07/06/2023 firmato per accettazione dall'impresa "New Verde S.r.l.";
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del Registro di Contabilità;
- Fattura elettronica n. 24 del 16/06/2023 emessa dall'impresa "New Verde S.r.l.", - Codice fiscale e Partita IVA IT04956271219, con sede legale via G. De Falco 14 - 80010 Quarto (NA);
- DURC di congruità acquisito prot. 20231130944 Id CUP: 312835, rilasciato, su richiesta di Andrea Verde, dalla Cassa Edile di Rieti in data 15/06/2023, prot. in entrata n.0658661 del 16/06/2023, con la quale si attesta l'esito positivo della richiesta.

e propone di liquidare, a favore della società NEW VERDE S.R.L., P.IVA 04956271219, la fattura elettronica n. 24 del 16/06/2023 per un importo pari a € 95.326,83 oltre IVA relativa al certificato di pagamento n. 1 dei lavori dell'intervento denominato "*Manutenzione straordinaria delle vie del centro storico e realizzazione nuovo marciapiede di collegamento dal nuovo centro polifunzionale di villaggio Santa Maria e intervento di manutenzione straordinaria con riqualificazione energetica del rifugio "Casetta Micacchi"*" nel Comune di Rivodutri (RI);

VISTO il DURC di congruità del 15/06/2023, con Protocollo richiesta 20231130944, rilasciato dalla Cassa edile di Rieti, acquisito con prot. 0658661 del 16/06/2023, che attesta l'esito positivo circa l'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa per l'esecuzione dell'intervento in oggetto;

VISTO il DURC prot. INAIL\_37895503 del 06/04/2023 con validità fino al 04/08/2023 dal quale la società NEW VERDE SRL risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

VISTA la dichiarazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 ss.mm.ii. e della Legge 13/08/2010, n. 136 ss.mm.ii., dall'amministratore unico della società NEW VERDE S.R.L.;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;
- i medesimi Enti pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) -

- meccanismo definito “Split payment” – mentre corrisponderanno l’imposta all’erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;
- il meccanismo dello “Split payment” si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato della Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 - Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni – e modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015 che stabilisce che il versamento dell’imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

CONSIDERATO altresì che per il versamento dell’IVA, di cui alla fattura elettronica n. 24 del 16/06/2023 emessa dalla società NEW VERDE S.R.L. tra le modalità elencate dal suddetto articolo 4, comma 1, trova applicazione la lettera a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d’Italia, tramite modello “F24 Enti Pubblici” approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;

CONSIDERATO che l’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015 “Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti – articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633” ha istituito i codici tributo e dato indicazioni circa la compilazione dei modelli F24 ed in particolare [...] Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Enti pubblici, dell’imposta in parola, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 23 gennaio 2015, si istituisce il seguente codice tributo: “620E”, denominato “IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del DPR n. 633/1972”;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura n. 24 del 16/06/2023 emessa dalla società NEW VERDE S.R.L., per un importo di € 95.326,83, oltre IVA al 10% pari ad € 9.532,68, per un totale complessivo di € 104.859,51, relativa al SAL n. 1 dell'intervento denominato "*Manutenzione straordinaria delle vie del centro storico e realizzazione nuovo marciapiede di collegamento dal nuovo centro polifunzionale di villaggio Santa Maria e intervento di manutenzione straordinaria con riqualificazione energetica del rifugio "Casetta Micacchi" nel Comune di Rivodutri (RI)*;

## DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di autorizzare la liquidazione, a favore della società NEW VERDE S.R.L. P.IVA 04956271219, della fattura n. 24 del 16/06/2023 per un importo di € 95.326,83, oltre IVA al 10% pari ad € 9.532,68, per un totale complessivo di € 104.859,51, relativa al SAL n. 1 dell'intervento denominato "*Manutenzione straordinaria delle vie del centro storico e realizzazione nuovo marciapiede di collegamento dal nuovo centro polifunzionale di villaggio Santa Maria e intervento di manutenzione straordinaria con riqualificazione energetica del rifugio "Casetta Micacchi" nel Comune di Rivodutri (RI)*;
- 2) di accreditare l’importo complessivo di € 95.326,83 alla società NEW VERDE S.R.L. P.IVA 04956271219 sul conto corrente bancario identificato con il codice IBAN IT08W0306940103100000001577;
- 3) di versare all’Erario secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015

dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti l’importo di € 9.532,68 quale IVA sulla fattura n. 24 del 16/06/2023, emessa dalla società NEW VERDE S.R.L. P.IVA 04956271219;

- 4) di stabilire che le verifiche di cui all’art. 48bis del DPR n. 602 del 29/09/1973 verranno effettuate dagli Uffici preposti all’emissione degli ordinativi di pagamento, prima del perfezionamento degli stessi;
- 5) di dare atto che l’importo complessivo di € 104.859,51 trova capienza nel quadro economico dell’intervento di cui all’oggetto;
- 6) di dare atto che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d’Italia, che presenta la necessaria disponibilità;
- 7) di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzionelazio.it> nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Il Direttore

*Dott. Stefano Fermante*

Copia