

Direzione: DIREZIONE

Area: PNRR - FONDO COMPLEMENTARE SISMA 2016

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A01808 del 27/09/2023

Proposta n. 1960 del 27/09/2023

Oggetto:

"Riqualificazione degli spazi urbani in loc. Pallottini nel Comune di Cittareale (RI)". Codice univoco A3.1_LRI057017_0278. Liquidazione fattura, a favore della Società Trani Scavi s.r.l., quale anticipazione dell'importo contrattuale. CUP C41B21007880006 - CIG 9449573254 (Rif. Ordinanza n. 7 del 30/12/2021 - Sub-misura A3.1. - Totale complessivo € 266.173,73).

Proponente:

Estensore	PITONI SABRINA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	MILUZZO GERMANA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	G. MASTROCINQUE	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Intervento denominato "*Riqualificazione degli spazi urbani in loc. Pallottini nel Comune di Cittareale (RI)*". Codice univoco A3.1_LRI057017_0278. Liquidazione fattura, a favore della Società Trani Scavi s.r.l., quale anticipazione dell'importo contrattuale. CUP C41B21007880006 - CIG 9449573254 (Rif. Ordinanza n. 7 del 30/12/2021 - Sub-misura A3.1. – Totale complessivo € 266.173,73).

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*", e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*" e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*" (nel prosieguo solo "Decreto");

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017;
- l'articolo 16-sexies, comma 2 del Decreto legge 20 giugno 2017, n. 91;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018;
- il Decreto legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018 n. 89;
- la Legge n. 145 del 2018;
- l'art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- l'art. 57 del D.L. 15 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126;
- la Legge n. 234 del 30/12/2021, art. 1, comma 449;
- la Legge n. 197 del 29/12/2022, art. 1 comma 738;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10 agosto 2023 con la quale il dott. Stefano Fermante è stato individuato per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00006 dell'11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00007 del 01 settembre 2023 recante: "Delega al dott. Stefano Fermante, Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189";

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici", come modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante *Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020;

VISTO il D.L. 6 maggio 2021 n. 59, convertito con modificazioni dall'art. 1 della L. n. 101 del 1° luglio 2021 con il quale è stato approvato il Piano Nazionale per gli investimenti Complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;

VISTO il Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure* e in particolare l'art. 14 il quale dispone che *le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al presente Decreto [...] trovano applicazione anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59 [...]*;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, relativo al nuovo Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78;

VISTO l'art. 226, comma 2 del d.lgs n. 36/2023 il quale stabilisce che a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'art. 229 comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso;

CONSIDERATO che:

- nell'ambito della Cabina di Coordinamento integrata svoltasi in data 24/11/2021 è stato definito il riparto delle somme previste dal PNRR fondo complementare per la missione 5 - componente 3 – “Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016”;
- nella stessa seduta, alla Regione Lazio è stata assegnata la quota di € 18.760.000,00 per l'attuazione degli interventi di cui alla sub-misura A3 “Rigenerazione urbana e territoriale” del Piano nazionale per gli investimenti complementari;
- durante la riunione del Comitato Istituzionale del giorno 30/11/2021 sono stati ripartiti tra i Comuni del Cratere del Centro Italia le suddette risorse economiche;
- al Comune di Cittareale è stata assegnata la somma di € 1.050.666,67 per l'attuazione degli interventi facenti parte del Programma Unitario di Rigenerazione Urbana;
- con nota del 01/12/2021 il Comune di Cittareale ha manifestato la volontà di non svolgere il ruolo di Stazione Appaltante per gli interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano Nazionale degli interventi Complementari;

CONSIDERATO inoltre che con successiva comunicazione il Comune di Cittareale ha articolato il suddetto Programma Unitario di Rigenerazione Urbana nell'intervento relativo alla “Riqualificazione degli spazi urbani in loc. Pallottini”, per l'importo complessivo di € 1.050.666,67;

VISTA l'Ordinanza del Commissario straordinario n. 7 del 30 dicembre 2021 recante l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A3, “Rigenerazione urbana e territoriale”, Linea di intervento 1, intitolata “Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città”, ai sensi dell'art. 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108, nel cui allegato è ricompreso l'intervento in oggetto per un importo pari a € 1.050.666,67;

VISTA l'Ordinanza del Commissario straordinario n.15 del 30 dicembre 2021 di integrazione e modifica delle ordinanze per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016;

VISTA l'Ordinanza del Commissario straordinario n.18 del 14 aprile 2022 con la quale è stato approvato l'allegato 1 intitolato “Modifiche dell'elenco di cui all'allegato 1 dell'ordinanza 30 dicembre 2021, n. 15”, ed in particolare per l'intervento di cui all'oggetto è stato modificato il responsabile dell'intervento da “Comune di Cittareale” a “USR Regione Lazio”, per errore nella indicazione in ordinanza originaria;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo di cui al Piano Nazionale Complementare;

VISTA la determinazione del Direttore n. A02489 del 07/12/2021 con la quale l'Arch. Germana Miluzzo, funzionario dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stata nominata

Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50;

CONSIDERATO che:

- con Determinazione Dirigenziale n. A00446 del 17/02/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all'intervento di "Riqualificazione degli spazi urbani in loc. Pallottini" da effettuarsi nel Comune di Cittareale (RI), redatto dall'Ing. Cristiano Remorini;
- con Determinazione dirigenziale n. A01256 del 24/05/2022 è stato approvato il Progetto Definitivo afferente all'intervento di "Riqualificazione degli spazi urbani in Loc. Pallottini" nel comune di Cittareale (RI) redatto dall'Ing. Cristiano Remorini;
- con Decreto Dirigenziale n. A01579 del 29/06/2022 è stato approvato il progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., ed il relativo quadro economico dell'intervento denominato "Riqualificazione degli spazi urbani in Loc. Pallottini" nel comune di Cittareale (RI) ricompreso tra le opere di cui Programma Unitario di Rigenerazione Urbana - Fondo complementare al PNRR, redatto dall'Ing. Cristiano Remorini per un importo lavori pari a € 740.461,03 di cui € 33.897,08 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

CONSIDERATO CHE:

- con la Circolare del Commissario Straordinario CGRTS-0021757-P-09/09/2022, "Attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009 - 2016. Comunicazione urgente circa l'adeguamento dei prezzi degli interventi" assunta al n. di protocollo 0862809 del 12/09/2022, sono state indicate le modalità attraverso le quali i Responsabili degli interventi PNC Sisma possono procedere, in caso di insufficienza delle risorse rinvenibili dalla rimodulazione delle somme a disposizione indicate nel quadro economico degli interventi, all'aggiornamento dei computi metrici estimativi dei progetti finanziati con il fondo PNC-PNRR, mediante l'utilizzo del prezzario regionale edizione Luglio 2022 così come previsto dall'art. 26 del DL 50/2022;
- con nota del 13/09/2022 prot. 0870224 è stato richiesto ai progettisti incaricati l'adeguamento dei costi al prezzario regionale edizione luglio 2022;
- dagli elaborati aggiornati a seguito della suddetta nota con l'adozione del prezzario regionale edizione Luglio 2022, acquisiti agli atti dell'USR con prot. n.891269 del 19/09/2022, integrati con prot. 995666 del 12/10/2022 e prot. n. 1225741 del 02/12/2022, risulta che l'importo dei lavori, al netto di IVA del 10% è aumentato da € 740.461,03 di cui € 33.897,08 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ad € 981.995,04 di cui € 36.908,93 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e pertanto per una differenza pari a € 241.534,01 al netto dell'IVA;
- con la Circolare del Commissario Straordinario acquisita in data 29/09/2022 prot. n. 940053 "Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016 a valere sul PNC – Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, ai sensi del DL n. 59/2021. Progetti PNC Misura A – DPCM 28 luglio 2022, Fondo per l'avvio delle opere indifferibili" sono state fornite precise indicazioni in merito alle diverse modalità di finanziamento a fronte all'incremento degli importi;

- con la domanda di accesso al “Fondo per l’avvio dei progetti indifferibili”, di cui al co. 7 dell’art. 26 del D.L. 50/2022, presentata in data 14/10/2022 con n. 0000001029 a mezzo del sistema ReGis ed integrata in data 17/10/2022, è stato richiesto un importo complessivo di € 265.687,41 di cui € 241.534,01 per lavori ed € 24.153,40 per IVA al 10%;
- con Decreto RGS 160 del 18 novembre 2022 del Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione dell’articolo 26 comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nonché dell’articolo 6 del Dpcm 28 luglio 2022, ove negli Allegati 1 e 2, è ricompreso l’intervento in oggetto, è stato assegnato un importo pari a € 241.534,01 relativo ai soli lavori;
- con Decreto Dirigenziale n. A02687 del 06/12/2022 è stata aggiornata l’approvazione del Progetto Esecutivo, a seguito dell’adozione del prezzario regionale edizione luglio 2022, relativo all’intervento in oggetto per un importo lavori pari a € 981.995,04 di cui € 36.908,93 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

PRESO ATTO CHE l’importo complessivo finanziato, relativo all’intervento in oggetto, risulta pari ad € 1.292.200,68 di cui:

- € 1.050.666,67 finanziato da Ordinanza del Commissario straordinario n. 7 del 30 dicembre 2021 in merito al presente intervento;
- € 241.534,01 mediante assegnazione del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili con Decreto RGS 160 del 18 novembre 2022 del Ministero dell’economia e delle finanze;

VISTA la Determinazione n. A02332 del 20/10/2022 con la quale è stata indetta la procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii, per l’affidamento dei lavori relativi all’intervento denominato *"Riqualificazione degli spazi urbani in loc. Pallottini nel Comune di Cittareale (RI)" nel comune di Cittareale*, per un importo a base di gara di € 981.995,04 di cui € 945.086,11 per lavori soggetti a ribasso d’asta ed € 36.908,93 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa riconducibili alla categoria OG3 classifica III, con consultazione di n. 5 (cinque) operatori economici, debitamente individuati previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse e da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo;

VISTA la determinazione n. A02706 del 13/12/2022 con la quale si è proceduto alla nomina, del Direttore dei lavori dell’intervento *"Riqualificazione degli spazi urbani in loc. Pallottini" nel Comune di Cittareale (RI)* il Geom. Luigi Delmirani, in possesso dei requisiti necessari;

VISTA la determinazione n. A02779 del 20/12/2022 con la quale è stato approvato l’operato del RUP, come risultante dal verbale n. 1 del 15/12/2022, ed è stata aggiudicata la procedura di gara, relativa all’affidamento dei lavori relativi all’intervento denominato *"Riqualificazione degli spazi urbani in loc. Pallottini nel Comune di Cittareale (RI)" nel comune di Cittareale* all’Operatore economico TRANI SCAVI SRL con sede legale in Via Vecchia Corato loc. Piccolo Chiano, s.n. Bisceglie (BT), che ha offerto il ribasso del 18,56% e pertanto per l’importo contrattuale di € 806.587,06 compresi oneri della sicurezza pari a € 36.908,93, oltre IVA;

VISTO l’art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale prevede che sul valore del contratto di appalto viene calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo al 30 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione e che

l'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione;

VISTA la disposizione di servizio n. 2 del 16/06/2023 con la quale il RUP, Arch. Germana Miluzzo, autorizzava il Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori;

VISTO il verbale di consegna dei lavori, redatto in data 05/07/2023 dal Direttore dei lavori, Geom. Luigi Delmirani, acquisito agli atti con prot. n. 0739729 del 05/07/2023, e che gli stessi sono effettivamente iniziati;

VISTO il contratto d'appalto sottoscritto digitalmente dall'operatore economico Trani Scavi S.r.l., Codice Fiscale 05238560725 in data 23/05/2023, per un importo complessivo pari ad € 806.587,06 oltre IVA;

VISTO l'art. 6 "Pagamenti" del predetto contratto, il quale stabilisce che, ai sensi dell'art. 207, comma 1, della Legge n. 77 del 17.7.2020, e ss.mm.ii. è inoltre prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 30 per cento dell'importo contrattuale. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

VISTA la richiesta di corresponsione dell'anticipazione contrattuale da parte dalla società Trani Scavi s.r.l., acquisita con prot. n. 0769302 del 12/07/2023 relativa all'acconto del 30% sull'importo contrattuale;

VISTA la polizza fideiussoria per l'anticipazione n. 2023/13/6660053, rilasciata dalla Società Italiana Assicurazioni Agenzia BISCEGLIE "BOVIO" in data 11/07/2023, per un importo di € 254.074,93, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., acquisita al prot.n. 0769302 del 12/07/2023;

VISTA la fattura elettronica n. 198/000 del 24/07/2023, emessa dalla società Trani Scavi s.r.l., Codice fiscale 05238560725, per un importo di € 241.976,12, oltre IVA al 10% pari ad € 24.197,61, per un totale complessivo di € 266.173,73, relativa all'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale dei lavori relativi all'intervento denominato "*Riqualificazione degli spazi urbani in loc. Pallottini*" nel Comune di Cittareale (RI);

VISTA la nota prot. n. 1013345 del 15/09/2023 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Germana Miluzzo, propone di liquidare, a favore della società Trani Scavi s.r.l., Codice fiscale 05238560725, l'importo di € 241.976,12, oltre IVA, quale anticipazione del 30% dell'importo contrattuale dei lavori relativi all'intervento denominato "*Riqualificazione degli spazi urbani in loc. Pallottini*" nel Comune di Cittareale (RI);

VISTO il DURC prot. INAIL_40090646 del 04/09/2023 con validità fino al 02/01/2024 dal quale la società Trani Scavi s.r.l. risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

VISTA la dichiarazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 ss.mm.ii. e della Legge 13/08/2010, n. 136 ss.mm.ii.,

dall'amministratore unico della società Trani Scavi s.r.l. acquisita con prot. n. del 0383408 del 05/04/2023;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;
- i medesimi Enti pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito "Split payment" - mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;
- il meccanismo dello "Split payment" si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato della Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 - Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni - e modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015 che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

CONSIDERATO altresì che per il versamento dell'IVA, di cui alla fattura elettronica n. 198/000 del 24/07/2023 emessa dalla società Trani Scavi S.r.l. tra le modalità elencate dal suddetto articolo 4, comma 1, trova applicazione la lettera a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia, tramite modello "F24 Enti Pubblici" approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;

CONSIDERATO che l'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015 "Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti - articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" ha istituito i codici tributo e dato indicazioni circa la compilazione dei modelli F24 ed in particolare [...] Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Enti pubblici, dell'imposta in parola, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 23 gennaio 2015, si istituisce il seguente codice tributo: "620E", denominato "IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972";

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura n. 198/000 del 24/07/2023 emessa dalla società Trani Scavi S.r.l. per un importo di € 241.976,12, oltre IVA al 10% pari ad € 24.197,61, per un totale complessivo di € 266.173,73, quale anticipazione del 30% dell'importo contrattuale dei lavori relativi all'intervento denominato "Riqualficazione degli spazi urbani in loc. Pallottini" nel Comune di Cittareale (RI).

AI SENSI delle vigenti leggi;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di autorizzare la liquidazione, a favore della società Trani Scavi S.r.l., C.F./P. IVA 05238560725, della fattura n. 198/000 del 24/07/2023 per un importo di € 241.976,12, oltre IVA al 10% pari ad € 24.197,61, per un totale complessivo di € 266.173,73, quale anticipazione del 30% dell'importo contrattuale dei lavori relativi all'intervento denominato "*Riqualificazione degli spazi urbani in loc. Pallottini*" nel Comune di Cittareale (RI);
- 2) di accreditare l'importo complessivo di € 241.976,12, quale somma dovuta per la fattura elettronica n. 198/000 del 24/07/2023 alla Società Trani Scavi S.r.l., sul conto corrente bancario indicato nell'apposito modulo di tracciabilità dei flussi finanziari, conservato agli atti dell'ufficio;
- 3) di versare all'Erario secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti l'importo di € 24.197,61 quale IVA sulla fattura n. 198/000 del 24/07/2023, emessa dalla società Trani Scavi S.r.l., C.F./P. IVA 05238560725;
- 4) di stabilire che le verifiche di cui all'art. 48bis del DPR n. 602 del 29/09/1973 verranno effettuate dagli Uffici preposti all'emissione degli ordinativi di pagamento, prima del perfezionamento degli stessi;
- 5) di dare atto che l'importo complessivo di € 266.173,73 trova capienza nel quadro economico dell'intervento di cui all'oggetto;
- 6) di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzionelazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale competente entro i termini di legge.

Il Direttore

Dott. Stefano Fermante