

Direzione: DIREZIONE

Area: ORGANIZZAZIONE UFFICI, GESTIONE FINANZIARIA, PROMOZIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A00736 del 19/04/2024

Proposta n. 773 del 19/04/2024

Oggetto:

Programma Unitario di Rigenerazione Urbana - Fondo complementare al PNRR. Lavori di "Riqualificazione degli spazi urbani in loc. Pallottini" nel Comune di Cittareale (RI). Approvazione contabilità relativa al primo SAL e liquidazione fattura, a favore della Società Trani Scavi S.r.l., quale pagamento del primo SAL. CUP C41B21007880006 - CIG: 9449573254 (Rif. Ordinanza n. 7 del 30/12/2021 - Sub-misura A3.1. - Importo complessivo € 156.301,64).

Proponente:

Estensore	CALUISI LOREDANA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	MILUZZO GERMANA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM S.FERMANTE	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

OGGETTO: Programma Unitario di Rigenerazione Urbana - Fondo complementare al PNRR. Lavori di "Riqualificazione degli spazi urbani in loc. Pallottini" nel Comune di Cittareale (RI). Approvazione contabilità relativa al primo SAL e liquidazione fattura, a favore della Società Trani Scavi S.r.l., quale pagamento del primo SAL. CUP C41B21007880006 - CIG: 9449573254 (Rif. Ordinanza n. 7 del 30/12/2021 - Sub-misura A3.1. – Importo complessivo € 156.301,64).

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale", e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

VISTA la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 ed in particolare l'art. 1, comma 412, che ha inserito all'art. 1 del predetto decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, il comma 4 octies, in ragione del quale "lo stato di emergenza di cui al comma 4 bis è prorogato fino al 31 dicembre 2024", e l'art. 1, comma 413, che all'art. 1 comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha sostituito le parole «31 dicembre 2023» con le parole «31 dicembre 2024», in forza del quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2024;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10/08/2023, con la quale è stato individuato il dott. Stefano Fermante quale soggetto idoneo a ricoprire l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00006 dell'11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00007 del 1° settembre 2023 recante: “Delega al dott. Stefano Fermante, Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189”;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, relativo al Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78;

VISTO l'art. 226, comma 2 del d.lgs n. 36/2023 il quale stabilisce che: *a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'art. 229 comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso;*

VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, aventi ad oggetto “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante *Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020;

VISTO il D.L. 6 maggio 2021 n. 59, convertito con modificazioni dall'art. 1 della L. n. 101 del 1° luglio 2021 con il quale è stato approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3/2016 di attuazione del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 recante “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”;

CONSIDERATO che:

- nell'ambito della Cabina di Coordinamento integrata svoltasi in data 24/11/2021 è stato definito il riparto delle somme previste dal PNRR fondo complementare per la missione 5 - componente 3 – “Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016”;
- nella stessa seduta, alla Regione Lazio è stata assegnata la quota di € 18.760.000,00 per l'attuazione degli interventi di cui alla sub-misura A3 “Rigenerazione urbana e territoriale” del Piano nazionale per gli investimenti complementari;
- durante la riunione del Comitato Istituzionale del giorno 30/11/2021 sono state ripartite tra i Comuni del Cratere del Centro Italia le suddette risorse economiche;
- al Comune di Cittareale è stata assegnata la somma di € 1.050.666,67 per l'attuazione degli interventi facenti parte del Programma Unitario di Rigenerazione Urbana;

- con nota del 01/12/2021 il Comune di Cittareale ha manifestato la volontà di non svolgere il ruolo di Stazione Appaltante per gli interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano nazionale degli interventi complementari;

CONSIDERATO inoltre che, con successiva comunicazione il Comune di Cittareale ha articolato il suddetto Programma Unitario di Rigenerazione Urbana nell'intervento relativo alla "Riqualificazione degli spazi urbani in loc. Pallottini", per l'importo complessivo di € 1.050.666,67;

VISTA l'Ordinanza del Commissario straordinario n. 7 del 30 dicembre 2021 recante l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A3, "Rigenerazione urbana e territoriale", Linea di intervento 1, intitolata "Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città", ai sensi dell'art. 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108 nel cui allegato è ricompreso l'intervento in oggetto;

VISTA l'Ordinanza del Commissario straordinario n.15 del 30 dicembre 2021 di integrazione e modifica delle ordinanze per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009- 2016;

VISTA l'Ordinanza del Commissario straordinario n. 18 del 14/04/2022 con la quale sono state apportate modifiche all'elenco degli interventi PNC Sisma, ed in particolare per l'intervento di cui all'oggetto è stato modificato il responsabile dell'intervento da "Comune di Cittareale" a "USR Regione Lazio", per errore nella indicazione in ordinanza originaria;

CONSIDERATO pertanto che il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo di cui al Piano nazionale complementare;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3/2016 di attuazione del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 recante "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";

VISTA la determinazione del Direttore n. A02489 del 07/12/2021 con la quale l'arch. Germana Miluzzo, funzionario dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50;

CONSIDERATO che:

- con determinazione n. A00008 del 04/01/2022 è stato disposto di procedere all'affidamento diretto dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva e dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativo all'intervento denominato: "Riqualificazione degli spazi urbani in loc. Pallottini" nel Comune di Cittareale (RI), per un importo a base d'asta pari a € 45.904,36 IVA esclusa, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo;
- con determinazione n. A00045 del 12/01/2022 è stata approvata la proposta di aggiudicazione a favore dell'Ing. Cristiano Remorini con sede legale a Calcinaia (PI) in via di Mezzo n. 60, P.I. n. 02240440509, che ha offerto un ribasso del 0,50% per l'importo contrattuale di € 45.674,84, oltre IVA ed oneri di legge esclusi;

- con determinazione del Direttore n. A00446 del 17/02/2022 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica per un importo pari a € 1.050.666,67, di cui € 780.000,00 per lavori e € 270.666,67 per somme a disposizione della stazione appaltante relativo all'Intervento di "*Riqualificazione degli spazi urbani in Loc. Pallottini*" nel comune di Cittareale (RI);
- con determinazione n. A01242 del 20/05/2022, la Conferenza Regionale si è conclusa positivamente con prescrizioni e condizioni che dovranno essere recepite nell'elaborazione del progetto esecutivo;
- con determinazione n. A01256 del 24/05/2022 è stato approvato il Progetto Definitivo afferente all'intervento di "*Riqualificazione degli spazi urbani in Loc. Pallottini*" nel comune di Cittareale (RI), redatto dall'Ing. Cristiano Remorini;
- con decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A01579 del 29/06/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto per un importo complessivo pari a € 1.050.666,67, di cui € 740.461,03 per lavori compresi oneri per la sicurezza e € 310.205,64 per somme a disposizione;
- con decreto del MEF-RGS-RR0160 del 18/11/2022 sono stati approvati gli Allegati 1 e 2, contenenti l'elenco degli interventi, suddivisi per ambito e per oggetto delle domande di accesso, i cui dati sono stati validati dalle Amministrazioni statali istanti, per i quali si è proceduto all'assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili;
- nell'allegato 2 del predetto decreto è ricompreso l'intervento denominato "*Riqualificazione degli spazi urbani in loc. Pallottini*" nel Comune di Cittareale (RI), per il quale è stato riconosciuto l'ulteriore contributo pari a € 241.534,01;
- con decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A02687 del 06/12/2022 è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato con l'adozione del prezzario regionale edizione luglio 2022 dell'intervento in oggetto, per un importo complessivo pari a € 1.292.200,68, di cui € 981.995,04 per lavori compresi oneri per la sicurezza e € 310.205,64 per somme a disposizione;

VISTA la determinazione n. A02332 del 20/10/2022 con la quale è stata indetta, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii, la procedura negoziata, per l'affidamento dei lavori di "*Riqualificazione degli spazi urbani in loc. Pallottini*" nel comune di Cittareale (RI), per un importo a base di gara di € 981.995,04, di cui € 945.086,11 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 36.908,93 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, riconducibili alla categoria OG3 classifica III, con consultazione di n. 5 (cinque) operatori economici, debitamente individuati previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse e da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo;

VISTA la determinazione n. A02706 del 13/12/2022 con la quale è stato nominato, con riferimento all'intervento di "*Riqualificazione degli spazi urbani in loc. Pallottini*" nel Comune di Cittareale (RI), quale Direttore dei lavori, il Geom. Luigi Delmirani, funzionario in servizio presso l'Area Genio Civile Lazio Nord Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche E Difesa Del Suolo;

VISTA la determinazione n. A02779 del 20/12/2022 con la quale è stata aggiudicata la procedura per l'affidamento dei lavori di "*Riqualificazione degli spazi urbani in loc. Pallottini*" nel Comune di Cittareale (RI), a favore della società Trani Scavi s.r.l., con sede legale a Bisceglie (BT), Loc. Piccolo

Chiano in Via Vecchia Corato s.n.c. P.I. n. 05238560725, che ha offerto un ribasso del 18,56%, e pertanto per l'importo contrattuale di € 806.587,06, compresi oneri per la sicurezza, IVA esclusa;

VISTO il contratto d'appalto sottoscritto digitalmente dall'operatore economico Trani Scavi s.r.l. P. IVA 05238560725 in data 23/05/2023, con Registro Cronologico n. 28754 del 06/10/2023, per un importo complessivo pari a € 806.587,06, IVA esclusa;

PRESO ATTO che i lavori di "Riqualificazione degli spazi urbani in loc. Pallottini" nel Comune di Cittareale (RI), sono stati consegnati in data 05/07/2023, giusto verbale di consegna acquisito con prot. n. 0739729 del 05/07/2023;

VISTA la determinazione n. A01808 del 27/09/2023 con la quale è stata autorizzata la liquidazione, a favore della società Trani Scavi S.r.l., C.F./P. IVA 05238560725, della fattura elettronica n. 198/000 del 24/07/2023 per un importo di € 241.976,12, oltre IVA al 10%, quale anticipazione del 30% dell'importo contrattuale dei lavori di "Riqualificazione degli spazi urbani in loc. Pallottini" nel Comune di Cittareale (RI), previa presentazione di polizza fideiussoria;

VISTO lo Stato Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 29/12/2023, relativo all'esecuzione dei lavori in oggetto, emesso dal Direttore dei Lavori, geom. Luigi Delmirani e trasmesso in data 06/02/2024, corredato dal registro di contabilità, dal sommario del registro di contabilità e dal libretto delle misure, dal quale risultano eseguiti i lavori per un importo pari a € 204.449,50, al netto del ribasso d'asta del 18,56%;

VISTO il certificato di pagamento n. 1 emesso in data 06/02/2024 di importo pari a € 142.092,40, al netto del ribasso d'asta del 18,56%, delle ritenute del 0,5% e del recupero dell'anticipazione del 30,00%, oltre IVA al 10%;

VISTA la fattura elettronica n. 28/000 del 07/02/2024, acquisita al n. di registro 58 del 13/02/2024, emessa dall'Impresa Trani Scavi s.r.l., con sede legale a Bisceglie (BT), Loc. Piccolo Chiano in Via Vecchia Corato s.n.c. P.I. n. 05238560725, di importo pari ad € 142.092,40, oltre IVA al 10% pari ad € 14.209,24 (con applicazione della modalità di split payment), per un totale complessivo di € 156.301,64, relativa al primo SAL dei lavori di "Riqualificazione degli spazi urbani in loc. Pallottini" nel comune di Cittareale (RI);

VISTA la nota prot. n. 0281406 del 28/02/2024 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Germana Miluzzo, propone di liquidare, a favore della società Trani Scavi s.r.l., P.I. n. 05238560725, la fattura elettronica n. 28/000 del 07/02/2024 dell'importo di € 142.092,40 oltre IVA al 10%, pari ad € 14.209,24 (con applicazione della modalità di split payment), per un totale complessivo di € 156.301,64, quale liquidazione del SAL n.1 dei lavori relativi all'intervento denominato "Riqualificazione degli spazi urbani in loc. Pallottini" nel comune di Cittareale (RI) e trasmette la seguente documentazione:

- Certificato di Pagamento del SAL n.1 del 06/02/2024;
- Fattura elettronica n. 28/000 del 07/02/2024, acquisita con n. registro 58 del 13/02/2024;
- Dichiarazione di Tracciabilità dei Flussi Finanziari acquisita con prot.n. 0342619 del 12/03/2024;
- DURC INPS Protocollo INAIL_41957791 del 09/01/2024.

VISTO il DURC Numero Protocollo INAIL_41957791 del 09/01/2024 con scadenza validità il 08/05/2024, dal quale la società Trani Scavi s.r.l. risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

PRESO ATTO che, a seguito dell'esecuzione ordinaria cautelare e del decreto di sequestro emesso dal Tribunale di Trani in data 15/10/2023, è stato sottoposto a sequestro l'intero compendio aziendale della società Trani Scavi s.r.l., comprese le quote sociali, e che in data 07/11/2023 lo stesso Tribunale ha emesso il provvedimento relativo alla revoca dell'amministratore unico e alla contestuale nomina del nuovo amministratore unico, dott. Pietro Petruzzellis;

VISTA la dichiarazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 ss.mm.ii. e della Legge 13/08/2010, n. 136 ss.mm.ii., dal nuovo amministratore unico della società Trani Scavi s.r.l., dott. Pietro Petruzzellis, acquisita in data 12/03/2024 al prot. n.0342619, successivamente confermata in data 19/04/2024 con nota acquisita agli atti con prot. n. 0530801;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;
- i medesimi Enti pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito "Split payment" - mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;
- il meccanismo dello "Split payment" si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato della Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 - Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni - e modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015 che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

CONSIDERATO altresì che per il versamento dell'IVA, di cui alla fattura elettronica n. 28/000 del 07/02/2024, acquisita con n. di registro 58 del 13/02/2024, emessa dall'Impresa Trani Scavi s.r.l. tra le modalità elencate dal suddetto articolo 4, comma 1, trova applicazione la lettera a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia, tramite modello "F24 Enti Pubblici" approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;

CONSIDERATO che l'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015 "Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti - articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" ha istituito i codici tributo e dato indicazioni circa la compilazione dei modelli F24 ed in particolare [...] Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Enti pubblici, dell'imposta in parola, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 23 gennaio 2015, si istituisce il seguente codice tributo: "620E", denominato "IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17-

ter del DPR n. 633/1972”;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura elettronica n. 28/000 del 07/02/2024 emessa dall'Impresa Trani Scavi s.r.l. P.I. n. 05238560725, per un importo di € 142.092,40, oltre IVA al 10% pari ad € 14.209,24 (con applicazione della modalità di split payment), per un totale complessivo di € 156.301,64, quale liquidazione del SAL n.1 dei lavori relativi all'intervento denominato Riqualficazione degli spazi urbani in loc. Pallottini nel comune di Cittareale (RI);

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la contabilità relativa al SAL n 1 a tutto il 29/12/2023 e di autorizzare la liquidazione del Certificato di pagamento n. 1, emesso in data 06/02/2024 di importo pari a € 142.092,40, oltre IVA, per i lavori di “Riqualficazione degli spazi urbani in loc. Pallottini nel comune di Cittareale (RI);
2. di autorizzare la liquidazione, a favore della società Trani Scavi s.r.l. P.I. n. 05238560725, della fattura elettronica n. 28/000 del 07/02/2024 per un importo di € 142.092,40 oltre IVA al 10% pari ad € 14.209,24 (con applicazione della modalità di split payment), per un totale complessivo di € 156.301,64, quale liquidazione del SAL n.1 dei lavori di “Riqualficazione degli spazi urbani in loc. Pallottini" nel comune di Cittareale (RI);
3. di accreditare l'importo complessivo di € 142.092,40, sul conto corrente bancario indicato nell'apposito modulo di tracciabilità dei flussi finanziari, conservato agli atti dell'ufficio;
4. di versare all'Erario secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti l'importo di € 14.209,24 quale IVA sulla fattura elettronica n. 28/000 del 07/02/2024, emessa dalla società Trani Scavi s.r.l. P.I. n. 05238560725;
5. di stabilire che le verifiche di cui all'art. 48bis del DPR n. 602 del 29/09/1973 verranno effettuate dagli Uffici preposti all'emissione degli ordinativi di pagamento, prima del perfezionamento degli stessi;
6. di dare atto che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità;
7. di dare atto che l'importo complessivo di € 156.301,64 trova capienza nel quadro economico dell'intervento di cui all'oggetto;
8. di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzionelazio.it> nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale competente entro i termini di legge.

Il Direttore

Dott. Stefano Fermante