

**Direzione:** DIREZIONE

**Area:** PNRR - FONDO COMPLEMENTARE SISMA 2016

## DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A01554 del 22/08/2023

Proposta n. 1708 del 18/08/2023

**Oggetto:**

Intervento denominato "Riqualificazione degli spazi urbani in loc. Pallottini" nel Comune di Cittareale (RI) Codice univoco 3.1\_LRI057017\_0278. Esecuzione delle indagini geognostiche e geotecniche. Approvazione contabilità relativa al SAL finale e liquidazione fattura a favore della società GEOSER S.r.l.s. CUP C41B21007880006 CIG 91121521B6 (Rif. Ordinanza n. 7 del 30/12/2021 -Sub-misura A3.1 - Totale complessivo € 11.185,74).

**Proponente:**

Estensore	MILUZZO GERMANA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	MILUZZO GERMANA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	G. MASTROCINQUE	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Intervento denominato “*Riqualificazione degli spazi urbani in loc. Pallottini*” nel Comune di Cittareale (RI) Codice univoco A3.1\_LRI057017\_0278. Esecuzione delle indagini geognostiche e geotecniche. Approvazione contabilità relativa al SAL finale e liquidazione fattura a favore della società GEOSER S.r.l.s.

CUP C41B21007880006 CIG 91121521B6 (Rif. Ordinanza n. 7 del 30/12/2021 -Sub-misura A3.1 – Totale complessivo € 11.185,74).

## **IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*”, e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*” e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*” (nel prosieguo solo “Decreto”);

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017;
- l’articolo 16-sexies, comma 2 del Decreto legge 20 giugno 2017, n. 91;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018;
- il Decreto legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018 n. 89;
- la Legge n. 145 del 2018;
- l’art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- l’art. 57 del D.L. 15 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126;
- la Legge n. 234 del 30/12/2021, art. 1, comma 449;
- la Legge n. 197 del 29/12/2022, art. 1 comma 738;

VISTO l’articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di

Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00006 del 11/08/2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al Dott. Stefano Fermante, Dirigente della Regione Lazio;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici", come modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56;

VISTO il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante *Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020;

VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, aventi ad oggetto "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*";

VISTO il D.L. 6 maggio 2021 n. 59, convertito con modificazioni dall'art. 1 della L. n. 101 del 1 luglio 2021 con il quale è stato approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;

CONSIDERATO che:

- nell'ambito della Cabina di Coordinamento integrata svoltasi in data 24/11/2021 è stato definito il riparto delle somme previste dal PNRR fondo complementare per la missione 5 - componente 3 – "Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016";
- nella stessa seduta, alla Regione Lazio è stata assegnata la quota di € 18.760.000,00 per l'attuazione degli interventi di cui alla sub-misura A3 "Rigenerazione urbana e territoriale" del Piano nazionale per gli investimenti complementari;
- durante la riunione del Comitato Istituzionale del giorno 30/11/2021 sono stati ripartiti tra i Comuni del Cratere del Centro Italia le suddette risorse economiche;
- al Comune di Cittareale è stata assegnata la somma di € 1.050.666,67 per l'attuazione degli interventi facenti parte del Programma Unitario di Rigenerazione Urbana;
- con nota del 01/12/2021 il Comune di Cittareale ha manifestato la volontà di non svolgere il ruolo di Stazione Appaltante per gli interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano nazionale degli interventi complementari;

CONSIDERATO inoltre che con successiva comunicazione il Comune di Cittareale ha articolato il suddetto Programma Unitario di Rigenerazione Urbana nell'intervento relativo alla "Riqualficazione degli spazi urbani in loc. Pallottini", per l'importo complessivo di € 1.050.666,67;

VISTA l'Ordinanza del Commissario straordinario n. 7 del 30 dicembre 2021 recante l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A3, "Rigenerazione urbana e territoriale", Linea di intervento 1, intitolata "Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città", ai sensi dell'art. 14 bis del decreto

legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108, nel cui allegato è ricompreso l'intervento in oggetto per un importo pari a € 1.050.666,67;

VISTA l'Ordinanza del Commissario straordinario n.15 del 30 dicembre 2021 di integrazione e modifica delle ordinanze per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016;

VISTA l'Ordinanza del Commissario straordinario n.18 del 14 aprile 2022 con la quale è stato approvato l'allegato 1 intitolato "*Modifiche dell'elenco di cui all'allegato 1 dell'ordinanza 30 dicembre 2021, n. 15*", ed in particolare per l'intervento di cui all'oggetto è stato modificato il responsabile dell'intervento da "Comune di Cittareale" a "USR Regione Lazio", per errore nella indicazione in ordinanza originaria;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo di cui al Piano nazionale complementare;

VISTA la determinazione del Direttore n. A02489 del 07/12/2021 con la quale l'Arch. Germana Miluzzo, funzionario dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50;

CONSIDERATO che:

- l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio è Stazione Appaltante per l'affidamento dell'incarico professionale relativo alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva compresa relazione geologica e al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione dell'opera di cui all'oggetto;
- con determinazione n. A00008 del 04/01/2022, tra l'altro, è stato disposto di procedere all'affidamento diretto dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva e dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativo all'intervento denominato "Riqualficazione degli spazi urbani in loc. Pallottini" nel Comune di Cittareale (RI), per un importo a base d'asta pari a € 45.904,36 IVA esclusa, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo;
- con determinazione n. A00045 del 12/01/2022 è stato approvato l'operato del RUP, come risultante dal verbale di gara n. 1 del giorno 11/01/2022, ed è stata approvata la proposta di aggiudicazione afferente alla procedura di gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva e dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativo all'intervento denominato "Riqualficazione degli spazi urbani in loc. Pallottini" nel Comune di Cittareale (RI), all'operatore economico "Ing. Cristiano Remorini" con sede legale a Calcinaia (PI) in via di Mezzo n. 60, P.I. n. 02240440509 che ha offerto un ribasso del 0,50% per l'importo contrattuale di € 45.674,84;
- con determinazione del Direttore n. A00535 del 28/02/2022 è stato disposto l'affidamento, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L.76/2020 e ss.mm.ii., del servizio di redazione della relazione geologica per l'intervento denominato "Riqualficazione degli spazi urbani in loc.

Pallottini' nel Comune di Cittareale (RI), all'operatore economico S.G.A. Dott. Federico Sabatini & Dott. Tonino Uffreduzzi P.I. 00637290552;

- il progetto di fattibilità tecnica ed economica afferente all'intervento di "Riqualificazione degli spazi urbani in loc. Pallottini" nel Comune di Cittareale (RI) è stato acquisito agli atti con Prot. n. 0135946 del 10/02/2022, integrato con prot. n. 0143935 del 14/02/2022;
- il Progetto di Fattibilità tecnico-economica relativo all'intervento in oggetto, per un importo complessivo di € 1.050.666,67, è stato trasmesso al Comune di Cittareale con nota prot. n. 0146077 del 14/02/2022 e che, quest'ultimo con D.G.C. n. 9 del 14/02/2022 con Reg. Pub. n. 133 del 16/02/2022 ha deliberato di approvare il PFTE;
- con determinazione n. A00446 del 17/02/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all'intervento di "Riqualificazione degli spazi urbani in loc. Pallottini" da effettuarsi nel Comune di Cittareale (RI), redatto dall'Ing. Cristiano Remorini;
- per la redazione del progetto definitivo inerente l'intervento in oggetto è necessario eseguire le indagini geognostiche e geotecniche come previsto nell'approvato PFTE;
- è stato redatto da personale interno all'USR Lazio il computo delle indagini geognostiche e geotecniche, ai sensi delle disposizioni di cui al paragrafo 6.2.2 del Decreto 17 gennaio 2018 relativo all'aggiornamento delle NTC, per un importo pari ad € 9.355,76 oltre IVA;

VISTA la Determinazione del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio n. A00534 del 28/02/2022 è stata affidato, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del DL n. 76/2020 e ss.mm.ii., l'incarico dell'esecuzione delle indagini geognostiche e geotecniche per l'intervento denominato "Riqualificazione degli spazi urbani in loc. Pallottini" nel comune di Cittareale (RI), all'operatore economico GEOSER S.R.L.S. P.IVA: 01176090577, con sede legale in Rieti, Via Pietro Boschi n.67, che ha offerto un ribasso d'asta pari al 2,00% per un importo pari ad € 9.168,64 Iva esclusa;

VISTA la nota prot. n. 0201549 del 28/02/2022 con la quale è stato dato avvio al contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 8 co. 1 lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n.120;

VISTA la Lettera di accettazione sottoscritta in data 12/04/2022, acquisita in pari data al prot. 0364697, afferente l'affidamento dell'incarico dell'esecuzione delle indagini geognostiche e geotecniche per l'intervento denominato "Riqualificazione degli spazi urbani in loc. Pallottini" nel comune di Cittareale (RI);

CONSIDERATO che con nota acquisita al prot. n. 0233406 del 08/03/2022, successivamente integrata con nota n. 0381557 del 19/04/2022, la società GEOSER S.r.l.s. ha trasmesso l'esito delle indagini corredate da apposita relazione;

VISTO l'art. 15 comma 3 del Decreto del MIT n. 49/2018 secondo il quale *per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa;*

VISTO lo stato finale dei lavori, per lavori a tutto il 19/04/2022 di importo netto pari ad € 9.168,64, IVA esclusa;



VISTO il Certificato di pagamento n. 1 emesso dal RUP in data 01/03/2023 per un importo complessivo di € 9.168,64, oltre IVA al 22% pari a € 2.017,10 per un totale di € 11.185,74;

VISTA la fattura elettronica n. FPA 1/23 del 01/03/2023 emessa dalla società GEOSER S.R.L.S. P.IVA: 01176090577, per un importo di € 9.168,64, oltre IVA al 22% pari a € 2.017,10 per un totale complessivo di € 11.185,74, relativa all'esecuzione delle indagini geognostiche e geotecniche inerenti all'intervento denominato "Riqualificazione degli spazi urbani in loc. Pallottini" nel comune di Cittareale (RI);

PRESO ATTO che sulla predetta fattura n. FPA 1/23 del 01/03/2023 è stato apposto il visto di attestazione di regolare esecuzione da parte del RUP, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del Decreto del MIT n. 49/2018;

VISTA la nota protocollo interno n. 0857564 del 31/07/2023 con la quale il RUP, Arch. Germana Miluzzo, propone di liquidare la fattura elettronica sopra indicata per un importo pari ad € 9.168,64 oltre IVA ed oneri di legge, quale saldo dell'importo contrattuale per l'incarico di cui all'oggetto;

VISTO il DURC on line INPS\_36333632 del 08/06/2023 con validità fino al 06/10/2023 dal quale la società GEOSER S.R.L.S. risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

VISTA la dichiarazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 ss.mm.ii. e della Legge 13/08/2010, n. 136 ss.mm.ii., dal legale rappresentante della società GEOSER S.R.L.S.;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;
- i medesimi Enti pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito "Split payment" - mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;
- il meccanismo dello "Split payment" si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato della Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 - Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni - e modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015 che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

CONSIDERATO altresì che per il versamento dell'IVA, di cui alla fattura elettronica n. FPA 1/23 del 01/03/2023 emessa dalla società GEOSER S.R.L.S. tra le modalità elencate dal suddetto articolo 4, comma 1, trova applicazione la lettera a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso

la Banca d'Italia, tramite modello "F24 Enti Pubblici" approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;

CONSIDERATO che l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015 "Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti – articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" ha istituito i codici tributo e dato indicazioni circa la compilazione dei modelli F24 ed in particolare [...] Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Enti pubblici, dell'imposta in parola, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 23 gennaio 2015, si istituisce il seguente codice tributo: "620E", denominato "IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del DPR n. 633/1972";

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura n. FPA 1/23 del 01/03/2023 emessa dalla società GEOSER S.R.L.S. P.IVA 01176090577, relativa all'esecuzione delle indagini geognostiche inerenti all'intervento denominato "Riqualficazione degli spazi urbani in loc. Pallottini" nel comune di Cittareale (RI);

#### **DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare lo Stato Finale dei lavori a tutto il 19/04/2022 relativo all'esecuzione delle indagini geognostiche e geotecniche dell'intervento denominato "Riqualficazione degli spazi urbani in loc. Pallottini" nel comune di Cittareale (RI) e di autorizzare la liquidazione del Certificato di pagamento n. 1 per l'importo di € 9.168,64, oltre IVA al 22%;
- 2) di autorizzare la liquidazione, a favore della società GEOSER S.R.L.S. P.IVA: 01176090577, della fattura n. FPA 1/23 del 01/03/2023 relativa all'esecuzione delle indagini geognostiche e geotecniche inerenti all'intervento denominato "Riqualficazione degli spazi urbani in loc. Pallottini" nel comune di Cittareale (RI), per un importo imponibile pari ad € 9.168,64 oltre IVA al 22% pari a € 2.017,10 per un totale complessivo di € 11.185,74;
- 3) di accreditare l'importo complessivo di € 9.168,64 alla società GEOSER S.R.L.S. P.IVA: 01176090577, sul conto dedicato identificato con il codice IBAN: IT93U0103014400000004669949;
- 4) di versare all'Erario secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti l'importo di € 2.017,10 quale IVA sulla fattura n. FPA 1/23 del 01/03/2023 emessa dalla società GEOSER S.R.L.S. P.IVA 01176090577;
- 5) di stabilire che le verifiche di cui all'art. 48bis del DPR n. 602 del 29/09/1973 verranno effettuate dagli Uffici preposti all'emissione degli ordinativi di pagamento, prima del perfezionamento degli stessi;
- 6) di dare atto che l'importo complessivo di € 11.185,74, trova capienza nel quadro economico dell'intervento di cui all'oggetto;

- 7) di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzionelazio.it> nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
- 8) le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d’Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Il Direttore

*Dott. Stefano Fermante*

Copia