

**Direzione:** DIREZIONE

**Area:** PIANIFICAZIONE E RICOSTRUZIONE PUBBLICA

## DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A01279 del 05/07/2024

Proposta n. 1342 del 05/07/2024

**Oggetto:**

Intervento di messa in sicurezza del "Dissesto idrogeologico della frazione di Varoni" nel Comune di Amatrice (RI). Approvazione modifica della lettera di accettazione di incarico professionale per le attività di monitoraggio degli spostamenti superficiali e profondi, ai sensi dell'art. 106, co. 1, del D.lgs. n. 50/2016 e relativo Schema di Atto aggiuntivo. DISS\_M\_023\_2017 - CUP: C73H18000070001 CIG: 900249236A. Cod. Inframob: P23.0052-0165.

**Proponente:**

Estensore	AVICENNA VINCENZO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	CIAFRÈ MARIA LUISA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	M.G. GAZZANI	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Intervento di messa in sicurezza del “Dissesto idrogeologico della frazione di Varoni” nel Comune di Amatrice (RI). Approvazione modifica della lettera di accettazione di incarico professionale per le attività di monitoraggio degli spostamenti superficiali e profondi, ai sensi dell'art. 106, co. 1, del D.lgs. n. 50/2016 e relativo Schema di Atto aggiuntivo. DISS\_M\_023\_2017 - CUP: C73H18000070001 CIG: 900249236A. Cod. Inframob: P23.0052-0165.

## **IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”*, e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: *“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”* e s.m.i.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”* (nel prosieguo solo “Decreto”);

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTA la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 ed in particolare l'art. 1, comma 412, che ha inserito all'art. 1 del predetto decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, il comma 4 octies, in ragione del quale “lo stato di emergenza di cui al comma 4 bis è prorogato fino al 31 dicembre 2024”, e l'art. 1, comma 413, che all'art. 1 comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha sostituito le parole «31 dicembre 2023» con le parole «31 dicembre 2024», in forza del quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2024;

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10 agosto 2023 con la quale il dott. Stefano Fermante è stato individuato per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00006 dell'11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00007 del 1° settembre 2023 recante: “Delega al dott. Stefano Fermante, Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189”;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 359 del 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n.36, relativo al Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78;

VISTO l'art. 226, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 il quale stabilisce che *...a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'art. 229 comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso;*

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma Italia centrale, sottoscritto in data 21 luglio 2023 tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorità Nazionale Anticorruzione e le Regioni interessate;

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la “Ricostruzione Pubblica”;

VISTA l'Ordinanza n. 37 del 08/09/2017 nonché l'Ordinanza n. 109 del 23/12/2020 recante “*Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica*” per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nella quale, all'interno dell'Allegato n.1, è ricompreso l'intervento in oggetto da effettuare nella fraz. di Varoni Comune di Amatrice (RI) con progressivo n. 351 per un importo di € 1.500.000,00;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

CONSIDERATO pertanto che per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al D.lgs. 56 del 19/04/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 aventi ad oggetto “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*”;

VISTA la Determinazione n. A01904 del 11/10/2021, con la quale l'Ing. Maria Luisa Ciafrè, funzionario in servizio all'USR Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. 50/2016;

VISTA la dichiarazione del RUP, relativa alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell'art. 42 del Codice dei contratti pubblici acquisita agli atti con prot. n. 0041309 del 17-01-2022;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 41 del 15/04/2019 con la quale il Comune di Amatrice (RI) ha approvato la scheda di fattibilità tecnico-economica dell'intervento in oggetto;

**PREMESSO CHE:**

- l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio è Stazione Appaltante per l'attuazione dell'intervento "Dissesto idrogeologico della frazione di Varoni" nel Comune di Amatrice (RI). Codice opera: DISS\_M\_023\_2017;
- con Determinazione n. A00835 del 05/08/2019, parzialmente rettificata con Determinazione n. A00840 del 06/08/2019, sono stati approvati i verbali di gara ed è stato aggiudicato l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per l'importo di € 52.891,26 oltre IVA e oneri di legge, a favore del RTP "ing. Saitta Mario (Capogruppo), arch. Liuzzo Giuseppe, arch. Testagrossa Felice, dott. geol. Stimolo Soccorso, ing. Di Franco Sebastiano";
- in data 14/10/2019 prot. n. 0817285 il suddetto gruppo di progettazione ha trasmesso il piano delle indagini geognostiche ai sensi delle disposizioni di cui al paragrafo 6.2.2 del Decreto 17 gennaio 2018 relativo all'aggiornamento delle NTC;
- con Determinazione n. A00005 del 09/12/2020, è stata affidata l'esecuzione delle indagini geognostiche per l'intervento di messa in sicurezza del "Dissesto idrogeologico nella frazione di Varoni" nel Comune di Amatrice (RI) alla ditta Geosicilia SRL;
- con Decreto n. A01614 del 26/07/2021 è stato approvato il progetto esecutivo, afferente all'intervento di "Messa in sicurezza del dissesto geologico della frazione di Varoni", nel Comune di Amatrice (RI) - Codice: DISS\_M\_023\_2017;
- con Determinazione n. DU0108 - 000019 del 10/08/2021 è stata indetta la procedura per l'affidamento dei relativi lavori;
- vista la prescrizione espressa nella nota dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, e ribadita in sede di Conferenza regionale di approvazione del progetto definitivo, di eseguire "...un piano di monitoraggio che consenta la valutazione del complesso opera-terreno e di verificare l'efficienza dell'intervento e la sua variazione nel tempo...";
- con determinazione n. A00531 del 25/2/2022, è stata affidata all'OE GEOSICILIA S.R.L., con sede legale in Via Merlino, 18 - Santa Domenica Vittoria (ME) C.F./P.IVA. IT03075010839, l'attività di monitoraggio degli spostamenti superficiali e profondi relativi all'intervento di messa in sicurezza del "Dissesto idrogeologico della frazione di Varoni" nel Comune di Amatrice (RI), DISS\_M\_023\_2017 CUP: C73H180000070001 CIG: 900249236°, che ha presentato, con offerta assunta al reg. di Sistema n. PI002489-22 del 11/01/2022, un ribasso del 3,00% corrispondente all'importo contrattuale di € 27.365,25, esclusa IVA;
- con prot.n. 0679679 del 11/07/2022 la società GEOSICILIA S.R.L. ha trasmesso le risultanze del monitoraggio ante opera, a partire dal 26/05/2022, consistente negli iniziali sondaggi per

l'installazione degli inclinometri e nelle misurazioni sia inclinometriche che topografiche allegando la contabilizzazione di quanto effettuato;

- in data 22/9/2022 è stata stipulata la lettera di accettazione dell'incarico tra le parti ed assunta al reg. prot. n. 914768 del 23/9/2022 per l'esecuzione delle attività di monitoraggio degli spostamenti superficiali e profondi relativi all'intervento di messa in sicurezza del "Dissesto idrogeologico della frazione di Varoni" nel Comune di Amatrice (RI). Ordinanza n. 109 del 21/11/2020 CUP: C73H198000070001 - CIG: 900249236, per l'importo contrattuale di 27.365,25 (euro ventisettemilatrecentosessantacinque/25) al netto dell'IVA;

CONSIDERATO l'art. 7 della lettera accettazione incarico stipulata tra le parti in data 22/9/2022 ed assunta al reg. prot. n. 914768 del 23/9/2022 il quale prevede il pagamento a saldo con le modalità ivi contemplate;

PRESO ATTO che:

- in data 11/07/2022 la ditta Geosicilia SRL ha trasmesso le risultanze del monitoraggio ante operam per un importo di € 14. 607,70, svoltasi a partire dal 26/05/2022;
- le risultanze delle misurazioni inclinometriche e topografiche svolte sono state propedeutiche all'inizio dei lavori, consegnati in via d'urgenza in data 24/05/2022;
- in data 26/01/2024, vista la ultimazione delle opere strutturali in data 1/12/2023, si è richiesto il 1° monitoraggio post operam con tempi a decorrere dal 01/02/2024;
- in data 12/02/2024 sono state trasmesse le risultanze delle prime misure del monitoraggio post operam;
- in data 01/03/2024 la ditta Geosicilia SRL ha contabilizzato quanto finora effettuato trasmettendo relativo Sal riferito al monitoraggio ante operam e al primo monitoraggio post operam, per un importo pari ad euro 16.964,99;
- preso atto della nota assunta al prot. 827072 del 26/6/2024 con la quale la Geosicilia SRL rappresentava di aver svolto parte del lavoro, contabilizzando la cifra di € 16.964,99;

RITENUTO pertanto necessario apportare una modifica all'art. 7 della lettera di accettazione di incarico professionale, sottoscritta in data 22/9/2022 ed assunta al reg. prot. n. 914768 del 23/9/2022, prevedendo una rettifica dei termini di pagamento;

RITENUTO altresì necessario approvare lo schema di atto aggiuntivo allegato alla presente determinazione;

### **DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di procedere alla modifica dell'art. 7 della lettera di accettazione di incarico professionale per l'esecuzione delle attività di monitoraggio degli spostamenti superficiali e profondi relativi all'intervento di messa in sicurezza del "Dissesto idrogeologico della frazione di Varoni" nel Comune di Amatrice (RI). Ordinanza n. 109 del 21/11/2020 CUP: C73H198000070001 - CIG: 900249236, stipulato in data 22/09/2022 ed assunta al reg. prot. n. 914768 del 23/9/2022, ai sensi dell'art. 106, co. 1, del D.lgs. n. 50/2016;

- 2) di approvare lo Schema di Atto Aggiuntivo che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di dare atto che l'intervento trova copertura economica all'interno dei fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità;

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Direttore  
Dott. Stefano Fermante

Copia





**ATTO AGGIUNTIVO**

alla lettera di accettazione stipulata tra le parti in data 22/9/2022 ed assunta al reg. prot. n. 914768 del 23/9/2022 per incarico di esecuzione delle attività di monitoraggio degli spostamenti superficiali e profondi relativi all'intervento di messa in sicurezza del "Dissesto idrogeologico della frazione di Varoni" nel Comune di Amatrice (RI). Ordinanza n. 109 del 21/11/2020.

**Modifica termini di pagamento.**

**CUP: C73H198000070001 - CIG: 900249236A.**

**Cod. Inframob: P23.0052-0165**

Codice Univoco Ufficio IPA: UF307N

TRA

L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio, con sede in Rieti, Via Flavio Sabino n. 27, CAP 02100, Codice Fiscale n. 90076740571, di seguito indicato come "Committente", rappresentato dal Dott. Stefano Fermante, nato a XXXXXXXXXXXXXXXX il XX/XX/XXXX, munito di firma digitale, in qualità di Direttore, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00006 dell'11 agosto 2023, incarico conferito a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con Deliberazione n. 112 del 19/04/2023, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio;

E

Il sig. Perdichizzi Salvatore, nato a XXXXXXXXXXX (XX) il XX/XX/XXXX, C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in nome, conto ed interesse, nella qualità di legale rappresentante, della



GEOSICILIA SRL, con sede in Via Merlino n. 18 - 98030 Santa Domenica

Vittoria (ME) C.F. e P.IVA 03075010839 – pec: geosiciliasrl@libero.it.

PREMESSO CHE:

- l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio è Stazione Appaltante per l’attuazione dell’intervento “Dissesto idrogeologico della frazione di Varoni” nel Comune di Amatrice (RI). Codice opera: DISS\_M\_023\_2017;
- con Determinazione n. A01904 del 11/10/2021 l’Ing. Maria Luisa Ciafrè è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in oggetto, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016;
- con Determinazione n. A00835 del 05/08/2019, parzialmente rettificata con Determinazione n. A00840 del 06/08/2019, sono stati approvati i verbali di gara ed è stato aggiudicato l’affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per l’importo di € 52.891,26 oltre IVA e oneri di legge, a favore del RTP “ing. Saitta Mario (Capogruppo), arch. Liuzzo Giuseppe, arch. Testagrossa Felice, dott. geol. Stimolo Soccorso, ing. Di Franco Sebastiano”;
- in data 14/10/2019 prot. n. 0817285 il suddetto gruppo di progettazione ha trasmesso il piano delle indagini geognostiche ai sensi delle disposizioni di cui al paragrafo 6.2.2 del Decreto 17 gennaio 2018 relativo all’aggiornamento delle NTC;
- con Determinazione n. A00005 del 09/12/2020, è stata affidata l’esecuzione delle indagini geognostiche per l’intervento di messa in sicurezza del “Dissesto idrogeologico nella frazione di Varoni” nel Comune di Amatrice (RI) alla ditta Geosicilia SRL;
- con Determinazione n. A00447 del 16/04/2020 è stato approvato il progetto di





fattibilità tecnico ed economica, per un importo complessivo pari ad €

1.500.000,00 suddiviso in € 1.078.955,84 per lavori e € 421.044,16 per somme

a disposizione della stazione appaltante;

- con Determinazione n. A00064 del 26/01/2021 è stato approvato il progetto definitivo in seguito alla conclusione positiva della Conferenza Regionale di cui alla determinazione dirigenziale n. A01853 del 30/12/2020;
- con Decreto n. A01614 del 26/07/2021 è stato approvato il progetto esecutivo, afferente all'intervento di "Messa in sicurezza del dissesto geologico della frazione di Varoni", nel Comune di Amatrice (RI) - Codice: DISS\_M\_023\_2017;
- con Determinazione n. DU0108 - 000019 del 10/08/2021 è stata indetta la procedura per l'affidamento dei relativi lavori;
- vista la prescrizione espressa nella nota dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, e ribadita in sede di Conferenza regionale di approvazione del progetto definitivo, di eseguire "*...un piano di monitoraggio che consenta la valutazione del complesso opera-terreno e di verificare l'efficienza dell'intervento e la sua variazione nel tempo...*";
- con determinazione n. A00531 del 25/2/2022, è stata affidata alla GEOSICILIA S.R.L., con sede legale in Via Merlino, 18 - Santa Domenica Vittoria (ME) C.F./P.IVA. IT03075010839, l'attività di monitoraggio degli spostamenti superficiali e profondi relativi all'intervento di messa in sicurezza del "Dissesto idrogeologico della frazione di Varoni" nel Comune di Amatrice (RI), DISS\_M\_023\_2017 CUP: C73H180000070001 CIG: 900249236°, che ha presentato, con offerta assunta al reg. di Sistema n. PI002489-22 del 11/01/2022, un ribasso del 3% corrispondente all'importo contrattuale di €



27.365,25 esclusa IVA;

- preso atto che in data 2/03/2022 è stato avviato il servizio di monitoraggio ante operam;
- vista la lettera accettazione incarico stipulata tra le parti in data 22/9/2022 ed assunta al reg. prot. n. 914768 del 23/9/2022 per incarico per l'esecuzione delle attività di monitoraggio degli spostamenti superficiali e profondi relativi all'intervento di messa in sicurezza del "Dissesto idrogeologico della frazione di Varoni" nel Comune di Amatrice (RI). Ordinanza n. 109 del 21/11/2020 CUP: C73H198000070001 - CIG: 900249236, per l'importo contrattuale di 27.365,25 (euro ventisettemilatrecentosessantacinque/25) al netto dell'IVA;
- preso atto dell'art. 7 della lettera accettazione incarico stipulata tra le parti in data 22/9/2022 ed assunta al reg. prot. n. 914768 del 23/9/2022 il quale prevede il pagamento a saldo con le modalità ivi contemplate;
- preso atto che in data 11/07/2022 la ditta Geosicilia SRL ha trasmesso le risultanze del monitoraggio ante operam per un importo di € 14.607,70, svoltesi a partire dal 26/05/2022;
- preso atto che le risultanze delle misurazioni inclinometriche e topografiche svolte sono state propedeutiche all'inizio dei lavori, consegnati in via d'urgenza in data 24/05/2022;
- preso atto che in data 26/01/2024, vista la ultimazione delle opere strutturali in data 1/12/2023, si è richiesto il 1° monitoraggio post operam con tempi a decorrere dal 01/02/2024;
- preso atto che in data 12/02/2024 sono state trasmesse le risultanze delle prime misure del monitoraggio post operam;
- preso atto che in data 01/03/2024 la ditta Geosicilia SRL ha contabilizzato



quanto finora effettuato trasmettendo relativo Sal riferito al monitoraggio ante

operam e al 1° monitoraggio post operam;

- preso atto della nota assunta al prot. 827072 del 26/6/2024 con la quale la Geosicilia SRL rappresentava di aver svolto parte del lavoro, contabilizzando la cifra di € 16.964,99, di non aver percepito l'anticipazione del 30,00%, di ricevere continui solleciti di pagamento da parte di fornitori e collaboratori;
- in ossequio al principio di risultato e di economicità, in considerazione delle oggettive difficoltà riscontrate dall'Operatore, con Determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata approvata la modifica della lettera di accettazione ex art. 106 co. 1 D.lgs. n. 50/2016, prevedendo le nuove modalità di pagamento previste all'art. 2 del presente contratto.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate,

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

**Art.1 (Premesse)**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto; inoltre, vengono richiamate tutte le condizioni contrattuali indicate nella lettera di accettazione stipulata tra le parti in data 22/9/2022 ed assunta al reg. prot. n. 914768 del 23/9/2022 per incarico di esecuzione delle attività di monitoraggio degli spostamenti superficiali e profondi relativi all'intervento di messa in sicurezza del "Dissesto idrogeologico della frazione di Varoni" nel Comune di Amatrice (RI).

**Art.2 (Termini di Pagamento)**

A rettifica dell'art. 7 della lettera di accettazione, stipulata tra le parti in data 22/9/2022 ed assunta al reg. prot. n. 914768 del 23/9/2022, per incarico di esecuzione delle attività di monitoraggio degli spostamenti superficiali e profondi



relativi all'intervento di messa in sicurezza del "Dissesto idrogeologico della frazione di Varoni" nel Comune di Amatrice (RI), rubricato "modalità di pagamento", il quale prevede il pagamento a saldo per l'importo di € 27.365,25 (euro ventisettemilatrecentosessantacinque/25) al netto dell' IVA, le parti stabiliscono la nuova modalità di pagamento come di seguito definita:

1. € 16.964,99 a seguito della presentazione degli elaborati del monitoraggio ante operam e al 1° monitoraggio post operam;
2. € 10.400,26 a saldo, che sarà effettuato dopo presentazione degli atti di contabilità finale e della presentazione della documentazione richiesta a conclusione delle indagini.

I pagamenti saranno effettuati previa acquisizione da parte della S.A. del DURC dell'Esecutore, attestante l'adempimento agli obblighi contributivi ed assicurativi.

### **Art. 3 (Disposizioni finali)**

Per quanto non espressamente previsto nei documenti sopra indicati, le parti fanno riferimento alle disposizioni del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora in vigore ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. n. 50/2016, al D.lgs. 81/2008 e al D.L. 189/2016, alle Ordinanze del Commissario Straordinario e ulteriori provvedimenti riferiti al sisma 2016, al disciplinare di gara e Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale nonché alla lettera di accettazione per incarico di esecuzione delle attività di monitoraggio degli spostamenti superficiali e profondi relativi all'intervento di messa in sicurezza del "Dissesto idrogeologico della frazione di Varoni" nel Comune di Amatrice (RI) stipulata tra le parti in data 22/9/2022 ed assunta al reg. prot. n. 914768 del 23/9/2022.

Il presente atto non comporta costi aggiuntivi per la Stazione Appaltante rispetto alla lettera di accettazione stipulata in data 22/9/2022 ed assunta al reg. prot. n.



914768 del 23/9/2022, per l'importo contrattuale di € 27.365,25, IVA ed oneri di legge esclusi.

Il presente contratto viene regolarizzato, ai fini dell'Imposta di bollo, attraverso l'apposizione di contrassegni telematici per l'importo dovuto per legge, che vengono apposti sulla copia analogica del presente atto e conservata agli atti della Struttura "Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio".

Il presente Contratto, composto da sei pagine numerate e n. \_\_\_\_ righe nella settima ed ultima faccia, unitamente agli atti richiamati, seppur non materialmente allegati, è confermato e sottoscritto per accettazione dalle Parti con firma digitale.

L'Operatore Economico

Il Direttore

GEOSICILIA SRL

Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio

Il Legale Rappresentante

Dott. Stefano Fermante

Sig. Perdichizzi Salvatore

Le parti, ai sensi e per gli effetti degli art.1341 e 1342 del C.C., dichiarano di avere preso conoscenza, approvandoli espressamente, gli articoli nn°: 1, 2 e 3 del presente Atto.

L'Operatore Economico

Il Direttore

GEOSICILIA SRL

Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio

Il Legale Rappresentante

Dott. Stefano Fermante

Sig. Perdichizzi Salvatore